INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1.
ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo (II)
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/63
Título: Acción comunal para la protección y conservación de los recursos naturales en la comunidad de Arado, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Diriá
Organización: Asociacion Administradora del Acueducto de Arado
Director del Proyecto o Responsable: Severino (Gamaliel) Cabalceta
Dirección de la Organización: Arado, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica
Teléfono:

2680-0285 (Julia-Secretaria) 2680-0884 (Lilliam-Administradora), 89767645 (Gamaliel- Presidente)
correo-electrónico: royb.08@hotmail.com (hijo de Lillian)
Fecha de inicio y finalización del proyecto: Octubre del 2012
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: ninguno
Periodo que cubre el reporte: Abril 2013 al Noviembre 2013
	N° de Beneficiarios: 574
	Hombres: 324
	Mujeres: 250


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$25.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	₡11,117,250,00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	 ₡8.433.343,00

	Balance
	₡2.683.907,18

	Desembolso Solicitado al PPD
	$2.500,00
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Informe hecho por:

Nombre: Severino Cabalceta
Cargo: Presidente
Firma:
Fecha: 26 de Noviembre 2013
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I.  INFORME NARRATIVO 


SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Al final del proyecto nuestra organización espera haber logrado  mejorar tanto las condiciones organizativas de la ASADA como las ambientales de nuestra comunidad.  Esperamos fortalecer nuestras capacidades tanto en gestión administrativa como en la ambiental; esperamos, como comunidad, estar en mayor capacidad para contribuir  a la atención y reducción de los incendios forestales a través de la conformación y equipamiento de una Brigada contra incendios y la Educación Ambiental, donde podamos tocar el tema de la importancia de los bosques y la amenaza que representan los incendios forestales en la desaparición de los mismos y el riesgo de quedarnos sin agua; y finalmente esperamos también a través de la educación lograr que los ciudadanos hagan conciencia en la importancia de un uso racional y eficiente del agua.

Objetivos Principales 

Al final del proyecto se espera lograr los siguientes objetivos, y es basado en estos que se reporta en el presente documento:
Objetivo General: Contribuir a la conservación y protección del Parque Nacional Diriá fuente de agua, a través del fortalecimiento de la ASADA de Arado y la brigada voluntaria, y la Educación Ambiental, en el Sector de Arado, entrada principal al Parque.

Objetivos Específicos:

1. Fortalecer las capacidades de la ASADA para mejorar su gestión administrativa y ambiental.

2. Contribuir a disminuir la incidencia de incendios mediante el fortalecimiento de la Brigada contra Incendios Forestales de Arado 

3. Promover un cambio de conciencia sobre la importancia del Agua y el impacto negativo del fuego sobre los recursos naturales

2. ACTIVIDADES PLANIFICADAS
En el documento de proyecto, aprobado por el Comité Directivo del PPD, se establecen las siguientes actividades a realizar a lo largo de la ejecución del proyecto, basados en los resultados que se esperan obtener al final del proyecto:
	RESULTADOS
	ACTIVIDADES

	Resultado 1.1: 
ASADA mejora su gestión administrativa


	1.1.1. Construir una oficina y bodega en los terrenos donados por la Municipalidad

1.1.2. Equipamiento del local (escritorio, silla, archivador, teléfono y computadora)

	Resultado 1.2: 
ASADA mejora su gestión Ambiental
	1.2.1. Gestionar y realizar intercambios y capacitaciones en:

· Realizar intercambio con ASADA

· Taller en funciones junta directiva 

· Taller en Administración

· Taller en gestión ambiental enfocado en conservación y uso eficiente del agua

1.2.2  Coordinar y establecer alianzas con Parque Nacional Diriá, Municipalidad, ADI, Corredor Biológico, Fundecongo.

	Resultado 2.1: 
Brigada conformada debidamente capacitada y operando

Resultado 2.2: Numero de eventos en los que participa

Resultado 2.3: 
Reducidos los incendios
	2.1.1. Conformar la Brigada en coordinación con Parque Nacional Diriá (Administrador)

2.2.1. Capacitar a la brigada según Estrategia Nacional de Manejo Fuego 

2.3.1. Compra de equipo y uniformes 

2.3.2. Proveer alimentación y transporte durante eventos (incendios forestales)

	Resultado 3.1: 
Niños y Niñas de las escuelas participan en eventos de capacitación.
	3.1.1. Realizar Talleres con los niños y niñas de la escuela (Arado y Hato Viejo).



	Resultado 3.2: 
Comunidad involucrada en esfuerzos de conservación
	3.2.1. Realizar capacitaciones y talleres dirigidos a la comunidad, dos actividades en total.

3.2.2. Organizar eventos en celebración a fechas importantes: Celebración día Mundial del agua (22 de marzo 2013) y Celebración Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio 2013).

	Resultado 3.3: 
Se recupera cobertura boscosa de importancia


	3.3.1.    Realizar días de campo para reforestación.

· Realizar dos jornadas de reforestación durante el 2013; para la siembra de 1.000 árboles de especies nativas.

3.3.2.   Hacer 2 días de campo para compartir con la comunidad en el Parque Nacional Diriá

	Resultado 3.4: 
Se movilizan recursos para la conservación.  
	3.4.1.  Gestión de recursos:

3.4.2. Diseñar y elaborar Materiales educativos (brochures, camisetas, mantas y rotulación)


3. ACTIVIDADES REALIZADAS:
A continuación presentamos el avance que hemos realizado hasta la fecha de nuestro proyecto, a partir de lo reportado en el I informe de avance.  El periodo que cubre el presente informe va de abril a noviembre del 2013.
Objetivo 1.

Fortalecer las capacidades de la ASADA para mejorar su gestión administrativa y ambiental

	Actividades
	Avance

	Construir una oficina y bodega en los terrenos donados por la Municipalidad.
	Terminado.  Reportado en el I informe de avance.

	Equipamiento del local 

Compra de

· Escritorio, y silla

· Archivador

· teléfono 

· Computadora 
	Para este periodo se adquirieron los siguientes equipos:
1. Silla plegable de escritorio.

2. Un escritorio de madera para la oficina. Se le compró a una persona de la comunidad que vende muebles, lo adquirimos barato porque era usado de los muebles que decomisan ellos a personas que no pagan.
3. Computadora, con silla y escritorio

4. Dos impresoras.  Se adquirieron dos impresoras porque requeríamos una especial para impresión de recibos y la otra multifuncional.

5. Una UPS para control de voltaje. 

6. 1 teléfono inalámbrico.

Con esto estaríamos cumpliendo con esta actividad, por lo que la daríamos por completada.

	Gestionar y realizar intercambios y capacitaciones en:

· Realizar intercambio con ASADA

· Taller en funciones junta directiva

· Taller en gestión ambiental enfocado en conservación y uso eficiente del agua

· Taller en Administración.


	Intercambio: Se realizó el 28 de mayo de 2013, con la ASADA de Barrio Limón, participaron los 6  integrantes de la Junta Directiva de la ASADA de Arado.  Ese día fuimos recibidos por la Junta Directiva de la ASADA de Barrio Limón en pleno, nos reunimos en el salón de esa oficina. La idea era aprender sobre su forma de trabajo y que podíamos adoptar en la nuestra.  Nos llevamos aprendizajes de manejo de procedimientos, cuentan con una oficina muy equipada y cuentan con contador y Administrador pagado por la ASADA y una persona que se encarga de los cobros.  Compartieron algunos de los proyectos que están implementando en pro de expandir y mejorar el servicio a la comunidad. En resumen, la visita fue buena pero no lo que esperábamos, la información suministrada fue escasa porque son recién nombrados, y no pasamos de una reunión en oficina no se hizo visita en campo.
Taller en Gestión Ambiental enfocado en conservación del Agua: Se realizó el 28 de agosto del 2013, impartido por Edgar Ortiz Arce, funcionario del AyA.  Participamos la Junta Directiva completa (6 miembros). Aprovechamos la fecha para celebrar nuestro 15 aniversario.  
Este es un aporte de contrapartida del AyA valorado en $300.

Taller funciones junta directiva: terminado en I periodo. Reportado en I informe de avance.
Taller de Administración: terminado en I periodo. Reportado en I informe de avance.
Con lo reportado en este informe estaríamos dando por cumplido este componte de este objetivo 1.

	Coordinar y establecer alianzas con Parque Nacional Diriá, Municipalidad, ADI, Corredor Biológico, FUNDECONGO:

· Participar en reuniones y eventos del Corredor Biológico.

· Reunión y contacto con Fundecongo

· Reuniones con el administrador del Parque Diriá

· Reuniones y coordinación con la Asociación de Desarrollo de  Arado.
	Hemos avanzado en las negociaciones con el Parque Diriá en las capacitaciones la conformación de la Brigada, y otras celebraciones en la casona y capacitaciones para la concientización de las personas de la comunidad en cuanto a la importancia del Parque, aprovechando el día de parques nacionales y el día del medio ambiente. 
Con FUNDECONGO hemos coordinado la compra de arbolitos y de manera conjunta para la conformación de la Brigada, y en la coordinación con la Brigada de San Juan.

Con la Municipalidad de Santa Cruz, además de la adjudicación del terreno, hemos recibido apoyo de la Oficina del Gestor Ambiental, para coordinar actividades  y como el Día Mundial del Ambiente; y además en el tema de manejo de desechos con charlas, suministro de materiales para la recolección de desechos y el trabajo con el Grupo Manos a la Obra.  Consideramos que la Municipalidad además del terreno ha hecho un aporte adicional valorado en $500 entre materiales y charlas que nos han brindado.
En Arado el grupo de Manos a la Obra se trabajó de manera coordinada para labores comunales de saneamiento.  La ASADA fue la encargada de administrar este recurso humano.  El aporte de cada una era de 160 horas por mes, distribuido así: 140 en actividades de campo, y 20 horas recibiendo charlas y capacitación.  Un total 15 mujeres y dos hombres participaron en el Programa, por 6 meses. Esto hace un total de 16,320 horas.  Los fondos eran suministrados por el IMAS a razón de 100,000 colones por persona por mes.  En total en efectivo es un total de ¢10.200.000,00 ($20,700)


Objetivo 2: Contribuir a disminuir la incidencia de incendios mediante el fortalecimiento de la Brigada contra Incendios Forestales de Arado
	Actividades
	Avance

	Conformar la Brigada en coordinación con Parque Nacional Diriá (Administrador)
	Lo hemos estado haciendo con el Parque Nacional Diriá y coordinando con FUNDECONGO.
Tenemos un total de 23 personas de las comunidades de Arado y Hato Viejo, quienes ya empezaron el proceso de capacitación.



	Capacitar a la brigada según Estrategia Nacional de Manejo Fuego 

· Gestionar capacitación

· Realizar capacitación

· Seguimiento 


	Durante los días 23 y 24 de noviembre de 2013 se realizó el curso “TECNICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES” para la conformación de la Brigada, en el salón comunal de ARADO. Comprendió dos partes una sesión en el salón y la otra fue práctica de campo en la Finca de don Severino Cabalceta (presidente de la ASADA) ubicada en la Danta de Arado.
La capacitación fue impartida por Carlos Díaz, funcionario del PARQUE NACIONAL DIRIA en Manejo del Fuego, pero también participaron de FUNDECONGO 3 funcionarios y de la comunidad de San Juan participaron dos personas también, aprovechando que ambos grupos tanto la brigada de Arado como la de San Juan están recibiendo apoyo del PPD para su conformación.

A los participantes se les tomó los datos para la póliza de seguro y la entrega del certificado.

El próximo 12 de enero de 2014 se hará la entrega de certificados y se hará la inauguración de la temporada de incendios.  Esta actividad se realizará en Arado en conjunto con otras brigadas de la zona.

	Compra de equipo y uniformes 


	Se han adquirido los siguientes equipos:
· 3 bombas antiincendios de 20 litros.
· 1 quemador de 5 litros

· 1 moto guadaña

· 18 pares de zapatos.

· 10 cuchillos cornetas
· 4 piedras de afilar

· 4 limas rayada

· 2 limas

· 12 rastrillos

· 2 bolsas para cargar agua

· 1 foco linterna y batería

· 10 mochilas

· 15 lámparas para cabeza

· 14 cubiertas para machete

· 24 metros de mecate.

	Proveer alimentación y transporte durante eventos (incendios forestales)
	Se espera participar en la próxima temporada de incendios 2014 que inicia en Enero 2014.


Objetivo 3: 

Promover un cambio de conciencia sobre la importancia del Agua y el impacto negativo del fuego sobre los recursos naturales
	Actividades
	Avance

	Realizar Talleres con los niños y niñas de la escuela (Arado y Hato Viejo).

· Gestionar apoyo y coordinar con FUNDECONGO, el Corredor Biológico Diriá y el Parque Nacional Diriá.

· Realizar 4 talleres (2) en cada escuela Arado y Hato Viejo


	Algunas actividades se han coordinado con el PND, la Municipalidad-oficina de gestión ambiental y FUNDECONGO.  Principalmente en la búsqueda de charlistas e impartir charlas en los talleres. 
II taller a los niños y niñas de la Escuela de Arado-Benito Juárez: Se realizó el 8 de mayo 2013. A los alumnos de I a IV grado de la escuela.  Un total de 22 niños participaron, además de sus dos maestras y la junta de la ASADA (6 personas). El tema principal de charla fue sobre “El Agua es Vida”, y los diferentes tipos que existen pero que no toda es potable de esta solo el 2.6% se puede tomar.  Ver en anexos lista de participantes.
Taller en el CEN-CINAI de ARADO: Se impartió charla a los niños y niñas del CEN, en el tema de Manejo de Desechos y Contaminación.  También en esta actividad se donaron (2) basureros.  Para esta charla se contó con el apoyo de Roy Barrantes, quien aportó materiales, y otros llevados por nosotros: bolsas, papelería, rotuladores, hojas, cartulinas.  Se les otorgó un reconocimiento y se les premió reventando una piñata. 

	Realizar capacitaciones y talleres dirigida a la comunidad.

· Gestionar apoyo y coordinar con FUNDECONGO, el Corredor Biológico Diriá y el Parque Nacional Diriá.

· Realizar 2 actividades de capacitación, sobre importancia del agua y su conservación y uso eficiente.


	Aquí nos hacía falta completar con una actividad más y aprovechamos el Día de Parques Nacionales para llevar a la comunidad al Parque Nacional Diriá. La actividad se realizó en la Casona del PND.
Ese mismo día se celebraron los 9 años de haber sido declarado Parque Nacional.

Esta actividad se realizó el 25 de julio de 2013, por lo que aprovechamos y llevamos bailes folclóricos y actividades también alusivas a la Anexión de Guanacaste que era ese día.
El señor Jorge Castillo, Administrador del Parque se encargó de dar la charla sobre el PND.
Tuvimos la participación de un total de 19 personas adultas de la comunidad de Arado, además de personeros del Parque.



	Organizar eventos en celebración a fechas importantes

· Gestionar apoyo y coordinar con FUNDECONGO, el Corredor Biológico Diriá y el Parque Nacional Diriá.

· Celebración día Mundial del agua (22 de marzo 2013)

· Celebración Día Mundial del Medio Ambiente ( 5 de junio 2013)


	Para este componente teníamos pendiente la realización de una actividad más, la cual realizamos aprovechando el Día Mundial del Ambiente, el pasado 5 de junio 2013.
En esta actividad participaron más de 200 personas de la comunidad de ARADO y grupos organizados de la zona como el grupo Manos a la Obra, fundadores del Parque Nacional Diriá como don Amado Barrantes, Don Esaú Alvarez y don Angel Angulo, Asociación de Desarrollo de Arado, y Fundecongo, funcionarios del Parque Nacional-MINAE.

Ofrecieron palabras de motivación la Gestora Ambiental de la Municipalidad y quien es la presidenta del Corredor biológico Diriá y de la Señora Ana Carmona de MorphoAC sobre la importancia del Medio Ambiente quien también colaboró con la presentación de la película “HOME” aportando el equipo audio visual y la película.  Finalizada la actividad, se reventó piñata para niños y adultos por separado, y se brindó una cena. 

La actividad se hizo en el salón comunal de Arado, donde también se hizo una exposición por parte de la Municipalidad en la que se rindió homenaje al fallecido ambientalista Jairo Mora.

Esta actividad genero aportes de contrapartida valorado en $300 dólares.

	Realizar días de campo para reforestación

· Gestionar arbolitos con UNED (al menos 500 arbolitos por jornada)

· Realizar dos jornadas de reforestación durante el 2013; para la siembra de 1.000 árboles de especies nativas.

	Compra de 300 arbolitos, distribución y siembra:  
Se hizo actividad con la Escuela Benito Juárez, se sembraron en la escuela y en la oficina de la ASADA, además se donaron 250 arbolitos a los niños de la escuela y padres de familia para sembrar en sus parcelas.  Los integrantes de la ASADA también se comprometieron en la siembra de árboles.  (21 de agosto de 2013)

Celebración del Día del Árbol: esta se realizó el 14 de junio de 2013.  Como acto simbólico se hizo la siembra de 50 arbolitos en los terrenos de la Escuela.  En esta actividad participaron el Grupo Manos a la Obra (15 mujeres y 2 hombres)  y sus familias, junto con los niños de la Escuela, y los miembros de la ASADA.
De acuerdo al indicador de 1000 árboles, a la fecha hemos plantado un total de 600 árboles, esperamos conseguir con AyA los restantes, pero estos los estaríamos sembrando hasta el próximo invierno (2014).  Coopeguanacaste también ofreció arbolitos y la Asociación de Desarrollo de Hato Viejo, todos donados.


	Hacer días de campo para compartir con la comunidad en el Parque Nacional Diriá

· Realizar 2 días de campo con las personas de la comunidad de Arado y Hato Viejo.

	Día de Campo (2):

Esta actividad se combinó con la celebración del Día de Parques Nacionales, que precisamente coincidió con la celebración del Noveno aniversario de la declaratoria del Parque Nacional como tal.  Se impartió una charla sobre el PND y su importancia en la dinámica de las comunidades aledañas, está la realizó el señor Jorge Castrillo, administrador del PND. Con un total de 19 personas de la comunidad de Arado.

	Gestión de recursos:

· Gestionar apoyo y recursos con organizaciones e instituciones presentes en la zona: arboles, materiales de construcción, mano de obra, capacitaciones, asistencia técnica, etc.  
	Esta es una actividad que hemos estado haciendo casi desde que inicio el proyecto en parte se reportó en el I informe de Avance, en este periodo podemos decir que se gestionaron recursos para:
1. Materiales y facilitadores para charlas y capacitaciones.
2. Uno de los principales fue el aporte del IMAS con el Grupo Manos a la Obra, por un total de $20,700 dólares.

	Diseñar y elaborar Materiales educativos 

· (1000) brochures educativos, 

· (250 camisetas) para los días de campo y actividades fuera de la comunidad con mensajes alusivos al Agua y con el logo de la ASADA; 

· Diseñar y Confeccionar (2) mantas que funcionen para las actividades comunales y como rotulación en la oficina de la ASADA; 

· Diseño e Impresión de al menos (500) calcomanías.
	1. Los brochures educativos sobre el agua, fueron donados por el AyA de Santa Cruz (200 brochures)
2. Se confeccionaron 12 camisetas con el logo de la ASADA, para los miembros de la Junta, para ser usada en actividades realizadas por la ASADA y donde sean invitados.

Según lo presupuestado nos quedaría hacer el diseño e impresión de calcomanías porque ya no las creemos necesarias.  Si estaría pendiente la elaboración de las mantas y la rotulación de la oficina. 


4. PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
En este periodo no nos hemos encontrado con mayores problemas, lo único es el tiempo dedicado que no siempre está disponible, pero hemos tratado de trabajar en equipo y de manera coordinada con aliados estratégicos para el logro de todas las actividades y resultados que se buscan con este proyecto.
Algunos problemas propios del trabajo que tenemos como ASADA nos han mantenido ocupados, como lo fue el daño que sufrió el motor que bombea el agua a la comunidad, el cual tuvimos que reponer con recursos propios que obtuvimos a  través de un préstamo.

5. LOGRO DE LOS RESULTADOS BASADOS EN LOS INDICADORES DEL PROYECTO:
A continuación presentamos los avances en cuanto a los indicadores que se establecieron en el documento de proyecto aprobado por el PPD:
	INDICADORES
	BASE / META
	AVANCE

	Resultado 1.1: ASADA mejora su gestión administrativa

	Número de abonados que atiende la ASADA
	514/570
	540

	Resultado 1.2: ASADA mejora su gestión Ambiental

	Numero participantes capacitaciones
	0/12
	12

	Talleres realizados
	0/3
	5

	Alianzas establecidas
	2/5
	6

	Resultado 2.1: Brigada conformada debidamente capacitada y operando

	Número de personas conforman brigada
	0/10
	23

	Resultado 2.2: Numero de eventos en los que participa

	Numero de brigadistas capacitados
	0/10
	23

	Resultado 2.3: Reducidos los incendios

	Hectáreas protegidas contra incendios 
	0/500
	500

	Resultado 3.1: Niños y Niñas de las escuelas participan en eventos de capacitación.

	Número de participantes escolares 
	0/100
	50

	Resultado 3.2: Comunidad involucrada en esfuerzos de conservación

	Número de personas capacitadas
	0/300
	300

	Eventos realizados
	0/12
	9

	Resultado 3.3: Se recupera cobertura boscosa de importancia

	No. de árboles sembrados
	0/100
	600

	Número de personas que participan
	0/70
	35

	Resultado 3.4: Se movilizan recursos para la conservación

	Fondos gestionados y logrados
	$25.000
	$45.520,42


6. SOLICITUDES

Ninguna por el momento.  En los próximos días estaremos haciendo una revisión del avance del proyecto a la fecha comparado con el presupuesto ejecutado, para realizar una propuesta de revisión de presupuesto que nos permitan seguir fortaleciendo nuestro accionar en la comunidad y la región.
7. INFORMACION ADICIONAL

Además  de las actividades usuales relacionadas con el proyecto, también hemos realizado otras actividades para la coordinación y buena ejecución del proyecto:
1. Durante los 6 meses de ejecución del Programa Manos a la Obra en la comunidad de Arado, en la ASADA tuvimos la responsabilidad total del mismo.  Coordinando a través del IMAS este grupo conformado en su mayoría mujeres trabajaron en la comunidad en actividades comunitarias de limpieza y ornato de la comunidad, el aporte del IMAS estaba condicionado también a que el grupo participara en actividades de capacitación por lo que participaron en todas las actividades realizadas por la ASADA bajo este proyecto.  La ASADA a su vez se hacía responsable ante el IMAS del cumplimiento de los requisitos por el grupo y del trámite del pago por parte del IMAS.
Presupuesto del proyecto en colones:

Para poder hacer el informe financiero tuvimos que pasar el presupuesto a colones, lo hicimos tomando en cuenta el tipo de cambio al que salió el primer desembolso que fue de ¢494,10.  Además juntamos los rubros E y F que están relacionados con Educación Ambiental para manejar mejor el presupuesto.
Presupuesto aprobado: $25,000
	CATEGORIA DE PRESUPUESTO
	SOLICITADO AL PPD/FMAM
	ORGANIZACIÓN
	GOBIERNO/ENTES DONANTES
	TOTAL

	 
	(A)
	(B)
	(C)
	 A+B+C

	A.
	Capacitación e intercambios
	2.470.500 
	494.100
	247.050
	3.211.650

	B.
	Construcción oficina / bodega
	3.952.800 
	2.470.500
	9.882.000
	16.305.300

	C.
	Equipo ASADA
	988.200 
	494.100
	 
	1.482.300

	D.
	personal / mano de obra
	 
	2.470.500
	 
	2.470.500

	E, F
	Educación Ambiental
	1.482.300 
	 
	494.100
	1.976.400

	G.
	Conformación y capacitación brigada
	988.200 
	 
	494.100
	1.482.300

	H.
	Equipo Brigada
	1.729.350 
	 
	 
	1.729.350

	I.
	Seguimiento/  evaluación del proyecto
	247.050 
	247.050
	 
	494.100

	I.
	Auditoria
	247.050 
	 
	 
	247.050

	J.
	Imprevistos (2%)
	247.050 
	 
	 
	247.050

	 
	TOTAL
	12.352.500
	6.176.250
	11.117.250
	29.646.000


ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL

Abril 2013-Noviembre 2013
[image: image2.emf]4. Organización:

SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO

Segundo

COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/63

1. Informe Numero: 

2. Numero de Proyecto:

3. Titulo del Proyecto:

Asociación Administradora del Acueducto de Arado

 $25.000 (Veinticinco mil dólares) 

Abril 2013- Noviembre 2013

Acción comunal para la protección y conservación de los recursos 

naturales en la comunidad de Arado, zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Diria

5. Total de fondos aprobados según MOA:

6. Periodo que cubre el reporte:  


[image: image3.emf]FACTURA / 

RECIBO

1307

27928

1095

27926

11124

27924

104665

27901

27902

 ₡                                                  98.867,00 

DESCRIPCION DEL GASTO MONTO COLONES

 ₡                                                  37.000,00 

 ₡                                                  10.000,00 

 ₡                                 105.000,00 

 ₡                                                724.778,00 

38.000,00 ₡                                                  

 ₡                                                  20.000,00 

 ₡                                                  50.000,00 

Almuerzos (10) Taller Gestión Ambiental: "Importancia 

Transporte Intercambio con ASADA Barrio Limón

 ₡                                                  36.000,00 

 ₡                                 945.645,00 

Adelanto 50% confeccion camisetas ASADA  ₡                                                  36.000,00 

Computadora, mueble telefono, impresora, abanico, 

Compra escritorio de segunda mano a Doña Beatriz 

Silla plegable

Reuniones ASADA

Almuerzos - Reunion I Informe al PPD

Almuerzos  - Reunion II informe al PPD

A. CAPACITACIONES/ INTERCAMBIOS

Cancelación camisetas ASADA

B. EQUIPO ASADA



Section B. Reporte de Gastos


[image: image4.emf]8 de mayo 2013

27922

489962

142138

6312

5 de junio 2013

1351

166416

616587

8182

556826

1233

19 de junio 2013

95837

1245

14 de junio 2013

66

E0005588486

95825

8830

95824

25 de julio 2013

95841

1275

95823

9621

15919

57913

9711

2705

18-ago-13

95848

23-24 Noviembre

1350

1348

27927

386157

165350

998269

Golosinas para los niños(as) 5.790,00 ₡                                                    

TOTAL GENERAL 3.963.332,82 ₡                        

Motoguadaña, motosierras, zapatos, machete



Equipo Brigada: Bolsas para agua, foco, 175.350,00 ₡                                                

mochila, lampara de cabeza, etc.



14 cubiertas para machete y 24 m mecate 87.640,00 ₡                                                  

H. EQUIPO BRIGADA  ₡                              1.682.219,32 

35 refrigerios y almuerzos (día 24) 122.000,00 ₡                                                

35 refrigerios (2) y almuerzos (día 23) 150.000,00 ₡                                                

Transporte a San Juan preparación Curso 30.000,00 ₡                                                  

G. CONFORMACION Y CAPACITACION BRIGADA  ₡                                 302.000,00 

Equipo Brigada: Bomba, Quemador,  1.419.229,32 ₡                                            

6.000,00 ₡                                                    

Actividad Siembra de Arboles



compra de 300 arbolitos 150.000,00 ₡                                                

E/F. EDUCACION AMBIENTAL  ₡                                 928.468,50 

Curso Capacitación Tecnicas Basicas Brigada



Transporte  

Compra de arbolitos (200)

confites surtido

Refrescos (160)

Celebración dia del Parque Nacional Diria

Charlas en Escuela y en Cen-Cinai Arado



Facilitador 40.000,00 ₡                                                  

Refrigerio 495,00 ₡                                                        

Materiales charlas 4.250,00 ₡                                                    

Helados para los niños (as) 1.200,00 ₡                                                    

piñata 7.680,00 ₡                                                    

compra de basureros 



Almuerzos 80.000,00 ₡                                                  

795,00 ₡                                                        

 ₡                                                  30.000,00 

8.850,00 ₡                                                    



100.000,00 ₡                                                

5.000,00 ₡                                                     Transporte de arbolitos

Alimentación

Megafoneo y sonido Salon Comunal

Pan cuadrado

42.936,00 ₡                                                  

Charla Escuela sobre Recurso Hidrico

Refrigerio 45 niños de la Escuela

Confites para piñatas

Globos, desechables, otros

30.000,00 ₡                                                  

6.000,00 ₡                                                    

7.479,30 ₡                                                    

19.970,00 ₡                                                  

14.753,90 ₡                                                  

200 platos de arroz con pollo

Taller el Agua es Vida

Almuerzo 

Celebración Dia del Arbol



Facilitador

100.000,00 ₡                                                

Refrigerio

alimentacion

Bolas plasticas y Hula Hula

Dia Mundial del Medio Ambiente



25.000,00 ₡                                                  

75.000,00 ₡                                                  



100.000,00 ₡                                                

27.269,30 ₡                                                  

40.000,00 ₡                                                  


[image: image5.emf]Monto 

Aprobado

Gasto I 

informe

Gasto II informe

Gasto Informe 

final

Gasto 

Acumulado

Balance 

Disponible

A.  ₡         2.470.500 

 ₡        127.010  ₡                              105.000   ₡               232.010  ₡         2.238.490 

B.  ₡         3.952.800  ₡    4.250.600  ₡                                          -     ₡           4.250.600  ₡          (297.800)

C.  ₡             988.200   ₡                              945.645   ₡               945.645  ₡               42.555 

D.  ₡                           -    ₡                        -   

E, F  ₡         1.482.300  ₡          92.400  ₡                              928.469   ₡           1.020.869  ₡             461.432 

G.  ₡             988.200 

 ₡                              302.000   ₡               302.000  ₡             686.200 

H.  ₡         1.729.350   ₡                           1.682.219   ₡           1.682.219  ₡               47.131 

I.  ₡             247.050   ₡                                          -     ₡                           -    ₡             247.050 

J.  ₡             247.050   ₡                                          -     ₡                           -    ₡             247.050 

K.  ₡             247.050   ₡                                          -     ₡                           -    ₡             247.050 

 ₡  12.352.500  ₡4.470.010  ₡                 3.963.333   ₡                    -    ₡      8.433.343  ₡    3.919.157 

Seguimiento/  evaluación 

Auditoria

TOTAL

Seccion C: Reporte de Gasto Acumulado

Imprevistos (2%)

Capacitación e intercambios

Construcción oficina / 

Equipo ASADA

personal / mano de obra

Educacion Ambiental

Conformación y capacitación 

brigada

Equipo Brigada

Categoria de Presupuesto


[image: image6.emf]Explicaciones:LosrubrosE.yF.relacionadosconEducacionAmbiental,sejuntaronparaunmejormanejodel

presupuesto.Enelrubrode"construcción"tenemosunsobregiro,tenemospendienteelenvioalPPDdela

solicitud de ajuste al presupuesto.



[image: image7.emf]colones Dolares

 ₡     12.352.500,00  $            25.000,00 

 ₡     11.117.250,00  $            22.500,00 

 ₡       8.433.342,82 

 ₡       2.683.907,18  $            22.500,00 

 $              2.500,00 

Balance

Seccion D: Solicitud de Desembolso

Monto total de la donacion:

Desembolso solicitado:

Fondos Recibidos hasta la fecha:

Fondos Gastados hasta la fecha:


[image: image8.emf]DESEMBOLSOS

Colones Dolares

I desembolso 6.176.250,00      12.500,00        

II desembolso 4.941.000,00      10.000,00        

III desembolso 2.500,00          

11.117.250,00    25.000,00        


[image: image9.emf]MorphoAC Asistencia tecnica (actividades 5 junio)  $                                                         300,00 



 $                                   22.092,39 

45.520,42 $                               TOTAL COFINANCIAMIENTO GESTIONADO:

ASADA DE ARADO Efectivo  $                                                         292,39 

II Informe de Avance (a Noviembre 2013)

Acueducto y Alcantarillados Asistencia técnica (talleres)  $                                                         300,00 

Municipalidad Santa Cruz Materiales y charlas talleres Oficina Gestión Ambiental  $                                                         500,00 

IMAS Efectivo - pago a Grupo Programa Manos a la Obra  $                                                   20.700,00 

Reportado I Informe de Avance (a Abril 2013)

 $                                   23.428,03 

Efectivo  $                                                         516,09 

Especie, 500 horas de trabajo y mano de obra  $                                                     1.011,94 

Seccion E:  Cofinanciamiento aportado/recibido

En especie o Efectivo

Facilitación de talleres (especie)

ASADA Arado

ASADA Arado



MorphoAC

Municipalidad Santa Cruz

Asistencia técnica 

(2 talleres/ plan de trabajo e informes)

Terreno 1000 metros

Total

Nombre fuente

Consultores

 $                                                     1.000,00 

 $                                                   20.000,00 

 $                                                         900,00 

Monto $




[image: image10.emf]COFINANCIAMIENTO EN EFECTIVO APORTADO POR

ASADA DE ARADO

al : 30-nov-13

Periodo:  Abril 2013-Noviembre 2013

FACTURA / RECIBO

15915

16937

3154

16936

40161

40164

16680

19 de junio 2013

95822

497981

27925

11913

11889

95839

95838

1259

472

6952

11657

2606

95812

TOTAL GENERAL 144.734,40 ₡           

servicio de restaurante 5.500,00 ₡                              

servicio de restaurante 5.475,00 ₡                              

K. IMPREVISTOS  ₡                  68.562,50 

servicio de restaurante 1.600,00 ₡                              

Tiquetes autobus 4.068,75 ₡                              

Tiquetes autobus 5.425,00 ₡                              

Refrigerio  2.500,00 ₡                              

Taxi a Oficina PPD 5.000,00 ₡                              

servicio de restaurante 4.500,00 ₡                              

Viaje a San José - Presidente II informe 25.000,00 ₡                           

Tiquetes autobus 4.068,75 ₡                              

Tiquetes autobus 5.425,00 ₡                              

Helados para los niños (as) 11.826,90 ₡                           

E/F. EDUCACION AMBIENTAL  ₡                  52.576,90 

Gestiones Junta Directiva



Taller el Agua es Vida



Materiales, viaticos Facilitador 35.000,00 ₡                           

Charlas en Escuela y en Cen-Cinai Arado



Materiales 1.700,00 ₡                              

copias y materiales 1.300,00 ₡                              

Impresión de fotos actividad 2.750,00 ₡                              

Materiales capacitaciones  ₡                              7.825,00 

Impresión de fotos actividad  ₡                              1.250,00 

A. CAPACITACIONES/ INTERCAMBIOS  ₡                  23.595,00 

DESCRIPCION DEL GASTO MONTO COLONES

Materiales capacitaciones  ₡                            10.695,00 

Impresión de fotos actividad  ₡                              3.825,00 
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