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15 de setiembre de 2012
No. De Proyecto:
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Título del Proyecto:
Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Río Jesús María 
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
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PROYECTO: 



	Area Focal 
	
	Categoría del Proyecto

	x
	Degradación de la Tierra 
	
	x
	Fortalecimiento de capacidades

	Área Temática 

	x
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico


	
Fecha propuesta de inicio:
	Noviembre 2012

	Duración propuesta del proyecto:
	Diciembre 2013


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)   13,000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)      26,000

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)   16,000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)       32,000

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)   29,000.000e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)       58,000

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Ministerio de Agricultura y Ganadería y MINAET
	Especie: salario de Ing. Agr. Secretaria y Téc.  Agr., vehículo, equipo de cómputo, teléfono y Fax, y 1 Ing. del MINAET. 
	Proyectado
	¢ 11,000.000

	Productores beneficiados
	Mano de obra
	Proyectado
	¢  5,000.000

	TOTAL EN COLONES
	
	
	¢ 16,000.000

	TOTAL EN DOLARES
	
	
	32.000.00


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El presente proyecto es presentado por la ASADA de la comunidad  de Maderal organización conformada en el  año 2000  para brindar respuesta a las  necesidades  de la comunidad en la protección del recurso hídrico y la provisión de este a las familias de la comunidad.  

La comunidad de Maderal  se ubica a de la entrada de Maderal en Esparza, 4 km al norte en la parte alta de la cuenca del Río Jesús María, una de las zonas definidas como prioritarias por el Programa de Pequeñas Donaciones en su quinta etapa (2011-2014); debido a que esta cuenca está catalogada de acuerdo a la metodología de priorización de cuencas degradadas utilizada por el Plan Nacional de Acción (PAN), como la más degradada del país.

Dado la importancia que tiene para los pobladores el contar con suelos más aptos para sus cultivos, la ganadería, la protección y conservación del recurso hídrico con que cuentan y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias; es que este proyecto busca como fin último “Contribuir a mitigar la degradación del suelo en la cuenca del Río Jesus María-Sección comunidad de Maderal mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y propiciando una mejor  calidad de vida de las personas  de la comunidad”.  Este objetivo se lograra por medio del   fortalecimiento de las  capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Maderal, así como con la implementación de medidas y prácticas que protejan las nacientes  y la generación de insumos que propicien  la  renovación del recurso.  Además mediante  la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo sostenible del recurso hídrico.
Con esto, el proyecto pretende impactar en el área focal de Degradación de Tierras del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y en el área temática de Producción sostenible, aportando al cumplimiento del objetivo 3 del PPD-5: “La conservación de las tierras productivas y la restauración de tierras degradadas contribuyen a la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de vida locales”

El proyecto tiene un costo total de $56.000;  donde se le solicita al Programa de Pequeñas Donaciones que contribuya con la suma de $26,000.00 (veinte seis mil dólares).  Los restantes US$32.000 vendrán de recursos de contrapartida, donde la Asociación se compromete a aportar US$10,000.00 (diez mil  dólares) especialmente en mano de obra, terreno y tiempo dedicado; y US$20,000.00 (veinte mil dólares) representan el aporte en asistencia técnica,  capacitaciones, vehículos y transporte de las instituciones aliadas: Ministerio de Agricultura (MAG), SINAC/MINAET (ACOPAC), CADETI y el INA-Instituto Nacional de Aprendizaje
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Asociación Administradora del Acueducto de Maderal de Esparza fue creada en el año 2000 con el objetivo de construir y administrar de manera sostenible el acueducto de la comunidad. La ASADA cuenta con 60 usuarios, personería jurídica número 3-002-248603 y una Junta Directiva constituida por 4 hombres y 2 mujeres. Los únicos ingresos que perciben son por el cobro del servicio que corresponde a 1750 colones por usuario como monto base, más 100 colones adicionales por  cada metro cúbico de agua que consuman.  Estos ingresos son utilizados para el pago del fontanero, un contador y para el mantenimiento de acueducto.

1.3. Justificación del Proyecto
La cuenca del Río Jesús María va desde el nivel del mar hasta los 1541 msnm, tiene una extensión de 37.725 hectáreas y colinda con dos cuencas importantes como son la del Río Tárcoles y Río Barranca; se distribuye entre las provincias de Alajuela y Puntarenas. Tiene una población de 16.875 habitantes (52% hombres y 48% mujeres) y depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia; un 57,5 % de su territorio está dedicado a la ganadería extensiva, un 13,8% a actividades agrícolas y 28,7% es bosque en diferentes etapas de sucesión natural, la fuerte erosión de las partes altas de la cuenca está provocando muerte descendente en algunas áreas del manglar por la acumulación de sedimentos. Los pequeños agricultores se enfrentan a agudos problemas de degradación de tierras y rendimientos reducidos como resultado de la explotación excesiva de la tierra disponible en actividades como ganadería y cultivos en sitios inadecuados y sin las técnicas apropiadas, situación que ha generado progresivamente una migración de la población hacia zonas urbanas del país. Utilizando la cartografía existente, la cuenca presenta un 19,6 % de sobre uso de sus tierras y un 16 % con señales de sobre uso severo debido, principalmente, al uso ganadero en áreas que deberían estar bajo cobertura boscosa, mientras que el 10 por ciento de la tierra está subutilizada; sin embargo, utilizando el criterio experto se estima que cerca del 35% está afectada por sobre uso severo, localizándose principalmente en la parte alta.
Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una Metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y socioeconómicos. Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones. Este espacio geográfico soporta las consecuencias propias de una zona empobrecida y desarticulada, migración de sus pobladores hacia centros urbanos por el agotamiento de sus tierras, principalmente en las partes altas de la cuenca y el deterioro de sus modelos agrícolas y como consecuencia una disminución progresiva insostenible de los ingresos de las familias.  

La Comunidad de Maderal, se ubica en la cuenca alta del Río Jesús María;  en el cantón de San Mateo, provincia de Alajuela. Cuenta con una población de cerca de 240 habitantes provenientes de un promedio de 80 familias.  Se cuenta con una escuela con una población de 8 niños.  La venta de tierras y la migración ha sido una de las causas principales de la disminución del número de alumnos en la escuela. La escuela cuenta con un comedor que se utiliza a su vez como sala de reuniones para las diferentes actividades de la comunidad porque no se cuenta con salón comunal. Se tiene también una Iglesia en la comunidad.

Los pocos ingresos de las familias provienen mayormente de actividades agropecuarias como cultivo de café, ganado en muy pequeña escala y hortalizas y frutales para autoconsumo. También, producen gallinas para autoconsumo, y algunos engordan cerdos para el consumo y venta en diciembre.

La problemática principal de la comunidad de Maderal la resumen sus pobladores de la siguiente manera:

	Infraestructura y acceso a la comunidad
	Problemas ambientales

	· caminos en mal estado.
· no hay transporte público.
· no cuentan con salón comunal
· no hay plaza de fútbol en la comunidad y no tiene terreno para ello
· migración de la población a zonas donde puede encontrar mejores condiciones
· problema para el transporte de materiales para la zona de captación, atravesando  por propiedades privadas que no brindan un acceso oportuno
	· en verano no hay suficiente agua hay deforestación en la zona y región
· el lugar donde se realiza la captación del agua está deforestada
· captaciones y quebrada gradientes abiertas
· el servicio de agua que brinda la asada tiene interrupciones fuertes en no hay tanque para almacenamiento de agua distribución en verano
· falta de  materiales como válvulas y medidores
· la captación del agua es de cemento, pero hay ganado que ronda cerca que la contamina 




Con base en esta problemática general planteada por las personas que participaron en el taller se realizo una priorización  de los principales problemas ambientales mencionados, y en los que consideraban se debería de enfocar el documento de proyecto a presentar al PPD para tratar de darles solución.  Estos se tradujeron en objetivos, se determinaron los resultados para cada uno de los objetivos y las actividades principales que se estarán realizando.  Los principales problemas son:

· en verano no hay suficiente agua hay deforestación en la zona y región
· falta de gestión de la asada
· no hay tanque de almacenamiento del agua
· captaciones abiertas y quebradas y gradientes al descubierto
· el lugar donde se realiza la captación del agua está deforestada
· en verano no hay suficiente agua y necesitan  tanques para almacenar y distribuir.

1.4. Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Maderal”.  
1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: 

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran  la ASADA para brindar  un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico.


	Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas.

	
	Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente y realiza intercambios de experiencias con otras Asadas que tienen experiencia en este proceso.  

	Objetivo 2: 

Identificar nacientes de agua de las comunidad de Maderal y realizar prácticas de  conservación y aseguramiento para la renovación del recurso
	Resultado 2.1: Nacientes delimitadas y denunciadas a nombre de la comunidad

	
	Resultado 2.2: Nuevas nacientes identificadas y denunciadas a nombre de la comunidad

	
	Resultado 2.3: Nacientes protegidas y reforestadas

	Objetivo 3:

Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.
	Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada  con medidores buenos y sin fugas

	
	Resultado 3.2: Quebradas gradientes protegidas.

	
	


1.6. Indicadores:
Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas.
	Numero de personas capacitadas
	0
	40

	Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente  y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso  
	Numero de intercambios
	0
	4

	Resultado 2.1: Nacientes delimitadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nacientes 
	0
	2

	Resultado 2.2: Nuevas nacientes identificadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nuevas nacientes
	0
	1

	Resultado 2.3: Nacientes protegidas y reforestadas
	Hectáreas reforestadas
	0
	0.5

	Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada  con medidores buenos y sin fugas
	Numero de medidores instalados
	0
	20

	Resultado 3.2: Quebradas gradientes protegidas.
	Numero de quebrada gradientes
	0
	6

	
	
	
	


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
1. Fortalecer ASADA:
· Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.
· Gestionar concesión de nacientes.

2. Reforestar nacientes.

Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.

3. Realizar talleres con la escuela y la población de Maderal en Educación Ambiental.

4. Monitoreo y seguimiento del proyecto.

5. Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca.

6. Compra de tubería de tres pulgadas para el transporte del agua.

7. Compra de medidores, válvulas, accesorios PVC.
8. Compra de 2 tanques plásticos de 22 m3

9. Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebrada gradiente.
10. Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 M2 (costo aproximado de 50 millones de colones
1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran  la ASADA para brindar  un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico.
	1) Capacitar y mejorar conocimientos de los integrantes de la ASADA en: funciones de directiva, administración y contabilidad, en gestión, leyes, obligaciones, permisos, producción y uso del EM para evitar malos olores

2) Coordinar / programar y desarrollar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca

3) Monitoreo y seguimiento del proyecto.

4) Realizar talleres con la escuela y la población en Educación Ambiental.
	Junta Directiva
	
	
	
	

	Objetivo 2:

Identificar nacientes de agua de las comunidad de Maderal y realizar prácticas de  de conservación y aseguramiento para la renovación del recurso
	1. Realizar gira reconocimiento de nacientes nuevas y antiguas con personal de Instituciones Gubernamentales

2. Gestionar concesión de nacientes identificadas a nombre de  la comunidad.

3. Reforestar nacientes antiguas y de reciente encuentro.

4. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua
	
	
	
	
	

	Objetivo 3:

Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.
	1. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.

2. Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 M2 (costo aproximado de 50 millones de colones)

3. Proteger quebrada gradientes con malla

4. Compra de tanques plásticos de 22m3

5. Compra e instalación de medidores, válvulas, acoples

6. Verificar  funcionamiento optimo de medidores

7. Facturación del servicio adecuado y confiable para los clientes. 
	
	
	
	
	


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los  integrantes de la organización  han participado y liderado varias reuniones en las que ha expuesto la situación de la cuenca del  Río Jesús María, los impactos de esa degradación, tanto a nivel del ambiente como también a nivel social y económico. Informados (as) y concientizados (as), deciden y definen que es necesario formar parte de las soluciones a implementar en la cuenca y que se puede lograr por medio de la organización.  El reto que afrontan es muy fuerte pero se sienten respaldados por los funcionarios del MAG, MINAET y del INA, que tienen presencia en la región y han estado muy cerca del proceso. De la misma forma, consideran que CADETI es un socio estratégico en este proceso y que contribuirá en el manejo del conocimiento e información de la cuenca así como también en otros aspectos ligados al tema hídrico.

El proceso de implementación, monitoreo, evaluación del impacto, así como la efectividad del proyecto estará a cargo de la Asociación con el apoyo del MAG, y otras  instituciones que realizarán visitas de seguimiento e informes periódicos del avance y logros finales del proyecto.
1.10. Manejo del Conocimiento:

Toda la información y conocimiento generados o adquiridos durante la ejecución del proyecto será sistematizada por la Asociación, con el apoyo del MAG. Toda la documentación técnica, ya sea por escrito o en forma digital será puesta a disposición del PPD para lo que esta entidad considere pertinente (ya sea suministrarla a otros interesados o publicarla en su página WEB y de cualquier organización o persona interesada en conocerla y replicarla. 
Los informes técnicos que se presentarán al PPD, funcionaran como documentos que recogen la experiencia, y que de igual forma se pueden hacer públicos.
1.11. Perspectiva de Género:

A nivel las familias rurales, especialmente aquellas cuyo vida gira alrededor de una unidad productiva agropecuaria, el involucramiento tanto de hombres como mujeres  e hijos en las labores  de la finca es fundamental para el bienestar del grupo familiar. En este sentido, los integrantes de las familias hombres, mujeres estarán participando en las diferentes actividades para llevar a cabo la ejecución de esta propuesta de proyecto. Así como también, se estarán llevando a cabo talleres de capacitación sobre educación ambiental con énfasis en protección del recurso hídrico en la comunidad.
1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Los objetivos, actividades y resultados del proyecto se divulgarán o se transmitirán a otros interesados o a la comunidad en general, mediante charlas, reuniones de las fuerzas vivas de la comunidad, festivales ambientales, deportivos y en las charlas de educación ambiental.  

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución de este proyecto es que las lluvias sean tan intensas que retrasen la ejecución de las obras, para ello se establecerá un plan de emergencia. Por otro lado un riesgo externo a la organización es que se pueda producir un retraso en el traslado de los recursos financieros a los participantes, lo cual se puede prevenir estableciendo un mecanismo ágil y oportuno para hacer esta labor de entrega de informes de avance que solicita el PPD.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Una vez aprobado el proyecto, se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento, la cual estará integrada por la Junta directiva del proyecto, 1 representantes de las instituciones de apoyo (MAG, MINAET, INA). Así como también esta se verá reflejada en la entrega oportuna y eficiente de los informes narrativos y financieros al PPD.

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con el apoyo del MAG, MINAET e INA y con los conocimientos adquiridos en la ejecución de este proyecto, la ASADA velara y promoverá entre los participantes en el proyecto y otros habitantes de la zona,  la continuidad y mejoramiento de las prácticas agrícolas implementadas con el proyecto y así como el mantenimiento de las obras de conservación ejecutadas.
SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	13,000.000
	
	13,000.000
	26,000.00

	b. Comunidad 
	  5,000.000
	
	  5,000.000
	10.000.00

	c. Otros donantes
	10.000.000
	
	10.000.000
	20.000.00

	Costo Total del Proyecto
	28.000.000
	
	28.000.000
	56.000.00


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Mano de obra
	Especie
	Proyectado
	5.000.000

	Total
	5.000.000


c. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.MAG - MINAET
	Especie
	Proyectado
	10.000.000

	Total
	10.000.000


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL
	US$

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A.  Capacitación:
	500.000
	 
	500.000,00
	1.000,00

	B.   Intercambios:
	500.000
	 
	500.000,00
	1.000,00

	C.   Compra de Equipo
	500.000
	 
	500.000,00
	1.000,00

	D.  Compra de Materiales
	10.000.000
	 
	10.000.000,00
	20.000,00

	E.   Promoción y Divulgación
	250.000
	 
	250.000,00
	500,00

	F.   Seguimiento y Evaluación
	500.000
	 
	500.000,00
	1.000,00

	G.  Auditoria
	500.000
	 
	500.000,00
	1.000,00

	H.  Imprevistos
	250.000
	 
	250.000,00
	500,00

	 
	 
	 
	0,00
	 

	TOTAL
	13.000.000
	 
	13.000.000,00
	26.000,00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Costado suroeste del Parque de Orotina

	Número de Cuenta Cliente:
	15101610010031150

	Número de Cuenta Corriente:
	016-0003115-5

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación Administradora del Acueducto  de Maderal de San Mateo

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	BNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Maderal de San Mateo

	Titulo del Proyecto:
	Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Río Jesús María

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Maderal”.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicador
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Presupuesto $
	Linea Presup

	Objetivo 1:

Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA para brindar  un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico
	Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas.
	Numero de personas capacitadas


	0

	40

	Capacitar y mejorar conocimientos de los integrantes de la ASADA en: funciones de directiva, administración y contabilidad, en gestión, leyes, obligaciones, permisos, producción y uso del EM para evitar malos olores
	600
	A

	
	
	
	
	
	Realizar talleres con la escuela y la población en Educación Ambiental.
	400
	A

	
	Resultado 1.2: 

ASADA aplica legislación vigente  y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso
	Numero de intercambios
	0
	4
	Coordinar / programar y desarrollar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca
	1000
	B

	Identificar nacientes de agua de las comunidad de Maderal y realizar prácticas de  de conservación y aseguramiento para la renovación del recurso
	Resultado 2.1: Nacientes delimitadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nacientes 
	0
	2
	Realizar giras reconocimiento de Nacientes nuevas y antiguas con personal de Instituciones Gubernamentales
	1500
	D

	
	Resultado 2.2: Nuevas nacientes identificadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nuevas nacientes
	0
	1
	Gestionar concesión de nacientes identificadas como nuevas en la comunidad.
	1000
	D

	
	Resultado 2.3: Nacientes protegidas y reforestadas
	Hectáreas reforestadas
	0
	0.5
	Reforestar nacientes antiguas y de reciente encuentro. 
	1000
	D

	Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo. 
	Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada  con medidores y sin fugas
	Numero de medidores instalados
	0
	20
	Compra e instalación de medidores, válvulas, acoples
	9000
	C+D

	
	Resultado 3.2: Quebradas gradientes protegidas.
	Numero de quebrada gradientes


	0


	6


	Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.
	6000
	D

	
	
	
	
	
	Realizar acciones para la protección de las tomas de agua Proteger las seis quebrada gradientes con malla
	2500
	D

	E.   Promoción y Divulgación
	
	
	
	
	Este rubro forma parte de las gestiones para construcción del tanque
	500
	E

	F.   Seguimiento y Evaluación
	 
	
	
	
	Monitoreo y seguimiento del proyecto.
	1.000
	F

	G.  Auditoria
	 
	
	
	
	Contratación de auditoria
	1.000
	G

	H.  Imprevistos
	 
	
	
	
	 
	500
	H

	TOTAL
	26.000
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