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ANEXO F
INFORME FINAL

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:                    FINAL
Número de Proyecto:         COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/64
Título:  “Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Rió Jesús María”
Organización:          Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Maderal de San Mateo.
Director del Proyecto o Responsable:       Miguel Ángel Hidalgo Ávila
Dirección de la Organización:       De la entrada de Maderal en Esparza, 4 km al norte
Teléfono:     


Fax:
2239-0809


correo-electrónico:
Fecha de inicio y finalización del proyecto: 12-11-2012  y  30-04-2014/OCTUBRE 2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:               FINAL
	N° de Beneficiarios:
	Familias        60      
	


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$         26,000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢     12.834.500

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢     12.834.500

	Balance
	¢     0   

	Desembolso Solicitado al PPD
	$     0 


Informe hecho por:

Nombre:     Carlos Barboza Gómez / Misael Alvarado Bogantes/Junta Directiva/Gabriela Calderón  
Cargo:              Persona Contacto                                    Tesorero                    
Firma:
Fecha: FEBRERO 2014

[image: image1]
I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario). 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

En el taller de evaluación participativa los integrantes de la organización se mostraron muy satisfechos con los logros alcanzados, resaltando la seguridad que tienen los usuarios del acueducto con el agua que llega a sus casas, ya que cuenta con un proceso de cloración. Por otro lado destacaron la seguridad de las fuentes de agua, que ya nadie puede hacerles daño y con ello se asegura la calidad y eficiencia en el servicio a los usuarios. Destacaron que la ayuda del PPD fue muy importante, y valiosa, pero también fue un proceso de darse cuenta las necesidades que tiene la ASADA y que tiene que hacer una búsqueda más proactiva de recursos y proyectos, para lograr una ASADA con todas las condiciones que requiere y exige la ley.

· Breve descripción de los objetivos del proyecto:

· Objetivo1: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran  la ASADA para brindar  un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico

· Objetivo 2: Identificar nacientes de agua de las comunidad de Maderal y realizar prácticas de  conservación y aseguramiento para la renovación del recurso

· Objetivo 3: Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.

· ¿Se lograron estos objetivos?
· Los objetivos 1 y 3 se cumplieron totalmente, no obstante el objetivo 2 referido a la identificación de nacientes no fue posible lograrlo, ya que las nacientes identificadas se encuentran en terrenos de propietarios privados.
· Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?
· Los propietarios de los terrenos no se encuentran en disposición de que se capten las nacientes pues están en proceso de venta de las tierras, entonces no pueden brindarle a la Asada la seguridad de declaración de las nacientes.
· ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

· Buscar recursos económicos para que la ASADA u organización compre las propiedades o terrenos donde se encuentra la naciente.

· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

· Que la ASADA cuenta con infraestructura renovada.
· Mejora de la infraestructura del acueducto y a la seguridad del mismo.

· La Asada puede garantizar la potabilidad del agua con el clorador y con el resguardo de la malla a los tanques de almacenamiento.

· Se cuenta con 3 hidrantes ante una eventual emergencia (incendio) que ponga en riesgo a la comunidad y al acueducto.

· Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 22.000 litros como parte de la infraestructura necesaria para el uso de los hidrantes.
· Hay una mejor belleza escénica en la comunidad con los tanques restaurados y pintados.
· Se cuentan con accesorios en bodega para eventuales emergencias.

· Se cuenta con una computadora de la organización y con tecnología que permite el cobro automático de los recibos de agua para los beneficiarios. 

· Con los árboles se reforestados se cuenta a futuro con frutos que puedan ser comercializables y generen algún ingreso adicional a las familias.
· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

El cambio de Junta Directiva ocasiono algunos problemas de comunicación entre los integrantes de la organización y por un momento en el desarrollo del proyecto.
Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

· En salud, porque cuentan con mejoramiento en los conocimientos sobre los abonos, agroquímicos, los orgánicos, esto implica sensibilización y cuidado del ambiente y de las familias.

· Al cultivar en las casa sus legumbres y frutas de manera sostenible, o natural no se está enfermando la gente.
· Hay una mejora en la calidad de los productos que se consumen.

· A futuro se espera un mejoramiento en las condiciones de vida a partir de la recolección de los frutos de los árboles sembrados., para la venta y para el consumo de la familia.

· En principio el abono orgánico y prácticas sostenibles se está utilizando en una pequeña parcela de la finca, esperamos a futuro ampliarlo a toda la finca.

· Aprendieron hacer abono foliar a base de frutas y de hojas. Y bochaschi y el compost. 

· Detalle los productos generados por el proyecto 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

· Infraestructura mejorara para la operación de la ASADA en términos de brindar un mejor servicio a los Usuarios.
· Tanques de almacenamiento del agua, protegidos y en resguardo por la organización.
· La Asada puede garantizar la potabilidad del agua con el clorador y con el resguardo de la malla a los tanques de almacenamiento.

· Se cuenta con 3 hidrantes ante una eventual emergencia (incendio) que ponga en riesgo a la comunidad y al acueducto.

· Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 22.000 litros como parte de la infraestructura necesaria para el uso de los hidrantes.

· Hay una mejor belleza escénica en la comunidad con los tanques restaurados y pintados.

· Se cuentan con accesorios en bodega para eventuales emergencias.

· Se cuenta con una computadora de la organización y con tecnología que permite el cobro automático de los recibos de agua para los beneficiarios. 

· Con los árboles se reforestados se cuenta a futuro con frutos que puedan ser comercializables y generen algún ingreso adicional a las familias.
· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META
	META ALCANZADA
	OBSERVACIONES

	Resultado 1.1: Mejoramiento en la gestión de la ASADA por medio de capacitaciones y fortalecimiento de los conocimientos en diversos temas.
	Número de personas capacitadas
	0
	40
	40
	Que hay una gira planificada a la ASADA San José en la zona norte con 30 personas más Junta Directiva programada para  la semana 1 de enero

	Resultado 1.2: ASADA aplica legislación vigente  y realiza intercambios con otras asadas que tienen experiencia en este proceso  
	Numero de intercambios
	0
	4
	2
	· Zapote

· Rincón de Zaragoza



	Resultado 2.1: Nacientes delimitadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nacientes 
	0
	2
	0
	No se lograron denunciara por que están en terrenos de propietarios privados y se está en proceso de negociación. Sin embargo la naciente identificada el dueño tiene planes de venta de la finca

	Resultado 2.2: Nuevas nacientes identificadas y denunciadas a nombre de la comunidad
	Numero de nuevas nacientes
	0
	1
	0
	No se logro por lo anotado en el ítem anterior

	Resultado 2.3: Nacientes protegidas y reforestadas
	Hectáreas reforestadas
	0
	0.5
	2
	Que son las que ha mantenido por siempre la organización

	Resultado 3.1: Se presta de manera eficiente el servicio de agua para los beneficiarios de la Asada  con medidores buenos y sin fugas
	Numero de medidores instalados
	0
	20
	10 medidores nuevos instalados.

Los otros 65 medidores funcionan sin fugas
	La organización tiene en reserva 10 medidores, por el surgimiento de  nuevas previstas y reintegro de medidores en mal estado

	Resultado 3.2: Quebradas gradientes protegidas.
	Numero de quebrada gradientes
	0
	6
	3
	Son solo 3 quebradagradientes, y no seis como se indica en el documento de proyecto

	
	
	
	
	
	


· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.
· FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

· Participar en capacitaciones.
· Las mujeres fueron tomados en cuenta como productoras  beneficiarias del proyecto,10 mujeres participaron en las capacitaciones, 7 hombres.
· 8 mujeres como beneficiarias del proyecto.

· EMPODERAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN CON EL PROYECTO

· EN TERMINOS de Asada se aprendió como manejar un proyecto, como llevar las cuentas, la documentación y los prepara a futuro para el manejo de otros proyectos que vengan.

· Con nuevos conocimientos a partir de las capacitaciones recibidas.

· Trabajar ordenadamente  a partir de la experiencia de la Junta Directiva anterior.
· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).
· Comprar un terreno para construir oficina, con bodega y oficina de cobro. 

· Contratar a un empleado o administrador que lleve el cobro de los recibos en la computadora nueva y con el programa que se instalo.
· Adquirir el terreno de 1 has donde  está la naciente. 

· Se presento a proyecto a la CNE  previendo fenómenos de sequia por 200.000 colones para adquisición de una nueva naciente y ampliación de la red del acueducto y ampliación del diámetro de tubería. 

· Información Adicional: NO HAY
Anexo G
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO


      (favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	INFORME 2 Y FINAL ASADA MADERAL

	Fecha
	Número de factura
	Descripción 
	Monto

	A.-CAPACITACION

	13/10/2013
	143492
	Servicio Comida Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria
	180.000,00

	41961
	7083
	Servicio De Restaurant
	8.000,00

	41961
	2600
	Facturero Y Sello
	3.400,00

	18/08/2014
	39802
	Servicio de comida curso de Administración de ASADAS
	160.000,00

	SUBTOTAL CAPACITACION
	351.400,00

	B.-INTERCAMBIOS

	Fecha
	Número de factura
	Descripción 
	Monto

	18/09/2014
	143491
	Gira Asada San José
	134.500,00

	18/09/2014
	203
	Viaje a Upala a ASADA SAN José transporte
	300.000,00

	30/10/2014
	143494
	Servicio De Restaurant Gira Rincón
	25.000,00

	SUBTOTAL INTERCAMBIOS
	459.500,00

	C.-EQUIPO

	Fecha
	Número de factura
	Descripción 
	Monto

	30/10/2014
	776444
	Portátil Hp, impresora Epson y artículos varios
	500.000,00

	SUBTOTAL EQUIPO
	500.000,00

	D.-MATERIALES

	Fecha
	Número de factura
	Descripción 
	Monto

	27/06/2014
	2284035
	Pintura E Insumos 
	631.756,77

	01/07/2014
	2284051
	Pintura
	47.499,99

	26/06/2014
	1812558
	Materiales
	764.884,11

	26/06/2014
	1812559
	Acarreo De Materiales
	133.038,26

	30/10/2014
	1857819
	Tanque Para Agua De 22000 Litros
	2.459.999,99

	05/11/2014
	3847
	3 hidrantes tipo cabezal, 3 bocas, apolo con accesorios de instalación, válvula compuerta de 4 y demás accesorios, 1 clorador marca Rainbow, 1 cubeta de 25 k de pastillas acl90, 1 comparador de cloro
	1.642.265,00

	18/11/2014
	1864745
	Materiales
	514.205,96

	06/11/2014
	1860624
	Materiales
	62.272,85

	06/11/2014
	1860623
	Materiales
	35.161,40

	06/11/2014
	1860625
	Materiales
	116.008,86

	07/11/2014
	1861101
	Acarreo De Materiales
	10.000,00

	SUBTOTAL MATERIALES
	6.417.093,19

	Fecha
	Número de factura
	Descripción 
	Monto

	18/11/2014
	22145
	Auditoria, evaluación, taller evaluación e Informe final
	500.000,00

	 
	 
	 
	 8.227.993,19


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	RUBRO
	PRESUPUESTO
	INFORME 1
	INFORME 2 Y FINAL
	GASTO ACUMULADO
	BALANCE

	Capacitación
	500.000,00
	35.000,00
	351.400,00
	386.400,00
	113.600,00

	Intercambios
	500.000,00
	
	459.500,00
	459.500,00
	40.500,00

	compra de equipo
	500.000,00
	
	500.000,00
	500.000,00
	0,00

	Compra de materiales
	10.000.000,00
	4.572.502,38
	6.417.093,19
	10.989.595,57
	-989.595,57

	Promoción y divulgación 
	250.000,00
	
	
	0,00
	250.000,00

	seguimiento y evaluación
	500.000,00
	
	500.000,00
	500.000,00
	0,00

	Auditoria
	500.000,00
	
	
	0,00
	500.000,00

	imprevistos
	250.000,00
	
	
	0,00
	250.000,00

	 
	13.000.000,00
	4.607.502,38
	8.227.993,19
	12.835.495,57
	164.504,43

	 Total desembolsado por PPD
	12.834.500,00
	 
	 
	 
	-995,57


Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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