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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:   Primero
Número de Proyecto:         COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/64
Título:  “Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Maderal, cuenca del Rió Jesús María”
Organización:          Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Maderal de San Mateo.
Director del Proyecto o Responsable:       Miguel Ángel Hidalgo Ávila
Dirección de la Organización:       De la entrada de Maderal en Esparza, 4 km al norte
Teléfono:     


Fax:
2239-0809


correo-electrónico:
Fecha de inicio y finalización del proyecto: 12-11-2012  y  30-04-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte: 12-11-2012  y  30-04-2013
	N° de Beneficiarios:
	Familias        60      
	


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$     26,000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢   6.403.800

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢          0

	Balance
	¢  6.403.800

	Desembolso Solicitado al PPD
	$      10.400


Informe hecho por:

Nombre:     Carlos Barboza Gómez                          Misael Alvarado Bogantes  
Cargo:              Persona Contacto                                    Tesorero                    
Firma:
Fecha:

[image: image1]
I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 
Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Maderal.

Objetivos Específicos

1. Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas que integran la ASADA para brindar un eficiente servicio a los clientes de la misma y pueda darse un uso sostenible del recurso hídrico.

2. Identificar nacientes de agua de la comunidad de Maderal y realizar prácticas de conservación y aseguramiento para la renovación del recurso.

3. Realizar un manejo adecuado y sostenible del recurso hídrico mediante la incorporación de infraestructura adecuada para el manejo del mismo.


	2. Actividades Planificadas

1.  Fortalecer ASADA:
· Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

· Gestionar concesión de nacientes.

2   Reforestar nacientes.

     Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.

3   Realizar talleres con la escuela y la población de Maderal en Educación Ambiental.

4   Monitoreo y seguimiento del proyecto.

5   Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca.

6   Compra de tubería de tres pulgadas para el transporte del agua.

7   Compra de medidores, válvulas, accesorios PVC

8   Compra de 2 tanques plásticos de 22 m3
9   Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebrada gradiente.

10  Realizar gestiones para la construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 100 m2 (costo aproximado de 50 millones de colones)


	3. Actividades realizadas:

1- Gestionar apoyo del MAG de San Mateo y AYA, para el desarrollo del proyecto
2- Reuniones con la junta directiva para estudiar el proyecto e iniciar su ejecución.

3- Visitas  a ferreterías para cotizar los materiales del acueducto para su compra.
4- Visitas a los tanques y quebrada-gradiente para cotizar el cierre con malla.

5- Reunión con junta directiva para adjudicar compra de materiales y trabajo de cierre de tanques.


	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

1- 5 miembros de junta directiva analizan el proyecto para su ejecución.

2- Obtención de 3 proformas para la compra de materiales.
3- Obtención de 3 proformas para el cierre de los tanques.

4- Reunión de junta directiva para adjudicar la compra de materiales y cierre de los tanques.



	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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