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ANEXO F
INFORME FINAL

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:       FINAL 
Número de Proyecto:   COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/67
Título:     Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Dulce Nombre
Organización:   Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre de San Mateo.
Director del Proyecto o Responsable:        Danilo López Badilla
Dirección de la Organización:      10 km al norte de San Mateo
Teléfono:      8763-4404/ 24-28-86-94


Fax: 24-28-86-94



correo-electrónico:     cebarboza@costarricense.cr
Fecha de inicio y finalización del proyecto    12-11-2012  y  30-04-2014/OCTUBRE 2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:    FINAL 
	N° de Beneficiarios:
	Familias:         30
	


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$            26.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢        12.347.500

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢         12.347.500

	Balance
	¢          0

	Desembolso Solicitado al PPD
	$          0


Informe hecho por:

Nombre:   Carlos Barboza Gómez/  Danilo  López  Badilla/Junta Directiva/Gabriela Calderón  
Cargo:           Persona contacto                               Presidente
Firma:
Fecha:        Febrero 2015
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)


[image: image1]
I.  INFORME NARRATIVO (favor utilizar tanto espacio como sea necesario). 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.
Se realizó un taller de evaluación del proyecto con 4 integrantes de la ASADA y con la participación del Ing. Carlos Barboza. Durante el taller los asociados de la ASADA se mostraron muy participativos con respecto a los resultados alcanzados por el proyecto sin embargo, en algunos momentos el Ing. Barboza apoyo en gran medida con datos e información detallada  muy valiosa, ya que la Junta Directiva tuvo un cambio y la nueva Junta Directiva asumió, la iniciativa financiada por el PPD.
· Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas  de la comunidad de Dulce Nombre

1. Objetivo: Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios 

2. Objetivo: Mejorar la cobertura forestal  y  la protección de la naciente, con el fin de poder contar  con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios.ar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios.

3. Objetivo: Contar con la infraestructura adecuada 

· ¿Se lograron estos objetivos?

1. Para los integrantes de la ASADA todos  los objetivos propuestos en el documento de proyecto se lograron sin embargo, algunas actividades propuestas no se lograron ejecutar, se citan a continuación:
2. Participación en los talleres de Intercambio: Solo una persona de la Junta Directiva asistió al taller realizado en Barranca. Los integrantes de la ASADA indicaron que les es muy difícil participar en actividades de capacitación fuera de la comunidad, ya que tienen empleos como: peones de finca, cocinera en la escuela, jornaleando y trabajando en la finca.

3. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua: esta actividad no se realizó porque  no fue necesario, no ingresa ganado a los terrenos donde se encuentran las fuentes de agua.
· Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

Falta de tiempo para ejecutar las actividades, pues los miembros de la organización tienen empleos semi formales y por otro lado hubo un cambio de Junta Directiva cuando se recibió el último desembolso, lo que ocasiono que la nueva Junta estudiara y asumiera la iniciativa que ya venía implementándose.

· ¿Cómo se pueden evitar estos obstáculos?  ¿Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

Distribuir las funciones entre los integrantes de la Junta Directiva y propiciar la participación de otros asociados de la organización de forma más directa en el proyecto.
· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

La ASADA es el primer proyecto  que implementa con fondos de un donante, por lo que el apoyo para el crecimiento y mejoramiento de las condiciones de la ASADA ha sido vital. 
· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

NINGUNO.
· Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

· En la comunidad ya se reconoce la ASADA y los miembros y hay un sentimiento de pertenencia al lugar y a la organización.

· Estuvieron más cerca mas unidos, como organización y con la gente del  INA, del MAG y otros, esto hizo la diferencia en el proyecto.

· Se empodero el grupo con la implementación del proyecto. 

· Hay un mejoramiento indirecto en las condiciones de vida de la gente, porque la naciente se encuentran cercada evitando de esta manera, daños  y prejuicios por las personas.

· Detalle los productos generados por el proyecto 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)

· Los tanques con que cuenta la Asada están protegidos por mallas que eviten la contaminación o el acceso indiscriminado de personas a las fuentes de agua.
· Se compraron tubos para reparar parte de la tubería que estaba instalada y se encuentra otra en stop por cualquier eventualidad.
· Se compró un  tanque plástico de 22.000 litros lo que posibilita un mayor almacenamiento del agua y por ende de  su distribución.
· Se logró la compra de accesorios de pvc para la tubería instada y como reserva para la ASADA.
· Se lograron proteger y fortalecer las tomas de agua mediante la disposición de block en cada una de ellas. 
· La comunidad cuenta con una mejor belleza escénica al pintar los tanques de almacenamiento y brindarles mantenimiento. 
· Se tiene una nueva naciente, de reciente detección, lo que posibilita una mayor distribución del agua en época seca para los usuarios.

· Se compraron medidores y los que se encontraban en mal estado fueron renovados. 
· La junta directiva se organizo para la realización del proyecto tanto la vieja como la actual.
· La naciente reforestada va a producir más agua y por ende un mejor servicio para la comunidad.
· Antes se desperdiciaba mucho el agua, dado que se rebalsaba, gracias al proyecto se colocaron  válvulas reguladoras de presión 4, eso significa que hay menos desperdició de agua, y  hay mayor regulación.

· Se evita el desperdició  del agua de los 4 tanques, pues las boyas fueron reemplazadas lo que evita el desperdicio del agua.
· Sin el proyecto, había muchas fallas en la tubería y por ende en los servicios que se brindaba a los usuarios, la situación se mejoró en un 100%. 
· Se cuenta con una infraestructura mejor para brindar el servicio porque reforzó la tubería.
· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.

	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META
	Meta alcanzada

	Resultado 1.1:

ASADA brinda un servicio de calidad a sus usuarios  y es eficiente en la gestión del recurso agua.
	No de personas que participan de las capacitaciones.


	0
	40
	2

	Resultado 1.2:

Miembros de la Junta Directiva y Administración de la ASADA debidamente capacitados y ASADA aplicando legislación vigente
	Numero de gestiones que realiza la ASADA
	0
	5
	8 personas por que incluyen a las dos personas de la Junta Directiva

	Resultado 2.1:

La ASADA cuenta con todos los tanques cercados, que evita el deterioro de los mismos y la contaminación.
	Naciente delimitada y denunciada a nombre de la comunidad.
	0
	1
	Se está en proceso de conversación con el dueño de la naciente, y la Asada está en proceso de legalización de los libros

	
	Numero de tanques cercados y protegidos.
	0
	5
	7 tanques cercados

	Resultado 2.2:

Se han desarrollado las actividades necesarias para la protección y reforestación del área de Nacientes
	Naciente reforestada y cercada.


	0
	1
	1 naciente reforesta y cercada 

	
	Nuevas nacientes identificadas.


	0
	1
	1 nueva naciente

	Resultado 3.1:

Las y los usuarios cuentan con medidores y se ha llevado a 0 las fugas de agua.
	No de medidores instalados.
	0
	20
	5 instalados y15 en reserva, todos los 33usuarios del agua tienen medidor 

	
	Cantidad de agua en que se reduce el  consumo.
	100%
	80%
	NO APLICA, POR QUE TODOS LOS USUARIOS TIENEN MEDIDORES


· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? (Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.
· La  gente de la comunidad cuenta con un mejor suministro del agua, la gente ya no se queja, antes había que apagar el teléfono celular por que llamaban a cada rato y altas horas de la noche, 

· Antes existía muy mala regulación del agua en la cañería y por tanto en la época de verano (marzo a mayo) era la principal falta de agua

· Hay problemas en la comunidad,  la gente se queda sin agua, y se queja y no comprende que los integrantes de la ASADA tienen sus trabajos propios y no están todo el tiempo por ende en sus casas (trabajan de jornaleros, cocineras, peones de finca) y además realizan un trabajo voluntario. Como ejemplo de bromas de la gente “. Se cita el caso de que cerraban las llaves, y faltaba el agua, esto se evito a partir  del cercado y en mallado de los tanques”.
· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay).
Declaración de la naciente nueva
· Información Adicional:

NO HAY

Anexo G
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO


      (favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	MATERIALES

	FECHA
	NÚMERO  FACTURA
	DESCRIPCION
	MONTO

	14/08/2014
	1830048
	Materiales
	429.925,43

	14/08/2014
	1830047
	Materiales
	347.820,00

	14/08/2014
	18300046
	Materiales
	2.748.994,64

	14/08/2014
	18300050
	Materiales
	177.937,08

	14/08/2014
	1830049
	Materiales
	2.659.999,99

	 
	 
	 
	6.364.677,14

	
	
	
	

	SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

	FECHA
	NÚMERO  FACTURA
	DESCRIPCION
	MONTO

	17/12/2014
	22150
	Taller evaluación, informe final, auditoria y evaluación
	363.456,00

	total
	 
	 
	363.456,00


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	CATEGORIA DEL PRESUPUESTO
	PRESUPUESTO PRODOC
	PRESUPUESTO AJUSTADO SEGÚN DESEMBOLSOS
	PRIMER INFORME
	SEGUNDO INFORME
	INFORME FINAL
	INFORME ACUMULADO
	BALANCE

	A. CAPACITACION
	500.000,00
	400.000,00
	
	
	6.364.677,14
	6.364.677,14
	-5.964.677,14

	B.INTERCAMBIOS
	500.000,00
	447.500,00
	
	
	
	0,00
	447.500,00

	C.COMPRA DE EQUIPO
	
	0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	D.COMPRA DE MATERIALES
	10.000.000,00
	10.000.000,00
	
	5.619.366,83
	
	5.619.366,83
	4.380.633,17

	E.PROMOCION Y DIVULGACION
	500.000,00
	500.000,00
	
	
	
	0,00
	500.000,00

	F.SEGUIMIENTO Y EVALUACION
	500.000,00
	250.000,00
	
	
	
	0,00
	 

	G.AUDITORIA
	500.000,00
	250.000,00
	
	
	363.456,00
	363.456,00
	 

	imprevistos
	500.000,00
	500.000,00
	
	
	
	0,00
	12.347.500,00

	 
	13.000.000,00
	12.347.500,00
	
	
	
	0,00
	11.710.956,03

	Desembolsado por PPD
	
	12.347.500.00
	
	
	
	12.347.500,00
	0


Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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