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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:       Primero
Número de Proyecto:   COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/67
Título:     Protección y gestión del recurso hídrico del Acueducto Rural de Dulce Nombre
Organización:   Asociación Pro Acueducto de la Comunidad de Dulce Nombre de San Mateo.
Director del Proyecto o Responsable:        Danilo López Badilla
Dirección de la Organización:      10 km al norte de San Mateo
Teléfono:      8763-4404/ 24-28-86-94


Fax: 24-28-86-94



correo-electrónico:     cebarboza@costarricense.cr
Fecha de inicio y finalización del proyecto    12-11-2012  y  30-04-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:    12-11-2012  al  30-04-2013
	N° de Beneficiarios:
	Familias:         30
	


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$            26.000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢        6.176.250

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢                  0

	Balance
	¢         6.176.250

	Desembolso Solicitado al PPD
	$            10.000


Informe hecho por:

Nombre:   Carlos Barboza Gómez                        Danilo  López  Badilla     
Cargo:           Persona contacto                               Presidente
Firma:
Fecha:        30-04-2013
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales
Objetivo General
Contribuir a mitigar la degradación del suelo mediante la Gestión sostenible del recurso hídrico y a la vez, mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad de Dulce Nombre.
Objetivos Específicos
1. Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la ASADA de Dulce Nombre para que brinde un servicio de calidad y eficiente a sus usuarios.
2. Mejorar la cobertura forestal y la protección de la naciente, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios
3. Contar con la infraestructura adecuada para el uso y consumo responsable del recurso hídrico por parte de los usuarios.

	2. Actividades Planificadas
Para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, la ASADA propone la realización de las siguientes actividades:

Fortalecer ASADA

1. Capacitar ASADA en: funciones de directivos, administración y contabilidad.

2. Gestionar concesión de nacientes.

3. Reforestar nacientes.

4. Realizar acciones para la protección de las tomas de agua como: construir abrevaderos para el ganado fuera de la toma de agua, cercado de nacientes y pasos para ganado, cuando la toma se encuentre en un potrero.

5. Realizar talleres con la escuela y la población de Dulce Nombre en Educación Ambiental.

6. Monitoreo y seguimiento del proyecto.

7. Coordinar giras de intercambio de experiencias con otras ASADAS de la Cuenca.

8. Compra de tubería y accesorios de tres pulgadas para el transporte del agua.

9. Compra de medidores, con caja, válvulas y accesorios PVC.

10. Compra de piedra caliza

11. Compra de un clorador

12. Compra de pinturas para tanques y quebragradientes.

13. Cerrar con malla los tanques de almacenamiento de agua y quebragradiente.


	3. Actividades realizadas:

1- Gestionar apoyo del MAG de San Mateo y AYA, para el desarrollo del proyecto 
2- Cambio de junta directiva.

3-  Reuniones con la junta directiva para estudiar el proyecto e iniciar su ejecución.

       4- Visita a nueva naciente para determinar su potencial

       5- Coordinar con AYA para estudio de nuevo naciente e incorporarlo a la distribución de la red , ya que existe un 

           faltante  de agua potable.

.
 

	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
Los materiales del acueducto se compraran cuando el estudio del nuevo naciente esté listo.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
1- Integración de la nueva junta directiva.
2- 5 miembros de junta directiva analizan el proyecto para su ejecución.

3- Nueva naciente identificada.

4- Solicitud de estudio de nuevo naciente ante el AyA

5- El AyA está realizando el estudio del naciente.


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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