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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:    Primero
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/68
Título:   “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Maderal”
Organización:   Asociación de Desarrollo Específica Pro Mejoras de la Comunidad de Maderal de San Mateo, Alajuela.
Director del Proyecto o Responsable:   Misael Alvarado Bogantes
Dirección de la Organización:   Maderal de San Mateo, Alajuela
Teléfono:   83-96-97-27   Fax:   24 28 86 94   correo-electrónico:    cebarboza@costarricense,cr
Fecha de inicio y finalización del proyecto:       12-11-2012   y  30-04-2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Periodo que cubre el reporte:       12-11-2012  al  30-04-2013
	N° de Beneficiarios:
	Hombres:      18
	Mujeres:      2


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$       23,000

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢     5.664.900

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢         383.400

	Balance
	¢      5.281.500

	Desembolso Solicitado al PPD
	$         9,200


Informe hecho por:

Nombre:   Carlos Edo. Barboza Gómez    y   Misael Alvarado Bogantes
Cargo:        Persona contacto                            Presidente
Firma:
Fecha:        30-04-2013
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 
Objetivo General

Contribuir a mitigar la degradación de las tierras de Maderal mediante el desarrollo de buenas prácticas agro- silvopastoriles, que los lleven a au vez a mejorar sus condiciones de vida.

Objetivos Específicos

1. Establecer sistemas silvopastoriles para el manejo sostenible del ganado con el fin de aumentar el rendimiento del ganado y mejorar la cobertura vegetal.
2.  Desarrollar prácticas de conservación de suelos en los cafetales que mejoren la cobertura vegeta y aumenten la productividad y fertilidad del suelo.

3. Fortalecer las capacidades y conocimientos de las personas de la comunidad de Maderal para el desarrollo de sus actividades agro- silvopastoriles.


	2. Actividades Planificadas

a.  Gestionar apoyo del MAG e INA para capacitaciones e intercambios.
b.  Solicitar y consolidar asistencia técnica por parte del MAG.

c.  Realizar talleres e intercambios sobre prácticas de conservación de suelos.
d.  Desarrollar técnicas de conservación de suelos en las fincas.

· Construir acequias de ladera

· Construcción de terrazas individuales

· Construcción de gavetas

· Siembra de árboles frutales

· Cortinas rompevientos

· Curvas a nivel con material vivo

· Producción sostenible.

e.   Instalar bancos de forraje

f.  Establecimientos de apartos

g.  Construcción de abrevaderos

h.  Siembra de pasto mejorado.

i.  Protección de bosque

j.  Protección de nacientes

k.  Siembra de cercas vivas

l.  Desarrollar capacidades en:  Funciones de Junta Directiva, organización y gestión de Proyectos.

m. Capacitación en temas agropecuarios.


	4. Actividades realizadas:
a- Gestionar apoyo del MAG para desarrollo del proyecto y consolidar la asistencia técnica.

b- Reuniones con la junta directiva para desarrollo del proyecto y mejorar las capacidades.

c- Visita a 20 productores (as) para elaborar el plan de finca a desarrollar.

d- Se ha comprado, entregado y sembrado a la fecha 3834 postes de pega de tempate para establecer cercas vivas en          

    sistemas  silvopastoriles.

e- Visita y coordinación con los viveros de la zona y fuera ,  para apartar los árboles frutales y plátano enano que se       

    comprarán y sembrarán cuando inicien las lluvias.



	4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 

La capacitación de los productores y el desarrollo del proyecto inicia con las lluvias, por lo que se espera que ha mediados de mayo este desarrollándose el proyecto en su totalidad.



	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

a- 18 productores y 2  productora se atienden de manera directa para elaborar en plan de su finca.

b- Siembra de 3834 postes de tempate para cercas vivas.

c- 6 miembros de junta directiva analizan el proyecto para su desarrollo.


	6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones. 



	7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización. 



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	
	

	B.  Equipo
	
	

	C.  Mano de Obra
	
	

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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