
Anexo D 
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria) 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Número de Informe: 1 Primer  informe de Proyecto 

 
Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/51 

Título: Fortaleciendo la conservación biológica y la seguridad alimentaria en el Corredor 
Biológico El Quetzal de Tres Colinas. 
Organización: Asociación de Turismo Tres Colinas  de Potrero Grande 

 

Director del Proyecto o Responsable: Luis Hernández  Brizuela  Cargo: Presidente. 

 

Dirección de la Organización: Ochocientos metros noreste de  cancha de  futbol de Tres 
Colinas de Potrero Grande. 

 

Teléfono: 8321 9262       Fax: 2742 8090 (SINAC Potrero Grande)              

Correo-electrónico: aoturtrescolinas@hotmail.com  luiskamuk3@yqhoo.es  

 

 
Fecha de inicio y finalización del proyecto  octubre 2012 -Abril 2014 

 
Periodo que cubre el reporte: 22/octubre / 2012al 30/abril /2013 
 

N° de Beneficiarios: 
Hombres:10 Mujeres:6 
Niños:3 Niñas:4 

 
 
 
 

Solicitud de desembolso ¢ Colones $(Dólares), 

 Monto de la donación ¢ 10 000 000  $ 20,000.00 
   
 Fondos recibidos del PPD hasta la fecha ¢ 4941 000.00 $ 9882 
   
Fondos PPD gastados hasta la fecha ¢  3 670 105 

 
$ 7340.210 

 
   

Balance ¢6 329 895 $ 12659.79 
   
Desembolso Solicitado al PPD ¢ 4 000 000  $ 8000 
   

 

mailto:aoturtrescolinas@hotmail.com
mailto:luiskamuk3@yqhoo.es


Informe hecho por: 
 
Luis  Hernández Brizuela   Cargo: presidente     

Firma 
 

Yendry Rojas Blanco   Cargo: secretaria             
Firma      
 

 

Fecha:   Lunes 13 de mayo de 2013  

 

 
 

 
 

 
 
 
I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario). 
 
SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

1. Objetivos Principales (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, 
tanto el general como los específicos) 
 

Objetivo General del Proyecto 

Fortalecer el corredor Biológico el Quetzal y la comunidad mediante evaluaciones ecológicas de la 

biodiversidad  que permitan la elaboración de estrategias en  conservación de  ecosistemas 

naturales y la seguridad alimentaria para un desarrollo comunal sostenible.  

 

Objetivos específicos del Proyecto:  

1. Hacer monitoreo   ecológico de flora y fauna representativo del corredor biológico para 

determinar  el estado de  conservación en que se encuentran las especies.  

2. Formular una estrategia de monitoreo aplicable  al corredor al  biológico para garantizar   

efectividad  como área de conectividad 

3. Formular  una estrategia organizacional del consejo local de corredor biológico proyectada 

a cinco años  que asegure sostenibilidad social y ambiental.  

4. Construir un centro de acopio para productos orgánicos en la comunidad de tres colinas 

primera etapa. 

 

 
 

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     

 



 
2. Actividades Planificadas 
Actividades planificadas según el documento 
de proyecto 
Compra  del equipo para monitoreo 
biológico 

 
Realizar monitoreo biológico en 10 

transeptos del corredor  

 
Recolección de datos de plantas  en 3 

parcelas de monitoreo dentro del corredor 

Biológico el Quetzal de Tres Colinas. 

 Documentación  de datos derivados de 

monitoreo. 

 
Convocatoria para firma de una carta de 

entendimiento entre PILA y ASOTUR 

para realizar monitoreo biológico 

legalmente. 

 
Reunión entre interesados para firma de  

carta de entendimiento entre PILA y 

ASOTUR para realizar monitoreo 

biológico legalmente.  

Convocatoria  para elaborar estrategia de 

organización ASOTUR- consejo local del 

corredor biológico proyectada a cinco años  

 

3 talleres participativos  con representantes 

institucionales para elaborar una estrategia 
organización de ASOTUR-consejo local 

del corredor biológico  

 

Diseñar al menos 2 perfiles que 

fortalezcan  la sostenibilidad social y 

ambiental de ASOTUR como consejo 

local del corredor Biológico. 

 

 Realizar 3 talleres participativos  con 

representantes institucionales para 

formular una estrategia de monitoreo 

aplicable  al corredor   biológico para 

garantizar    su efectividad  como área de 

conectividad.  

3. Actividades realizadas: 
Detalle de las actividades realizadas a la fecha. 
 

Compra  del equipo para monitoreo biológico 

 

Convocatoria para firma de una carta de 

entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar 

monitoreo biológico legalmente. 

 
Reunión entre interesados para firma de  carta de 

entendimiento entre PILA y ASOTUR para realizar 

monitoreo biológico legalmente.  

Realizar monitoreo biológico en 10 transeptos del 

corredor  

 



 

Una visita de intercambio de experiencias 

a proyectos de monitoreo.  

 

Gestionar  y negociar con UNA y UNED 

para   alcanzar convenios y alianzas 

estratégicas en el tema de capacitación y 

monitoreo biológico. 

 

Diseñar  al menos 1 perfil de proyecto 

para fortalecer   monitoreo de especies en 

el  corredor   biológico 

 

 Compra  de materiales para Construcción 

de un centro de acopio en su etapa inicial. 

Construcción de un centro de acopio en su 

etapa inicial. 

 

 

 

 

 

  
4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:  
Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos. 
 
En la compra de equipo  para monitoreo se presento mucha dificultad, los requeridos para 
nuestro trabajo en el país no los habían y para conseguirlos en el extranjero  no 
contábamos con los requisitos para comprarlos como organización, lo mismo significo que 
había que buscar ayuda de alguien  que si contara con lo requerido y nos comprara, con 
todo lo antes mencionado el procedimiento se torno  de lo más lento,  otro  dato de 
mencionar es que no se podía realizar adquisición en un solo lugar, eran barios casas 
comerciales los proveedores. Al final se consiguieron pero es recién que están llegando 
consecutivo a lo mismo sin equipo no hay monitoreo, por esta razón  la  toma de datos.  
En lo referente  a la convocatoria y firma de una carta de entendimiento se ha desarrollado 
en el tiempo prudente sin embargo se sale del alcance de nuestras manos la ejecución en el 
tiempo estipulado por tratarse de un tema que se maneja por la parte legal y mientras se 
cumple el procedimiento  no lo logramos en su total según lo propone la planificación del 
proyecto. 
 
 

 
 
 
 



5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:  
Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros 
que no estaban planeados, si los hay.aun no se realizan. 
ASOTUR y el corredor Biológico el Quetzal de Tres colinas cuentan con equipo de 
monitoreo comprado, (se ha dotado al equipo de investigación de 3 binoculares para la 
observación de aves principalmente reforzado con un equipo de grabación de cantos y 
uno reproductor,  además 3 cámaras trampa para identificar individuos sensibles a la 
perturbación de su hábitat principalmente mamíferos.  La practica e identificación de 
campo está siendo reforzada con guías prácticas de campo que también se adquirieron 
mas la talleres de reforzamiento y planeación de las metodologías que se aplicaran. El 
desarrollo de esta investigación será realizada en diez transeptos y tres parcelas ya 
establecidas dentro del corredor.   
Una convocatoria realizada y la firma de una carta de entendimiento entre PILA y 
ASOTUR  para realizar monitoreo biológico.  Cada uno de los rubros establecidos y 
actividades están respaldadas por un informe financiero y respectivos comprobantes de 
pago. 
6. Solicitudes: Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de 
las actividades, indicando las razones.  
 
 
7. Información Adicional (opcional): Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones 
aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí 
actividades relevantes que realiza la organización.  
 
Es  importante considerar en futuros proyectos  si se trata de comprar equipo  de 
investigación y monitoreo biológico averiguar si los requeridos están presentes en el país 
y en caso contrario valorar esta situación en la planificación de las actividades 
considerando un  tiempo más que tardara su adquisición. 
mediante las actividades ejecutadas , las compras realizadas y el equipo adquirido en los 
resultados están  obteniendo un nivel de alcance mayor al planteado, vale mencionar que   
la información que se genere servirá no solo en el corredor biológico  ya que ahora será de 
vital ayuda para otras organizaciones y comunidades cercanas que valoran la importancia 
de investigar y evaluar, por otra parte  el programa de monitoreo del PILA también 
alcanza beneficios al reforzar una zona con personal capacitado y equipo apropiado, 
mejor aun  todo esta labor efectuada por actores locales está siendo bien vista desde afuera 
por tratarse de un   trabajo formal respaldado por  la parte legal  mediante convenios o 
cartas de entendimiento, comunidad- estado actuando en conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización 
para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, 
considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato 
siguiente:  
 
 

 

Categoría de Presupuesto Monto aprobado Modificación 
propuesta 

A.  Materiales    
B.  Equipo   
C.  Mano de Obra   
D. Seguimiento/Evaluac   
E.  Imprevistos (2%)   

TOTAL   
 
 
 
 

    INFORME FINANCIERO DE AVANCE 
Al 30 de Abril  2013  

 

SECCION A:  DETALLE DEL PROYECTO 
1. Informe Numero:  1  
2. Numero de Proyecto:  COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/51 

 
3. Titulo del Proyecto: Fortaleciendo la conservación biológica y la 

seguridad alimentaria en el Corredor Biológico 
El Quetzal de Tres Colinas.  

4. Organización: Asociación de Turismo de Tres Colinas de 
Potrero Grande (ASOTUR) 

5. Total de fondos aprobados según MOA:  10 000 000  
6. Periodo que cubre el reporte:   22/10/2012 al 30/04/2012 
  
 

 
 
 

SECCION B. REPORTE DE GASTOS 
Numero de 

Factura y/o recibo 
Descripción del gasto Monto Colones 

1039784 Convocatoria a las Actividades  50 000 

1039785 Reunión  entre interesados para la creación 
y firma de una carta de entendimiento. 

50 000 



 

 Capacitación  100 000 

   0104  3 Binoculares  Viper HD 10X42 1 092 781,76 

 3351104  3 Cámaras Trampa  
1 Grabadora de Sonido 

1 603 890,95 

 106195  1 Apple mano touch MC54OE/AMP4 8 GB 210 952 

0320879 Guías de Campo  74 000 

0005976 Guías de Campo 32 000 

0320878 Cinta Topográfica 3 000 

0001015187 I Juego de Tinta Epson Stylus 29960 

0258967 Focos ,Baterías, cintas  36 304 

73045 Bolsos 48 591,4 

8446 Bolso 5 000 

0644 Machetes con Cubierta 33520 

  Compra equipo 3 170 000 

1039787 Establecimiento de 3 Parcelas de Monitoreo 40 000 

 1039786  Diseño de 10 Transeptos  190 000 

 Corredores Biológicos 230 000 

1039788 Transporte de Tres Colinas – San Vito y 
Visersa comprar las Guías de Campo OET 
Jardín  Botánico Las Cruses 

37800 

1321 Alimentación  comprar las Guías de Campo 
OET Jardín  Botánico Las Cruses  

12 000 

1039789 Transporte de Tres Colinas-Pérez  Zeledón 
y Viceversa  a Retirar la compra de los 
Binoculares, cámaras trampa, Grabadora de 
cantos, reproductor de Cantos.  

38 200 

11501 Alimentación para Retirar la compra de los 
Binoculares, cámaras trampa, Grabadora de 
cantos, reproductor de Cantos. 

13 300 

1039790 Transporte Tres Colinas –Buenos Aires y 
Viceversa a Comprar Materiales de 
Monitoreo Biológico 

36 700 

39146 Alimentación Comprar Materiales de 
Monitoreo Biológico  

12 000 

73047 Libretas 2 320 

73040 Cintas, masking,chinches, Sobres 2 505 

73046 Caja multiuso 14 280 

23869 Copias 1 000 

 Imprevistos 170 105 

  Total 3 670 105 



                
 

 

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO 
Categoría de Presupuesto Monto 

Aprobado 
Gasto I 
informe 

Gas
to 
II 

inf
orm

e 

Gasto 
Infor
me 

final 

Gasto 
Acumulad

o 

Balance 

A-Capacitación       

Tres talleres 
participativos para 
formular una estrategia 
de organización. 

  

  
 
    900 000 

       900 000 

 Tres talleres 
participativos  con 
representantes 
institucionales para 
formular una estrategia 
de monitoreo biológico. 

 

900 000         900 000 

  convocatorias a las      
actividades 

50 000  50 000      50 000   

 Reunión  entre 
interesados para la 
creación y firma de una 
carta de 
entendimiento. 

 

50 000  50 000      50 000   

 1 visitas de 
intercambio de 
experiencias a 
proyectos de 
monitoreo.  

 

1200 000         1200 000 

B-Compra de Equipo           

 
3 binoculares  de buena 
calidad 

 

970 000  1092781,76     1092781,76  

 Cámaras trampas 1000 000  1 000 000      1 000 000   



Reproductor de cantos 300 000    210 952   210 952  

Guías de campo 100 000 106 000   106 000  

Grabadoras de cantos 500 000 603 890.95   603 890.95  

Materiales para monitoreo 
biológico 

300 000 156 375,4   156 375,4  

 C -centro de acopio       

Compra de materiales 2500 000     2 500 000 

 D-Corredor biológico       

Diseño de 10 transeptos de 
monitoreo 

190 000 190  000   190 000  

Establecimiento de 3 
parcelas de monitoreo 

40 000 200 000   40 000  

Levantamiento de 
información de monitoreo 
en parcelas y transeptos 

500 000     500 000 

E-Imprevistos 500 000 150 000   170 105   329 895 

       

 F-Costos administrativos       

       

G-Seguimiento/  
evaluación (Incluye, 
reuniones de seguimiento, 
elaboración de informes a 
PPD, taller de evaluación 
intermedia y final) 

      

TOTAL 10 000 000  3 670 105      3  670 105 6 329 895  
              
 
 
Explicaciones: 

En categoría de presupuesto en compra de equipo para monitoreo Biológico el total del 
monto aprobado de los binoculares, cámaras trampa, Guía de campo, grabadora de 
canto y materiales para monitoreo Biológico es de 3 170 000 colones lo que se realizo es 
que algunas compras en facturas si se ajustaban y otras no, pero al final del monto 
aprobado de la compra de equipo se ajusto al presupuesto.    

 

Haciendo un análisis del monto aprobado del  presupuesto del proyecto se encontró un 
sobrante de 10 000 colones es decir habían 10 010 000  lo que realizamos fue de la 
Actividad Diseño de 10 Transeptos de Monitoreo  se modifico el presupuestó en 190 
000 colones quedando monto aprobado en 10 000 000 millones colones. 

 
 
 
 



 

Sección D: Solicitud de Desembolso ¢  (Colones) $ (Dólares) 

Monto total de la donación: ¢ 10 000 000  $ 20 000  

Fondos Recibidos hasta la fecha: ¢ 4941 000.00 $9882 
Fondos Gastados hasta la fecha: ¢  3 670 105 

 
$ 7340.210 

  
Balance ¢6 329 895 $ 12659.79  
Desembolso solicitado: ¢ 4 000 000  $8 000  

 

 
 
 
 
 
    

 
  
               
 
 
 
 

Sección E:  Cofinanciamiento aportado/recibido 
Nombre fuente En especie o Efectivo  

(Por parte ASOTUR) 
Monto $ 

Convocatoria a las 
Actividades 

50 Horas de trabajo previo 2 personas 
Participación de 9 personas 8 horas a la actividad 

 

$400 

 Reunión  entre 
interesados para la 
creación y firma de una 
carta de 
entendimiento. 

 50 Horas de trabajo previo 2 personas 
Participación de 9 personas 8 horas a la actividad 

 

 $400 

 Compra de equipo 400  Horas 4 personas en busca de información: en 
internet, vía teléfono celular, salidas a centros comerciales   
para la compra del equipo 

 $2000 

 Diseño y 
establecimiento de 
parcelas de monitoreo 
Biológico 

 380 horas 5 personas diseñando los transeptos  y 
realizando las parcelas de monitoreo  

 $800 

Administración 2000 Horas 3 personas realizando coordinación, gestión, 
elaborar informe técnicos y financieros  con el propósito 
que Asotur avance en orden en base a la ejecución de los 
proyecto que está trabajando 

$4000 

  Total  $7600 



 
 
 
ANEXOS  
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 





 



 
 
 

 



 



 



 
         
  



  



  

 
 
  



               
                
       

 



     
   



   
             
                
                
                
                
 

























                
 







 


