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COSTA RICA


Fecha de Presentación:
07 de Setiembre, 2012 (día/mes/año)

No. de Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Pacífico.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 
Organización:
Fundación para el Desarrollo de Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL)
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Hombres:  35 
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3 006-10101357
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8
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Distritos Rivas, Páramo y Río Nuevo del cantón Pérez Zeledón.
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3 Kms Norte Escuela de Quebradas de Pérez Zeledón.
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Teléfono:
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Jorge Barboza Valverde, Director Ejecutivo.
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PROYECTO: 
	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	X
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	X
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	15 de Enero, 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	15 de Enero, 2014


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)
¢10.0000.000,00

	(US$)
$20.0000,00

	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)
¢14.750.000,00

	(US$) 
$29.500,00


	Costo Total del Proyecto:
	(colones)
¢24.750.000,00
	(US$)

$49.500,00

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Organización solicitante
	Especie o efectivo
	Proyectado
	¢8.750.000,00

	Comunidad
	Especie
	Proyectado
	¢750.000,00

	Otros donantes
	Especie
	Proyectado
	¢5.250.000,00

	TOTAL
	Especie o efectivo
	Proyectado
	¢14.750.000,00


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El área norte del Valle de El General, comprendida por las tierras altas de las estribaciones de la Cordillera de Talamanca al norte del cantón Pérez Zeledón, donde se ubican los distritos Rivas, Páramo y Río Nuevo, se caracteriza por una configuración premontana y montana, con una alta riqueza en biodiversidad y fragilidad de los suelos, que enfrenta múltiples amenazas para la conservación de su biodiversidad, como producto de la falta de una estrategia ambiental con participación comunal y ante la enorme desintegración comunal existente entre las 25 comunidades o poblaciones existentes, que representan una población de alrededor de 12.000 habitantes. Lo anterior limita establecer retos o acciones de conservación y manejo, y por ende impulsar proyectos de sostenibilidad orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores.

La necesidad de cooperar en el establecimiento del proyecto Corredor Biológico Premontano Chirripó Savegre (CBPSP) de Costa Rica, El CBPCS, entre la franja que se extiende de los 1.100 m.s.n.m. y 3500 m.s.n.m. entre el Parque Nacional Chírripo y la Reserva Forestal los Santos en Savegre, tiene el propósito de mitigar y revertir la degradación ambiental en ésta zona, estableciendo condiciones para aumentar las capacidades de la población del área en la generación de instrumentos y procedimientos que recuperen la biodiversidad y ayuden a generar empleos de calidad para la población.

El proyecto de Educación Comunitaria Ambiental en el Corredor Biológico Chírripo Savegre busca identificar y establecer capacidades comunitarias para aportar en la protección biológica, mediante la generación de esfuerzos que nazcan de las propias organizaciones ambientales, comunales y de los habitantes del área interesados en fomentar sus valores culturales relacionados con la defensa del patrimonio natural, por lo que se requiere canalizar recursos y generar incidencia política ambiental en la zona orientada a revertir la situación actual de destrucción de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y degradación de tierras, para incidir en la reducción de la pobreza que enfrentan los pobladores de las comunidades comprendidas en el CBPCS.

En las últimas décadas, se han generado en el área iniciativas de conservación y de protección de los recursos naturales por organizaciones como la Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico (FUDEBIOL), la Asociación Ambiental Isaías Retana (ACIRA) y la Asociación Ambiental Montaña Verde (Montaña Verde); con proyectos ambientales y de sostenibilidad exitosos. Sin embargo, éstas acciones están aisladas y sin el apoyo institucional por la inexistencia de planes, políticas y estrategias de las entidades estatales en la atención de la problemática ambiental que presenta la zona norte del cantón Pérez Zeledón, a pesar de su importancia por las diversas microcuencas que integran ríos importantes como el Río Grande de Térraba, Savegre y Barú. 

Las organizaciones del área como las Asociaciones de Desarrollo, Grupos Juveniles y ASADAS a inicios del 2012 han planteado la necesidad integrar esfuerzos y promover la convocatoria a diferentes actores del área, interesados en la creación de una alianza técnica para impulsar la iniciativa del CBPCS; con el fin de establecer acciones de desarrollo sostenibles en las comunidades de área para aumentar capacidades de la población orientadas a recuperar la biodiversidad, mejorar las condiciones de vida de la población; que facilite revertir la degradación ambiental y aumentar la calidad de vida de los habitantes.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico Las Quebradas. (FUDEBIOL), cuya Cédula jurídica es la No. 3-006-101357-14 y la inscripción ante Registro Público en la sección Personas, al Tomo 96, Folio 103, Asiento 303, es una organización local comunal ambiental, orientada a la protección de los recursos naturales de la Cuenca del río Quebradas, Pérez Zeledón y por ende el entorno circundante de la zona norte de Pérez Zeledón. 

FUDEBIOL tiene más de veinte tres años de existencia, durante los cuales ha desarrollado una exitosa labor en la protección de la cuenca del Río Quebradas y en el Valle de El General. En particular la cuenca del Río Quebradas es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Isidro del General, cabecera del cantón Pérez Zeledón y lugares circunvecinos, ubicada en los cerros Gallito, Azaharal y Sajaral de las estribaciones de la Cordillera de Talamanca, siendo influenciada en su biodiversidad por el Parque Nacional Chírripo, El Parque Nacional Macizo de La Muerte y la Reserva Forestal Los Santos. Es un área de bosque nuboso premontano húmedo en el sector Pacífico de una alta biodiversidad y producción de recursos hídricos, fundamental de proteger para la garantizar sostenibilidad del Valle de El General.

FUDEBIOL se constituyó como una respuesta pacífica 1989 de la comunidad de Quebradas, a un conflicto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) al cual los vecinos atribuían extraer agua en cantidad excesiva del Río Quebradas para el Acueducto de Pérez Zeledón y. por lo tanto, altamente perjudicial para la sostenibilidad de los recursos naturales. Además el proyecto de AyA implicaba destruir la carretera a la comunidad recién pavimentada después de enormes sacrificios comunales.

Los vecinos constituyeron la Fundación para encontrar una solución pacífica e invitaron a formar parte de ella a personas de las poblaciones involucradas e incluso, en forma personal, a los ingenieros y autoridades de AyA.  FUDEBIOL emprendió la tarea de proteger la cuenca, de manera que hubiera suficiente líquido para el acueducto, pero manteniendo un caudal adecuado. 

En los veinte tres años de trabajo FUDEBIOL ha adquirido terrenos, por compra y donación, para dedicarlos a la conservación natural, conformando el área silvestre protegida del Centro Biológico Las Quebradas, adicionalmente se encuentra en funcionamiento un mariposario y un vivero forestal, se construyó un parque o jardín sensorial visitado por centenares de personas, una Escuela de la Naturaleza en la cual se ofrecen cursos sobre conservación, un albergue, una cancha deportiva, senderos dentro de los bosques y ranchos para descanso. Ha restaurado áreas considerables de bosques, recibe grupos de jóvenes voluntarios provenientes de países como Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Holanda, entre otros, quienes pasan temporadas ofreciendo su trabajo voluntario. 

En las tareas por la sostenibilidad de la Cuenca ha organizado asociaciones permanentes de mujeres y vecinos de la comunidad (ASOFEQUE, AMOSA, AGUA, Empresa de Crédito Comunal y Guías Scout de Quebradas), que ofrecen servicios a la población y a los visitantes dentro de la perspectiva conservacionista. También se ha trabajado con las organizaciones de la Cuenca y la Región Brunca en proyectos de mejoramiento de la infraestructura, recolección de desechos sólidos y de ordenamiento territorial, así como en las estrategias de protección de la Cuenca del Río Grande de Térraba.

1.3. Justificación del Proyecto
El reto que busca la ejecución del proyecto de “Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre”, es alcanzar la realización de iniciativas comunales de sostenibilidad en la zona, mediante un proceso de integración y de estimulación comunal para articular los esfuerzos de las entidades y organizadas interesadas en establecer la conectividad de la biodiversidad entre las diferentes microcuencas del área de los distritos Rivas, Páramo y Río Nuevo del cantón Pérez Zeledón; donde se encuentran establecidas 25 comunidades rurales: Los Ángeles, Santo Tomás, Santa Eduviges, Purruja, Berlín, San Ramón Norte, Valencia, La Ese, Sajaral, La Hortensia, El Jardín, División, Macho Mora, Siberia, María Auxiliadora, Villa Mills, Alaska, La Piedra de Buena Vista, San Juan Norte, Palmital, Pueblo Nuevo, Tirrá, San José, Chimirol, Monterrey, Canaán, Los Ángeles, San Gerardo y Herradura. 

Los esfuerzos del proyecto se orientaran a impulsar un proceso de implementación de mecanismos participativos de comunicación efectivos que permitan a los pobladores conocer información y formas de organización generadoras de incentivos que estimulen acciones en los pobladores para impulsar la protección y conservación de los recursos nacionales. En el área norte de Pérez Zeledón se requiere emprender actividades ambientales y de sostenibilidad para garantizar la restauración y la conexión de bosques, así como el desarrollo de iniciativas socioproductivas sostenibles que eleven el nivel de vida de la población, para reducir la presión sobre los recursos naturales, así como hacer frente a la alta vulnerabilidad de riesgo a desastres que entre las diversas comunidades de dicho sector.
El proyecto propone el establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre, como estrategia para incentivar la protección de áreas de bosques y áreas en reforestación, por medio de acciones como la implementación de diversos mecanismos como la canalización del Pagos de Servicios Ambientales (PSAs) especialmente en áreas de abastecimiento de agua de consumo humano, establecer reservas protegidas comunales en zonas de recargas acuíferas de abastecimiento de agua para consumo humano por las ASADAS, crear proyectos socioproductivos sostenibles relacionados con actividades de ecoturismo y turismo rural comunitario por las Asociaciones de Productores, Asociaciones de Desarrollo Comunal o grupos juveniles, impulsar el fomento  la producción sostenible e investigación por las organizaciones ambientales, entre otras actividades. 

Con la combinación en la ejecución de multiactividades comunales, se estimulará la población y los productores en emprender alternativas de conservación a largo plazo de las tierras, bosques y la recuperación de la vida silvestre, y así mismo también se contribuirá en crear condiciones socioproductivas sostenibles para que los pobladores obtengan medios de empleo e ingresos de calidad. 

La estrategia de ejecución del proyecto de Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre también permitirá fomentar una red de organizaciones que facilite el funcionamiento del CBPCS, lo que implicará generar mecanismos y procedimientos para estimular a los pobladores y organizaciones en la construcción de una visión de conjunto de largo plazo basada en protección de los recursos natrales, donde el establecimiento del Corredor Biológico se convierte en la estrategia que permita dar solución a los problemas de pobreza, riesgo a desastres y degradación del medio ambiental de la zona norte del cantón Pérez Zeledón, donde se ubican los distritos Rivas, Páramo y Río Nuevo.
1.4. Objetivo General

Con la ejecución del proyecto, se pretende alcanzar el siguiente objetivo general:

· Establecer el Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre para la conectividad biológica entre El Parque Nacional Chirripó, el Centro Biológico Las Quebradas, la Reserva Forestal Los Santos y el Parque Nacional Macizo de La Muerte, incorporando la participación comunitaria organizada en la Zona Norte de Pérez Zeledón.

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Del objetivo general del proyecto, se desprenden el cumplimiento de los objetivos específicos y resultados esperados, que se desglosan en la tabla 1.

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1:  Realizar los estudios para el establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre, conforme la legislación actual.
	Resultado 1.1: Perfil Técnico del Corredor Biológico elaborado

	
	Resultado 1.2: Mapa del Corredor Biológico formulado


	Objetivo 2: Establecer una red de organizaciones en la Zona Norte de Pérez Zeledón y el Consejo Local del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre.


	Resultado 2.1: Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área constituida

	
	Resultado 2.2: Formular el reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico

	
	Resultado 2.3: Consejo Local del Corredor Biológico conformado

	Objetivo 3: Oficializar y divulgar el Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre.


	Resultado 3.1: Corredor Biológico oficializado por MINAET


	
	Resultado 3.2: Estrategia de divulgación del Corredor Biológico formulado y ejecutado.



	Objetivo 4: Elaborar y validar el Plan Estratégico del Corredor Biológico Chírripo Savegre.
	Resultado 4.1: Plan Estratégico del Corredor Biológico Chirripó Savegre validado y en ejecución.

	Objetivo 5: Incorporar a las ASADAS en la reforestación y protección de las áreas de recarga de sus acueductos CBPCS.
	Resultado 5.1: 30 hectáreas reforestadas al menos con la participación de 7 ASADAS ubicadas en el CBPCS.

	
	Resultado 5.2. Niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS se incorporan en campañas de reforestación de sus nacientes.

	
	Resultado 5.3. Áreas de nacientes y tanques debidamente cercados

	
	5.4. Personal de 7 ASADAS mejoran sus capacidades para la gestión del recurso hídrico



Fuente: Proyecto Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre, FUDEBIOL, 2012.
1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS

	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	1.1: Perfil Técnico del Corredor Biológico formulado.
	Perfil Técnico del Corredor Biológico

	0
	1

	1.2: Mapa del Corredor Biológico elaborado
	Mapa del Corredor Biológico elaborado
	No se cuenta con el mapa del Corredor Biológico

	Un mapa del Corredor Biológico elaborado

	2.1: Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área constituida
	Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área constituida

	Organizaciones, instituciones y empresas del Área
	Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área funcionando

	2.2: Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico
	Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico

	0
	1

	2.3: Consejo Local del Corredor Biológico constituido.
	Consejo Local del Corredor Biológico

	0
	1

	3.1: Corredor Biológico oficializado por MINAET
	Corredor Biológico oficializado

	No se cuenta con la oficialización del Corredor Biológico
	Corredor Biológico establecido

	3.2: Estrategia de divulgación del Corredor Plan Estratégico del Corredor Biológico Biológico formulado y ejecutado
	Estrategia de divulgación del Corredor Biológico

	0
	1

	4.1: Plan Estratégico del Corredor Biológico Chirripó Savegre formulado
	Plan Estratégico del Corredor Biológico Chirripó Savegre
 
	0
	1

	5.1: 30 hectáreas reforestadas al menos con la participación de 7 ASADAS ubicadas en el CBPCS.
	Número de has. reforestadas y conservadas por ASADAS


	0
	30 has.

	
	Número de ASADAS incorporadas en la reforestación y manejo de las áreas de recarga.


	0
	7 ASADAS

	
	Numero de niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS que participan en campañas de reforestación de sus nacientes.
	0
	210 Niños, jóvenes y adultos incorporados en campañas de reforestación de sus nacientes.

	
	Número de nacientes y tanques cercados adecuadamente
	0
	21 nacientes y tanques cercados

	
	Número de personas de las ASADAS capacitadas gestión del recurso hídrico
	0
	70 miembros de ASADAS capacitadas en gestión del recurso hídrico


Fuente: Proyecto Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre, FUDEBIOL, 2012.
1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Perfil Técnico del Corredor Biológico:  Consiste en la realización de los estudios técnicos para el establecimiento del CBPCS, información que debe ser preparada de acuerdo con los procedimientos y el contenido solicitado por el MINAE.
Mapa del Corredor Biológico:  Se busca contar con el mapa donde se defina el área que se comprenderá del corredor biológico  como parte de la conectividad de la biodiversidad que se desea establecer entre el Parque Nacional Chírripo, El Parque Nacional Macizo de La Muerte y la Reserva Forestal Los Santos.
Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área:  El propósito es constituir una red para fortalecer las acciones y el interés de las comunidades del área en el CBPCS.  

Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico:   Realizar el reglamento para establecer las bases de organización y estratégicas de operación del CBPCS.
Consejo Local del Corredor Biológico:  Establecer la instancia de coordinación e integración de las organizaciones, instituciones y empresas del Área para el funcionamiento y dirección del CBPCS. 
Corredor Biológico oficializado:  Alcanzar por el MINAE  la oficialización y la autorización gubernamental para la operación del CBPCS.
Plan Estratégico del Corredor Biológico:  Contar con un plan estratégico con visión de largo plazo que garantice la sostenibildad del CBPCS. 
Fortalecimiento de ASADAS del CBPCS:  Integrar a las ASADAS como parte de la red del Corredor, para impulsar la protección y conservación de las áreas de recarga de los acueductos de dotación de agua de consumo humano, principalmente en las zonas de conectividad de la biodiversidad. 
1.8. Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
La duración para la ejecución del proyecto se estima en doce meses para su adecuado funcionamiento. La fecha de inicio estaría prevista el 15 de Enero de 2013, con el fin de construir y remodelar las instalaciones en la época seca.  En este sentido, el interés de FUDEBIOL es cumplir con los trámites respectivos y obtener el primer desembolso del proyecto en la tercera semana del mes de Enero del 2013. La implementación del proyecto se realizará de acuerdo al siguiente Plan de Trabajo:
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable

	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Objetivo 1:  Realizar los estudios para el establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre, conforme la legislación actual
	1.1. Recopilación de información en fuentes secundarias y levantamiento de información
	Coordinador del proyecto y Junta Directiva de FUDEBIOL
	X
	
	
	

	
	1.2. Sistematización y preparación del perfil del Corredor Biológico
	
	X
	X
	
	

	
	1.3. Confeccionar el mapa del Corredor Biológico
	
	
	X
	
	

	
	1.4. Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico

	
	
	X
	
	

	Objetivo 2: Establecer una red de organizaciones en la Zona Norte de Pérez Zeledón y el Consejo Local del Corredor Biológico Premontano Chirripó Savegre
	2.1. Inventario de organizaciones, empresas y personas interesadas en la conformación del CBPCS
	
	X
	
	X
	

	
	2.2 Convocatoria a la conformación de la red


	
	
	X
	X
	

	
	2.3. Alimentación de información de la red


	
	
	
	X
	X

	Objetivo 3: Oficializar y divulgar el Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre
	3.1. Formular el Plan de mercadeo e información del CBPCS
	
	
	X
	
	

	
	3.2. Confeccionar el material e instrumentos de promoción


	
	
	
	X
	

	
	3.2. Uso del material e instrumentos de promoción CBPCS
	
	
	X
	
	

	Objetivo 4: Elaborar y validar el Plan Estratégico del Corredor Biológico Chírripo Savegre

	4.1. Elaborar el Plan Estratégico CBPCS
	
	X
	X
	
	

	
	4.2. Validar el Plan Estratégico CBPCS con el Consejo Local del Corredor y la red
	
	
	
	X
	

	
	4.3. Implementación del Plan Estratégico del CBPCS
	
	
	
	
	X

	Objetivo 5: Incorporar a las ASADAS en la reforestación y protección de las áreas de recarga de sus acueductos CBPCS.
	5.1.1 Organizar y realizar encuentros de ADADAS del CBPCS para emprender proyectos de protección y conservación de las áreas de recarga de los acueductos.
	
	X
	X
	X
	X

	
	5.1.2. Seleccionar, dar asistencia y apoyar en la realización de proyectos de interés de las ASADAS 
	
	X
	X
	X
	X

	
	5.1.3. Apoyar a las ASADAS en la presentación de proyectos para búsqueda de recursos para protección de nacientes.
	
	
	X
	X
	X

	
	5.2.1. Incorporar campañas de reforestación de nacientes con participación de niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS.
	
	X
	X
	X
	X

	
	5.3.1. Identificar con al menos 7 ASADAS la necesidad de realizar la protección con cercas de al menos 21 nacientes y tanques.
	
	X
	X
	X
	X

	
	5.4.1. Coordinación con el INA, UTN y el AyA la realización de actividades de capacitación para la formación en gestión hídrica de las ASADAS.


	
	X
	X
	X
	X


Fuente: Proyecto Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre, FUDEBIOL, 2012.
1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

En el proyecto se incorporaron las diferentes organizaciones y habitantes de las 25 comunidades involucradas interesadas en participar en cada una de las actividades definidas para el establecimiento del CBPCS, mediante la convocatoria abierta y la participación mediante los medios electrónicos, con el objetivo de asegurar aportes que tiendan a alcanzar los resultados propuestos.
1.10. Manejo del Conocimiento:

Las diferentes actividades planteadas en la ejecución del proyecto están en estrecha relación con el manejo de los recursos naturales y FUDEBIOL en este aspecto posee una vasta experiencia y conocimiento en el tema de organización y la protección de los recursos naturales como producto de su experiencia de 23 Años en el trabajo ambiental en La Cuenca del Río Quebradas.
1.11. Perspectiva de Género:

El proyecto impulsará acciones para la incorporación de las mujeres en las diversas actividades que se ejecutaran, con el propósito de:

· Generar cambios de actitud en el Área Norte en el Cantón Pérez Zeledón, hacia una cultura de integración y no violencia.

· Eliminar todos los estereotipos de género que perpetúan comportamientos de discriminación, servilismo y opresión. 

· Fortalecer las instancias de participación del corredor mediante el Consejo Local  y la red.

· Contribuir al conocimiento y sensibilización en materia de género.

· Velar por la incorporación de las mujeres en actividades productivas del Área de Proyecto.

1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad
Los resultados que se obtengan como producto de la implementación del presente proyecto, serán comunicados y publicados en medios electrónicos con el propósito de que se conozcan por interesados. Esto permitirá que las iniciativas implementadas para la gestión y conservación de la cuenca puedan ser replicadas en otros sitios de interés de ser protegidos.

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Los principales riesgos identificados que pueden determinar afectaciones en la implementación del proyecto, son los siguientes:

a. Incumplimiento del cronograma de trabajo que conlleve a la no aprobación de los desembolsos.

b. La presentación de desastres naturales en el periodo de ejecución del proyecto.
c.   No cumplimiento de los plazos establecidos para la obtención de los resultados requeridos para alcanzar otros resultados del proyecto.
La estrategia para alcanzar una implementación exitosa del proyectos será realizar el monitoreo de indicadores del proyecto al menos cada mes.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

En términos generales, se realizará el seguimiento periódico de las actividades y indicadores establecidos para alcanzar los resultados del proyecto, con el propósito de hacer correcciones y ajustes a tiempo. Los avances obtenidos del monitoreo, van a permitir comparar las actividades y metas programadas versus las ejecutadas a la fecha de corte, con el fin de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y realizar los ajustes correspondientes de ser el caso.

En este sentido, se busca determinar de la manera más precisa, la efectividad en el uso de los recursos del proyecto de acuerdo a  los objetivos establecidos. La información obtenida durante la fase de monitoreo, proporcionará la base necesaria para el análisis y elaboración de los informes de evaluación del proyecto.
La estrategia de monitoreo y evaluación de indicadores del proyecto, se realizarán cada mes y se presentarán los informes de evaluación que requieran el PPD/FMAM; para lo cual se han establecido los recursos financieros respectivos en el presupuesto del proyecto.
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Con la ejecución del proyecto se logrará establecer una estrategia por parte de las organizaciones, instituciones y pobladores de los distritos Rivas, Páramo y Río Nuevo en el área norte del cantón Pérez Zeledón, como parte de las entidades interesadas en la protección y conservación de los recursos naturales, buscando en especial canalizar los esfuerzos de la población en realizar actividades orientadas a la conectividad de la biodiversidad.

Los esfuerzos y recursos del proyecto están destinados a generar los estudios y condiciones para el establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre por la población organizada involucrando en especial las familias y poblaciones ubicadas en el área con el propósito de aumentar las oportunidades y posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La sostenibilidad de los objetivos alcanzados del proyecto dependerá en especial de las capacidades de gestión e involucramiento que se puedan generar en las 25 comunidades involucradas con la creación de la estrategia de creación del CBPCS.

En este sentido será de enorme importancia el funcionamiento y el fortalecimiento del Consejo Local del CBPCS, así como el establecimiento e involucramiento de la red de organizaciones, instituciones y pobladores interesados en el proceso de ejecución de actividades de conservación y de servicios de apoyo como el manejo del albergues, ventas de artesanías, protección de nacientes y microcuencas, entre otras que se requieren implementar por los pobladores del área.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

Los detalles financieros del proyecto, se presentan en los siguientes resúmenes:

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	¢15.000.000,00
	
	¢15.000.000,00
	30.000,00

	b. Comunidades 
	¢1.850.000,00
	
	¢1.850.000,00
	3.350,00

	c. FUDEBIOL
	¢8.750.000,00
	
	¢8.750.000,00
	17.500,00

	d. Otros donantes
	¢5.250.000,00
	
	¢5.250.000,00
	10.500,00

	Costo Total del Proyecto
	¢30.850.000,00
	
	¢30.850.000,00
	61.350,00


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Intercambios comunales
	Especie
	Proyectado
	¢1.850.000,00

	Total
	¢1.850.000,00


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Estudios y servicios
	Especie
	Proyectado
	¢500.000,00

	2. Personal / mano de obra (contrapartida)
	Especie
	Proyectado
	¢3.000.000,00

	3. Intercambios comunales
	Especie
	Proyectado
	¢1.000.000,00

	4. Compra de Materiales
	Efectivo
	Proyectado
	¢200.000,00

	5. Transporte y viáticos
	Efectivo
	Proyectado
	¢1.000.000,00

	6. Oficina y servicios de comunicación
	Efectivo y especie
	Proyectado
	¢1.000.000,00

	7. Promoción/divulgación
	Especie
	Proyectado
	¢1.000.000,00

	8. Seguimiento/  evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final)
	Especie
	Proyectado
	¢1.000.000,00

	Total
	¢8.750.000,00


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Capacitación y formación de las comunidades
	Especie
	
	¢1.750.000,00

	2. Transporte y viáticos
	Especie
	
	¢750.000,00

	3. Asistencia técnica especificas
	Especie
	
	¢2.500.000,00

	Total
	¢5.250.000,00


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
El presupuesto del proyecto  que se solicita como apoyo financiero al PPD/FMAM, es por el monto de $US 30.000.00 (Veinte mil dólares), el cual se desglosa en las siguientes categorías de gasto.

	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Estudios y servicios
	2.700.000,00
	2.700.000,00
	5.400,00

	B. Intercambios comunales
	1.800.000,00
	1.800.000,00
	3.600,00

	C. Compra de equipo
	1.250.000,00
	1.250.000,00
	2.500,00

	D. Compra de materiales
	2.625.000,00
	2.625.000,00
	5.250,00

	E. Transporte y viáticos
	1.750.000,00
	1.750.000,00
	3.500,00

	F. Oficina y servicios de comunicación
	750.000,00
	750.000,00
	1.500,00

	G. Asistencia técnica especifica
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	2.000,00

	H. Promoción y divulgación
	2.000.000,00
	2.000.000,00
	4.000,00

	I. Seguimiento y evaluación
	500.000,00
	500.000,00
	1.000,00

	J. Auditoria
	375.000,00
	375.000,00
	750,00

	K. Imprevistos
	250.000,00
	250.000,00
	500,00

	
	
	
	

	TOTAL
	¢15.000.000,00
	¢15.000.000,00
	$30.000,00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancredito)

	Dirección completa del Banco
	Plaza Villa Herrera, San Isidro de El General 

	Número de Cuenta Cliente:
	15302001025678139

	Número de Cuenta Corriente:
	105567813

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Fundación para el Desarrollo de Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL)

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numérico)
	BCACCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Fundación para el Desarrollo de Centro Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL).

	Titulo del Proyecto:
	Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Pacífico.

	Objetivo General del Proyecto:
	Establecer el Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre para la conectividad biológica entre El Parque Nacional Chirripó, el Centro Biológico Las Quebradas, la Reserva Forestal Los Santos y el Parque Nacional Macizo de La Muerte, incorporando la participación comunitaria organizada en la Zona Norte de Pérez Zeledón.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Objetivo1:  Realizar los estudios para el establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre, conforme la legislación actual.
	Resultado 1.1: Perfil Técnico del Corredor Biológico elaborado
	Perfil Técnico del Corredor Biológico


	0
	1
	Recopilación de información en fuentes secundarias y levantamiento de información
	$ 2.700,00

	
	
	
	
	
	Sistematización y preparación del perfil del Corredor Biológico
	

	
	Resultado 1.2: Mapa del Corredor Biológico formulado


	Mapa del Corredor Biológico elaborado
	No se cuenta con el mapa del Corredor Biológico
	Un mapa del Corredor Biológico elaborado
	Confeccionar el mapa del Corredor Biológico


	

	Objetivo 2: Establecer una red de organizaciones en la Zona Norte de Pérez Zeledón y el Consejo Local del Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre.
	Resultado 2.1: Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área constituida. 
	Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área constituida


	Organizacio-nes, instituciones y empresas del Área
	Red de organizaciones, instituciones y empresas del Área funcionando
	Inventario de organizaciones, empresas y personas interesadas en la conformación del CBPCS
	$ 3.800,00

	
	
	
	
	
	Convocatoria a la conformación de la red


	

	
	
	
	
	
	Alimentación de información para el mantenimiento de la red


	

	
	Resultado 2.2: Formular el reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico
	Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico


	0
	1
	Reglamento del Consejo Local del Corredor Biológico


	$ 3.300,00

	
	Resultado 2.3: Consejo Local del Corredor Biológico conformado
	Consejo Local del Corredor Biológico


	0
	1
	Realizar Asamblea de establecimiento del Corredor Biológico
	$ 2.500,00

	Objetivo 3: Oficializar y divulgar el Corredor Biológico Premontano Chírripo Savegre.


	Resultado 3.1: Corredor Biológico oficializado por MINAE
	Corredor Biológico oficializado


	No se cuenta con la oficialización del Corredor Biológico
	Corredor Biológico establecido
	Presentar a MINAE la oficialización del CBPCS
	$ 1.000,00

	
	Resultado 3.2: Estrategia de divulgación del Corredor Biológico formulado y ejecutado.
	Estrategia de divulgación del Corredor Biológico


	0
	1
	Formular el Plan de mercadeo e información del CBPCS
	$ 6.500,00

	
	
	
	
	
	Confeccionar el material e instrumentos de promoción
	

	
	
	
	
	
	Uso del material e instrumentos de promoción CBPCS
	

	Objetivo 4: Elaborar y validar el Plan Estratégico del Corredor Biológico Chírripo Savegre.
	Resultado 4.1: Plan Estratégico del Corredor Biológico Chírripo Savegre validado y en ejecución.
	Plan Estratégico del Corredor Biológico Chirripó Savegre

 
	0
	1
	Elaborar el Plan Estratégico CBPCS
	$ 4.800,00

	
	
	
	
	
	Validar el Plan Estratégico CBPCS con el Consejo Local del Corredor y la red
	

	
	
	
	
	
	Implementación del Plan Estratégico del CBPCS
	

	Objetivo 5: 

Contribuir a mejorar la cobertura forestal y la protección de las nacientes de 7 ASADAS del CBPCS, con el fin de poder contar con el recurso agua en el presente y futuro, en cantidad y calidad suficiente para cubrir la demanda de sus usuarios.


	5.1. Al menos 30 hectáreas reforestadas con la participación de 7 ASADAS ubicadas en el CBPCS.
	Número de has. reforestadas y conservadas por ASADAS


	0
	30 has.
	5.1. Organizar y realizar encuentros de ADADAS del CBPCS para emprender proyectos de protección y conservación de las áreas de recarga de los acueductos.
	$ 10.000,00

	
	
	Número de ASADAS incorporadas en la reforestación y manejo de las áreas de recarga.
	0
	7 ASADAS
	5.2. Seleccionar, dar asistencia y apoyar en la realización de proyectos de interés de las ASADAS 
	

	
	
	
	
	
	5.3. Apoyar a las ASADAS en la presentación de proyectos para búsqueda de recursos para protección de nacientes.
	

	
	5.2. Niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS se incorporan en campañas de reforestación de sus nacientes.
	Numero de niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS que participan en campañas de reforestación de sus nacientes.
	0
	210 Niños, jóvenes y adultos incorporados en campañas de reforestación de sus nacientes.
	Incorporar campañas de reforestación de nacientes con participación de niños, jóvenes y adultos de las comunidades en el CBPCS.
	

	
	5.3. Áreas de nacientes y tanques debidamente cercados


	Número de nacientes y tanques cercados adecuadamente
	0
	21 nacientes y tanques cercados
	Identificar con al menos 7 ASADAS la necesidad de realizar la protección con cercas de al menos 21 nacientes y tanques.
	

	
	5.4. Personal de 7 ASADAS mejoran sus capacidades para la gestión del recurso hídrico

	Número de personas de las ASADAS capacitadas gestión del recurso hídrico
	0
	70 miembros de ASADAS capacitadas en gestión del recurso hídrico
	Coordinación con el INA, UTN y el AyA la realización de actividades de capacitación para la formación en gestión hídrica de las ASADAS.

	


Fuente: Proyecto Establecimiento del Corredor Biológico Premontano Chirripó – Savegre, FUDEBIOL, 2012.
* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.
FUDEBIOL/ 7 de Setiembre, 2012.

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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