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	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	X
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	Mayo 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	18 meses


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	₡  11.808.000,00
	(US$)24.000

	Total estimado de contrapartida**:
	    15.000.000,00
	(US$)30.000

	Costo Total del Proyecto:
	₡26.808.000,00
	(US$)54.000

	Tipo de cambio US$: 500,00
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Asociación Agro-orgánica 
	Especie
	Proyectada
	10.000.000,00

	U.C.R
	Especie
	Proyectada
	  1.000.000,00

	MAG
	Especie
	Proyectada
	  1.000.000,00

	INA
	Especie
	Proyectada
	  2.000.000,00

	MINAET
	Especie
	Proyectada
	  1.000.000,00

	TOTAL
	
	
	15.000.000,00


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El proyecto pretende desarrollar un modelo  agroecológico abarcando 12 fincas de asociados, ubicados en el Área de Conservación Tempisque, situadas en los cantones de Nandayure, Nicoya (Corredor Biológico Cerros de Jesús) (Corredor Biológico Potrero-Caimital)  y Santa Cruz (Corredor Diriá). Esto incluiría la aplicación de técnicas que permitan el aprovechamiento óptimo del agua, especialmente del agua lluvia; la prevención de la erosión, por ejemplo el empleo de curvas de nivel, las cercas vivas y la cobertura permanente. La protección del bosque y hábitats naturales con la creación de mini-corredores biológicos dentro de las fincas, con el propósito de permitir el desplazamiento de especies animales. Por otra parte, la plantación y protección de árboles y cultivos: frutales, maderables, protectores de  nacientes de  agua, etc,  así como el cultivo de cereales, cucurbitáceas y siembra de hortalizas. 

Por otra parte, la producción agrícola se haría dentro de las buenas prácticas que utiliza la agricultura orgánica, prescindiendo de los pesticidas inorgánicos . Por lo tanto, una de las primeras tareas a realizar es la transición de la agricultura convencional hacia la agricultura orgánica. Esto conlleva:   la desintoxicación de los suelos, la eliminación de los pesticidas inorgánicos y el uso de prácticas amigables con la naturaleza.  

La protección del recurso suelo se llevaría a cabo con la incorporación de abonos orgánicos, el uso de barreras vegetativas, siembra de cultivos forrajeros,  la rotación de cultivos,  la  diversificación de cultivos, la descompactación y mejoramiento de estructura y texturas de los suelos: uso del doble escavado, roturación con el uso de bueyes y en forma manual.

En la parte pecuaria (ganado menor y mayor) se llevará a cabo con sistemas semi-estabulados, utilizando básicamente los productos de la finca, utilizando sus desechos en la producción de abonos y biogás.

Del mismo modo, se desarrollarían en la mayoría de las fincas, alternativas productivas sostenibles que generarían otras fuentes de ingresos a la producción agropecuaria:  acuaponía, acuacultura, ecoturismo, agroindustria.

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
El grupo de agricultores orgánicos se inicia hace aproximadamente 4 años, cuando por parte de la Cooperativa Sol Verde, ubicada en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste se nos invita a formar parte del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), como productores y consumidores con el fin de ser parte de este movimiento a nivel regional. Se realizan varias reuniones con este fin, con personas de los cantones de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya. Posteriormente, se fueron concretando visitas a las fincas de los productores asistentes interesados en la agricultura orgánica o con el interés en iniciarse en ésta.

De esta manera se fue conformando un grupo de más de 20 personas. Luego surgió el interés de obtener la certificación de los productos orgánicos en la modalidad participativa. Esto motivó a investigar los requisitos para su obtención y entre ellos se solicitaba la conformación del grupo de manera formal. Se discutió que tipo de organización sería la más conveniente de elegir, crear una cooperativa o una asociación específica. Finalmente se adoptó por esta última, tomando en consideración que era más flexible que la primera, además por la dispersión de los miembros.  Se investigó acerca de los requerimientos para su constitución y a partir de ese momento se trabajó en la organización, redactando los estatutos y discutiendo en éste la finalidad de la asociación, así como la manera cómo se iba a financiar los costos de inscripción y legalización.

Después de un proceso de más de dos años, se procedió a realizar la asamblea constitutiva con la presencia de 18 miembros.

En este proceso se recibió el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia, facilitando sus instalaciones y vinculándonos con el programa ambiental que esta desarrolla, la Universidad de Costa Rica con invitaciones a ferias de productos orgánicos y a visitar experiencias en otras regiones, entre ellas, la Finca Integral Didáctica Loroco, ubicada en Bribrí, Talamanca en la provincia de Limón. 
La Asociación Agroorgánica Guanacasteca es una organización integrada por 23 asociados (11 hombres y 12 mujeres), de 3 cantones guanacastecos, quienes tienen la convicción de practicar una agricultura para la vida, libre de agroquímicos, para la producción de alimentos sanos y saludables. 

Cuenta únicamente con una Junta Directiva, la que es la encargada de realizar funciones administrativas y operativas.

El propósito de la Asociación es el siguiente:   promover la producción y el intercambio de productos orgánicos con el fin de mejorar la calidad de vida de los miembros de la Asociación, familias y comunidades mediante prácticas saludables y comprometidas con las personas y el ambiente.

La organización se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Personas Jurídicas en el Departamento de Asociaciones bajo resolución  número 3-002-638848.

Se constituyó el 28 de marzo del 2011, por lo que tiene 1 año y 9  meses  de venir operando, formalmente. Con un período de organización de aproximadamente 2 años. 

Las fuentes de financiamiento son: una cuota anual de mantenimiento, un % de las ventas de los asociados realizadas a través de eventos promovidos por la Asociación: ferias, puntos de venta, incentivos brindados por el Gobierno a los productores orgánicos, donaciones gestionadas ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Actualmente no se tiene experiencia en proyectos ejecutados por la Asociación. Solo se ha hecho contacto informal con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, con el INA y el INTA en el área de capacitación y de giras educativas. 

1.3. Justificación del Proyecto
La Asociación involucra a asociados de 3 cantones de la península de Nicoya:  Nandayure, Nicoya y Santa Cruz. Región de clima tropical seco. La mayor parte de la población vive en el área  rural, dedicada a la agricultura , a la ganadería, al comercio y a pequeños negocios. 

La agricultura se desarrolla de dos formas: en forma de plantación, con cultivos para exportación: piña, sandía y melón, con el uso de abundantes productos químicos y en manos de compañías transnacionales o personas de gran solvencia económica, donde los pobladores encuentran trabajo asalariado, en forma temporal. El otro tipo de agricultura es la de subsistencia, se cultiva en pequeñas extensiones de terreno, para el consumo del hogar, comercializándose  los excedentes, principalmente en los mercados locales. Se utilizan para ello prácticas ancestrales  con el empleo de productos químicos. Por lo tanto, entre ellos, está el grupo, integrado por personas que poseen áreas muy pequeñas de terreno y que están apostando a practicar una agricultura diferente a la convencional, pero muy parecida a la de nuestros antepasados. Razón por la que se ha convenido, entrar en  un periodo de transición de 3 años para ser íntegramente orgánico.

La ganadería de ganado vacuno  es la otra gran actividad que está presente en el paisaje natural de la provincia de Guanacaste, realizada en forma extensiva, con las consecuencias nefastas para el ambiente: uso de herbicidas, compactación del suelo, producción de metano y degradación de los suelos, así como la deforestación,  que implica la tenencia de pasturas. Existen pequeños pobladores que empiezan a incursionar en otro tipo de ganadería, que no requiere grandes extensiones de terreno, y es la cría de cabras.

El sector turístico hoy es de gran relevancia en la provincia y en el país, razón por la cual se ha instalado un aeropuerto alternativo al Juan Santamaría, en Liberia.  Han surgido principalmente en los litorales costeros complejos hoteleros que atraen turistas de todo el mundo, principalmente de Norteamérica y Europa y en la que los pobladores por lo general, encuentran trabajo en puestos bajos, en su estructura administrativa y empresarial.

Existe una gran demanda de bienes y servicios por este sector hotelero y en su mayor parte son satisfechos por proveedores fuera de la provincia, en especial los alimentos.

En cuanto a los servicios se encuentran todos los que son necesarios para un desarrollo económico y social: electricidad, agua, telecomunicaciones, centros de enseñanza desde el pre-kinder hasta universidades, carreteras, un sector comercial muy desarrollado.

Las principales necesidades y limitaciones que se tienen, se relacionan con la falta de empleo, el subempleo, así como canales de comercialización, debidamente organizados para que el pequeño productor pueda colocar sus productos, precios bajos por la competencia, ausencia de fuentes de financiamiento para el productor, en cuanto inversiones y capital de trabajo, falta de incentivos para el productor nacional y la invasión de productos fuera de la región, que compiten con precios. Lentitud de los entes estatales ligados a la actividad agropecuaria  para actuar y proponer planes y proyectos que impulsen el desarrollo integral de las comunidades rurales.

Entre los problemas ambientales que caracterizan a la zona están los ocasionados por  los fenómenos climatológicas: exceso de lluvia o escasez de agua, los incendios forestales, la deforestación, especialmente de las cuencas hidrográficas y litorales costeros, el envenenamiento de los suelos por el uso de plaguicidas y su compactación por el empleo de maquinaria agrícola  y la actividad ganadera extensiva, así como los cultivos en forma de plantación y la contaminación con desechos sólidos.

También es necesario mencionar una serie de problemas sociales que ya no son de tipo urbano sino que ha invadido a las comunidades rurales: drogadicción, alcoholismo, prostitución, delincuencia, vagancia y pérdida de los valores fundamentales para una convivencia pacífica.

El proyecto planteado pretende ser un modelo para que las comunidades empiecen a ponerlo en práctico en el hogar, centros educativos y pequeñas explotaciones agropecuarias.

El desarrollo de una serie de prácticas agroecológicas servirá para hacer conciencia de la necesidad de producir alimentos sanos, saludables,  libres de agroquímicos, que mejoren nuestra salud y  que protejan la naturaleza, empezando por el recurso del suelo, las aguas y la biodiversidad. Por otra parte la necesidad de que el consumidor adquiera productos de calidad, que lo nutran y que no lo envenenen y a la vez contribuyan a proteger la naturaleza.

La comunidad se integrará en la medida en que valore lo positivo de proteger el medio ambiente,  la práctica de la  agricultura orgánica y de otras explotaciones amigables con la naturaleza y se involucre a fortalecer las experiencias y las replique entre sus habitantes.

El involucramiento de los centros educativos será fundamental para ir formando una nueva generación con una actitud de compromiso y de responsabilidad de sus actuaciones.

Las alianzas estratégicas con entes gubernamentales y no gubernamentales será clave para alcanzar las metas trazadas.

La selección de las fincas se ha hecho tomando en cuenta, a los asociados que poseen parcelas que están en proceso de transición ante el Servicio Fitosanitario del Estado, los cuales han llenado un formulario y están bajo la inspección anual por ese ente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este trámite se hizo hace dos años, por lo que las fincas están en un período de transición de la agricultura convencional a la orgánica, el cual es de tres años. Se espera que otras compañeras hagan el trámite pronto, debido a que hace muy poco ingresaron a la Organización. Otros asociados no poseen una unidad de producción, por formar parte de las familias o de haberse asociado en calidad no de productor sino de consumidor orgánico.

1.4. Objetivo General
Desarrollar un modelo agroecológico en 12 de fincas de los asociados de la organización,  basados en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias dentro de un proceso de producción amigable con la naturaleza, con alternativas productivas variadas, dentro del concepto de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, orientado a satisfacer las necesidades de las familias y de los consumidores y de las comunidades, principalmente en la alimentación saludable, ubicadas en los cantones de Nandayure, Nicoya y Santa Cruz

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados

	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1: Desarrollar acciones para la protección de bosques, del recurso hídrico y hábitats naturales.
	Resultado 1.1:  Al finalizar el proyecto varias fincas tendrán bosques protegidos y hábitats apropiados para la existencia de variedad de especies animales.

	
	Resultado 1.2:   Al concluir el proyecto existirán fincas protegiendo y conservando las aguas

	Objetivo 2: Promover el desarrollo de la agricultura orgánica, impulsando alternativas productivas sostenibles en el grupo y actividades silvo-pastoriles con el menor impacto ambiental utilizando buenas prácticas..
	Resultado 2.1: Finalizado el proyecto los asociados contarán con parcelas con suelos mejorados y protegidos contra la erosión.



	.
	Resultado 2.2: Al concluir el proyecto la organización contará con un banco de semillas a disposición principalmente de los asociados.



	
	Resultado 2.3:  Finalizado el proyecto  los asociados estarán en capacidad de producir orgánicamente debidamente certificadas.

	
	Resultado 2.4: Incursionar en actividades agropecuarias ligadas al ambiente y a  la producción con valor agregado.



	
	Resultado 2.5: Asociados desarrollando las actividades ganaderas en forma semi-estabulada y reciclando sus desechos orgánicos.



	Objetivo 3: Incentivar el uso de energías limpias en el proceso de producción de las fincas orgánicas y en el uso doméstico.
	Resultado 3.1:  Los asociados utilizarán energías limpias en las labores de sus fincas.

	
	Resultado 3.2:  Los asociados emplearán energías limpias en el uso doméstico.

	Objetivo 4:   Fortalecer las capacidades de los asociados para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con las actividades del proyecto.
	Resultado 4.1:  Al finalizar el proyecto haber capacitado a los asociados en todas las áreas del proyecto y poder ejecutar las tareas de la mejor manera aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1:  Al finalizar el proyecto varias fincas tendrán bosques protegidos y hábitats apropiados para la existencia de variedad de especies animales.
	   fincas protegiendo bosques y hábitats naturales
	Bosques deforestados
	7 fincas y 1500 arbolitos  y 500 estacones plantados

	Resultado 1.2:   Al concluir el proyecto existirán fincas protegiendo y conservando las aguas
	  fincas protegiendo el recurso hídrico
	Nacientes deforestadas
	7 fincas con nacientes protegidas.

	Resultado 2.1: Finalizado el proyecto los asociados contarán con parcelas con suelos mejorados y protegidos contra la erosión.


	fincas  con  suelos mejorados y protegidos, según análisis de suelos.
	Suelos contaminados y erosionados
	12 fincas con respectivos análisis de suelos.

	Resultado 2.2: Al concluir el proyecto la organización contará con un banco de semillas a disposición principalmente de los asociados.


	 banco de semillas debidamente  clasificadas y con una variedad de ellas.
	Pérdida de  semilla criolla. Amenaza de transgénicas.
	1 banco de semillas criollas

	Resultado 2.3:  Finalizado el proyecto  los asociados estarán en capacidad de producir orgánicamente debidamente certificadas.
	.
certificación de orgánica emitida por ARAO.
	Producción con uso de plaguicidas y abonos inórgánicos
	100% producción orgánica en 12 fincas

	Resultado 2.4: Incursionar en actividades agropecuarias ligadas al ambiente y a  la producción con valor agregado.


	proyecto alternativo o complementario a la producción orgánica.
	Familias con actividades agropec. de subsistencia.
	80% con proyectos alternativos

	Resultado 2.5: Asociados desarrollando las actividades ganaderas en forma semi-estabulada y reciclando sus desechos orgánicos.


	actividad  ganadera aplicando buenas prácticas de manejo y reciclando sus desechos orgánicos
	Ganadería extensiva alimentada con concentrados
	5 fincas aplicando buenas prácticas.

	Resultado 3.1:   Los asociados utilizarán energías limpias en las labores de sus fincas.
	 experiencias con uso de energías limpias se desarrollarán  en las fincas de los asociados
	Uso de fuentes de energía contaminantes
	10 secadores solares funcionando

	Resultado 3.2:  Los asociados emplearán energías limpias en el uso doméstico.
	asociados utilizarán biogás en las labores domésticas.
	Compra de gas. Uso de leña.
	10 biodigestores caseros  instalados en casas de asociados


	Resultado 4.1:  Al finalizar el proyecto haber capacitado a los asociados en todas las áreas del proyecto y poder ejecutar las tareas de la mejor manera aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.
	talleres de capacitación, abarcando las áreas donde se requiere capacitación para el desarrollo del proyecto.
	Conocimientos empíricos y falta de experiencias en explotaciones agropecuarias.
	10 talleres impartidos

	
	
	
	


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Construcción de mini-corredores biológicos
En las fincas de mayor tamaño se crearán mini-corredores biológicos con la siembra de árboles nativos y productores de frutos que sean alimentos para especies animales silvestres. Estos, principalmente irán además de los cursos de agua, a lo largo de las cárcavas y depresiones que tenga el terreno. Se tratará de que conecten con las fincas circundantes, donde se incentivará realizar la misma actividad. Para ello se hará un vivero para la siembra de 1.000 arbolitos que se distribuirán principalmente, entre los asociados con mayor extensión de terreno de sus parcelas y en la comunidad.
Cercas vivas

Se sembrarán 500  estacones y 500 arbolitos en las cercas, para que paulatinamente remplacen a los postes de las fincas, de tal forma que sean cercas permanentes y actúen  como barreras tapavientos, hogar y alimento para animales. Se utilizarán especies nativas como: madero negro, gavilán, jocote, jiñote, guayabo, jobo, etc. El material vegetativo se extraerá de las fincas de  los asociados y de finqueros de las comunidades.
Protección de nacientes y fuentes de agua

Se reforestarán las nacientes de agua y fuentes de agua con especies nativas variadas. Se construirán cercas alrededor de las fuentes de agua, para evitar el acceso al ganado. Se crearán abrevaderos para el uso del ganado y de animales silvestres. Se tomarán medidas para evitar la contaminación de éstas, evitando la presencia de residuos sólidos o cualquier  material o sustancia contaminante.
Aprovechamiento del agua de lluvia

Se aprovechará al máximo el agua lluvia, recolectándola mediante reservorios de agua, evitando que corra superficialmente ocasionando erosión construyendo sumideros y en las casas se destinará para labores domésticas a través de la recolección en recipientes.

Elaboración de abonos, insecticidas y sustratos orgánicos

Se prepararán abonos y sustratos orgánicos que permitan enriquecer y recuperar la fertilidad de los suelos, desintoxicándolos a la vez de plaguicidas.  Para ello se elaborará compost (utilizando material seco, verde, ceniza, carbón, tierra vegetal y estiércoles animales herbívoros), bocashi (empleando granza, semolina, carbón, tierra vegetal, melaza, aserrín). Además se fabricarán insecticidas orgánicos con el empleo de plantas y  productos orgánicos que puedan servir de repelentes de insectos o control de plagas y enfermedades de las plantas y cultivos.
Labores culturales

En las labores culturales se emplea principalmente mano de obra familiar y se han en lo posible en forma manual y utilizando utensilios y conocimientos ancestrales. Entre ellas: la preparación de los suelos, construcción de almácigos y semilleros, siembra y trasplantes, chapeas, rotación de cultivos, diversificación de cultivos, cultivos intercalados, aplicación de abonos, control de plagas y enfermedades con métodos no contaminantes, cosecha, almacenamiento.

Construcción de un banco de semillas
Principalmente se tratará de utilizar semillas criollas, las cuales se obtendrán por medio de intercambios, seleccionadas de los cultivos de los asociados. Estas se almacenarán en recipientes debidamente acondicionados y en refrigeración y estarán disponibles para todos los asociados, comunidad y personas interesadas en preservar las semillas criollas. Se comprarán únicamente semillas de hortalizas y vegetales que sea imposible obtenerlas de la manera citada. Estas se distribuirán acorde a las necesidades de cada asociado.
Protección del suelo
Se trabajará en la desintoxicación de los suelos, dándose un período de transición que será supervisado por el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta obtener la certificación orgánica. Para ello se eliminará el uso de abonos y plaguicidas inórganicos. Además se trabajará en la descompactación del suelo (uso del doble escavado, empleo de bueyes)  y en la protección del suelo, con el propósito de evitar la erosión y mantener la fertilidad y humedad del suelo ( empleo de cobertura seca o verde, siembra de plantas forrajeras, cortinas tapavientos, barreras de lindero, empleo de curvas de nivel). Se harán finalmente análisis de suelos.
Uso de tecnologías limpias
Para la reducción de residuos orgánicos de fabricarán biodigestores que emplearán las excretas del las explotaciones pecuarias de las fincas y cualquier otro residuo vegetal disponible. La producción de gas tendrá dos fines: ser utilizado en los procesos de producción y en las labores domésticas, principalmente en cocinas y plantillas de gas, utilizadas en la preparación de los alimentos de las familias.
Por otra parte se utilizará la energía solar, mediante la construcción de secadores solares, que permitirán deshidratar los productos que posteriormente se podrían manufacturar y vender, con un valor agregado a los mismos. De igual manera, se evitaría la pérdida de productos frescos por falta de refrigeración, mercadeo o exceso de producción.

Explotaciones pecuarias sostenibles y amigables con el ambiente
Se establecerán explotaciones pecuarias variadas: cría de tilapias, aves de corral, cerdos, ganado vacuno y caprino.  En lo posible la alimentación se producirá en la finca y los animales producirán el estiércol que se utilizará en la preparación de los abonos orgánicos y la producción del biogás.
Se determinará las áreas de pastoreo y construcción de establos, para el manejo de éstos en forma semi-estabulada.

Actividad alternativa dentro de la explotación agropecuaria

Se hará un diagnóstico en cada finca para determinar el potencial que tiene para emprender un negocio alternativo o complementario de la explotación agropecuaria, entre ellas: ecoturismo, manufactura de algún producto (comestible, medicinal, cosmético, artesanal, etc.). Posteriormente se preparará un plan de negocios, se obtendrá la capacitación y asesoramiento al respecto, para luego su ejecución y evaluación.
Asesoramiento y capacitación de los asociados
La capacitación de los miembros del grupo se obtendrá por dos vías: por medio de la interacción de los mismos miembros (círculos de estudio), principalmente de los que tienen mayor experiencia en las diferentes áreas: administrativa, técnica y comercial, principalmente enfocada en lo orgánico y en la conservación de nuestros recursos naturales. Además se darán charlas, talleres y  cursos, utilizando como recursos didácticos videos y trabajos de campo. Otra vía será las de instituciones estatales, especializadas en áreas afines a las necesidades de capacitación del grupo, entre ellas: el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades estatales (UCR, UNA, UNED), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET).
Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1. Desarrollar acciones para la protección de bosques, del recurso hídrico y hábitats naturales.
	Integración de Comisión de Seguimiento y Evaluación del Proyecto PNUD. 
	Junta Directiva de la Asociación
	6 de febrero
	
	
	

	
	Recolección de semillas de árboles nativos de la zona
	Eduardo A. Vega
	Febrero a abri
	
	
	

	
	Construcción de viveros con arbolitos nativos
	Miguel A. Gutiérrez
	Abril
	
	
	

	
	Distribución  y siembra de arbolitos
	Miguel A. Gutiérrez
	Mayo
	
	
	

	
	Mantenimiento de arbolitos (cercado-chapeas)
	Eduardo A. Vega
	Mayo
	x
	x
	x

	
	Obtención de estacones para las cercas vivas
	Arancibia Rosales
	Abril
	
	
	

	
	Siembra de estacones y arbolitos en las cercas
	Arancibia Rosales
	Mayo
	
	
	

	
	Mantenimiento de estacones y arbolitos
	Arancibia Rosales
	Mayo
	x
	x
	x

	
	Distribución de arbolitos para nacientes de agua
	Arancibia Rosales
	Mayo
	
	
	

	
	Siembra de arbolitos en nacientes de agua
	María Inés Briceño
	Mayo
	
	
	

	
	Mantenimiento de arbolitos
	María Inés Briceño
	Mayo
	x
	x
	x

	
	Cercamiento de nacientes de agua
	María Inés Briceño
	Mayo
	
	
	

	
	Instalación de abrevaderos para ganado y animales silvestres
	Edgar Ruiz
	Mayo-Junio
	
	
	

	
	Construcción de reservorios de agua lluvia
	Francia Cerdas
	Junio
	Julio-Agosto
	
	

	
	Construcción de instalaciones en las viviendas para el aprovechamiento del agua lluvia.
	Francia Cerdas
	
	Julio
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Promover el desarrollo de la agricultura orgánica, impulsando alternativas productivas sostenibles en el grupo y actividades silvo-pastoriles con el menor impacto ambiental utilizando buenas prácticas.
	Elaboración de abonos orgánicos, insecticidas y preparados.
	Francia Cerdas
	Enero-Junio
	Julio-Octubre
	Enero-Junio
	Julio-Octubre

	
	Preparación de terrenos
	Miguel A. Gutiérrez
	Febrero-Abril
	
	Febrero-Abril
	

	
	Preparación de semilleros y almácigos
	Miguel A. Gutiérrez
	Mayo
	Agosto
	Mayo
	Agosto

	
	Programación y planificación de cultivos por fincas
	José Luis Cortés
	Febrero
	
	Febrero
	

	
	Siembra de cultivos
	José Luis Cortés
	Mayo-Junio
	Agosto-Setiem.
	Mayo-Junio
	Agosto-Setiem.

	
	Aporca, deshija, aplicación de abonos orgánicos.
	Franklin Villegas
	Abril-Junio
	Julio-Noviem.
	Abril-Junio
	Julio-Noviem.

	
	Instalación de sistemas de riego
	Miguel A. Gutierrez
	Junio-Julio
	Oct-Nov.
	Junio-Julio
	Oct-Nov.

	
	Chapeas, control biológico y natural de plagas y enfermedades
	Miguel A. Gutiérrez
	Abril-Junio
	Julio-Noviem.
	Abril-Junio
	Julio-Noviem.

	
	Construcciones  de granjas y establos
	Richard Blasoni
	Abril-Mayo
	
	
	

	
	Siembra de diversidad de cultivos para alimentos de animales
	Miguel A. Gutiérrez
	Mayo-Junio
	Julio-Oct.
	Mayo-Junio
	Julio-Oct.

	
	Cosecha y almacenamiento de productos
	Teresa Ramos
	Julio
	Noviem
	
	

	
	Procesamiento de productos
	Marta Pizarro
	Julio
	Noviem
	
	

	
	Obtención de licencias y permisos sanitarios
	Lydia Cheung
	Junio
	
	
	

	
	Diseño de empaques
	Lydia Cheung
	Julio
	
	
	

	
	Comercialización de productos
	Eduardo A. Vega
	Julio
	Octubre
	
	

	
	Participación en ferias orgánicas
	Lucía Llorente
	Julio
	Set-Dic
	Julio
	Set-Dic

	
	Prácticas de conservación de suelos: drenajes,  terrazas, canales de agua, gavetas, cortinas tapavientos, etc..
	Franklin Villegas
	Febrero-junio
	Julio-Octubre
	Febrero-junio
	Julio-Octubre

	
	Creación de banco de semillas por medio de intercambios
	José Luis Cortés
	Junio
	Julio-Diciem.
	
	

	
	Prácticas de selección y almacenamiento de semillas.
	José Luis Cortés
	Febrero-Junio
	Julio-Diciem.
	Febrero-Junio
	Julio-Diciem.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cuidados en manejo y transporte de productos
	Judith Chin
	Julio
	Oct-Nov.
	
	

	
	Formulación de Plan de acción para el cumplimiento de la normativa orgánica
	Lydia Cheung
	Febrero
	
	
	

	
	Cumplimiento de Plan de Acción
	Comité de Certif.
	Feb-jun
	Julio-Dic.
	
	

	
	Formalización del Comité de Certificación
	Junta Directiva
	Febrero
	
	
	

	
	Manejo de registros por cada productor
	Eduardo A. Vega
	Feb-jun
	Julio-Dic.
	
	

	
	Certificación participativa
	Junta Directiva
	
	Dic.
	
	

	
	Diagnóstico de potencial de negocios dentro de la Asociación
	José Luis Cortés
	Marzo
	
	
	

	
	Elaboración de plan de negocios para alternativas a la producción orgánica
	José Luis Cortés
	Abril
	
	
	

	3. Incentivar el uso de energías limpias en el proceso de producción de las fincas orgánicas y en el uso doméstico.
	Fabricación de bio-digestores caseros 
	Richard Blasoni
	Mayo-Junio
	Julio
	
	

	
	Construcción de secadores solares.
	Lucía Llorente
	Julio
	
	
	

	
	Investigación uso de energía eólica y paneles solares.
	Lucía Llorente
	Julio-Nov.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Fortalecer las capacidades de los asociados para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con las actividades del proyecto.

	Programación de talleres
	José Luis Cortés
	Febrero
	
	
	

	
	Círculos de estudios
	José Luis Cortés
	Marzo
	Junio
	Enero
	

	
	Cursos de capacitación
	José Luis Cortés
	Febrero-Junio
	Julio-Nov.
	Febrero-Junio
	Julio-Nov.

	
	Intercambios y giras educativas
	Junta Directiva (Presidenta)
	
	Julio
	Mayo
	

	
	Charlas a niños y jóvenes de centros educativos.
	José Luis Cortés
	Mayo

Junio
	
	
	

	
	Apertura de un facebook
	Lucía Llorente
	Marzo
	
	
	

	
	Elaboración de un plegable
	Richard Blasoni
	
	Noviembre
	
	

	
	Recibimiento de niños, jóvenes y personas de la comunidad a las fincas orgánicas
	Miguel A. Gutiérrez
	
	Julio
	
	

	
	Charlas a las comunidades aledañas
	José Luis Cortés
	
	Agosto
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Seguimiento y Evaluación
	Reuniones  de seguimiento y evaluación, elaboración de informes al PPD.
	Junta Directiva y Comisión del Proyecto
	Junio
	Agosto

Octubre

Diciem
	Marzo

Mayo
	

	
	Taller de evaluación intermedia y final del Proyecto
	Junta Directiva
	
	Noviem
	Junio
	


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

La participación de la comunidad se dará primero mediante al información generada por la organización por medio de reuniones, charlas y talleres, donde se les participará a promover la agricultura orgánica y a la protección de la naturaleza y todos nuestros recursos naturales.
De acuerdo a los intereses de ellos, se les integrará como asociados o asociados, ya sea como productores o consumidores.

La comunidad será tomada en la siembra de árboles y el cuidado en general de los recursos naturales: bosques, fauna, aguas, etc.

Cualquier acción que realice la organización a nivel local, se tomará en cuenta a la comunidad, especialmente en las actividades de capacitación.
La Asociación tomará en cuenta a los centros educativos para que en ellos se promueva la alimentación saludable y las huertas orgánicas, así como las visitas a las fincas de los asociados.

1.9. Manejo del Conocimiento:
Desde los inicios de la organización se ha partido de los conocimientos empíricos heredados de generación en generación, ya que la agricultura orgánica es volver a trabajar amigablemente con la naturaleza. Sin embargo, los conocimientos científicos y las investigaciones que se han realizado sirven para mejorar esos conocimientos ancestrales y realizar las actividades con mayor eficiencia.
Lo anterior nos obliga a capacitarnos en todas las áreas que comprende el proyecto, para adquirir conocimientos, desarrollar las habilidades y destrezas y de esa manera, estar mejor preparados para la ejecución de nuestras actividades en las fincas y de imprimirle un sello empresarial a nuestra organización.
Por medio de desplegables, hojas sueltas y la apertura de un facebook se mantendrá informada al público en general, de las actividades que realice la Asociación.
1.10. Perspectiva de Género:
El grupo está conformado por más de un 50% de mujeres y la Junta Directiva posee un porcentaje igual del género femenino.  La mujer tendrá gran participación en la toma de decisiones del grupo. La equidad de género será tomada en cuenta en la toma de decisiones y en la distribución adecuada y oportuna de los ingresos de las fincas y de la organización. Las actividades planeadas en este proyecto se realizarán en cada una de las fincas con la participación de las familias, donde la mujer tendrá un papel protagónico en cada una de las tareas que se realizarán.  
1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Se realizarán reuniones con la comunidad y sus organizaciones sociales. Además con los niños y jóvenes de los centros educativos, ubicados en el área de influencia. Se trabajará conjuntamente con las organizaciones que protegen el ambiente y que se encuentran en el radio de acción de la Asociación. Además se diseñará un plegable que se distribuirá a todos los interesados en conocer los objetivos, actividades y resultados del proyecto.

También se tiene planeado abrir un facebook para colocar información de la organización y asuntos de interés para el público en general, relacionados con los fines y propósitos de la Asociación Agro-orgánica.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

En el nivel de debilidades, se ubican los siguientes riesgos:

La Asociación Agro-orgánica no logra generar los recursos que financien sus gastos de operación para desarrollar sus actividades. La solución planteada es realizar actividades que generen ingresos al grupo y por otra parte se financiarán con recursos propios de los asociados.
Los asociados no tienen los recursos financieros para la ejecución de sus tareas .

No poder reunir a la Junta Directiva y asociados para la toma de acuerdos, necesarios para la ejecución de las actividades y asignación de los recursos económicos. La solución planteada es la redacción de una carta de compromiso de todos los asociados para la ejecución de las actividades del proyecto.
En el nivel de amenazas se tiene los siguientes riesgos:

· La situación climatológica puede incidir en la  siembra y desarrollo de los cultivos. Solución sería la instalación de sistemas de riego y el manejo adecuado del recurso agua, especialmente el agua de lluvia. 
· La aparición de enfermedades que ataquen las especies vegetales y animales a nivel de epidemia. Solución planteada es estar informados y la toma de medidas fitosanitarias preventivas.
· El cambio de políticas de las instituciones estatales en cuanto al apoyo a la agricultura orgánica. Solución buscar otras fuentes de apoyo privadas a nivel nacional e internacional.
· Poco interés de la población en participar en las actividades del proyecto. Solución: promoción de actividades relacionadas con lo orgánico y ambiental, celebración de fechas especiales: Día del agricultor, de Parques Nacionales, del Ambiente, etc.
El éxito de un proyecto como el que se propone parte de los siguientes supuestos:

· Esta iniciativa se ubica dentro del contexto global de interés por lo que nuestros países hagan en materia de conservación y desarrollo sostenible con participación de las comunidades.

· El interés de las ONGs cooperantes por apoyar iniciativas comunitarias, más que las gubernamentales.

· Localmente se mantiene el interés gubernamental por apoyar este tipo de procesos.

· Poco a poco la población se hace consciente de la necesidad de consumir productos sanos y de la protección de nuestros recursos naturales.
2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Los indicadores para el seguimiento y evaluación del proyecto corresponden a propuestas de proyecto que incluyen resúmenes del marco lógico,  memorias de las actividades grupales, listas de participantes, fotografías, facturas y otros comprobantes de pago, los cuales se encuentran indicados en el plan para la ejecución del proyecto.

En cada una de las actividades grupales se incluirá una evaluación escrita sobre la actividad y su ejecución.

Dentro de los medios utilizados para la evaluación, se consideran los informes trimestrales de avance presentados ante la Junta Directiva por la comisión encargada del proyecto, los informes semestrales al PPD/FMAM/PNUD y sus visitas al proyecto.

Como medios para medir el impacto del proyecto se aplicaran encuestas y entrevistas que evidencien :

a.- La internalización de los conceptos compartidos en los talleres con productoras, productores, consumidores y comunidad.

b.- La generación de ingresos a partir de las actividades que realizan.
c.- El autofinanciamiento de algunos de los costos de operación de la Asociación.

 Con base en los resultados parciales del seguimiento del proyecto, se propondrán y aplicarán las correcciones necesarias
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La sostenibilidad se dará en que ya se tiene una experiencia previa de más de dos años, donde, lo que se espera con los fondos obtenidos es, consolidar las iniciativas que cada uno de los asociados ha desarrollado en sus parcelas y es a través de la Asociación creada, en que aunando esfuerzos se pueden lograr metas que individualmente son más difíciles.

Además existe un grado alto de compromiso de todos los integrantes de grupo de consolidar los proyectos que tiene la organización y los fondos que se reciban servirán para lograr objetivos más allá de intereses personales, sino comunales y de beneficio para todos, como es la protección de la naturaleza, la producción, consumo de productos sanos y saludables, además de ser fuente de ingresos para las familias que la integran.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	8.000.000,00
	2.500.000,00
	10.500.000,00
	21.000,00

	b. Comunidad 
	   300.000,00
	200.000,00
	     500.000,00
	  1.000,00

	c. Organización solicitante
	7.000.000,00
	3.000.000,00
	10.000.000,00
	20.000,00

	d. Otros donantes
	3.000.000,00
	2.000.000,00
	  5.000.000,00
	10.000,00

	Costo Total del Proyecto
	18.300.000,00
	7.700.000,00
	26.000.000,00
	51.000,00


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Ganaderías y granjas
	Estiércoles
	Efectuado o proyectado
	       100.000,00

	2.Vecinos
	Ceniza-carbón
	Efectuado o proyectado
	         50.000,00

	3.Aserraderos
	Aserrín-madera
	Efectuado o proyectado
	         50.000,00

	4.Organizaciones comunales
	Salones multiuso y mobiliario
	Proyectado
	       100.000,00

	5.Finqueros
	Árboles
	Proyectado
	       200.000,00

	Total
	       500.000,00


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Asociados
	Mano de obra e infraestructura
	Proyectado y efectuado
	     8.000.000,00

	2.Junta Directiva Asociación
	Servicios Prof y Asesorías
	Proyectado
	     2.000.000,00

	Total
	10.000.000,00


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.MINAET/ACT
	Servicios Prof y Asesorías
	Proyectada
	1.000.000,00

	2.UCR
	Asesorías y TCU
	Efectuado o proyectado
	1.000.000,00

	3. INA
	Diagnóstico y capacitación
	Proyectado
	2.000.000,00

	4. UNED
	Charlas y giras educativas, mat.  didáctico
	Efectuado o proyectado
	1.000.000,00

	Total
	5.000.000,00


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	Capacitación y asesoramiento
	600.000,00
	400.000,00
	1.000.000,00
	2.000,00

	Intercambios  (visitas para conocer otras experiencias)
	490.000,00
	490.000,00
	   980.000,00
	1.960,00

	Reuniones en Fincas (capacitación agricultor a agricultor e intercambio de semillas y productos)


	738.000,00


	738.000,00


	1.476.000,00


	3.000,00

	Equipo para labores agrícolas

(bomba de espalda)
	400.000,00
	200.000,00
	600.000,00
	1.200,00

	Herramientas activ. agrícolas y ganaderas (palas, etc)
	400.000,00
	200.000,00
	600.000,00
	1.200,00

	Accesorios de riego para cultivos
	600.000,00
	360.000,00
	960.000,00
	1.920,00

	Equipo mantenimiento de semillas  (refri,  urna, estañones)
	150.000,00
	30.000,00
	180.000,00
	360,00

	Insumos agropecuarios  (semillas, etc)
	200.000,00
	100.000,00
	300.000,00
	600,00

	Inversiones :


	 
	 
	
	

	1. Construcciones

(establos, estanque, invernaderos, microtúneles,etc
	2.000.000,00
	1.600.000,00
	3.600.000,00
	7.200,00

	2. Maquinaria

(molinos)


	800.000,00
	0
	800.000,00
	1.600,00

	3. Cercas: (alambre,  grapas)


	100.000,00
	50.000,00
	150.000,00
	300,00

	Materiales para vivero  (bolsas,  bandejas)
	150.000,00
	100.000,00
	250.000,00
	500,00

	Material de oficina

(papelería,  cartuchos  tinta,  
	100.000,00
	100.000,00
	200.000,00
	400,00

	Asistencia técnica especifica
	200.000,00
	100.000,00
	300.000,00
	600,00

	Promoción/

divulgación
	50.000,00
	50.000,00
	100.000,00
	200,00

	Seguimiento/  evaluación (Incluye, reuniones de seguimiento, elaboración de informes a PPD, taller de evaluación intermedia y final)
	50.000,00
	50.000,00
	100.000,00
	200,00

	Auditoría
	100.000,00
	150.000,00
	250.000,00
	500,00

	Monitoreo y Evaluación
	100.000,00
	150.000,00
	250.000,00
	500,00

	Transporte y combustible
	300.000,00
	200.000,00
	500.000,00
	2.000,00

	Subtotal
	7.090.000,00
	4.530.000,00
	11.120.000,00
	22.240,00

	Imprevistos (2%)
	141.800,00
	90.600,00
	232.400,00
	464,80

	TOTAL


	7.231.800,00
	4.620.600,00
	11.852.400,00
	24.000,00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Popular y de Desarrollo Comunal

	Dirección completa del Banco – Sucursal #: 
	Diagonal al Parque Bernabela Ramos, Santa Cruz, Guanacaste.

	Número de Cuenta Cliente:
	(Está tramitándose)

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numérico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

	Titulo del Proyecto:
	Modelo de Producción Agroecológica

	Objetivo General del Proyecto:
	Desarrollar un modelo agroecológico en 12 de fincas de los asociados de la organización,  basados en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y pecuarias dentro de un proceso de producción amigable con la naturaleza, con alternativas productivas variadas, dentro del concepto de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, orientado a satisfacer las necesidades de las familias y de los consumidores y de las comunidades, principalmente en la alimentación saludable, ubicadas en los cantones de Nandayure, Nicoya y Santa Cruz




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	1. Desarrollar acciones para la protección de bosques, del recurso hídrico y hábitats naturales.
	Resultado 1.1:  Al finalizar el proyecto varias fincas tendrán bosques protegidos y hábitats apropiados para la existencia de variedad de especies animales.
	   fincas protegiendo bosques y hábitats naturales
	Bosques deforestados
	7 fincas y 1500 arbolitos  y 500 estacones plantados
	Integración de Comisión de Seguimiento y Evaluación del Proyecto PNUD. 
	

	
	
	
	
	
	Recolección de semillas de árboles nativos de la zona
	

	
	
	
	
	
	Construcción de viveros con arbolitos nativos
	250.000,00

	
	
	
	
	
	Distribución  y siembra de arbolitos
	

	
	
	
	
	
	Mantenimiento de arbolitos (cercado-chapeas)
	

	
	
	
	
	
	Obtención de estacones para las cercas vivas
	

	
	
	
	
	
	Siembra de estacones y arbolitos en las cercas
	

	
	
	
	
	
	Mantenimiento de estacones y arbolitos
	

	
	
	
	
	
	Distribución de arbolitos para nacientes de agua
	

	
	
	
	
	
	Siembra de arbolitos en nacientes de agua
	

	
	
	
	
	
	Mantenimiento de arbolitos
	

	
	Resultado 1.2:   Al concluir el proyecto existirán fincas protegiendo y conservando las aguas
	  fincas protegiendo el recurso hídrico
	Nacientes deforestadas
	7 fincas con nacientes protegidas.
	Cercamiento de nacientes de agua
	150.000,00 (Alambre, grapas)

	
	
	
	
	
	Instalación de abrevaderos para ganado y animales silvestres
	

	
	
	
	
	
	Construcción de reservorios de agua lluvia
	

	
	
	
	
	
	Construcción de instalaciones en las viviendas para el aprovechamiento del agua lluvia.
	

	2. Promover el desarrollo de la agricultura orgánica, impulsando alternativas productivas sostenibles en el grupo y actividades silvo-pastoriles con el menor impacto ambiental utilizando buenas prácticas.A
	Resultado 2.1: Finalizado el proyecto los asociados contarán con parcelas con suelos mejorados y protegidos contra la erosión.


	fincas  con  suelos mejorados y protegidos, según análisis de suelos.
	Suelos contaminados y erosionados
	12 fincas con respectivos análisis de suelos.
	Prácticas de conservación de suelos: drenajes,  terrazas, canales de agua, gavetas, cortinas tapavientos, etc..
	600.000,00 (Herramientas de trabajo)

	
	Resultado 2.2:  Finalizado el proyecto  los asociados estarán en capacidad de producir orgánicamente debidamente certificadas.
	 banco de semillas debidamente  clasificadas y con una variedad de ellas.
	Pérdida de  semilla criolla. Amenaza de transgénicas.
	1 banco de semillas criollas
	Creación de banco de semillas por medio de intercambios
	180.000,00 (Refrigeradora, estañones y accesorios)

	
	
	.

certificación de orgánica emitida por ARAO.
	Producción con uso de plaguicidas y abonos inórgánicos
	100% producción orgánica en 12 fincas
	Elaboración de abonos orgánicos, insecticidas y preparados.
	600.000,00 (Equipo de trabajo, insumos)

	
	
	
	
	
	Preparación de terrenos
	

	
	
	
	
	
	Preparación de semilleros y almácigos
	300.000,00 (bandejas, semillas hortalizas)

	
	
	
	
	
	Programación y planificación de cultivos por fincas
	

	
	
	
	
	
	Siembra de cultivos
	

	
	
	
	
	
	Aporca, deshija, aplicación de abonos orgánicos.
	

	
	
	
	
	
	Instalación de sistemas de riego
	960.000,00 (Equipos de riego y accesorios)

	
	
	
	
	
	Chapeas, control biológico y natural de plagas y enfermedades
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cosecha y almacenamiento de productos
	

	
	Resultado 2.3: Al concluir el proyecto la organización contará con un banco de semillas a disposición principalmente de los asociados
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Prácticas de selección y almacenamiento de semillas.
	

	
	
	
	
	
	Cuidados en manejo y transporte de productos
	500.000,00 (Transporte, combustible)

	
	
	
	
	
	Formulación de Plan de acción para el cumplimiento de la normativa orgánica
	

	
	
	
	
	
	Cumplimiento de Plan de Acción
	

	
	
	
	
	
	Formalización del Comité de Certificación
	

	
	
	
	
	
	Manejo de registros por cada productor
	

	
	
	
	
	
	Certificación participativa
	

	
	Resultado 2.4: Asociados desarrollando las actividades ganaderas en forma semi-estabulada y reciclando sus desechos orgánicos.


	actividad  ganadera aplicando buenas prácticas de manejo y reciclando sus desechos orgánicos
	Ganadería extensiva alimentada con concentrados
	5 fincas aplicando buenas prácticas.
	Construcciones  de granjas y establos
	3.600.000,00 (Materiales de construcción)

	
	
	
	
	
	Siembra de diversidad de cultivos para alimentos de animales
	

	
	Resultado 2.5: Incursionar en actividades agropecuarias ligadas al ambiente y a  la producción con valor agregado.

.


	proyecto alternativo o complementario a la producción orgánica.
	Familias con actividades agropec. de subsistencia.
	80% con proyectos alternativos
	Diagnóstico de potencial de negocios dentro de la Asociación
	

	
	
	
	
	
	Elaboración de plan de negocios para alternativas a la producción orgánica
	300.000,00 (Asistencia técnica)

	
	
	
	
	
	Procesamiento de productos
	800.000,00  (Compra de molino)

	
	
	
	
	
	Obtención de licencias y permisos sanitarios
	

	
	
	
	
	
	Diseño de empaques
	

	
	
	
	
	
	Comercialización de productos
	

	
	
	
	
	
	Participación en ferias orgánicas
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Incentivar el uso de energías limpias en el proceso de producción de las fincas orgánicas y en el uso doméstico.
	Resultado 3.1:   Los asociados utilizarán energías limpias en las labores de sus fincas.
	 experiencias con uso de energías limpias se desarrollarán  en las fincas de los asociados
	Uso de fuentes de energía contaminantes
	10 secadores solares funcionando
	Fabricación de bio-digestores caseros 
	

	
	
	
	
	
	Construcción de secadores solares.
	

	
	Resultado 3.2:   Los asociados emplearán energías limpias en el uso doméstico.
	asociados utilizarán biogás en las labores domésticas.
	Compra de gas. Uso de leña.
	10 biodigestores caseros  instalados en casas de asociados

	Investigación uso de energía eólica y paneles solares.
	

	4. Fortalecer las capacidades de los asociados para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con las actividades del proyecto.
	Resultado 4.1:  Al finalizar el proyecto haber capacitado a los asociados en todas las áreas del proyecto y poder ejecutar las tareas de la mejor manera aplicando los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.
	talleres de capacitación, abarcando las áreas donde se requiere capacitación para el desarrollo del proyecto.
	Conocimientos empíricos y falta de experiencias en explotaciones agropecuarias.
	10 talleres impartidos
	Programación de talleres
	1.000.000,00 (Alimentación, transporte y materiales)

	
	
	
	
	
	Círculos de estudios
	

	
	
	
	
	
	Cursos de capacitación
	

	
	
	
	
	
	Intercambios y giras educativas
	980.000,00 (Transporte y alimentación)

	
	
	
	
	
	Charlas a niños y jóvenes de centros educativos.
	

	
	
	
	
	
	Apertura de un facebook
	

	
	
	
	
	
	Elaboración de un plegable
	100.000,00 (Impresión)

	
	
	
	
	
	Recibimiento de niños, jóvenes y personas de la comunidad a las fincas orgánicas
	

	
	
	
	
	
	Charlas a las comunidades aledañas
	200.000,00 (Alimentación y materiales)

	Seguimiento y Evaluación
	
	
	
	
	Reuniones  de seguimiento y evaluación, elaboración de informes al PPD.
	100.000,00 (Alimentación y materiales)

	
	
	
	
	
	Taller de evaluación intermedia y final del Proyecto
	250.000,00(Alimentación y materiales)

	
	
	
	
	
	Monitoreo
	250.000,00(Alimentación y materiales)


V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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