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 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PROYECTO

I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación:
16/08/2012.
No. De Proyecto:
(para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí)
Título del Proyecto:
Fortalecimiento y Equipamiento a Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, para la Gestión en la Prevención y Control de Incendios y Mejoramiento de Conectividad del Corredor Biológico Diriá.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Fundación Costarricense para la Protección de la Naturaleza en Guanacaste (FUNDECONGO)
Año de constitución:

_________

Número de Miembros: 

Hombres: ____ Mujeres: ____
Numero de Cedula Jurídica:

 ________________________________

Número de proyectos que ha ejecutado:
_____________________________

Ubicación:
Corredor Biológico Diriá Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.
Dirección:
225 metros Este del Banco Nacional de Santa Cruz, Guanacaste, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.
Correo Electrónico:
fundecongo@yahoo.com 
Teléfono/Fax:                         2680-14-89   
Funcionario Principal:
Flor Gutiérrez Espinoza (Presidente)  / 8302-09-74
Persona contacto:
Luis Alberto Castillo León (Director Ejecutivo)/  8302-08-94
PROYECTO: 



	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	x
	Cambio Climático
	
	x
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	x
	Corredores Biológicos

	
	Producción Sostenible

	x
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	x
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	1 de marzo de 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	24 meses


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	9,880.000.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 20.000

	Total estimado de contrapartida**:
	6,880.500.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$)13,984.00

	Costo Total del Proyecto:
	16,760.500.00e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	(US$) 34,066.00

	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución (￠)

	Sistema Nacional Áreas de Conservación. Área de Conservación Tempisque  
	Capacitación 
Horas de funcionarios en planificación y coordinación de actividades relacionadas con prevención y control de incendios forestales. 
	proyectado
	350.000

	Instituto Nacional de Aprendizaje
	Capacitación en manejo de viveros forestales 
	Efectuada
	350.000

	FUNDECONGO
	Apoyo logístico, equipo y mobiliario, infraestructura, 
	Proyectado 
	1,450.000

	FUNDECONGO
	Rotulación 
	Efectuado
	550.000

	TOTAL
	
	
	2.700.000


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
La Fundación Costarricense para la Protección de la Naturaleza en Guanacaste (FUNDECONGO) es una organización que se consolida  en el año 2004, sin embargo la mayoría de sus miembros tienen más de 15 años en campo de la prevención y control de incendios forestales. Con el presente proyecto se pretende dar fortalecimiento a la brigada de la comunidad de San Juan de Santa Cruz que en la actualidad cuenta en con 24 miembros de los cuales 19 son hombres y 5 son mujeres. 

Desde sus inicios, la brigada de la comunidad de San Juan de Santa Cruz, quines actualmente se están inscribiendo bajo el nombre de  Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, trabajaba colaborando con el Parque Nacional Diriá y su Corredor  Biológico, en disminuir la incidencia de incendios en la temporada seca. Ha realizado un trabajo de concientización de la población local sobre esta problemática, es así como surge la necesidad de conformar una organización que le dé solidez al trabajo que se realiza. A lo largo del tiempo ha gestionado la capacitación de la mayoría de sus miembros en el manejo del fuego y educación ambiental; y ha coordinado acciones con otras organizaciones de la zona con fines similares como Cruz Roja, Bomberos de Costa Rica y la Municipalidad de Santa Cruz, para proteger del fuego los recursos naturales en el Parque Nacional Diriá y su área de influencia donde también se encuentran otras áreas  silvestres.

Tanto la organización ejecutora como la administradora cuenta con experiencia y capacidad para la ejecución de proyectos. El escaso presupuesto anual de que dispone, le impide realizar una gestión integral que contemple la  prevención y control del fuego, brindar y/o ofrecer capacitación a la población y disponer de equipo, herramientas e insumos necesarios para la atención propiamente dicha de los eventos de incendios. 

La propuesta pretende dotar a los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, de los recursos básicos para llevar acabo eficientemente su labor y alcanzar su consolidación como organización líder en el campo de la prevención y control de incendios forestales en el cantón de Santa Cruz. 

Tanto los objetivos propuestos como las actividades a desarrollar coinciden con las prioridades de PPD/FMAM, ya que intenta proteger ecosistemas boscosos y sus poblaciones de fauna dentro del Corredor Biológico Diriá, con alta participación de los vecinos. 

El proyecto tiene como objetivo: Consolidar a los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, como una organización líder en la prevención y combate de los incendios forestales en el cantón, con énfasis en el área del Corredor Biológico Diriá, conservando su biodiversidad  y ofreciendo servicios y beneficios ambientales para mejorar la calidad de vida de la población local. 

Los resultados esperados son dotar a los brigadistas de equipo y herramientas básicas para realizar en forma efectiva su trabajo, establecer un fondo patrimonial para lograr su sostenibilidad económica, contar con los insumos alimenticios y transporte para la atención de incendios forestales por tres temporadas, capacitar a miembros de la organización, sobre la prevención y control de incendios forestales y establecer alianzas comerciales con instituciones que necesiten sus servicios.

El costo total del proyecto es de  ¢ 16,760.500, 00. ($ 34.066,00), y el monto total solicitado a PPD/FMAM: ¢ 9,880.000, 00. ($ 20.000,00.). La contrapartida de la organización y donantes será por un total de ¢ 6,880.500, 00, por concepto trabajo de los brigadistas, funcionarios y personal de apoyo en labores relacionadas con confección e instalación de rótulos y; planificación, divulgación y ejecución de actividades de capacitación y educación ambiental; y combate de incendios forestales en el campo.
1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
La Fundación Costarricense para la Protección de  la Naturaleza en Guanacaste FUNDECONGO, es   creada jurídicamente el 08 de noviembre del año 1993 con la colaboración de agricultores y empresarios de la zona de Santa Cruz Guanacaste.

Para crear dicha organización participaron un grupo aproximado de trece personas, las cuales no contaban con presupuesto propio hasta ese momento, no fue si no hasta el año 2003 que se logran acreditar al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO y a la Oficina Nacional Forestal ONF, dando inicio con el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de Pagos de Servicios Ambientales, en la cual participan actualmente alredor de 150 beneficiarios de las cuales un 15% son mujeres.*  Esta organización inicia por ofrecer diversificación de servicios tales como: comercialización de viveros forestales, inventarios forestales, certificados de origen, asesorias técnicas en el campo forestal y agrícola entre otros.

Actualmente se cuenta con mas de 7.000 hectáreas que corresponden a Proyectos de Reforestación, Protección de Bosques, Sistemas Agroforestales (SAF) y Protección de Recurso Hídrico, en los cantones de Santa Cruz, Carillo y Nicoya.

La Fundación es un medio para que en la actualidad en los cantones antes mencionados se inviertan alrededor de 200 millones anuales en el Pago de servicios Ambientales, contribuyendo directa e indirectamente a mejorar la calidad de vida de mas de 500 familias que participan en las labores como reforestación, manejo de plantaciones forestales, mantenimiento de rondas en bosques, protección contra incendios y caceria.

Podemos concluir diciendo que FUNDECONGO, es una organización  sin fines de lucro, que  busca el Desarrollo Sostenible, con el fin de contribuir en la Protección de la Flora, Fauna y Recurso Hídrico en la Provincia de Guanacaste. 

EXPERIENCIAS EN MANEJO DE PROYECTOS

	Pago de servicios ambientales PSA
	Promover la conservación de ecosistemas, restauración de bosques y conexión ecológica en áreas  prioritarias en los Cantones de Santa Cruz, Carrillo y Nicoya
	150 millones de colones anuales
	FONAFIFO
	2003-2012

	Fortalecimiento de la capacidad administrativa y de gestión ambiental de la Fundación Costarricense para la Protección de la Naturaleza en Guanacaste FUNDECONGO
	Fortalecer la capacidad de gestión administrativa operativa FUNDECONGO para la protección de la Biodiversidad en el cantón de Santa Cruz
	5 000 000
	PRODAPEN
	2004-2005


FUNDECONGO participa activamente en:

1- La Consolidación del Corredor Biológico Diriá

2- Bosque Modelo Chorotega

3- Unión Nacional Agroforestal (UNAFOR CHOROTEGA)

Se mantienen alianzas con instituciones como:

1- ICE

2- MINAET

3- MEP

4- MUNICIPALIDAD de Santa Cruz

1.3. Justificación del Proyecto

La fragmentación de la cobertura original ha ocasionado que muchas especies o grupos de especies se vean afectadas por la pérdida de conectividad, el efecto de borde y la disminución de los recursos. Esto ha llevado a la creación de corredores biológicos entre ellos; el Corredor Biológico Diriá, como una respuesta para conservar la diversidad biológica y brindar conectividad a las áreas protegidas ubicadas dentro del Área de Conservación Tempisque (ACT).  Esta zona presenta graves amenazas, como lo son: los impactos que provocan los incendios forestales, la cacería,  pesca ilegal, la corta de los bosques y cambio de uso de los suelos y de usos en los modelos agro económicos de tecnologías no amigables con el ambiente.   Esto está provocando la pérdida de la biodiversidad, la amenaza sobre sitios de anidación de especies de aves reducidas y en peligro de extinción, la fragmentación de los hábitats y la perdida de ambientes propicios para que muchas especies puedan cumplir satisfactoriamente con sus ciclos de vida. 

La labor fundamental que ha ejercido durante más de diez años la participación de brigadistas de las comunidades, ha favorecido la disminución significativa de incendios sobre todo en el Parque Nacional Diriá.  Es por ello que se requiere del fortalecimiento de esta organización local, como eje fundamental que partiendo de la misma experiencia de estas personas, se pueda desarrollar una estrategia enfocada en la solución integral de la problemática, que permita un control más eficaz de los incendios forestales en toda la región que alberga el Corredor Biológico Diriá, emplear además acciones para la educación y capacitación de grupos claves, apoyar a la comisión del Corredor biológico para  propiciar  sistemas agropecuarios más amigables con el ambiente, el conocimiento sobre los procesos ecológicos, el monitoreo de especies, la protección de sitios de anidación especies de interés y ecosistemas sensibles al cambio climático.
Sin embargo, es importante realizar una serie de actividades  para garantizar una gestión adecuada del corredor. En los diferentes grupos taxonómicos (vegetación, aves, mamíferos, anfibios y reptiles) sin dejar de lado la realidad socio-económica que se vive en la zona. Es importante destacar que este corredor biológico presenta una riqueza de especies de: 187 especies vegetales, 83 especies de aves, 25 especies de murciélagos, 6 especies de anfibios y 13 de reptiles. 

Es importante destacar que muchas de estas especies son  indicadoras de calidad de bosque como Trogon elegans para el caso de aves, Vampyrum spectrum y Chrotopterus auritus para el caso de murciélagos y una especie de importancia para el grupo de anfibios según el listado de especies en peligro de Costa Rica Dendropsophus microcephala, lo cual indica que dicho corredor es importante para la conservación de muchas especies de vida silvestre. 

En el aspecto socio-económico es importante destacar que a pesar de las múltiples actividades económicas llevadas a cabo, aún domina la cobertura forestal (78,99% de cobertura forestal) sobre otros tipos de uso de suelo, lo cual se considera favorable para la conectividad física y estructural. La conectividad propicia el desarrollo de varias especies de murciélagos y aves los cuales son los principales dispersores por lo que potencialmente generarían recuperación de los bosques en la zona, lo cual resulta de suma importancia debido a la presencia de mantos acuíferos y zona de recarga acuífera que brindan el servicio de agua potable al 100% de la población de Santa Cruz y pueblos de Arado, San Juan, Juan Díaz, La Esperanza, Los Ángeles y Vista al Mar. 

Otro de los problemas es que existe un desconocimiento sobre los corredores por parte de los pobladores, las entidades de gobierno y los funcionarios a todos los niveles. Las principales amenazas identificadas son la falta de comunicación y coordinación entre instituciones, además de la tala, las quemas e incendios forestales y la construcción de casas y hoteles por parte de extranjeros. Es por ello que resulta necesario elaborar una estrategia de conservación que permitan mantener las áreas de conectividad que actualmente brinda el Corredor Biológico Diriá, dentro de lo  que incluye la compra de terrenos, el fomento de proyectos silvopastoriles y la inserción de porciones de fincas en el régimen de Pago por Servicios Ambientales (PSA). (UNA, ICOMVIS, 2009)

 

La estrategia propuesta en este proyecto pretende crear capacidad en un grupo organizado en la comunidad de San Juan de Santa Cruz. El proyecto pretende impulsar acciones en temas de reciclaje, reforestación en zonas de protección de cuencas, campañas de limpieza en las comunidades y zonas de protección de los ríos Tigre, Enmedio y Diriá. Ante la problemática de los incendios forestales, es necesario crear capacidad, organizar y fortalecer a un grupo de brigadistas que han sido de gran apoyo para la prevención control y combate de los incendios en el Corredor Biológico Diriá. 

La organización también busca fortalecer relaciones con otras entidades. Para ello se propone apoyar la gestión del Corredor Biológico Diriá, por tanto, es necesario realizar un trabajo conjunto con la comisión del mismo nombre, FUNDECONGO y el Parque Nacional Diriá. Dentro de las actividades que se pretenden llevar a cabo esta el fortalecimiento de la gestión de las cuencas de los ríos antes mencionados, así como actividades tendientes a garantizar el recurso hídrico, tomando en cuenta la serie de problemas que se están enfrentando y de cara a fenómenos como el cambio climático con todas sus repercusiones. Es importante recalcar al respecto, que esta será una zona de afectación considerable según estimaciones del Instituto Meteorológico Nacional.

1.4. Objetivo General

Fortalecer a los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, de la comunidad de San Juan de Santa Cruz, como una Organización Líder en la Prevención y Combate de los Incendios Forestales en el Corredor Biológico Diriá, contribuyendo con ello a la conservación de la biodiversidad  y garantizando los servicios y beneficios ambientales para mejorar la calidad de vida de la población local.

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo 1: 
Capacitar a brigadistas en el manejo, control y prevención  del fuego, dotándolos de equipo de comunicación, primeros auxilios y herramientas necesarias,  para realizar un trabajo efectivo en la prevención y control de incendios forestales en el Corredor Biológico Diriá durante la temporada de incendios.
	· Resultado 1.1: Un plan de capacitación para los  Brigadistas, en materia de legislación, manejo del fuego, primeros auxilios, trabajo en equipo, autoestima, vida silvestre. Se habrán capacitado a 40 brigadistas

	
	· Resultado 1.2: Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, contarán con el equipo y herramientas básicas requeridas para el combate de los incendios forestales:

10 bombas de mochila, 5 cintas métricas de 60 m, 40 machetes, 40 uniformes, 40 cantimploras, 4 hieleras, 8 palas anchas, 15 rastrillos, 2 motosierras, 8 sierras manuales, 4 binoculares, 20 linternas, 20 limas, 40 arañas de metal, 2 quemadores y 1 GPS y 1 cámara fotográfica digital.

	
	· Resultado 1.3: Se contará con dos botiquines completos para primeros auxilios, 500 raciones de alimentos para brigadistas, 500 litros de diesel y 500 litros de gasolina para hacer frente a 2 temporadas de incendios forestales

	Objetivo 2: 
Establecer un mecanismo de planificación, coordinación, participación y comunicación entre los diferentes actores involucrados, sean los Brigadista, FUNDECONGO, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque y la Comisión de Corredor Biológico Diriá, con el fin de lograr la integración de esfuerzos en la reducción de los incendios forestales de esta región y contribuir a la protección y conservación de sus ecosistemas.
	· Resultado 2.1: Una estrategia de trabajo en equipo entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá,  la Comisión de Corredor Biológico Diriá y los funcionarios de las Áreas Silvestres, FUNDECONGO, para el control de los incendios forestales y el mejoramiento del ambiente.

	
	· Resultado 2.2: Un plan de trabajo elaborado dirigido a la prevención y vigilancia de los recursos naturales del Corredor Biológico Diriá

	Objetivo 3: 
Difundir información orientada a la prevención  de los incendios forestales y protección de los recursos naturales en general del Corredor Biológico Diriá,  a través de medios de difusión local (radiofónica, prensa escrita, pagina WEB y volantes). 
	· Resultado 3.1: Un plan de educación y comunicación para la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales,  dirigido a grupos claves dentro del Corredor Biológico Diriá. 
· Se habrán impartido 25 charlas en comunidades sobre el tema de los incendios forestales, manejo de desechos y ambiente. 

· Se habrán realizado charlas en 8 escuelas seleccionadas dirigidos a niños de comunidades prioritarias dentro del Corredor Biológico Diriá en temas  de prevención de incendios,  protección de especies de la región.
· Se habrán instalado   20 rótulos de madera en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá.

· Se habrán confeccionado y repartido 500 volantes sobre manejo del fuego y prevención de incendios y otros 500 sobre  importancia de manejo de desechos y conservación de especies en peligro de extinción.
· Se habrán realizado 24 comunicaciones a la población cercana al Corredor Biológico Diriá por medio de las radioemisoras locales, sobre las diferentes acciones ejecutadas por los brigadistas.
· Se realizaran 8 publicaciones en prensa escrita local sobre las acciones llevadas a cabo con el proyecto y los avances en el cumplimiento de los objetivos.
· Se comunicará por medio de la pagina WEB de FUNDECONGO sobre el avance del proyecto.  

	
	

	Objetivo 4: 
Establecer un Fondo Patrimonial para asegurar la sostenibilidad financiera de los Brigadistas.
	· Resultado 4.1: Se habrá constituido un Fondo Patrimonial en una entidad bancaria sólida y reconocida, administrada por FUNDECONGO, el cual genera utilidades para fortalecer e incrementar el capital semilla, los gastos de operación de la organización generados por el proyecto,  renovación de equipo y sostenibilidad del proyecto en general al finalizar el periodo de ejecución.

	
	· Resultado 4.2: Poner a disposición un fondo de financiamiento a clientes de FUNDECONGO con proyectos de pagos de servicios ambientales aprobados y vigentes para actividades de prevención de incendios forestales (construcción de rondas, adquisición de equipo)


1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Resultado 1.1: 

Un plan de capacitación para los  Brigadistas, en materia de legislación, manejo del fuego, primeros auxilios, trabajo en equipo, autoestima, vida silvestre. 
	1. Número de personas bajo grupos organizados como Brigada.
2. Número de mujeres que dirigen el proyecto que son apoyadas directamente 

	12
	Capacitar  a 40 brigadistas

	Resultado 1.2: 

Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, contarán con el equipo y herramientas básicas requeridas para el combate de los incendios forestales:
	
	12
	40 brigadistas

	Resultado 1.3: 

Se contará con dos botiquines completos para primeros auxilios, 500 raciones de alimentos para brigadistas, 500 litros de diesel y 500 litros de gasolina para hacer frente a 2 temporadas de incendios forestales
	
	12
	40 brigadistas

	Resultado 2.1: 
Una estrategia de trabajo en equipo entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá,  la Comisión de Corredor Biológico Diriá y los funcionarios de las Áreas Silvestres, FUNDECONGO, para el control de los incendios forestales y el mejoramiento del ambiente.
	1. Hectáreas de áreas conservadas por comunidades indígenas y locales (ICCA) 

2. Hectáreas de áreas protegidas conservadas (en corredores biológicos o zonas de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas, cuencas, zonas de recarga de fuentes de agua)
3. Hectáreas y tipos de ecosistemas importantes que han mejorado su estado de conservación (en corredores biológicos o zonas de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas)
4. Número de hectáreas bajo incentivos ($) para su protección y conservación (PSA) en corredores biológicos o territorios indígenas.
5. Hectáreas reforestadas o bajo regeneración natural.

6. Número de árboles plantados en zonas de corredor biológico, territorios indígenas, zona de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas, incluyendo en zonas de fuentes de agua.

7. Número y tipo de alianzas establecidas con gobiernos locales/autoridades.

8. Numero de planes estratégicos/de gestión del territorio establecidos en corredores biológicos.


	5426
	7500

	Resultado 3.1: 
Un plan de educación y comunicación para la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales,  dirigido a grupos claves dentro del Corredor Biológico Diriá. 

 
	1. Especies de importancia protegidas por el proyecto.
2. Número de personas de las comunidades participando (desagregado por genero) * obligatorio para todos los proyectos.

3. Número de familias que se benefician del proyecto y mejoran sus condiciones vida.

4. Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan en el área del Corredor Biológico.

5. Número de encadenamientos generados/fortalecidos a través proyectos de turismo rural comunitario.

6. Ingresos familia/iniciativa por ventas de productos sostenibles generados por el proyecto y/o actividades de turismo rural comunitario.


	3 especies protegidas 
	- 25 charlas en comunidades sobre el tema de los incendios forestales, manejo de desechos y ambiente. 

- charlas en 8 escuelas seleccionadas dirigidos a niños de comunidades prioritarias dentro del Corredor Biológico Diriá 
- instalado   20 rótulos de madera en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá.

- repartido 500 volantes sobre manejo del fuego y prevención de incendios y otros 500 sobre  importancia de manejo de desechos y conservación de especies en peligro de extinción.

- 24 comunicaciones a la población cercana al Corredor Biológico Diriá por medio de las radioemisoras locales, 

- 8 publicaciones en prensa escrita local.
· Se comunicará por medio de la página WEB de FUNDECONGO sobre el avance del proyecto.  

	Resultado 4.1: 
Se habrá constituido un Fondo Patrimonial en una entidad bancaria sólida y reconocida, administrada por FUNDECONGO, 
	Cofinanciamiento Total adicional en efectivo y en especie obtenido para la sostenibilidad, aumento de escala y replicabilidad del apoyo del PPD.


	0
	Generar utilidades para fortalecer e incrementar el capital semilla, los gastos de operación de la organización generados por el proyecto,  renovación de equipo y sostenibilidad del proyecto en general al finalizar el periodo de ejecución.

	Resultado 4.2: 
Poner a disposición un fondo de financiamiento a clientes de FUNDECONGO con proyectos de pagos de servicios ambientales aprobados y vigentes para actividades de prevención de incendios forestales (construcción de rondas, adquisición de equipo)
	Numero de ONG o CBO conformadas o registradas 


	0
	Establecer una estrategia de manera que el Fondo Patrimonial genere recursos y pueda incrementarse en el tiempo.


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Objetivo N° 1 

Capacitar a brigadistas en el manejo, control y prevención  del fuego, dotándolos de equipo de comunicación, primeros auxilios y herramientas necesarias,  para realizar un trabajo efectivo en la prevención y control de incendios forestales en el Corredor Biológico Diriá durante la temporada de incendios.

Actividades Principales

· Planificar  las actividades de capacitación y educación en incendios forestales. 

· Programar las capacitaciones y la metodología a seguir.

· Diseñar los manuales y materiales didácticos a utilizar en los eventos.

· Preparar los manuales de instrucción y documentos educativos (afiches, folletos, que utilizará en las capacitaciones. 

· Coordinar con instructores de organizaciones o del INA, ASVO Y otros para la realización de las mismas.

· Desarrollar las capacitaciones según lo programado en colaboración de instituciones. 

· Compra de combustible para transporte de brigadistas cuando se requiera. 

· Cuando se presenten eventos de incendios, se activará el protocolo de emergencias.  Para ello podrán contar también con la colaboración de personal de instituciones, propietario de tierra y vecino de las comunidades.
· Hacer un listado de equipo, herramientas y accesorios a adquirir. 

· Hacer las cotizaciones de al menos tres establecimientos comerciales y selección del proveedor más conveniente. 

· Proceder a la compra de los artículos, haciéndolo en forma personal para asegurarse del buen estado y calidad de los bienes adquiridos.

· Una vez hecha  la compra del equipo se procederá a realizar su almacenamiento en bodega.

· Cada artículo del equipo adquirido será identificado.

· Elaboración de sistema de control de inventario (impreso y digital). 

· Elaboración de listado y compra de medicinas y equipo de primeros  auxilios.

Objetivo N° 2

Establecer un mecanismo de planificación, coordinación, participación y comunicación entre los diferentes actores involucrados, sean los Brigadista, FUNDECONGO, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque y la Comisión de Corredor Biológico Diriá, con el fin de lograr la integración de esfuerzos en la reducción de los incendios forestales de esta región y contribuir a la protección y conservación de sus ecosistemas.

Actividades principales 

· Programarán y coordinar las actividades en las comunidades. 

· Realización de al menos 1 reunión al mes para programar las actividades y el programa de trabajo

· Promoción de los cursos, talleres y charlas en las comunidades y entre los grupos de interés personalmente por los miembros de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá y utilizando otros medios como afiches y  folletos.

· Elaboración de materiales educativos para niños y adultos sobre el tema de la prevención de incendios y el mejoramiento del hábitat naturales.
· Selección de 8 escuelas para trabajar con los niños sobre el tema de la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales. 

Objetivo N° 3

Difundir información orientada a la prevención  de los incendios forestales y protección de los recursos naturales en general del Corredor Biológico Diriá,  a través de medios de difusión local (radiofónica, prensa escrita, pagina WEB y volantes).
Actividades Principales

· Se diseñar los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente para la confección de 20 rótulos de madera que se colocarán en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá. 

· Realizar las visitas a las diferentes radioemisoras locales para gestionar los espacios y transmitir los mensajes y comunicados a la población en general.

· Diseñar la información y gestionar los espacios en los periódicos locales  para difundir la información. 

· Gestionar los materiales necesarios para la elaboración de los rótulos y la contratación de los servicios para la elaboración de las vallas.

· Elaborar información para colocarla en la página WEB de FUNDECONGO.

· Se diseñarán los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente y prácticas ambientales  y conservación de humedales para distribuir a través de 1000 volantes. Esta actividad se realizará entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, la Comisión de Corredor biológico y funcionarios del ACT.

· Gestionar la elaboración de los volantes con la producción de medios de Corredor Biológico Regional.

· Establecimiento de un equipo coordinador entre y los funcionarios del ACT.

· Realización de reuniones entre la Junta Directiva de la Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, Personal del ACT, Comisión de Corredor Biológico al menos una vez cada tres meses.

· Realización de un convivio de brigadistas al final de la temporada de incendios y reconocimiento por la labor prestada. 

· Establecer un convenio entre el SINAC/ ACT y  Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá para garantizar la coordinación y compromisos de las partes.
Objetivo 4: 

Establecer un Fondo Patrimonial para asegurar la sostenibilidad financiera de los Brigadistas.
Actividades Principales

· Buscar información sobre posibilidades de inversión en distintas entidades bancarias estatales y privadas de la región. 
· Se hará una visita a las brigadas de Nandayure y Hojancha para ver los problemas y aspectos positivos del manejo del fondo de inversión.
· Seleccionar la entidad bancaria administradora del fondo y del tipo de inversión más aconsejable según el criterio previamente analizado.

· Se establecerán las relaciones propias y necesarias con la entidad seleccionada y negociarán a través de contrato las condiciones de la inversión y administración del fondo patrimonial con Banco seleccionado. 

· Firma de contrato de inversión y depósito de fondos. 

· Control de utilidades de la inversión.
· Como una forma de generar recursos y que la organización pueda ser auto sostenible, se crearán las capacidades para que los brigadistas pueda vender servicios a otras instituciones y finqueros de la región.  
· Entre ellos se tratará que Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá cumplan con todos los requisitos establecidos para que pueda contratar las obras de construcción de rondas en el Parque Nacional Diriá, dentro y área de influencia del Corredor Biológico Diriá y que un porcentaje de lo generado sea depositado en el fondo patrimonial.
· También se coordinará con los finqueros grandes de la zona para realizar trabajos como rondas y combate de incendios y de igual forma un porcentaje iría al fondo patrimonial.

· Cuando el monto del fondo de rendimientos considerables se podrán financiar actividades de fortalecimiento y de operación de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá lo cual en todo caso no podrá ser antes del tercer año.
· Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)
Tabla 3: Plan de Trabajo
	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1. Capacitar a brigadistas en el manejo, control y prevención  del fuego, dotándolos de equipo de comunicación, primeros auxilios y herramientas necesarias,  para realizar un trabajo efectivo en la prevención y control de incendios forestales en el Corredor Biológico Diriá durante la temporada de incendios.
	· Planificar  las actividades de capacitación y educación en incendios forestales. 
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Programar las capacitaciones y la metodología a seguir.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Diseñar los manuales y materiales didácticos a utilizar en los eventos.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Preparar los manuales de instrucción y documentos educativos (afiches, folletos, que utilizará en las capacitaciones. 
	Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Coordinar con instructores de organizaciones o del INA, ASVO Y otros para la realización de las mismas.
	Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Desarrollar las capacitaciones según lo programado en colaboración de instituciones. 
	Funcionarios de SINAC
	x
	
	
	

	
	· Compra de combustible para transporte de brigadistas cuando se requiera. 
	FUNDECONGO
	x
	
	x
	

	
	· Cuando se presenten eventos de incendios, se activará el protocolo de emergencias.  Para ello podrán contar también con la colaboración de personal de instituciones, propietario de tierra y vecino de las comunidades.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Hacer un listado de equipo, herramientas y accesorios a adquirir. 
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	
	

	
	· Hacer las cotizaciones de al menos tres establecimientos comerciales y selección del proveedor más conveniente. 
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	
	

	
	· Proceder a la compra de los artículos, haciéndolo en forma personal para asegurarse del buen estado y calidad de los bienes adquiridos.
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	
	

	
	· Una vez hecha  la compra del equipo se procederá a realizar su almacenamiento en bodega.
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Cada artículo del equipo adquirido será identificado.
	FUNDECONGO y brigadistas
	
	
	
	

	
	· Elaboración de sistema de control de inventario (impreso y digital). 
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Elaboración de listado y compra de medicinas y equipo de primeros  auxilios.
	FUNDECONGO y brigadistas
	x
	
	x
	

	Objetivo N° 2

	Establecer un mecanismo de planificación, coordinación, participación y comunicación entre los diferentes actores involucrados, sean los Brigadista, FUNDECONGO, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque y la Comisión de Corredor Biológico Diriá, con el fin de lograr la integración de esfuerzos en la reducción de los incendios forestales de esta región y contribuir a la protección y conservación de sus ecosistemas.
	· Programarán y coordinar las actividades en las comunidades. 
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Realización de al menos 1 reunión al mes para programar las actividades y el programa de trabajo.
	Funcionarios de SINAC
	x
	x
	x
	x

	
	· Promoción de los cursos, talleres y charlas en las comunidades y entre los grupos de interés personalmente por los miembros de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá y utilizando otros medios como afiches y  folletos.
	Brigadistas 
	x
	
	x
	

	
	· Elaboración de materiales educativos para niños y adultos sobre el tema de la prevención de incendios y el mejoramiento del hábitat naturales.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Selección de 8 escuelas para trabajar con los niños sobre el tema de la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objetivo N° 3

	Difundir información orientada a la prevención  de los incendios forestales y protección de los recursos naturales en general del Corredor Biológico Diriá,  a través de medios de difusión local (radiofónica, prensa escrita, pagina WEB y volantes).


	· Se diseñar los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente para la confección de 20 rótulos de madera que se colocarán en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá. 
	FUNDECONGO, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Realizar las visitas a las diferentes radioemisoras locales para gestionar los espacios y transmitir los mensajes y comunicados a la población en general.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	x
	x
	x

	
	· Diseñar la información y gestionar los espacios en los periódicos locales  para difundir la información.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Gestionar los materiales necesarios para la elaboración de los rótulos y la contratación de los servicios para la elaboración de las vallas.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Elaborar información para colocarla en la página WEB de FUNDECONGO.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	
	x
	
	x

	
	· Se diseñarán los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente y prácticas ambientales  para distribuir a través de 1000 volantes. Esta actividad se realizará entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, la Comisión de Corredor biológico y funcionarios del ACT.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Gestionar la elaboración de los volantes con la producción de medios de Corredor Biológico Regional.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	
	x
	

	
	· Establecimiento de un equipo coordinador entre y los funcionarios del ACT.
	Funcionarios de SINAC, brigadistas
	
	
	
	

	
	· Realización de reuniones entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, Personal del ACT, Comisión de Corredor Biológico al menos una vez cada tres meses.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	x
	x
	x
	x

	
	· Realización de un convivio de brigadistas al final de la temporada de incendios y reconocimiento por la labor prestada. 
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	
	x
	
	x

	
	· Establecer un convenio entre el SINAC/ ACT y  Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá para garantizar la coordinación y compromisos de las partes.
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	
	x
	
	

	Objetivo N° 4

	Establecer un Fondo Patrimonial para asegurar la sostenibilidad financiera de los Brigadistas.
	· Buscar información sobre posibilidades de inversión en distintas entidades bancarias estatales y privadas de la región. 
	FUNDECONGO 
	
	x
	
	

	
	· Se hará una visita a las brigadas de Nandayure y Hojancha para ver los problemas y aspectos positivos del manejo del fondo de inversión.
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	
	

	
	· Seleccionar la entidad bancaria administradora del fondo y del tipo de inversión más aconsejable según el criterio previamente analizado. 
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	
	

	
	· Se establecerán las relaciones propias y necesarias con la entidad seleccionada y negociarán a través de contrato las condiciones de la inversión y administración del fondo patrimonial con Banco seleccionado.
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	x
	x

	
	· Firma de contrato de inversión y depósito de fondos.
	FUNDECONGO 
	
	x
	x
	

	
	· Control de utilidades de la inversión.
	FUNDECONGO 
	
	x
	x
	x

	
	· Como una forma de generar recursos y que la organización pueda ser auto sostenible, se crearán las capacidades para que los brigadistas puedan vender servicios a otras instituciones y finqueros de la región.
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	x
	x

	
	· Entre ellos se tratará que Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá cumplan con todos los requisitos establecidos para que pueda contratar las obras de construcción de rondas en el Parque Nacional Diriá, dentro y área de influencia del Corredor Biológico Diriá y que un porcentaje de lo generado sea depositado en el fondo patrimonial..
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	x
	x

	
	· También se coordinará con los finqueros grandes de la zona para realizar trabajos como rondas y combate de incendios y de igual forma un porcentaje iría al fondo patrimonial.
	FUNDECONGO, brigadistas
	
	x
	x
	x

	
	· Cuando el monto del fondo de rendimientos considerables se podrán financiar actividades de fortalecimiento y de operación de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá lo cual en todo caso no podrá ser antes del tercer año
	FUNDECONGO Funcionarios de SINAC, brigadistas
	
	x
	x
	x


1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad

Los Brigadistas son una organización cuyos miembros proceden de la comunidad de San Juan  aledaña al Parque Nacional Diriá y parte del Corredor Biológico Diriá, este aspecto influye fuertemente en su forma de vida, la participación comunal está asegurada ya que la organización es de base comunal. Varios miembros son personas participan activamente como brigadistas  y la mayoría obtienen su sustento de actividades agropecuarias que realizan dentro de este espacio geográfico; también son parte de las organizaciones comunales tales como Juntas Escolares, Asociaciones de Desarrollo, y comités comunales, entre otras.

FUNDECONGO formará comisiones para asegurar la participación de todos los miembros durante la realización del proyecto. En estas comisiones, se tratará  que sus miembros sean agrupados de acuerdo a sus capacidades. Ello sin dejar de lado el fortalecimiento integral de sus de sus aptitudes en cada uno de sus miembros.

Cada una de estas comisiones tendrá actividades de trabajo asignadas. Esta comisiones tendrán que rendir un informe en las actividades de monitoreo para dar a conocer el avance que han logrado en el proyecto. 

FUNDECONGO tendrá el asesoramiento y apoyo de los funcionarios de MINAE  y Corredor Biológico en actividades de coordinación y gestión que ellos realicen para llevar a cabo el proyecto.
Se pretende que los actores involucrados se reúnan una vez al mes para dar seguimiento a las actividades definidas en el plan de trabajo de acuerdo a los objetivos del presente proyecto. 
1.9. Manejo del Conocimiento:
Se pretende realizar al menos una reunión al mes para la programación, ejecución y seguimiento de las actividades. En estas reuniones existirá un espacio para compartir el conocimiento, las lecciones aprendidas y buenas prácticas adquiridas en la ejecución del proyecto. 
Durante el desarrollo del proyecto se pretende generar alianzas con medios de comunicación radiofónica y prensa escrita local para difundir las experiencias recabadas  en este proyecto no solo a otras organizaciones de base local, sino a la población en general del cantón de Santa Cruz y dentro del Corredor Biológico Diriá.

Se pretende también realizar convivios a nivel local con las brigadas conformadas en la comunidad de Arado, y a nivel nacional con la participación del Ejercicio de Movilización de Brigadas.

Es importante destacar que la organización se preocupará por documentar toda la información de manera escrita, por medio de videos y fotografías con el fin no solo de evidenciar las experiencias sino de compartirlas a través de otros medios de comunicación masiva.

FUNDECONGO, por su parte realiza grandes esfuerzos para formalizar su página WEB, la cual estará disponible para conocer todos los alcances que ha tenido el proyecto.
Perspectiva de Género:

El proyecto pretende fortalecer capacidades en un sector de la población de San Juan de Santa Cruz. Una gran parte del proyecto de los brigadistas (11 mujeres y 17 hombres) son amas de casa y trabajadores de la agricultura.
Para las mujeres significa una oportunidad de incursionar en nuevos campos que antes habían sido exclusivos solo para los varones. Desde ya los brigadistas, tanto hombres como mujeres se desempeñan en actividades por igual. 
El proyecto se visualiza como un punto de partida para múltiples oportunidades que en el futuro se presentaran y que fortalezca la capacidad tanto de las personas como de la organización. Ello representa una oportunidad para desarrollar proyectos orientados a generar ingresos y mejorar la economía de sus familias, la cual cabe destacar que estas es una de las áreas en el país donde menor desarrollo económico existe. 
1.10. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Durante el desarrollo del proyecto se pretende generar alianzas con medios de comunicación radiofónica y prensa escrita local para difundir las experiencias recabadas  en este proyecto no solo a otras organizaciones de base local, sino a la población en general del cantón de Santa Cruz y dentro del Corredor Biológico Diriá.

Es importante destacar que la organización se preocupará por documentar toda la información de manera escrita, por medio de videos y fotografías con el fin no solo de evidenciar las experiencias sino de compartirlas a través de otros medios de comunicación masiva.

FUNDECONGO, por su parte realiza grandes esfuerzos para formalizar su página WEB, la cual estará disponible para conocer todos los alcances que ha tenido el proyecto.
SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

Internos

· Temor de algunos miembros de asumir algunas responsabilidades. Algunos miembros dicen no sentirse capacitados para asumir roles importantes durante la ejecución del proyecto. 

· Poca percepción como asociación por parte de los miembros. Los brigadistas aun no conciben como organización y tampoco visualizan los logros que se pueden lograr como equipo de trabajo y en forma individual.

· Labores de los miembros. De la mano con el aspecto anterior, algunos miembros no dejaría sus labores cotidianas con tal de participar en los eventos que por obligación debería asumir la organización.

Externos

· Propagación de los incendios forestales como producto del incremento en la siembra de granos básicos. Es común la utilización del fuego para preparar el terreno para la siembra, lo cual muchas veces desemboca en un incendio forestal. Uno de los riesgos que se prevé en la implementación del proyecto, es que a pesar de los esfuerzos que se realicen en capacitación a finqueros y educación ambiental en comunidades, el incremento de áreas quemadas y poca receptividad por parte de los ganaderos se produzca. Para mitigar este riesgo, se pretende coordinar estrechamente las actividades de capacitación con los dirigentes del MAG. 

· Disponibilidad de capacitadores para los cursos, disponibilidad de cursos especializados.

· Disponibilidad de los miembros para participar en los cursos.

· Situación del cambio del dólar.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

Como estrategia de monitoreo del proyecto, se propone llevar a cabo 3 talleres trimestrales con participación de todos los miembros de la organización. En estas actividades se analizará el cumplimiento de las actividades con base en el cronograma inicial, los resultados y los indicadores. Así mismo se evaluará la efectividad de la organización en el cumplimiento de las metas temporales y con los métodos aplicados. En algún momento se tomará la decisión de reorientar las acciones para  la implementación del proyecto. A  FUNDECONGO le corresponderá la realización de los talleres y la convocatoria a los mismos.

La evaluación final del proyecto se realizará en un taller específico, donde además de los miembros de la organización y se espera contar con la participación de las organizaciones de apoyo durante el proceso de desarrollo del proyecto. 

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

ESTRATEGIA DE GESTION  DE FONDOS  PARA FORTALECER CAPITAL SEMILLA.

Justificación

FUNDECONGO cuenta con una cantidad de  150  socios que poseen proyectos de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en modalidades de Reforestación, protección de bosques, regeneración natural, sistemas agroforestales los cuales son pagados una vez al año con fondos del FONAFIFO. En la mayoría de las ocasiones esos fondos no llegan a tiempo para que el productor pueda establecer las rondas, comprar plantas para siembra o para establecimiento de plantaciones, creando muchas veces un caos financiero a nivel de finca que es difícil de resolver crediticiamente a corto plazo. Es por ello, que si contamos con un capital semilla podemos resolver todos estos inconvenientes a nuestros productores asociados. Dichos fondos, podrán ir creciendo si se cobra un pequeño interés y de esta forma damos sostenibilidad al dicho capital semilla.

FUNDECONGO cuenta con mas de cinco años de experiencia en la tramitación de pequeños y medianos créditos, que se dan entre FONAFIFO y el productor colocando hasta sesenta millones anuales y siendo FUNDECONGO la organización agroforestal que mas créditos coloca a FONAFIFO, donde están involucrados pequeños productores agrofestales beneficiaros de nuestro proyecto. 

Objetivos

· Dar sostenibilidad al capital semilla del proyecto

· Solucionar problemas económicos a corto plazo a pequeños productores agroforestales afiliados.

· Prevenir incendios y ejecución de labores forestales a tiempo.

Plan de gestión 

Primero: A través del programe de pequeñas donaciones se aporta un fondo de capital semilla de 4 millones de colones.

Segundo: Se abrirá una cuenta específica para manejar el Fondo Capital Semilla.

Tercero: El fondo inicial de capital semilla se utilizara para pequeños préstamos a productores agroforestales cuyos fechas de pagos de FONAFIFO no concuerda con el momento apropiado para realizar las actividades de prevención y manejo en sus proyectos.

Cuarto: Se prestara a un tipo de interés de un 2% mensual que se capitalizara para que el fondo crezca y eso permitirá que el fondo crezca anualmente un 24%  mínimo ( 960 mil colones por años ). Además, es importante mencionar que los intereses que se generan serán invertidos igualmente en nuevos créditos.

Quinto Se dará prioridad a clientes que mantiene un contrato vigente  de Pago de Servicios Ambientales con FONAFIFO. Dichos clientes firmaran una autorización de rebajo de los préstamos del dinero que FONAFIFO les gira a ellos a través de FUNDECONGO. De este modo es 100% garantizable la recuperación de los recursos del crédito. 
Sexto: FUNDECONGO para los gastos administrativos del manejo de fondos capital semilla cobrara al cliente por cada tramite crediticio una comisión del 5%. Esto permitirá mantener intacto los recurso de la cuenta del capital mas intereses.

Sétimo: pasado los dos años del proyecto de pequeñas donaciones, con el fondo capital semilla FUNDECONGO se asegura dar continuidad y seguimiento a las actividades propias del proyecto.

Octavo: FUNDECONGO se compromete brindar informes del programa de pequeños créditos una vez cada seis meses o cuando la coordinación del programa de pequeñas donaciones lo considere necesario. 

REFERENCIAS A NUESTRA EXPERIENCIA EN TRAMITACION DE PEQUEÑOS CREDITOS Y DE NUESTRA RELACION CON NUESTROS ASOCIADOS.

· Departamento de crédito FONAFIFO , Tel 22578475

· Ing. Emel Rodríguez P, Programa de Desarrollo Forestal MINAET, 26599086

· Ing. José Ángel Jiménez , FONAFIFO Nicoya, tel 26866876

· Ing. Odir Herrera R., BIOSERVICIOS DE GUANACASTE, tel 26854370

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:

[image: image1.emf]Total

[Moneda

Año 1 Año 2 Local

a. PPD/GEF 5,000,000.00    4,880,000.00    9,880,000.00     19,681.27    

b. Comunidad 1,365,250.00    1,365,250.00    2,730,500.00     5,439.24      

c. Organización solicitante 1,000,000.00    1,000,000.00    2,000,000.00     3,984.06      

d. Otros donantes 700,000.00      1,450,000.00    2,150,000.00     4,282.87      

Costo Total del Proyecto 8,065,250.00    8,695,250.00    16,760,500.00    33,387.45    

Fuente del Financiamiento

[Moneda Local]

Plan de Financiamiento

Total US$


b. Contribución de la Comunidad

	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1. Horas invertidas en el control de los incendios forestales
	Horas trabajo
	proyectado
	1365500

	2. Horas invertidas en la vigilancia de prevención de incendios forestales.
	Horas trabajo
	proyectado
	1365500

	Total
	2730500


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Apoyo logístico, equipo y mobiliario, infraestructura, 
	Especie
	Proyectado 
	1,450.000

	2.Rotulación 
	Especie
	Efectuado
	550.000

	Total
	


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.Sistema Nacional de Áreas de Conservación
	Horas de capacitación y coordinación de actividades
	proyectado
	350.000

	2.Instituto Nacional de Aprendizaje
	Horas de capacitación
	proyectado
	350.000

	Total
	


3.2.
 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	2,347.500.00 
	2,347.500.00
	4,694,500.00
	9.351.00

	B. Confección de rótulos
	450.000.00
	450.000.00
	900.000.00
	1793

	C. Compra de Equipo
	3,866.000.00
	 
	3,866.000.00 
	7.701

	D. Alimentación y medicamentos
	258.000.00
	
	258.000.00
	514

	E. Promoción y Divulgación
	300.000.00
	300.000.00
	600.000.00
	1195

	F. Seguimiento y Evaluación
	123.000.00
	123.000.00 
	246,000.00
	490

	G. Auditoria
	
	 246,000.00
	246,000.00
	490

	H. Imprevistos
	100.000.00
	100.000.00
	200,000.00
	399

	I. Capital Semilla
	
	4,000.000.00
	4,000.000.00
	7.968

	J. Transporte
	450.000.00
	450.000.00
	900.000.00
	1793

	TOTAL
	₡9,880,000.00 
	₡1,600,000.00
	₡5,280,500.00
	₡16,760,500.00


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	

	Número de Cuenta Cliente:
	(debe tener 17 dígitos)

	Número de Cuenta Corriente:
	

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

	Proyecto No.:

	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:

	Fundación Costarricense para la Protección de la Naturaleza en Guanacaste (FUNDECONGO)

	Titulo del Proyecto:
	Fortalecimiento y Equipamiento a Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, para la Gestión en la Prevención y Control de Incendios y Mejoramiento de Conectividad del Corredor Biológico Diriá.

	Objetivo General del Proyecto:
	Fortalecer a los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, de la comunidad de San Juan de Santa Cruz, como una Organización Líder en la Prevención y Combate de los Incendios Forestales en el Corredor Biológico Diriá, contribuyendo con ello a la conservación de la biodiversidad  y garantizando los servicios y beneficios ambientales para mejorar la calidad de vida de la población local.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	Capacitar a brigadistas en el manejo, control y prevención  del fuego, dotándolos de equipo de comunicación, primeros auxilios y herramientas necesarias,  para realizar un trabajo efectivo en la prevención y control de incendios forestales en el Corredor Biológico Diriá durante la temporada de incendios.
	Resultado 1.1: 

Un plan de capacitación para los  Brigadistas, en materia de legislación, manejo del fuego, primeros auxilios, trabajo en equipo, autoestima, vida silvestre. 
	Número de personas bajo grupos organizados como Brigada.
Número de mujeres que dirigen el proyecto que son apoyadas directamente 


	12
	Capacitar  a 40 brigadistas
	· Planificar  las actividades de capacitación y educación en incendios forestales. 

· Programar las capacitaciones y la metodología a seguir.

· Diseñar los manuales y materiales didácticos a utilizar en los eventos.

· Preparar los manuales de instrucción y documentos educativos (afiches, folletos, que utilizará en las capacitaciones. 

· Coordinar con instructores de organizaciones o del INA, ASVO Y otros para la realización de las mismas.

· Desarrollar las capacitaciones según lo programado en colaboración de instituciones. 

· Compra de combustible para transporte de brigadistas cuando se requiera. 

· Cuando se presenten eventos de incendios, se activará el protocolo de emergencias.  Para ello podrán contar también con la colaboración de personal de instituciones, propietario de tierra y vecino de las comunidades.

· Hacer un listado de equipo, herramientas y accesorios a adquirir. 

· Hacer las cotizaciones de al menos tres establecimientos comerciales y selección del proveedor más conveniente. 

· Proceder a la compra de los artículos, haciéndolo en forma personal para asegurarse del buen estado y calidad de los bienes adquiridos.

· Una vez hecha  la compra del equipo se procederá a realizar su almacenamiento en bodega.

· Cada artículo del equipo adquirido será identificado.

· Elaboración de sistema de control de inventario (impreso y digital). 

· Elaboración de listado y compra de medicinas y equipo de primeros  auxilios.


	

	
	Resultado 1.2: 

Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, contarán con el equipo y herramientas básicas requeridas para el combate de los incendios forestales:
	
	12
	40 brigadistas
	· 
	

	
	Resultado 1.3: 

Se contará con dos botiquines completos para primeros auxilios, 500 raciones de alimentos para brigadistas, 500 litros de diesel y 500 litros de gasolina para hacer frente a 2 temporadas de incendios forestales
	
	12
	40 brigadistas
	
	

	Establecer un mecanismo de planificación, coordinación, participación y comunicación entre los diferentes actores involucrados, sean los Brigadista, FUNDECONGO, los funcionarios del Área de Conservación Tempisque y la Comisión de Corredor Biológico Diriá, con el fin de lograr la integración de esfuerzos en la reducción de los incendios forestales de esta región y contribuir a la protección y conservación de sus ecosistemas.


	Resultado 2.1: 

Una estrategia de trabajo en equipo entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá,  la Comisión de Corredor Biológico Diriá y los funcionarios de las Áreas Silvestres, FUNDECONGO, para el control de los incendios forestales y el mejoramiento del ambiente.
	Hectáreas de áreas conservadas por comunidades indígenas y locales (ICCA) 

Hectáreas de áreas protegidas conservadas (en corredores biológicos o zonas de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas, cuencas, zonas de recarga de fuentes de agua)
Hectáreas y tipos de ecosistemas importantes que han mejorado su estado de conservación (en corredores biológicos o zonas de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas)
Número de hectáreas bajo incentivos ($) para su protección y conservación (PSA) en corredores biológicos o territorios indígenas.
Hectáreas reforestadas o bajo regeneración natural.
Número de árboles plantados en zonas de corredor biológico, territorios indígenas, zona de amortiguamiento de áreas protegidas priorizadas, incluyendo en zonas de fuentes de agua.

Número y tipo de alianzas establecidas con gobiernos locales/autoridades.

Numero de planes estratégicos/de gestión del territorio establecidos en corredores biológicos.
	5426
	7500
	· Programarán y coordinar las actividades en las comunidades. 
· Realización de al menos 1 reunión al mes para programar las actividades y el programa de trabajo

· Promoción de los cursos, talleres y charlas en las comunidades y entre los grupos de interés personalmente por los miembros de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá y utilizando otros medios como afiches y  folletos.

· Elaboración de materiales educativos para niños y adultos sobre el tema de la prevención de incendios y el mejoramiento del hábitat naturales.
· Selección de 8 escuelas para trabajar con los niños sobre el tema de la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales. 


	

	Difundir información orientada a la prevención  de los incendios forestales y protección de los recursos naturales en general del Corredor Biológico Diriá,  a través de medios de difusión local (radiofónica, prensa escrita, pagina WEB y volantes).


	Resultado 3.1: 

Un plan de educación y comunicación para la prevención de los incendios forestales y el mejoramiento de los hábitat naturales,  dirigido a grupos claves dentro del Corredor Biológico Diriá. 


	Especies de importancia protegidas por el proyecto.
Número de personas de las comunidades participando (desagregado por genero) * obligatorio para todos los proyectos.

Número de familias que se benefician del proyecto y mejoran sus condiciones vida.

Número de iniciativas sostenibles que se desarrollan en el área del Corredor Biológico.

Número de encadenamientos generados/fortalecidos a través proyectos de turismo rural comunitario.

Ingresos familia/iniciativa por ventas de productos sostenibles generados por el proyecto y/o actividades de turismo rural comunitario.


	3 especies protegidas 
	- 25 charlas en comunidades sobre el tema de los incendios forestales, manejo de desechos y ambiente. 

- charlas en 8 escuelas seleccionadas dirigidos a niños de comunidades prioritarias dentro del Corredor Biológico Diriá 

- instalado   20 rótulos de madera en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá.

- repartido 500 volantes sobre manejo del fuego y prevención de incendios y otros 500 sobre  importancia de manejo de desechos y conservación de especies en peligro de extinción.

- 24 comunicaciones a la población cercana al Corredor Biológico Diriá por medio de las radioemisoras locales, 

- 8 publicaciones en prensa escrita local.

Se comunicará por medio de la página WEB de FUNDECONGO sobre el avance del proyecto.  
	· Se diseñar los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente para la confección de 20 rótulos de madera que se colocarán en sitios estratégicos del Corredor Biológico Diriá. 
· Realizar las visitas a las diferentes radioemisoras locales para gestionar los espacios y transmitir los mensajes y comunicados a la población en general.

· Diseñar la información y gestionar los espacios en los periódicos locales  para difundir la información. 

· Gestionar los materiales necesarios para la elaboración de los rótulos y la contratación de los servicios para la elaboración de las vallas.

· Elaborar información para colocarla en la página WEB de FUNDECONGO.

· Se diseñarán los mensajes sobre prevención de los incendios  y protección del ambiente y prácticas ambientales  y conservación de humedales para distribuir a través de 1000 volantes. Esta actividad se realizará entre Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, la Comisión de Corredor biológico y funcionarios del ACT.

· Gestionar la elaboración de los volantes con la producción de medios de Corredor Biológico Regional.

· Establecimiento de un equipo coordinador entre y los funcionarios del ACT.

· Realización de reuniones entre la Junta Directiva de la Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá, Personal del ACT, Comisión de Corredor Biológico al menos una vez cada tres meses.

· Realización de un convivio de brigadistas al final de la temporada de incendios y reconocimiento por la labor prestada. 

· Establecer un convenio entre el SINAC/ ACT y  Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá para garantizar la coordinación y compromisos de las partes.
	

	Establecer un Fondo Patrimonial para asegurar la sostenibilidad financiera de los Brigadistas.


	Resultado 4.1: 

Se habrá constituido un Fondo Patrimonial en una entidad bancaria sólida y reconocida, administrada por FUNDECONGO, 
	Cofinanciamiento Total adicional en efectivo y en especie obtenido para la sostenibilidad, aumento de escala y replicabilidad del apoyo del PPD.


	0
	Generar utilidades para fortalecer e incrementar el capital semilla, los gastos de operación de la organización generados por el proyecto,  renovación de equipo y sostenibilidad del proyecto en general al finalizar el periodo de ejecución.
	· Buscar información sobre posibilidades de inversión en distintas entidades bancarias estatales y privadas de la región. 
· Se hará una visita a las brigadas de Nandayure y Hojancha para ver los problemas y aspectos positivos del manejo del fondo de inversión.
· Seleccionar la entidad bancaria administradora del fondo y del tipo de inversión más aconsejable según el criterio previamente analizado.

· Se establecerán las relaciones propias y necesarias con la entidad seleccionada y negociarán a través de contrato las condiciones de la inversión y administración del fondo patrimonial con Banco seleccionado. 

· Firma de contrato de inversión y depósito de fondos. 

· Control de utilidades de la inversión.
· Como una forma de generar recursos y que la organización pueda ser auto sostenible, se crearán las capacidades para que los brigadistas pueda vender servicios a otras instituciones y finqueros de la región.  
· Entre ellos se tratará que Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá cumplan con todos los requisitos establecidos para que pueda contratar las obras de construcción de rondas en el Parque Nacional Diriá, dentro y área de influencia del Corredor Biológico Diriá y que un porcentaje de lo generado sea depositado en el fondo patrimonial.
· También se coordinará con los finqueros grandes de la zona para realizar trabajos como rondas y combate de incendios y de igual forma un porcentaje iría al fondo patrimonial.

· Cuando el monto del fondo de rendimientos considerables se podrán financiar actividades de fortalecimiento y de operación de Los Brigadistas contra Incendios Forestales del Parque Nacional Diriá lo cual en todo caso no podrá ser antes del tercer año.

	4,000.000.00

	
	Resultado 4.2: 

Poner a disposición un fondo de financiamiento a clientes de FUNDECONGO con proyectos de pagos de servicios ambientales aprobados y vigentes para actividades de prevención de incendios forestales (construcción de rondas, adquisición de equipo)
	Numero de ONG o CBO conformadas o registradas 


	0
	Establecer una estrategia de manera que el Fondo Patrimonial genere recursos y pueda incrementarse en el tiempo.
	· 
	


* Ampliar cuadro de acuerdo a necesidades, porque un mismo objetivo puede tener más de un resultado.
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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		Fuente del Financiamiento		Plan de Financiamiento				Total		Total US$

				[Moneda Local]				[Moneda

				Año 1		Año 2		Local

		a. PPD/GEF		5,000,000.00		4,880,000.00		9,880,000.00		19,681.27

		b. Comunidad		1,365,250.00		1,365,250.00		2,730,500.00		5,439.24

		c. Organización solicitante		1,000,000.00		1,000,000.00		2,000,000.00		3,984.06

		d. Otros donantes		700,000.00		1,450,000.00		2,150,000.00		4,282.87

		Costo Total del Proyecto		8,065,250.00		8,695,250.00		16,760,500.00		33,387.45






