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[bookmark: _Toc346575485]PORTADA DEL PROYECTO


País:	COSTA RICA			Fecha de Presentación:	24/01/2013
	
No. De Proyecto:	

Título del Proyecto:      Implementación de actividades productivas sostenibles que propicien el desarrollo socioeconómico local y ayuden a mitigar el cambio climático en la comunidad de Agua Caliente de Pittier

ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  	

Organización:	Asociación Femenina de Agua Caliente (ASOFAC)

Año de constitución:		2009

Número de Miembros: 		Hombres: ____ Mujeres: 10

Numero de Cédula Jurídica: 3-002-579551

Número de proyectos que ha ejecutado:	1 (en ejecución) 

Ubicación:	Reserva de la Biosfera La Amistad

Dirección:	Agua Caliente de Pittier, Coto Brus, Puntarenas 

Correo Electrónico:	asofacpittier@gmail.com;  floryville@hotmail.com

Teléfono: 8992-0155 / 8977-9348        Facsímile (Fax):	2742-8090 (Oficina MINAET Potrero Grande)

Funcionario Principal:	Marta Solórzano Cárdenas (Presidenta)

Persona contacto:	Martha Villegas Solórzano (Asociada) 

PROYECTO: 		
	Área Focal  (marque una) [footnoteRef:1] [1:  Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.] 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	
	Conservación de la Biodiversidad
	
	X
	Proyecto demostrativo

	X
	Cambio Climático
	
	
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hídrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	
	Fecha propuesta de inicio:
	Abril de 2013

	Duración propuesta del proyecto:
	24 meses




FINANZAS:

	Total solicitado al PPD/FMAM:
	(colones)   10,077,480e corresponda)ESdel FMAMA______________________
	(US$)   19,995


	Total estimado de contrapartida**:
	(colones)     6,274,800e corresponda)ESdel FMAMA______________________
	(US$)  12,450

	Costo Total del Proyecto:
	(colones)     
16,352,280e corresponda)ESdel FMAMA______________________
	(US$)   32,445


	Tipo de cambio US$:
	Para uso oficial del PPD, no escriba nada aquí.




DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución
(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución
(colones)

	Intercambios
	
	Proyectado
	302,400

	Compra de equipo 
	
	Proyectado
	1,839,600

	Personal / mano de obra (contrapartida)
	Especie
	
	3,124,800


	Promoción/divulgación
	
	Proyectado
	504,000

	Asistencia Técnica
	
	Proyectado
	504000

	TOTAL
	
	
	6,274,800
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PROPUESTA

[bookmark: _Toc346575487]SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO

1.1. Resumen Ejecutivo:

El proyecto Implementación de actividades productivas sostenibles que propicien el desarrollo socioeconómico local y ayuden a mitigar el cambio climático en la comunidad de Agua Caliente de Pittier busca desarrollar alternativas sostenibles ambientalmente que permitan mejorar la calidad de vida de la Comunidad de Agua Caliente de Pittier de Coto Brus, a la vez que ayuda al logro de metas mundiales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, nacionales tales como las indicadas en el Plan Nacional de Desarrollo y cantonales mostradas en los Planes de Desarrollo Municipal, así como problemáticas ambientales y productivas de la comunidad en cuestión. Se busca tener recursos económicos para implementar una serie de actividades (como biodigestores, huertas orgánicas, rotulación turística y capacitación), que ayuden a mitigar el cambio climático y mejorar las costumbres locales relacionadas con el tema. 

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:

La Asociación Femenina de Agua Caliente se creó el 28 de febrero del 2009, con el fin de incentivar el desarrollo comunal, al mismo tiempo que se promueve la conservación de los recursos naturales presentes tanto en esta como en otras comunidades aledañas del Área Silvestre Protegida más grande Centro América: el Parque Internacional de La Amistad (PILA). Se constituyó como Asociación con la personería jurídica 3-002-579551 y actualmente cuenta con 10 socias activas. Su población son todos los habitantes de la comunidad de Agua Caliente con un énfasis en la población femenina y joven. 

Las Asociación no cuenta con una fuente de financiamiento permanente, su trabajo lo ha realizado a partir de aportes de las socias o de instituciones aliadas. Ha desarrollado actividades como la construcción de un rótulo de bienvenida a la comunidad elaborado por un reconocido artesano de la zona, colocación de una batería compuesta por tres basureros para la separación de desechos en el centro de Agua Caliente, implementación de un programa de manejo de desechos sólidos en el cual se separa vidrio, aluminio, plástico y latas. Para esta labor se cuenta con un centro de acopio. ASOFAC es propietaria de un terreno de 625 metros cuadrados (25mx25m) donde se tiene planificado construir una infraestructura rústica con el fin de brindar hospedaje, alimentación, artesanías hechas con materiales reciclados, e impulsar actividades asociadas como tours guiados a caballo, tanto en fincas privadas como en el PILA. El albergue se construirá tomando en consideración la topografía del lote y contará con ducha solar e iluminación por tragaluces hechos con botellas plásticas y se denominará “Albergue Las Cusingas”. Este proyecto se enmarca dentro de la actividad principal que busca impulsar la Asociación: el Turismo Rural Comunitario. 

La comunidad cuenta con potencial para el desarrollo de servicios turísticos, ya que posee atractivos naturales tales como una gran belleza escénica, aguas termales en las márgenes del Río Coto (recurso del cual proviene el nombre de la comunidad), una catarata, actividades productivas tradicionales (café y ganadería), costumbres y tradiciones campesinas (Fiestas Patronales, rodeo, cabalgatas, monta de toros y carrera de cintas). Además de  un atractivo principal como lo es la cercanía con el PILA, que atrae turistas locales y ocasionalmente internacionales. Además, ASOFAC tiene un grupo de baile típico conformado por las mismas socias, el cual se llama “Las Mariposas” en alusión a este hermoso insecto que es muy común en la comunidad. 

Otras actividades desarrolladas regularmente son las reuniones trimestralmente con personal del PILA, brindar sesiones de Educación Ambiental en el marco del Programa oficial de Educación Ambiental del PILA (Educa PILA) en la escuela y colegio de Agua Caliente, así como en tres comunidades vecinas (Santa María, Fila Tigre y Santa Elena). En coordinación con otras organizaciones locales se desarrolló la celebración del 30 Aniversario del PILA. 

ASOFAC trabajo con aliados locales estratégicos como la Asociación de Productores La Amistad (ASOPROLA), la Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI), la Asociación de Turismo Tres Colinas de Potrero Grande (ASOTUR), que han ejecutado proyectos financiados por el PPD, así como con la Asociación Conservacionista Red Quercus, el Educa PILA, el Programa de Gestión Ambiental del PILA, la Asociación de Desarrollo de Agua caliente y forma parte de la Cooperativa de Mujeres del Turismo Rural Comunitario y Servicios Múltiples de Coto Brus (TURIMUJER). 

La Asociación ha ejecutados pequeños proyectos con donaciones y fondos brindados por la Finca Las Alturas de Cotón y el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacifico (ACLAP) para una primera etapa de rotulación y colocación de basureros. Actualmente se tiene aprobado un proyecto en el marco del Programa de Desarrollo Territorial de la Subregión Sur-Sur, como parte de los Grupos de Acción Territorial (GAT), financiado por la Agencia Andaluza de de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), destinado a la construcción de un área de comedor para lo que será el Albergue Las Cusingas.  Para la ejecución y administración de estos fondos se ha utilizado el capital humano de las asociadas, entre las que se cuentan una Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y una educadora ambiental. Además ASOFAC actualmente recibe cooperación técnica de instituciones como el Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU), y El Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) y apoyo por parte de los funcionarios locales del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y de la Municipalidad de Coto Brus por parte de la CREAPYME. Para la ejecución de la presente propuesta se espera contar con la colaboración y asesoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).


1.3. Justificación del Proyecto

El proyecto propuesto puede contribuir a alcanzar objetivos en distintos niveles. Es decir, con su ejecución se puede ayudar a solucionar problemas y alcanzar metas establecidas internacional, nacional, cantonal y comunalmente. Además está dentro de las áreas temáticas prioritarias establecidas por el PPD/GEF. A continuación se justifica su importancia desde el ámbito macro al más específico. 

Internacionalmente en 2000 la ONU estableció ocho objetivos que debería ser alcanzados para 2015, en ese sentido, desde ASOFAC y con la ejecución de este proyecto se estaría ayudando al menos en dos de ellos, por un lado, se podría fortalecer la igualdad de géneros (ODM 3) a nivel comunal, ya que se contaría con recursos que facilitarían a un grupo de mujeres contribuir con el desarrollo de la comunidad conjuntamente con los aportes que realizan los hombres, por otro lado, se estaría ayudando a alcanzar una mayor sostenibilidad del medio ambiente (ODM 7). 

A nivel país el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 “María Teresa Obregón Zamora” menciona como uno de los desafíos globales y nacionales la urgencia de “enfrentar y asumir los dilemas y tareas propias que repercuten sobre el cambio climático (…) para garantizar la  sostenibilidad ambiental, la degradación de la  capa de ozono y el debilitamiento de la biodiversidad” (PND, 2010. P. 35). Además, el PND (2010) a nivel de consumo energético indica que la demanda aumenta entre un 5% y 6% anualmente, lo que implicaría que en 20 años se tendrá que duplicar la capacidad instalada para satisfacer la demanda, problemática que se profundiza puesto que simultáneamente se está produciendo un descenso en el porcentaje de generación eléctrica producida a partir de fuentes renovables. Por lo que, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de fuentes energéticas alternativas son una necesidad para el país. En ese sentido, el PND indica dentro de su eje “Ambiente y Ordenamiento territorial” que el cambio climático y la carbono neutralidad, así como el uso de energías renovables son objetivos estratégicos o áreas prioritarias hacia las cuales se debería enfocar los recursos nacionales y de la cooperación internacional. Esto se refuerza teniendo en cuenta que Costa Rica como parte de su estrategias “Paz con la Naturaleza” impulsada por el anterior gobierno (2006-2010) se comprometió internacional a convertirse en un país carbono neutral para el año 2021, por lo que se ha establecido la “Estrategia país Carbono Neutralidad” que propone la necesidad de que en este esfuerzo participen diversos actores incluida la sociedad civil. 

En el plano cantonal es importante mencionar que en condiciones socioeconómicas Coto Brus se ubica entre los últimos puestos a nivel nacional. Según el PNUD (2011) en 2009 tuvo un nivel de desarrollo humano medio bajo, entando en el puesto 64 del Índice de Desarrollo Humano Cantonal (0,716). En cuanto al índice de hogares pobres, este ronda en el 33.8% de los mismo, que corresponde aproximadamente a 17,062 personas (IFAN, 2002). Según Gutiérrez en Área de Salud de Coto Brus  (2005), el cantón está entre los que poseen un 50% o más de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. Además, debido a la falta de fuentes de empleo de calidad y a la situación en general el cantón se ve afectado por fenómenos como la emigración hacia Estados Unidos (Rojas, 2003 y Mora y Parrales, 2003) y el narcotráfico (La Nación, 2004). Con respecto a la competitividad el Índice de Competitividad Cantonal (ICC), ubica a Coto Brus en el puesto 66 (0,186) de 81 cantones[footnoteRef:2]. Una desagregación por variables analizadas muestra que el cantón ocupa las siguientes posiciones: Económico: 77, clima empresarial: 65, gobierno: 59, laboral: 69, infraestructura: 64, innovación: 72,  calidad de vida: 6, (UCR, 2011).  [2:  Índice elaborado por el Observatorio del Desarrollo de la UCR. Para revisar la metodología utilizada consulte http://www.odd.ucr.ac.cr/index2.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=71&lang=es] 


Con respecto a instrumentos de planificación cantonal el “Plan de Desarrollo Integral 2011-2016”  cuenta como uno de sus principios el desarrollo sostenible y establece que existen serios problemas ambientales, así como de género. En la dimensión ambiental se identifican, entre otros, como un problema importante la tala indiscriminada de árboles, que estaría disminuyendo la capacidad de absorción CO2 a nivel cantonal. Con respecto al tópico de igualdad de género se indica que las mujeres del cantón tienen pocas oportunidades laborales en parte debido a la falta de apoyo hacia las ideas productivas gestionadas por grupos de mujeres. El Plan también menciona la necesidad de promover la agricultura orgánica con el fin de disminuir los precios y trabajar de manera sostenible con el ambiente. Adicionalmente el “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2018” indica como principales fuentes de contaminación cantonal los desechos agrícolas, los producidos por la producción de animales y los agroquímicos utilizados en los cultivos. Este mismo plan identifica que la población del distrito de Pittier establece como asuntos prioritarios a ser intervenidos los relacionados con la gestión de desechos sólidos, la protección de cuencas, la conservación ecológica, la producción agrícola, así como uso del suelo, desempleo, y el turismo, entre otros. 

A nivel comunal, si bien Agua Caliente de Pittier cuenta con servicios básicos (electricidad (ICE), agua potable (AyA), telefonía celular) y posee una buena organización comunal (ASOFAC, Asociación de Desarrollo, Comité de Deportes, Comité de Caminos y Comité de Acueducto) tiene otras importantes limitaciones como la lejanía de los principales centros poblacionales (40 km desde San Vito) y el mal estado de algunos trayectos del camino. Aunado a esto, la constante alza de los precios de los derivados del petróleo hace que el transporte de otras fuentes de energía utilizadas para cocinar, tales como el gas licuado aumente de precio, y por tanto, los habitantes de la comunidad recurren a otras fuentes como la electricidad o la leña, lo que puede implicar la corta de árboles (deforestación), alterando los frágiles servicios que brindan los ecosistemas y minimizando las capacidades de fijación de CO2, así como generando afecciones a la salud de las personas por aspiración de humo. 

Otra problemática que se enfrenta es que actualmente se compran la mayoría de las verduras y hortalizas a productores que cultivan fueran de la comunidad. Estas son producidas bajo esquemas convencionales que implican el uso de insumos agroquímicos y sus posibles riesgos a la salud humana. Además, el transporte de estos productos hasta la comunidad genera una mayor liberación de CO2 que podría ser evitada si se cultivaran localmente. 

También existen problemas ambientales con posibles afecciones a la salud por los desechos que genera la producción de ganado bovino y porcino, ya que se generan malos olores y contaminación de ríos, y emisión de CO2 a la atmosfera. 

Por otro lado, aunque la comunidad tiene un gran potencial para el desarrollo de actividades de bajo impacto ambiental que generen ingresos económicos, como lo es el turismo rural, no se cuenta con infraestructura de señalización y rotulación que faciliten el acceso de los potenciales turistas. Siendo una preocupación de ASOFAC contar con los recursos para subsanar esta debilidad y de esta forma facilitar la visitación turística. 

En ese sentido, el proyecto pretende disminuir las problemáticas planteadas mediantes las siguientes estrategias: 

a. Construcción y uso de biodigestores: por medio de lo cual se busca dotar con biodigestores a familias de la comunidad de Agua Caliente. Esto, permitirá la disminución de la contaminación ambiental, por la utilización de desechos de la cría de cerdos, disminuyendo la emisión de CO2, gracias a un menor uso de fuentes energéticas como leña o electricidad. 

b. Producción de huertas orgánicas comunales y construcción de lombricarios: se propone construir huertas orgánicas en camas, las cuales se instalarán en el patio de las casas de las socias, y de esta forma permitir que auto produzcan alimentos como lechuga, tomate, chile, culantro, rábano y repollo, entre otros. Con esto se estaría disminuyendo el CO2 emitido por el transporte de verduras hacia la comunidad. A la vez que se mejora las condiciones de salud, ya que se estaría proveyendo de productos orgánicos a las familias, al mismo tiempo que se implementa una cultura de producción sostenible y consumo responsable. Las huertas orgánicas en camas, también evitarán el uso de agroquímicos y a la vez permitirá un mayor aprovechamiento del recurso suelo, permitiendo producir más en un espacio reducido. En estas huertas se aprovechará el abono orgánico proveniente de los biodigestores así como el producido en los lombricarios. Estos últimos ayudarán a evitar que el estiércol del ganado bovino contamine quebradas y ríos, puesto que este será la materia prima para su funcionamiento. 

Las hortalizas producidas en las huertas, en primera instancia solventarán las necesidades básicas de la dieta alimenticia familiar. Sin embargo, posteriormente se impulsará la creación de una feria mensual para la exposición, venta e intercambio de estos productos en la soda de la iglesia católica de Agua Caliente. Esta feria se realizará los domingos después de misa, de manera que se puede llevar un mensaje a gran parte de la comunidad de que es posible producir sin contaminar, y que como grupo, ASOFAC está promoviendo la salud al consumir productos frescos y libres de químicos. 

c. Señalización y rotulación que faciliten la visitación turística: como complemento a las actividades productivas la comunidad y particularmente ASOFAC impulsan la dinamización económica mediante servicios como el turismo rural, en este sentido para facilitar la guía de los visitantes se requiere de la rotulación con información del relevante del destino, así como con mensajes de educación ambiental. 
 
d. Capacitación en temas de desarrollo sostenible: Finalmente se requiere capacitar tanto a las socias de ASOFAC como a la comunidad en general en temas relacionados con el desarrollo sostenible, tales como uso y manejo adecuado de biodigestores, producción orgánica y mitigación y adaptación al cambio climático. 

El proyecto propuesto puede contribuir al logro de las metas nacionales, regionales (cantonales) y locales establecidas en los principales instrumentos de planificación. Además, se justifica por tener un impacto directo en la zona de amortiguamiento de uno de los parques más importantes de la región como lo es el PILA. Y se ubica dentro de las áreas temáticas establecidas por el PPD/GEF, en este caso cumpliendo una doble funcionalidad como lo son la mitigación del cambio climático y la producción sostenible.  

El uso de los residuos del proceso de biodigestión como abono, incrementa la producción agrícola. La salud de la familia se mejora, ya que se reducen los malestares y enfermedades causados por la quema de leña para cocinar y por el consumo de aguas contaminadas. El medio ambiente se beneficia, al reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida.


1.4. Objetivo General

Implementadas actividades productivas sostenibles que propicien el desarrollo socioeconómico local y ayuden a mitigar el cambio climático en la comunidad de Agua Caliente de Pittier. 

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:

Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
	OBJETIVOS ESPECIFICOS
	RESULTADOS

	Objetivo1:
	Resultado 1.1: Instalados y en funcionamiento los biodigestores 

	Instalados sistemas de producción de biogás que permitan la disminución del uso de leña y electricidad
	Resultado 1.2: Disminuido el consumo de leña y electricidad en los hogares que utilicen biodigestores

	
	Resultado 1.3: Disminuidas las emisiones de CO2 a la atmosfera 

	
	Resultado 1.4: Producidos y utilizados biofertilizantes a partir de los desechos de los biodigestores

	Objetivo 2:
	Resultado 2.1: Establecidas huertas orgánicas comunales 

	Implementados cambios hacia una producción agrícola sostenible mediante la creación de huertas orgánicas comunales y utilización de lombricompost 
	Resultado 2.2: Construido lombricario 

	
	Resultado 2.3: Disminuido el uso de agroquímicos por parte de los productores de hortalizas

	
	Resultado 2.4: Establecida una feria para la venta de hortalizas orgánicas

	Objetivo 3: Mejoradas las condiciones de señalización que faciliten la visitación  
	Resultado 3.1: Señalizada la vía que comunica a la comunidad de Agua Caliente y rotulado con mensajes educativos

	Objetivo 4:
	Resultado 4.1:  Capacitados pobladores de la comunidad en nociones básicas sobre uso de energías limpias,  agricultura orgánica y cambio climático  

	Fortalecidos los conocimientos y capacidades de la población de Agua Caliente de Pittier en temas de producción sostenible
	Resultado 4.2: Ejecutadas actividades de intercambio de experiencias con organizaciones locales que han ejecutado proyectos financiados por el PPD



1.6. Indicadores:

Tabla 2: Indicadores
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADOR
	LINEA DE BASE
	META

	Instalados y en funcionamiento los biodigestores
	3 biodigestores instalados y en funcionamiento al finalizar el proyecto 
	0
	Instalados 3 biodigestores 

	Disminuido el consumo de leña y electricidad en los hogares que utilicen biodigestores
	Disminuido el consumo de KW y la factura eléctrica de las familias que utilicen biodigestores. 
	Pago promedio de 15 mil colones de electricidad
	3 familia utilizando energía alternativa 

	Disminuidas las emisiones de CO2 a la atmosfera
	Disminución de la huella de CO2 en toneladas métricas por año al finalizar el proyecto 
	Sin datos
	Contribuir a la disminución de emisiones de CO2

	Producidos y utilizados biofertilizantes a partir de los desechos de los biodigestores
	Producidos 450 galones de bio-fertilizante al primer año de funcionamiento 
	0 galones
	Utilizar abonos alternativos que disminuyan el uso de insumos químicos 

	Establecidas huertas orgánicas comunales 
	5 huertas orgánicas comunales en funcionamiento al segundo semestre mes de ejecución del proyecto  
	0
	5 huertas comunitarias produciendo 

	Construidos lombricarios
	1 lombricario construido y en funcionamiento al segundo semestre ejecución del proyecto 
	0
	1 lombricario en funcionamiento 

	Disminuido el uso de agroquímicos por parte de los productores de hortalizas
	Producir y consumir alimentos orgánicos para consumo de la comunidad 
	Sin datos
	Comunidad consumiendo productos orgánicos y disminuido la utilización de agroquímicos 

	Establecida una feria para la venta de hortalizas orgánicas
	Establecida una actividad mensual (feria) en las instalaciones de la iglesia católica para vender los productos para el 20 mes de ejecución del proyecto (una vez que las huertas estén produciendo) 
	0
	Establecido un espacio para la venta de productos orgánicos en la comunidad 

	Señalizada la vía que comunica a la comunidad de Agua Caliente y rotulado con mensajes educativos
	5 rótulos instalados en la vía que comunica a la comunidad y en el centro al 12 mes de ejecución del proyecto
	0
	5 rótulos de señalización instalados en la comunidad 

	Capacitados pobladores de la comunidad en nociones básicas sobre uso de energías limpias,  agricultura orgánica y cambio climático  
	Tres talleres de capacitación en temas de uso de energías limpias,  agricultura orgánica y cambio climático  al finalizar el proyecto
	0
	Ejecutados tres talleres 

	Ejecutadas actividades de intercambio de experiencias con organizaciones locales que han ejecutado proyectos financiados por el PPD
	1 gira para visitar tres organizaciones comunales que brinden cooperación técnica en ejecución de proyectos PPD y otros temas de desarrollo sostenible durante el segundo mes de ejecución del proyecto
	0
	Una gira de cooperación técnica realizada 



1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Plan para la implementación y duración -- (Plan de Trabajo)

Tabla 3: Plan de Trabajo

	OBJETIVO
	ACTIVIDAD
	Persona Responsable
	SEMESTRES

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	Instalados sistemas de producción de biogás que permitan la disminución del uso de leña y electricidad
	Solicitar asistencia técnica a expertos del MAG
	Martha Villegas Solórzano
	x
	
	
	

	
	Definición de requerimientos técnicos 
	Floribeth Villegas Solórzano
	x
	
	
	

	
	Compra de materiales requeridos 
	Martha Solórzano Cárdenas
	
	x
	
	

	
	Construcción de los biodigestores (ubicación, estaqueado, zanja, cama de la alcantarilla, colocación de la bolsa, conectores, etc.) 
	Martín Gómez Chavarría
	
	
	x
	

	Implementados cambios hacia una producción agrícola sostenible mediante la creación de huertas orgánicas comunales  
	Solicitar asistencia técnica a expertos del MAG
	Martha Villegas Solórzano
	x
	
	
	

	
	Definición de requerimientos técnicos para construcción de lombricarios y huertas 
	Elizabeth Villegas Solórzano
	x
	
	
	

	
	Compra de materiales requeridos
	Martha Solórzano Cárdenas
	
	x
	
	

	
	Construcción de lombricarios
	Martín Gómez Chavarría
	
	x
	
	

	
	Búsqueda de materia prima (desechos orgánicos)
	Araceli Monge 
	
	x
	
	

	
	Compra de lombrices 
	Amalia Mendoza Rojas
	
	x
	
	

	
	Construcción de huertas (camas)
	Martín Gómez Chavarría
	
	x
	
	

	
	Compra de semillas 
	Doris Alvares Gamboa
	
	x
	
	

	
	Solicitud de permisos fitosanitarios para establecimiento de la feria
	Floribeth Villegas Solórzano
	
	
	
	x

	
	Solicitud de permisos para uso de instalaciones para realzar la feria
	Floribeth Villegas Solórzano
	
	
	
	x

	
	Elaboración de calendario de ejecución de ferias y formulación del plan de negocios 
	Floribeth Villegas Solórzano
	
	
	
	x

	Mejoradas las condiciones de señalización que faciliten la visitación  
	Solicitud de permisos para la colocación de la rotulación 
	Daniela Barrantes Villegas
	x
	
	
	

	
	Contratación del artesano que elaborará los rótulos 
	Martha Solórzano Cárdenas
	x
	
	
	

	
	Definición de requerimientos técnicos (materiales, dimensiones, contenido, etc.)
	Araceli Monge Vargas
	x
	
	
	

	
	Compra de los materiales 
	Martha Solórzano Cárdenas
	x
	
	
	

	
	Elaboración de los rótulos 
	Francisco Quesada (Pancho)
	
	x
	
	

	
	Transporte y colocación 
	Elizabeth Villegas Solórzano
	
	x
	
	

	Fortalecidos los conocimientos y capacidades de la población de Agua Caliente de Pittier en temas de producción sostenible
	Identificación y contratación de instructores que brinde los talleres (definición de temas) 
	Floribeth Villegas Solórzano
	x
	
	
	

	
	Definición de instalaciones en las que se darán las capacitaciones 
	Doris Alvares Gamboa
	x
	
	
	

	
	Compra de materiales y organización logística de los talleres 
	Amalia Mendoza Rojas
	
	x
	x
	x

	
	Coordinación de gira con organizaciones socias para intercambio de experiencias 
	Daniela Barrantes Villegas
	x
	
	
	

	
	Contratación del transporte y hospedaje 
	Floribeth Villegas Solórzano
	x
	
	
	




1.8. Plan para asegurar la participación de la comunidad
Los pobladores de la comunidad de Agua Caliente además de ser beneficiaria del proyecto ha sido un actor clave en la génesis y elaboración de la propuesta. Es decir, la idea de proyecto se gestó desde uno de los grupos organizados de la comunidad que conocen a profundidad las problemáticas y necesidades socioeconómicas y ambientales que enfrentan cotidianamente. Como parte del proceso de formulación del perfil de proyecto se realizó un taller comunal para la identificación de problemáticas y la proposición de estrategias de solución, así como de su validación. 
A nivel de ejecución la comunidad tiene una amplia participación, tanto porque esta fase será realizada por ASOFAC, que es una organización de base comunal que representa a grupos poblacionales a saber: mujeres y jóvenes, como por la cercanía entre este grupo y los demás vecinos de la comunidad. Esto facilita los canales directos para que estos puedan aportar sus ideas y colaborar con el trabajo que ASOFAC está aportando como contrapartida. 
Tanto los beneficiarios directos como indirectos serán tomados en cuenta a la hora de aplicar los instrumentos de monitoreo y evaluación, para conocer cómo se ha visto afectados por la ejecución del proyecto. También los vecinos tienen la posibilidad de comunicar sus apreciaciones en caso que consideren se deban aplicar modificaciones en la ejecución (control de cambios) que mejoren el impacto del mismo. Se espera que con la participación activa de la población en las distintas fases del proyecto se logre un alto nivel de apropiación de las acciones implementadas, y de esta forma se ayude a la sostenibilidad del mismo. 
1.9. Manejo del Conocimiento:
El manejo del conocimiento adquirido con la ejecución el proyecto se haría a dos niveles: 1. Un primero está relacionado con la experiencia adquirida en la formulación y ejecución de proyectos PPD. 2. La segunda sería sobre los aspectos temáticos en torno a los cuales giró el proyecto, es decir, sobre prácticas productivas sostenibles como la instalación y uso de biodigestores y de huertas orgánicas.  Estos aprendizajes se discutirán en las reuniones regulares que realiza la asociación a las cuales se pueden invitar a interesados en conocer la experiencia, también se sistematizarán en memorias cortas o fichas didácticas que puedan ser de utilidad para otras personas o para el PPD. También se está en la disposición de recibir a otras organizaciones que así lo requieran para llevar a cabo actividades de intercambio de experiencias (similar a como se está planteando en este proyecto con organizaciones como ASOMOBI, ASOTUR y ASOPROLA).  
1.10. Perspectiva de Género:

El proyecto está liderado por un grupo de mujeres que busca tener medios económicos que les permitan aportar al desarrollo socioeconómico de la comunidad en igual de condiciones que los hombres. Históricamente en las comunidades rurales estos han tenido mayor acceso a los recursos. En una intervención como la propuesta se busca que ambos  géneros trabajen complementariamente, es decir, en la formulación, ejecución y beneficios han y pueden participar personas independientemente de su género. Los hombres pueden jugar un papel importante en el desarrollo del mismo, pero también se busca que las mujeres tengan un rol protagónico que les permita un mayor empoderamiento. En la concepción del proyecto está contemplado que las reuniones y ejecución de tareas deben ser llevadas a cabo por personas de ambos géneros. 

1.11. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

La comunidad ha sido un actor clave en la formulación y su eventual ejecución, para continuar con esta dinámica y poder comunicar efectivamente los objetivos, actividades a realizar y los resultados parciales del proyecto se utilizarán los espacios comunales, como reuniones de grupos organizados, actividades religiosas o culturales, en las cuales normalmente colabora ASOFAC. También se pretende utilizar otros medios como el programa Educa PILA o cualquier otra actividad que se realice en conjunto las autoridades del PILA, y las reuniones de las redes a las cuales pertenece ASOFAC tales como la Red Quercus o TURIMUJER. 


[bookmark: _Toc346575488]SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 [bookmark: _GoBack]Riesgos para una implementación exitosa

Los riesgos asociados al proyecto se dan en el  poco apoyo institucional del municipio  para la implementación de nuevos emprendimientos para la Asociación y la falta de donantes que aporten recurso financieros para las actividades programadas. 
Las Dificultades presentes en las estructuras de los mercados locales y nacionales cambien el patrón de la comercialización de los productos. 
La falta de materia prima para la producción del biogás se debe garantizar para la producción de energía 

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

El seguimiento del proyecto se realizará por medio del marco lógico, el cual brinda los elementos para verificar el cumplimiento de las actividades y tareas en las fechas establecidas, así como la entrega de verificables o entregables y cumplimiento de los indicadores establecidos para el proyecto. El seguimiento se realizará por medio del Project el cual es un software amigable que permite dar seguimiento al avance del proyecto y contribuye a buscar con anticipación soluciones o modificaciones al mismo. La evaluación continua del proyecto se realizará por medio de la verificación de los diferentes indicadores establecidos, tanto para el cumplimiento de las actividades como de los resultados planteados. Es fundamental el involucramiento de la comunidad en el proyecto y en los indicadores planteados para el éxito del mismo, lo que los involucra como parte activa y sólo ser vistos como beneficiarios del mismo

2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

La Asociación ha venido capacitándose y siendo fortalecida con asistencia técnica del Centro para la Promoción de la micro y pequeña empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) quien ha venido apoyándolas con un proyecto de Asistencia Técnica Asociativa para el  acompañamiento y fortalecimiento de negocios inclusivos nuevos y en ejecución  de mujeres. Este proyecto ha permitido que la Asociación se fortalezca en temas de planes de negocios, asociatividad y emprendedurismo para la sostenibilidad de los negocios. 
 

[bookmark: _Toc346575489]SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 	Detalles Financieros

a. Resumen de fondos del proyecto:
	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	7,054,236
	3,023,244
	10,077,480
	19,995

	b. Comunidad
	151,200
	151,200
	302,400
	600

	c. Organización solicitante
	3,827,880
	1,848,722
	5,468,400
	10,850

	d. Otros donantes
	252,000
	252,000
	504,000
	1,000

	Costo Total del Proyecto
	11,285,316
	5,275,166
	16,352,280
	32,445



b. Contribución de la Comunidad
	 
	Tipo (efectivo o especie)
	? Efectuado o proyectado
	Valor en moneda local

	Descripción de la contribución de la comunidad
	
	
	

	Intercambios
	302,400
	 
	302,400

	 
	 
	 
	 

	Total
	302,400



c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	Compra de equipo 
	 
	1,839,600
	1,839,600

	personal / mano de obra (contrapartida)
	3,124,800
	 
	3,124,800

	Promoción/divulgación
	 
	504,000
	504,000

	Total
	3,124,800
	2343600
	5,468,400



d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	CENPROMYPE
	 
	504000
	504000

	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	 
	504000





3.2.	 Presupuesto: (ejemplo de presupuesto-Fondos PPD)

	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1
	AÑO 2
	TOTAL
	US$

	
	[COLONES]
	[COLONES]
	(COLONES)
	

	A.  Capacitación:
	252,000
	252,000
	504,000
	1,000

	B.   Intercambios:
	151,200
	151,200
	302,400
	600

	C.   Compra de Equipo
	4,536,000
	1,512,000
	6,048,000
	12,000

	D.  Compra de Materiales
	1,369,151
	442,779
	1,811,930
	3,595

	E.   Promoción y Divulgación
	352,800
	352,800
	705,600
	1,400

	F.    Seguimiento y Evaluación
	126,000
	126,000
	252,000
	500

	G.  Auditoria
	126,000
	126,000
	252,000
	500

	H.  Imprevistos (2%)
	141,085
	60,465
	201,550
	400

	 
	
	 
	 
	 

	TOTAL
	7,054,236
	3,023,244
	10,077,480
	19,995




3.3. Información Bancaria (cuenta corriente en colones):

	Nombre del Banco:
	Banco de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	San Vito de Coto Brus

	Número de Cuenta Cliente:
	15201001027669811

	Número de Cuenta Corriente:
	001-0276698-1

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Asociación Femenina de Agua Caliente (ASOFAC) 

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Corriente 

	SWIFT/ Numero de Ruta:      
(8 a11 código Alpha-numerico)
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[bookmark: _Toc346575490]SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO


	Proyecto No.:	
	(a asignar por el PPD)

	Nombre Organización:	
	Asociación Femenina de Agua Caliente (ASOFAC) 

	Titulo del Proyecto:
	Implementación de actividades productivas sostenibles que propicien el desarrollo socioeconómico local y ayuden a mitigar el cambio climático en la comunidad de Agua Caliente de Pittier

	Objetivo General del Proyecto:
	Implementadas actividades productivas sostenibles que propicien el desarrollo socioeconómico local y ayuden a mitigar el cambio climático en la comunidad de Agua Caliente de Pittier. 




	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	1. Instalados sistemas de producción de biogás que permitan la disminución del uso de leña y electricidad
	Instalados y en funcionamiento los biodigestores
	3 biodigestores instalados y en funcionamiento al finalizar el proyecto 
	      0
	Instalados 3 biodigestores 
	Solicitar asistencia técnica a expertos del MAG
	$7094


	
	Disminuido el consumo de leña y electricidad en los hogares que utilicen biodigestores
	Disminuido el consumo de KW y la factura eléctrica de las familias que utilicen biodigestores. 
	      Pago promedio de 15 mil colones de electricidad 
	3 familia utilizando energía alternativa 
	Definición de requerimientos técnicos 
	

	
	Disminuidas las emisiones de CO2 a la atmosfera
	Disminución de la huella de CO2 en toneladas métricas por año al finalizar el proyecto 
	Sin datos 
	Contribuir a la disminución de emisiones de CO2
	Compra de materiales requeridos 
	

	
	Producidos y utilizados biofertilizantes a partir de los desechos de los biodigestores
	Producidos 450 galones de bio-fertilizante al primer año de funcionamiento 
	      0 galones 
	Utilizar abonos alternativos que disminuyan el uso de insumos químicos 
	Construcción de los biodigestores (ubicación, estaqueado, zanja, cama de la alcantarilla, colocación de la bolsa, conectores, etc.) 
	

	2. Implementados cambios hacia una producción agrícola sostenible mediante la creación de huertas orgánicas comunales y utilización de lombricompost
	Establecidas huertas orgánicas comunales 
	5 huertas orgánicas comunales en funcionamiento al segundo semestre mes de ejecución del proyecto  
	0
	5 huertas comunitarias produciendo 
	Solicitar asistencia técnica a expertos del MAG
	$6000

	
	Construido lombricario
	1 lombricario construido y en funcionamiento al segundo semestre ejecución del proyecto 
	0
	1 lombricario en funcionamiento 
	Definición de requerimientos técnicos para construcción de lombricarios y huertas 
	

	
	Disminuido el uso de agroquímicos por parte de los productores de hortalizas
	Producir y consumir alimentos orgánicos por la comunidad 
	0  
	Comunidad consumiendo productos orgánicos y disminuido la utilización de agroquímicos 
	Compra de materiales requeridos
	

	
	Establecida una feria para la venta de hortalizas orgánicas
	Establecida una actividad mensual (feria) en las instalaciones de la iglesia católica para vender los productos para el 20 mes de ejecución del proyecto (una vez que las huertas estén produciendo) 
	0
	Establecido un espacio para la venta de productos orgánicos en la comunidad 
	Construcción de lombricarios
	

	
	
	
	
	
	Búsqueda de materia prima (desechos orgánicos)
	

	
	
	
	
	
	Compra de lombrices 
	

	
	
	
	
	
	Construcción de huertas (camas)
	

	
	
	
	
	
	Compra de semillas 
	

	
	
	
	
	
	Solicitud de permisos fitosanitarios para establecimiento de la feria
	

	
	
	
	
	
	Solicitud de permisos para uso de instalaciones para realzar la feria
	

	
	
	
	
	
	Elaboración de calendario de ejecución de ferias y formulación del plan de negocios 
	

	3. Mejoradas las condiciones de señalización que faciliten la visitación  
	 Señalizada la vía que comunica a la comunidad de Agua Caliente y rotulado con mensajes educativos
	5 rótulos instalados en la vía que comunica a la comunidad y en el centro al 12 mes de ejecución del proyecto
	0
	5 rótulos de señalización instalados en la comunidad 
	Solicitud de permisos para la colocación de la rotulación 
	$2500

	
	
	
	
	
	Contratación del artesano que elaborará los rótulos 
	

	
	
	
	
	
	Definición de requerimientos técnicos (materiales, dimensiones, contenido, etc.)
	

	
	
	
	
	
	Compra de los materiales 
	

	
	
	
	
	
	Elaboración de los rótulos 
	

	
	
	
	
	
	Transporte y colocación 
	

	
	
	
	
	
	Solicitud de permisos para la colocación de la rotulación 

	

	
	
	
	
	
	Solicitud de permisos para la colocación de la rotulación
	

	
	
	
	
	
	Contratación del artesano que elaborará los rótulos
	

	4, Fortalecidos los conocimientos y capacidades de la población de Agua Caliente de Pittier en temas de producción sostenible
	Capacitados pobladores de la comunidad en nociones básicas sobre uso de energías limpias,  agricultura orgánica y cambio climático  
	Tres talleres de capacitación en temas de uso de energías limpias,  agricultura orgánica y cambio climático  al finalizar el proyecto
	0
	Ejecutados tres talleres 
	Definición de requerimientos técnicos (materiales, dimensiones, contenido, etc.)
	$1600

	
	Ejecutadas actividades de intercambio de experiencias con organizaciones locales que han ejecutado proyectos financiados por el PPD
	1 gira para visitar tres organizaciones comunales que brinden cooperación técnica en ejecución de proyectos PPD y otros temas de desarrollo sostenible durante el segundo mes de ejecución del proyecto
	0
	Una gira de cooperación técnica realizada 
	Compra de los materiales 
	

	
	
	
	
	
	Elaboración de los rótulos 
	

	
	
	
	
	
	Transporte y colocación 
	

	
	
	
	
	
	Identificación y contratación de instructores que brinde los talleres (definición de temas) 
	

	
	
	
	
	
	Definición de instalaciones en las que se darán las capacitaciones 
	

	
	
	
	
	
	Compra de materiales y organización logística de los talleres 
	

	
	
	
	
	
	Coordinación de gira con organizaciones socias para intercambio de experiencias 
	

	
	
	
	
	
	Contratación del transporte y hospedaje 
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