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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES
Número de Informe: Tercer  Informe 
Número de Proyecto: 
Título: Conservacion y recuperacion de dos naciententes de la comunidad de Térraba
Organización: Mujeres Mano de tigre, Orcuo Dbön
Director del Proyecto o Responsable: Claudia Solano Rivera y Elides Rivera Navas 
Dirección de la Organización: Térraba, Buenos Aires, frente al salon comunal 2da casa.
Teléfono: 270 03 11 y 2730 2409  correo-electrónico: mujeres.manodetigre@gmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)
Mayo 2013 y mayo 2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 
Se inicio en agosto del 2013 y  Diciembre 2014
Periodo que cubre el reporte: 01/
Octubre /2014 al de 31/diciembre/2014
	N° de Beneficiarios: 11
	Hombres: 0
	Mujeres:8


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20,000 

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 9,857,800

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢9,857,800

	Balance
	¢ 4911000

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 20,000


Informe hecho por:

Nombre: Claudia Solano Rivera 
Cargo: Coegecutoria 
Firma: Claudia S.R
Fecha: 19 de mayo del 2014
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 

Objetivo General

Contribuir a la conservación y recuperación  de las nacientes de agua de la comunidad de Térraba, mediante el mejoramiento de la cobertura vegetal, creando conciencia en la población de la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales y disposición de los desechos sólidos y líquidos.  

Objetivos Específicos

· Contribuir al mejoramiento de la cobertura vegetal para la conservación del recurso hídrico.

· Buscar un cambio de  conciencia en las personas de la comunidad de Térraba sobre la  importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales.

· Establecer  un  manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos en las familias de la comunidad.



	2. Actividades Planificadas

A.Dos Talleres informativos de la implentacion del proyecto. 25 personas cada Taller.

B.Compra de Materiales, equipo, herramientas e insumos (Bolsas, palas, palin, carretillos, arañas, cuchillos, guantes, botas, sombreros, zacho, martillo, alambre, cedazo, grapas, clavos, mangueras, mariposas de aspercion entre otros. Abono, 3 tanques para agua,  2 Bombas para fumigar.

C. Preparacion de terreno para el vivero.

•Recoleccion de semillas nativas. (Espapel, Pilon, Maria, Frutales y otros).

•Llenado de bolsas.

•Germinacion de semilla y transplante.

•Construccion de enramada.

•Mantenimiento del vivero.

D.Construccion de una bodega para guardar materiales y equipo.

E.Visitas a las areas donde se sembraran los árboles.

F.Conversatorios con dueños de fincas.

G.Traslado de las plantas a ares donde se sembraran.

H.Coordinar con los entes o instituciones que colaboren con la capacitacion en los  talleres, UNED, YISKI, MINAET, INA y otros.

I.Realizacion de tres talleres por trimestre.

J.Elaboracion de Brochures.

K.Compra de materiales para realizacion de rotulos (Pinturas, Pinceles, Brochas, Madera, Masquin, Agua Ras, Espreis, Papel Periodico, Franelas, Mantas, Barnis.)

•Elaboracion de rotulos.

•Colocacion de rotulos en las áreas estratégicas.


	2. Actividades realizadas
Primer Informe 

A.Se realizaron los dos talleres de informacion con satisfaccion, sin embargo no se llegaron las personas esperadas, se hizieron presente un aproximado de 20 personas.

B.Se realizo la compra de los siguientes equipos de trabajo:

•2000 Bolsas,  palas, palines, carretillos,  arañas, cuchillos, pares de guantes, pares de botas, sombreros, martillo, rollos de alambre, kilos de grapas, aproximadamente kilos de clavos de diferentes pulgadas, mangueras jardineras y mangueras de polioducto,  Abono, 3 tanques para agua,  2 Bombas para fumigar, focos, 10 mts de saran, ademas otros materiales como herramientas necesarias.

C.Se preparo el terreno para la realizacion del vivero, con la construccion de la respectiva enramada.

•se  realizo el llenado de las 2000  bolsas y se recolectaron los arboles, para la  plantacion respectiva.

•Actualmente el vivero se encuentra en constante mantenimiento, para la posterior plantacion en las cuencas.

D.Se realizo la construccion de la botega.

E.Se realizaron talleres sobre la separacion de desechos y de que matenera reciclarlos.

•Se compraron materiales para los talleres.

•Ademas se compraron basureros que se colocaran en escuela y colegio para que los estudiantes hagan la respectiva separación de desechos

Segundo Informe 

A. Continuidad con visitas a las áreas donde se sembraran los árboles.
B. Conversatorios con dueños de fincas.

C. Elaboración de Brochurs.

D. Elaboración de panfletos, que se entregó a familias de la comunidad, sobre manejo de los desechos y protección del medio ambiente.
E. Visitas a familias para concientizar de la importancia de proteger el medio ambiente.

F. Construcción de un tanque de agua, para el mantenimiento del vivero y abastecimiento de agua a algunas casas.

G. Se compraron  materiales para la realización de rótulos y mantas (Pinturas, Pinceles, Brochas, Madera, Masquin, Agua Ras, Espreis, Papel Periódico, Franelas, Mantas, Barniz.).

H. Elaboración de rótulos, los cuales fueron colocados en áreas estratégicas de la comunidad (cuencas y quebradas). 

I. Se elaboraron mantas alusivas a proteger y conservar el medio ambiente.

J. Compra de materiales para talleres.
K. Se tiene planificado para el 25 de mayo un taller con las personas de la comunidad, sobre el uso adecuado de los desechos y pasos a seguir para proteger el medio ambiente.  
Tercer Informe 
La tercera parte del proyecto consta de dos procesos, Evaluación Final Externa y la Auditoria

i. Para la evaluación final del proyecto se contó con la colaboración de a Jeffrey Villanueva Villanueva, esta contó con un taller el 6 de diciembre, con la participación de miembros de la organización y miembros de la comunidad, se analizó la importancia de la siembra de los 2000 mil árboles y lo importante  que es  este tipo de proyectos en el territorio. 
ii. Y para la auditoria se contó con el apoyo del Licenciado David Maroto Gómez,  esta fue realizada  del 15 al 18 de diciembre. 


	3. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:
Para esta última etapa no contamos con problemas, ni dificultades para la implementación del proyecto

	4. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
Primer informe 

· Se cuenta con los 2000 árboles en vivero.

· La escuela y colegio cuenta con los respectivos dispositivos necesarios para la separación y el tratamiento de desechos sólidos.
           Segundo informe 

· Número de familias concientizadas (50 Familias)
· La comunidad cuenta con rotulación sobre el manejo sostenible del medio ambiente.
         Tercer informe 
· Se cuenta con más de 5 hectáreas reforestadas.

· Se cuenta con la coordinación de la empresa Libélulas de Buenos Aires. (Recicladora de desechos).


	6. Solicitudes:
Por los momentos no necesitamos asistencia técnica.


	7. Información Adicional (opcional): 
· Él  apoyó que se le brindo al consejo de Mayores de la comunidad  y a la comisión de agua para la elaboración del plan de la consulta del recurso hídrico del territorio, fue vital para la implementación de este en la comunidad.

· Se realizó con éxito los procesos de evaluación como de auditoria, no se presentaron dificultades.
· La comisión de ambiente y el Consejo de mayores reconocieron la importancia de la rotulación en las cuencas, lugares ancestrales de la comunidad y la siembra de los 2000 mil  árboles. 
· El dinero de los imprevistos, son correspondientes a la 16588 que está en el informe financiero.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	2,000,000
	0

	B.  Equipo
	500,000
	0

	C.  Mano de Obra
	2,000,000
	0

	D. Seguimiento/Evaluac
	500,000
	0

	E.  Imprevistos (2%)
	300,000
	0

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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