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Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES
Número de Informe: Primer Informe 
Número de Proyecto: 
Título: Conservacion y recuperacion de dos naciententes de la comunidad de Térraba
Organización: Mujeres Mano de tigre, Orcuo Dbön
Director del Proyecto o Responsable: Claudia Solano Rivera y Elides Rivera Navas 
Dirección de la Organización: Térraba, Buenos Aires, frente al salon comunal 2da casa.
Teléfono: 270 03 11

Fax:
correo-electrónico: mujeres.manodetigre@gmail.com
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)
Mayo 2013 y mayo 2014
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 
Se inicio en agosto del 2013 y mayo 2014
Periodo que cubre el reporte: 08/agosoto /2013 al de 31/octubre/2013
	N° de Beneficiarios: 11
	Hombres: 3
	Mujeres:8


	Solicitud de desembolso
	Colones/$

	Monto de la donación
	$ 20,000 

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 4,931,000

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢4,931,000

	Balance
	¢ 4911000

	Desembolso Solicitado al PPD
	$ 20,000


Informe hecho por:

Nombre: Claudia Solano Rivera 
Cargo: Coegecutoria 
Firma: Claudia S.R
Fecha: 04 de noviembre del 2013
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I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

	SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

	1. Objetivos Principales 
Objetivo General

Contribuir a la conservación y recuperación  de las nacientes de agua de la comunidad de Térraba, mediante el mejoramiento de la cobertura vegetal, creando conciencia en la población de la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales y disposición de los desechos sólidos y líquidos.  

Objetivos Específicos

· Contribuir al mejoramiento de la cobertura vegetal para la conservación del recurso hídrico.

· Buscar un cambio de  conciencia en las personas de la comunidad de Térraba sobre la  importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales.

· Establecer  un  manejo adecuado de los desechos sólidos y líquidos en las familias de la comunidad.


	2. Actividades Planificadas

A.Dos Talleres informativos de la implentacion del proyecto. 25 personas cada Taller.

B.Compra de Materiales, equipo, herramientas e insumos (Bolsas, palas, palin, carretillos, arañas, cuchillos, guantes, botas, sombreros, zacho, martillo, alambre, cedazo, grapas, clavos, mangueras, mariposas de aspercion entre otros. Abono, 3 tanques para agua,  2 Bombas para fumigar.

C. Preparacion de terreno para el vivero.

•Recoleccion de semillas nativas. (Espapel, Pilon, Maria, Frutales y otros).

•Llenado de bolsas.

•Germinacion de semilla y transplante.

•Construccion de enramada.

•Mantenimiento del vivero.

D.Construccion de una bodega para guardar materiales y equipo.

E.Visitas a las areas donde se sembraran los árboles.

F.Conversatorios con dueños de fincas.

G.Traslado de las plantas a ares donde se sembraran.

H.Coordinar con los entes o instituciones que colaboren con la capacitacion en los  talleres, UNED, YISKI, MINAET, INA y otros.

I.Realizacion de tres talleres por trimestre.

J.Elaboracion de Brochures.

K.Compra de materiales para realizacion de rotulos (Pinturas, Pinceles, Brochas, Madera, Masquin, Agua Ras, Espreis, Papel Periodico, Franelas, Mantas, Barnis.)

•Elaboracion de rotulos.

•Colocacion de rotulos en las areas extrategicas.


	2. Actividades realizadas
A.Se realizaron los dos talleres de informacion con satisfaccion, sin embargo no se llegaron las personas esperadas, se hizieron presente un aproximado de 20 personas.

B.Se realizo la compra de los siguientes equipos de trabajo:

•2000 Bolsas,  palas, palines, carretillos,  arañas, cuchillos, pares de guantes, pares de botas, sombreros, martillo, rollos de alambre, kilos de grapas, aproximadamente kilos de clavos de diferentes pulgadas, mangueras jardineras y mangueras de polioducto,  Abono, 3 tanques para agua,  2 Bombas para fumigar, focos, 10 mts de saran, ademas otros materiales como herramientas necesarias.

C.Se preparo el terreno para la realizacion del vivero, con la construccion de la respectiva enramada.

•se  realizo el llenado de las 2000  bolsas y se recolectaron los arboles, para la  plantacion respectiva.

•Actualmente el vivero se encuentra en constante mantenimiento, para la posterior plantacion en las cuencas.

D.Se realizo la construccion de la botega.

E.Se realizaron talleres sobre la separacion de desechos y de que matenera reciclarlos.

•Se compraron materiales para los talleres.

•Ademas se compraron basureros que se colocaran en escuela y colegio para que los estudiantes hagan la respectiva separacion de desechos

	3. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: 
· Atraso de facilitación de los recursos para iniciar la primera etapa según lo planteado en el memorándum.
· La comunicación oportuna con los facilitadores de los talleres, sin embargo se contactaron con personas de la comunidad que conocen y tienen experiencias sobre los temas de ambiente y reciclaje.
· Las constantes lluvias dificulto las visitas a las cuencas y finqueros.


	5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: 
· Se cuenta con los 2000 árboles en vivero.

· La escuela y colegio cuenta con los respectivos dispositivos necesarios para la separación y el tratamiento de desechos sólidos.


	6. Solicitudes:. 

Por los momentosno necesitamos asistencia tecnica.


	7. Información Adicional (opcional): 
· La mejor lección que nos dejo esta etapa del proyecto es el compromiso de responsabilidad de la ejecución.
· El compromiso que obtuvo la comunidad sobre conservar el medio ambiente.



8.  Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel.   Usar el formato siguiente: 
	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A.  Materiales 
	3,500,000
	2,000,000

	B.  Equipo
	2,000,000
	500,000

	C.  Mano de Obra
	0
	2,000,000

	D. Seguimiento/Evaluac
	
	

	E.  Imprevistos (2%)
	
	

	TOTAL
	
	


**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).
Para uso del PPD:


Fecha Recibido: ___________________________


Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  


Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    
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