PROPUESTA DE REVISION DEL PROYECTO

INFORMACION GENERAL

Proyecto No.:   

	Título del Proyecto:  
	Fortalecimiento de la cultura MALEKU y la conservación de los recursos naturales a través de la consolidación de un emprendimiento de turismo étnico basado en los principios del turismo rural comunitario.   


SOLICITANTE:

	Nombre de la organización: 


	Asociación Indígena de las 8 Etnias de Costa Rica

	Dirección: 


	Territorio Indígena MALEKU

	Teléfono:   
	8765-2599      
	e-mail:
	las8etniascr@hotmail.com 

	Funcionario principal:


	(Nombre y cargo)

	Fecha de inicio:
	6 de julio 2012

	Fecha de Finalización: 
	31 diciembre 2013

	Fondos recibidos hasta la fecha:


	¢9,890,000.00
	US$20,000.00




	Monto solicitado:
	(¢)5,940,000.00
	($)12,000.00  (T.C. 495¢)


	Fecha prevista de finalización del proyecto:
	Marzo 2014.


1. Resumen de las actividades completadas con el proyecto 


El objetivo general del proyecto es fortalecer el emprendimiento de turismo rural comunitario de nuestra organización a través del mejoramiento en la interpretación cultural, la reforestación para el enriquecimiento  de los atractivos naturales y recursos ambientales, el mejoramiento de la planta turística y la comercialización para combatir el desempleo,  el exterminio cultural y la deforestación.  
En cuanto al cumplimiento de las actividades según resultados hemos avanzado como sigue:

	RESULTADOS ESPERADOS
	AVANCE

	1.1: Texto educativo MALEKU de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad.
	· Contamos actualmente con toda la información necesaria para la edición del texto educativo, que vamos a editar con nuestros propios recursos.  Con esta información vamos a hacer los paneles de información, un grupo de nuestros artesanos los harán pintados (esto ya está cubierto con fondos del proyecto y de la Asociación)   

· También hicimos la exploración de fuentes de agua que hay en la comunidad  donde se identificó una finca de 60 hectáreas donde se encuentran 4 nacientes. Como esta es una finca dentro de nuestro territorio en manos de no indígenas, y que además es de mucha importante para que nuestro pueblo cuente con agua a futuro;  iniciamos proceso legal para dedicarla a conservación y protección.
· Como también tenemos que hacer un mapa con la ubicación de las nacientes, contactamos a un geógrafo de la Universidad de Costa Rica, pero como le solicitamos que también la información estuviera en lengua MALEKU, él nos dijo que no se podía, por lo que decidimos mejor hacer un croquis de la ubicación de la finca y las nacientes en el Territorio y en nuestra lengua.  Este croquis está pendiente.  

· Con recursos propios nos comprometemos a publicar el documento como acordado inicialmente en el proyecto.

	1.2.  Alianza con Canal 13, Canal 15 o alguna Universidad que contribuya a editar video con el contenido de texto educativo.
	Esto no lo habíamos entendido de esta forma, lo que hicimos fue sacar fotos y hacer las entrevistas a nuestros mayores para recolectar la información para el texto; las grabamos en video con teléfono celular, de estos videos tenemos guardados en la computadora algunos porque tuvimos problemas con el celular y perdimos algunos.  Pensamos que la información era para usarse solo como base para el texto educativo y no para editar un video de nuestro proyecto.

La Alianza que se menciona con los Canales de televisión y la prensa pensamos que era para promocionar nuestro proyecto, por eso cuando hicimos la inauguración del rancho invitamos a la prensa y la televisión.

No comprendimos que significa la palabra Alianza por eso pensamos que eran contactos y es lo que hemos estado haciendo, no solo con la prensa y la televisión, sino con las Universidades que han llegado a hacernos entrevistas para artículos.

	1.3.   Video generado con texto educativo.
	

	1.4.  Alianza con el Museo Nacional para contribuir a generar paneles informativos para el turista a ubicar en el Rancho Turístico.
	No estamos de acuerdo que sea el Museo Nacional el que nos de la información que irá en los Paneles, como mencionamos antes esto lo vamos a hacer con la información que hemos extraído de nuestros ancianos. 
La razón para que decidiéramos hacerlo de esta forma es que consideramos que hasta el momento el Museo ha manejado información que no es totalmente verdadera acerca de nuestra historia y costumbres, en textos que han publicado consideramos que lo que ahí han puesto demuestra hasta irrespeto hacia lo que somos. Para evitar conflictos que pensamos no son convenientes para el PPD, decidimos no buscar este contacto con el Museo.

	1.5. Paneles de información de la cultura MALEKU ubicados en el Rancho
	Los paneles los estamos trabajando con un grupo de mujeres artesanas, que los están haciendo pintados, tenemos todos los materiales comprados.  Preferimos hacerlo así para que nuestra gente se viera beneficiada.

	1.6.  Documento con ubicación de las nacientes de agua, nivel de deforestación, cantidad y su nombre auténtico en la cultura MALEKU.
	Como explicamos en el resultado 1.1.: contactamos a un geógrafo de la Universidad de Costa Rica para hacer un mapa con la ubicación de las nacientes, pero como le solicitamos que también la información estuviera en lengua MALEKU, él nos dijo que no se podía, por lo que decidimos mejor que vamos a hacer un croquis con la ubicación de la finca y las nacientes en el Territorio y en nuestra lengua.  Este croquis está pendiente.  
Según visitas que hemos hecho a la finca, hemos identificado 4 nacientes, y la zona donde se ubican requiere trabajar en reforestación.  Esta acción de conservación y protección ya la hemos iniciado.

	2.1.  2000 árboles sembrados
	Tenemos 6000 árboles en vivero, de estos vamos a sembrar 3000 en dos meses (agosto-setiembre 2013). Las especies son nativas, tenemos: Jobo, ojoche, hule, y frutales como manzana de agua, cítricos (naranja y limón), Cacao, caimito y guanábana.
Queremos que este proceso sea permanente, tener en vivero un promedio de 6000 árboles, donde se siembren 3000 y recuperar en vivero 3000 para contar siempre con 6000 arbolitos (sistema rotativo).  

Esto porque queremos restablecer una estrategia de recolección de fondos que teníamos antes, donde cada turista o voluntario venía y pagaba con cada árbol que se sembraba ($5 dólares). Queremos hacer esto para que nuestro proyecto siga siempre y sierva para atracción del turista y que los motive pensando que dejan algo bueno en nuestro pueblo. Así recuperamos áreas deforestadas y promovemos turismo.

	2.2.  Mejoramiento del atractivo natural turístico
	Este es un resultado que vamos a ver a largo plazo, cuando todas los árboles que hemos sembrado empiecen a dar beneficios como sombra, mejoramiento de suelos, belleza, y de casa y alimento para las aves y animales que viven en nuestro territorio.

También van a contribuir a conservar el agua en nuestras nacientes. 

	2.3.  Atracción y alimento de mayor especie de aves y fauna
	

	3.1.  Rancho turístico construido con los requerimientos necesarios para la ley 7600, Permiso de Funcionamiento, Póliza de Responsabilidad Civil y Declaratoria Turística
	Este rancho ya lo inauguramos, sin embargo, aún le faltan detalles, y por eso es que estamos solicitando esta ampliación de dinero al proyecto. 
Falta terminar el área de comedor y baños, equipar la cocina y terminar de cerrar el sitio con madera.

	3.2.  Permiso de Funcionamiento
	Tuvimos problemas con esto en la Municipalidad, pasamos por un cierre del local, aunque después de haber hablar con la Municipalidad ellos nos dejaron abrir nuevamente el local porque fueron ellos mismos los que nos negaron el permiso de funcionamiento por no tener el permiso de salud, y el permiso de salud no nos lo pueden dar por estar ubicados en territorio indígena según nos dijeron.

	3.3. Póliza de responsabilidad civil
	Esto lo hemos coordinado con cada agencia de turismo que llega a visitarnos, es un requisito que ellos sean los que cuenten con un seguro, por eso no lo hemos tramitado nosotros.

	3.4.  Declaratoria Turística
	Vamos a buscar apoyo con ACTUAR para que nos acompañe en este proceso; con la ampliación pensamos cubrir lo necesario para poder cumplir con lo que se solicita, por lo menos en lo que se relaciona con acceso, área de comedor-cocina y baños (ley 7600).
El Rancho que está ubicado a la entrada del terreno es el que ha venido funcionando como recepción de los turistas y donde también ponemos a disposición artesanías MALEKU.

	4.1. Aumento en las ventas de al menos un 20%.
	En lo que va del año (6 meses) hemos tenido ingresos por ¢800,000 (ochocientos mil colones) por turismo y actividades comunales, ya que el rancho también lo estamos facilitando a las personas de la comunidad para hacer actividades, lo rentamos en ¢30,000 en caso de que no consuman alimentación con nosotros, pero si nos compran alimentación lo damos sin costo.
También estamos generando ingresos porque vendemos servicios a las instituciones de gobierno para reuniones y capacitaciones, porque en la comunidad no hay lugares para este tipo de actividades.
Esto ha significado un aumento de un 50% en las ventas desde que iniciamos el proyecto con PPD.

	4.2.  Rotulación de acceso al Palenque para mejorar la visitación
	Contarnos con todos los materiales para la rotulación que también los harán artesanos de la comunidad, esta es un resultado que nos comprometemos a completar con nuestros propios recursos.
Ya tenemos un rótulo hecho con los logos del PPD a la entrada del Rancho.

	4.3. Página web desarrollada
	Nos reunimos con ACTUAR y ellos nos van a apoyar con hacer la página web y capacitarnos para actualizarla. Esto lo van a hacer como préstamo que tenemos que reintegrar a ACTUAR con nuestros fondos, y que posiblemente se descontará de los paquetes que vendamos. Ellos también nos van a apoyar en la promoción del sitio, y la gestión de la Declaratoria, igual en calidad de préstamo.

	4.4. Inscripción a ACTUAR
	Nos hemos convertido en miembros de ACTUAR, pagamos membresía de ¢100,000 (cien mil colones).  

	4.5. Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario
	Aún no hemos participado en ninguna feria de turismo, porque en el 2012 no se hizo ninguna, y para este año no sabemos si habrá feria, y en caso de haberla muy posiblemente estaremos siendo comunicados por medio de ACTUAR.


· Incluya  Cuadro de Gastos Acumulados a la fecha según presupuesto aprobado.
	Categoría de Presupuesto
	Monto 
Aprobado
	Gasto II informe
	Gastos III Informe
	Gasto Acumulado
	Balance

	A. Texto Educativo 
	           3.376.198,75   
	 
	           620.000,00   
	              620.000,00   
	          2.756.198,75   

	B. Reforestación
	           1.398.198,75   
	 
	           480.000,00   
	              480.000,00   
	             918.198,75   

	C. Construcción Rancho
	           3.222.656,50   
	7.231.757,92   
	           800.000,00   
	           8.031.757,92   
	-        4.809.101,42   

	D. Estrategia Comercialización
	           1.747.563,00   
	130.000,00   
	           400.000,00   
	              530.000,00   
	          1.217.563,00   

	E. Imprevistos
	              145.383,00   
	100.000,00   
	 
	              100.000,00   
	               45.383,00   

	TOTAL
	     9.890.000,00   
	    7.461.757,92   
	  2.300.000,00   
	     9.761.757,92   
	       128.242,08   


2. Razones/Justificación  por las cuales se solicita la revisión de la propuesta de proyecto:
Nosotros estamos solicitando la ampliación de nuestro proyecto por las siguientes razones:

· Desde que iniciamos el proyecto el objetivo principal era fortalecer nuestra iniciativa de turismo rural comunitario mediante la construcción de un rancho que nos diera capacidad para aumentar las entradas de dinero por turismo y además trabajar en  conservación y protección de nuestros recursos naturales y el agua, por eso buscamos el apoyo del PPD, pero como no teníamos experiencia en hacer proyectos entonces pedimos la ayuda de ACTUAR, ellos nos apoyaron a redactar la propuesta de proyecto al PPD que fue de gran ayuda que agradecemos, porque logramos la aprobación de PPD.  Pero, por la redacción del documento entendíamos cosas diferentes, por eso algunas actividades no se dieron como lo esperado y tuvimos un sobregiro de dinero en la línea de presupuesto del Rancho, donde concentramos el esfuerzo. Pero, aún no hemos podido terminar el rancho como se pensaba, para poder contar con los requisitos para la Declaratoria Turística.
· También, el presupuesto inicial del proyecto no incluía los costos para la realización de la evaluación final y la auditoria del proyecto, y requerimos de fondos para poder cumplir con este componente importante del proyecto. Además necesitamos apoyo en lo que resta del proyecto para su seguimiento y cumplir con los informes a presentar a PPD.

· La diferencia en el tipo de cambio con que presupuestamos al inicio y el que se utilizó para hacer los desembolsos por parte de PPD, ocasionó que se nos desbalanceara el presupuesto en ¢309.491, como sigue:
	
	Dólares
	Colones
	T.C.

	Solicitado en el documento de proyecto:
	$ 20.000,00
	¢10.199.491,00
	¢509,97

	Total desembolsado por PPD
	$ 20.000,00
	¢ 9.890.000,00
	¢494,50

	Diferencia tipo de cambio
	
	¢309.491,00
	


3.  Haga un resumen de todos los objetivos, actividades y resultados del proyecto, incluyendo las que se estarán cubriendo con esta ampliación, de acuerdo al siguiente cuadro:
La solicitud es básicamente para aumentar el presupuesto, por las razones anteriormente indicadas; así que los objetivos y los resultados siguen siendo los mismos, al igual en las actividades todas giran en torno a las inicialmente planeadas, solo se agregan como nuevas dentro de un componente de Seguimiento y Evaluación,  los servicios de una consultoría para apoyo, realizar la auditoria y la evaluación final del proyecto.
Objetivo General:
Fortalecer el emprendimiento de turismo rural comunitario de nuestra organización a través del mejoramiento en la interpretación cultural, la reforestación para el enriquecimiento  de los atractivos naturales y recursos ambientales, el mejoramiento de la planta turística y la comercialización para combatir el desempleo,  el exterminio cultural y la deforestación.  
Objetivos específicos, resultados y actividades:

	Objetivo 1: Mejorar el conocimiento ancestral, la interpretación cultural y la ubicación de cuencas para beneficio  de nuestra organización y la comunidad.  

	RESULTADOS
	ACTIVIDADES

	1.1. Texto educativo basado en la idiosincrasia científica y explorativa MALEKU de los bosques tropicales vírgenes y la fauna silvestre con relación a nuestra cultura, así como  la exploración de cuencas acuíferas existentes en nuestra comunidad.

1.2.  Alianza con Canal 13, Canal 15 o alguna Universidad que contribuya a editar video con el contenido de texto educativo.

1.3.  Video generado con texto educativo.

1.4. Alianza con el Museo Nacional para contribuir a generar paneles informativos para el turista a ubicar en el Rancho Turístico.

1.5. Paneles de información de la cultura MALEKU ubicados en el Rancho.

1.6. Documento con ubicación de las nacientes de agua, nivel de deforestación, cantidad y su nombre auténtico en la cultura MALEKU.
	1.1.
Búsqueda de alianza con institución que facilite cámara de video y sonido

1.2.
Desarrollo de entrevistas grabadas con el sector de mayor experiencia en la cultura MALEKU.

1.3.
Seleccionar la información más relevante y edición del video con institución aliada.

1.4.
Búsqueda de alianza con Museos para la orientación en el diseño de paneles informativos para los turistas.

1.5.
Búsqueda de alianza con Geógrafo de la Universidad para ubicación de Nacientes con GPS en mapa del territorio indígena.

1.6.
Contratación de personas locales para explorar las nacientes en el  el territorio MALEKU

1.7.
Compartir la información y mapas con el comité hídrico.

	Objetivo 2:  Reforestar con árboles frutales nativos para enriquecer   los atractivos naturales y los recursos ambientales

	RESULTADOS
	ACTIVIDADES

	2.1. 2000 árboles sembrados

2.2. Mejoramiento del atractivo natural turístico. 

2.3. Atracción y alimento de mayor especie de aves y fauna
	2.1.
Recoger las semillas en el bosque

2.2.
Establecer un vivero acondicionado para  2000 árboles

2.3
Comprar herramientas para la siembra de árboles

2.4
Sembrar los 2000 árboles.

	Objetivo 3:  Construir un Rancho turístico con la calidad mínima necesaria para obtener la Declaratoria Turística

	RESULTADOS
	ACTIVIDADES

	3.1: Rancho turístico construido con los requerimientos necesarios para la ley 7600, Permiso de Funcionamiento, Póliza de Responsabilidad Civil y Declaratoria Turística.    

3.2.  Permiso de Funcionamiento

3.3. Póliza de responsabilidad civil

3.4.  Declaratoria Turística
	3.1.
Analizar los requerimientos de la Ley 7600 y la Declaratoria Turística para construir en base a estos criterios de calidad.

3.2.
Diseño de croquis de acuerdo a la cultura Maleku e integrando necesidades turísticas

3.3
Compra de materiales

3.4
Construcción

3.5
Seguimiento a la construcción

3.6
Inauguración del rancho

3.7
Gestión de trámites para la obtención del permiso de funcionamiento, póliza de responsabilidad civil y declaratoria turística

	Objetivo 4: Desarrollar y ejecutar un plan de promoción y comercialización para aumentar las ventas y mejorar las oportunidades de ingresos a las familias involucradas.

	RESULTADOS
	ACTIVIDADES

	4.1. Aumento en las ventas de al menos un 20%. 

4.2. Rotulación de acceso al Palenque para mejorar la visitación

4.3. Página web desarrollada

4.4.  Inscripción a ACTUAR

4.5. Participación en Feria de Turismo Rural Comunitario.
	4.1.
Comprar los materiales para la rotulación

4.2.
Diseñar y ubicar los rótulos

4.3.
Gestionar y pagar afiliación a ACTUAR

4.4.
Hacer plan de promoción en conjunto con ACTUAR

4.5.
Buscar alianza para el diseño de página web

4.6.
Participar en feria de turismo rural comunitario


4. Incluya el presupuesto general del proyecto incluyendo lo solicitado mediante esta ampliación:
	Ejemplo de Categorías de Presupuesto
	(A)
	(B)
	(C)

	
	Monto aprobado
	Ampliación propuesta
	Presupuesto Modificado (A + B)

	A. Texto Educativo
	3.376.198,75 
	
	3.376.198,75 

	B. Reforestación
	1.398.198,75 
	
	1.398.198,75 

	C. Construcción de Rancho
	3.222.656,50 
	4.800.000,00 
	8.022.656,50 

	D. Estrategia de comercialización
	1.747.563,00 
	
	1.747.563,00 

	E. Imprevistos
	145.383,00 
	
	145.383,00 

	F. Seguimiento y Evaluación
	
	650.000,00 
	650.000,00 

	TOTAL GENERAL
	9.890.000,00 
	5.450.000,00 
	15.340.000,00 


5. Brinde un detalle del presupuesto, según actividades a cubrir por esta ampliación:
· Desglose de presupuesto:

· Baños: se construyeron dos baños y un orinal para hombres, la obra gris está concluida y cuentan ambos baños con lavatorio, inodoro, piso enchapado con cerámica.  Se hicieron con las medidas para que cumpla con la Ley 7600.  Sin embargo aún queda pendiente:

· Terminar de enchapar las paredes del baño con azulejo (2)

· Enchapar con azulejo el área del orinal para hombres.

· Comprar la ducha y llaves de cierre (2)

· Pintura. (2)

· Colocar cielo raso

· Mano de obra que será aportada por el grupo.

Presupuesto solicitado PPD: ¢1.500.000 (un millón quinientos mil colones)

· Área de comedor:  construida en cemento, cuenta con piso cerámico y una división hacia el salón estilo desayunador enchapado; queda pendiente:

· Puerta que sería de metal 

· Ventanas (2)

· Sistema de enrejado que dividan el comedor del salón que se hará con diseños estilo MALEKU de madera.

· Pintura

· Área de lavar (utensilios) con pileta de aseo

· Equipo compuesto de cocina, congelador y/o refrigerador para alimentos (esto se hará con recursos propios)

· Sillas 
Presupuesto solicitado a PPD: ¢1.000.000 (un millón de colones)

· Área del rancho (salón):  se encuentra cerrado parcialmente, pero aún faltan las siguientes cosas:

· Puerta principal

· Sistema de enrejado de ventanas en madera, diseño respetando cultura MALEKU.

· Cerrar el salón con madera.

Presupuesto solicitado a PPD: ¢800.000 (ochocientos mil colones)

· Sistema eléctrico:  el cableado existente es provisional, por lo que falta:
· Solicitar medidor eléctrico
· Comprar cable con la medida requerida.

· Plafones y toma corrientes

· Caja de breakers

Presupuesto solicitado al PPD: ¢500.000 (quinientos mil colones)

· Mano de obra:  presupuesto solicitado ¢1.000.000 (un millón de colones)

· Seguimiento y Evaluación:
Apoyo documento de ampliación……… ¢ 150.000 
Auditoria………………………………………… ¢ 250,000 
Evaluación final…..………………………… ¢ 250,000 
(Incluye en las tres líneas: kilometraje, viáticos, horas consultor, documentación)

6. Firma del representante legal: _________________________________.
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