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I. PORTADA DEL PROYECTO
País:
COSTA RICA


Fecha de Presentación: 19 de Julio del 2013                       
No. De Proyecto
Título del Proyecto:
“Fomento de la Agricultura Orgánica en Comunidades aledañas al Corredor Biológico Peninsular”.
ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

Organización:
Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas, sede Jicaral.
Año de constitución:

1976

Número de Miembros: 

Hombres: 126   Mujeres:  47   
Numero de Cedula Jurídica:   3-007-051101
Número de proyectos que ha ejecutado:
Un proyecto con PPD
Ubicación:
Corredor Biológico Peninsular, que es parte del Corredor Biológico Chorotega.
Dirección:
Jicaral de Puntarenas, 50 metros al Sur del Colegio Agropecuario.
Correo Electrónico:
soniaduron@gmail.com
Teléfono:
2650-0408   - 2650-0507   Facsímile (Fax):  2650-0182
Funcionario Principal:
Sonia María Durón González, Gerente
Persona contacto:
Sonia María Durón González, Gerente
	Area Focal  (marque una) 

	
	Categoría del Proyecto (marque una)

	X
	Conservación de la Biodiversidad
	
	
	Proyecto demostrativo

	
	Cambio Climático
	
	
	Fortalecimiento de capacidades

	
	Degradación de la Tierra 
	
	
	Investigación/Análisis de políticas

	
	
	
	
	Información/Redes/Políticas de Dialogo

	Área Temática (marque una)

	
	Turismo Rural Comunitario

	
	Corredores Biológicos

	X
	Producción Sostenible

	
	Manejo Integrado del Recurso Hidrico

	
	Manejo del Fuego y Voluntariado para la conservación

	
	Territorios Indígenas

	
	Energías Renovables y Eficiencia Energética


	Fecha propuesta de inicio:
	Enero del 2014

	Duración propuesta del proyecto:
	Dos Años


FINANZAS:
	Total solicitado al PPD/FMAM:
	10.060.000 (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	       20.000 (US$)

	Total estimado de contrapartida**:
	17.363.560 (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	       34.520 (US$)

	Costo Total del Proyecto:
	27.423.560 (colones)e corresponda)ESdel FMAMA______________________












































































	       54.530 (US$)

	Tipo de cambio US$:
	


DETALLE  LAS CONTRAPARTIDAS O COFINANCIAMIENTO**:

	FUENTE DE LA CONTRIBUCION
	Tipo de la contribución

(especie o efectivo)
	¿Efectuado o proyectado?
	Valor de la contribución

	Comunidad
	 Especie
	 Proyectado
	    8.000  (US$)

	Organización Solicitante
	 Especie
	 Proyectado
	  17.340  (US$)

	Otros Donantes
	 Especie
	 Proyectado
	    9.180 (US$)

	TOTAL
	
	
	   34.520 (US$)


II. PROPUESTA

SECCION A: ENFOQUE Y ABORDAJE DEL PROYECTO
1.1. Resumen Ejecutivo:
El Corredor Biológico Peninsular, que abarca los distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano del Cantón Central de Puntarenas, desde el cono sur de la Península de Nicoya (Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco) hasta unirse con el Corredor Biológico Chorotega; tiene gran cantidad de fincas y comunidades inmersas, en las cuales las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, reforestación y apicultura; las dos primeras en su mayoría basadas en prácticas de producción con impactos negativos sobre el corredor biológico, debido al uso de agroquímicos, fragmentación del paisaje, contaminación y otros. 
El proyecto pretende reducir los impactos negativos generados por las actividades productivas, consolidar el Corredor Biológico Peninsular y además promover que las familias que allí residen incrementen la producción de alimentos en calidad y variedad y eventualmente la generación de empleo e ingreso; para lo cual se fomentará el cambio hacía sistemas de producción amigables con el ambiente, como lo son el fomento de la agricultura orgánica, la fruticultura y otras prácticas de producción sostenible.
Está dirigido principalmente a las y los productores, familias y escuelas inmersas y aledañas al Corredor Biológico Peninsular, quienes  recibirán asesoramiento, capacitación, materiales y apoyo técnico para desarrollar actividades productivas amigables con el ambiente como lo son huertas orgánicas, fruticultura orgánica, elaboración de abono orgánico, producción en micro-invernaderos y otras prácticas.

Es un esfuerzo conjunto de varias instancias relacionadas con las actividades agropecuarias que se llevan a cabo en las comunidades mencionadas, quienes son el Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas, sede Jicaral, que sería la organización ejecutora, con la participación y apoyo de la Cámara de Ganaderos de Jicaral, la Asociación de Apicultores de Jicaral (Asoapi) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (oficinas subregionales de Jicaral, Paquera y Cóbano).

1.2. Antecedentes de la organización y capacidad para ejecutar el proyecto:
El Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas, sede Jicaral es una organización no gubernamental, de carácter regional (Cantón Central de Puntarenas), tiene como objetivo promover el mejoramiento de las actividades agropecuarias, el uso sostenible de los recursos y una mejor calidad de vida de la población, para lo cual desarrolla diversos programas y proyectos. 
En la actualidad opera cinco programas de importante impacto en la zona, con más de mil familias y o productoras (es) y microempresarios servidos en forma permanente; estos programas son económicamente sostenibles, representan su principal fuente de financiamiento,  todos con más de quince años de ejecución y en resumen se trata de:
-  Promoción de la reforestación y protección del bosque: capacitación, asesoría, trámite de Pago de Servicios Ambientales; a través de este programa la organización ha fomentado la reforestación, siendo pionera en el año 1989 en la introducción y aceptación de la actividad en la zona; asimismo ha facilitado el acceso al Pago de Servicios Ambientales de los pequeños productores agropecuarios, en las diferentes modalidades: bosque, reforestación y sistemas agroforestales. 
- Crédito y vivienda: financiamiento para agricultura, ganadería, microempresa, vivienda y trámite de bono de vivienda.
- Ferias del Agricultor: la organización administra tres ferias del agricultor ubicadas en Barranca, Chacarita y Jicaral, que implican 215 puestos de venta para productores y microempresarios. 
- Almacén Agroveterinario: suministros agrícolas y veterinarios, asesoría, capacitación. 
- Seguro Colectivo: Planilla colectiva de agricultores (as)  independientes, mediante convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social.
La organización tiene experiencia y la capacidad instalada necesaria para la ejecución del proyecto;  cuenta además con el apoyo y participación de las oficinas subregionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Cámara de Ganaderos de Jicaral y la Asociación de Apicultores de Jicaral, con quienes en forma coordinada se ubicaran (o seleccionarán) las y los productores, familias y escuelas y se llevaran a cabo las diferentes actividades.
La organización está constituida por ciento setenta y ocho afiliados, de los cuales cuarenta y siete son mujeres, cinco son personas jurídicas y ciento veintiséis son hombres. Estos afiliados se reúnen en Asamblea General al menos una vez al año; y cada dos años eligen la Junta Directiva que consta de siete directivos y tres fiscales.  Para la operación de sus programas tiene una planilla de veinte funcionarios: siete mujeres y trece hombres; una gerencia a cargo de una ingeniera agrónoma y administradora; un departamento contable a cargo de una licenciada en contabilidad.
El marco legal bajo el cual opera es la Ley de Centros Agrícolas Cantonales, Ley Nº 7932; la organización está debidamente registrada y con personería jurídica vigente.

El Centro Agrícola está involucrado en diversas iniciativas locales orientadas a fomentar el uso sostenible y la protección de los recursos naturales; como lo son el Corredor Biológico Peninsular, el Bosque Modelo Chorotega y la Asociación Ecológica Paquera Lepanto Cóbano (Asepaleco).

Así mismo la organización mantiene vínculos de coordinación y trabajo, principalmente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería,  Ministerio de Ambiente y Energía, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal,  Consejo Nacional de la Producción, Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá, Programa Nacional de Micro y Pequeña Empresa, Instituto Mixto de Ayuda Social,  la Asociación de Apicultores de Jicaral y la Cámara de Ganaderos de Jicaral

En cuanto a experiencia cabe adicionar que la organización ha ejecutado diversos proyectos con aportes de otras fuentes (donantes y recursos públicos); que en el año 2005 llevó a cabo el Programa “Prevención y Control de Incendios Forestales”, en coordinación con Asepaleco y financiado por el PPD. 
1.3. Justificación del Proyecto 
El proyecto se ejecutará en comunidades de los distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano, del Cantón Central de Puntarenas; ubicadas en el área del Corredor Biológico, que a su vez conforma el cono sur de la Península de Nicoya,  que es parte del Corredor Biológico Chorotega-Diria. La población residente dentro y en las márgenes del Corredor Biológico se dedican principalmente a actividades de agricultura, ganadería, apicultura y reforestación (excepción son las cabeceras de distrito y las zonas marítimo terrestre, que tienen actividades de comercio, servicio, industria, pesca y turismo). 
En cuanto a problemas ambientales, los de mayor impacto en el Corredor Biológico son la erosión del suelo, la contaminación por agroquímicos, la fragmentación del paisaje, la deforestación y la degradación de cuencas, causes de ríos y quebradas. 

Es importante mencionar la existencia de la Zona Protectora Peninsular, en las partes altas de la Península,  área vital en la movilización de especies de animales, mantenimiento de especies de plantas y en general conformación del Corredor Biológico; esta área consta de aproximadamente veinticuatro mil hectáreas, en manos privadas, es decir pequeños productores; que tienen áreas de bosques pero también áreas que utilizan en agricultura y ganadería que representan su medio de subsistencia; explotaciones en las cuales se realizan prácticas de impacto negativo, como lo son el uso y abuso de agroquímicos. 
Aunado a lo anterior,  gran cantidad de  familias residentes en el Corredor Biológico necesitan tener una producción más diversa y permanente, que les permita mejorar la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad y a la vez posibilite la eventual generación de ingresos por la venta de excedentes.

El proyecto pretende abordar esta problemática promoviendo y apoyando a las familias que residen en comunidades rurales inmersas o próximas al Corredor Biológico y a las escuelas de esas comunidades para que desarrollen actividades de agricultura orgánica como lo son huertos orgánicos, construcción y aprovechamiento de aboneras orgánicas, siembra y producción de frutales con abonos orgánicos, microinvernaderos y otras prácticas agrícolas ambientalmente amigables.  Este abordaje será mediante la promoción, asesoría, talleres de capacitación, intercambio de experiencias, aporte de materiales y otros insumos de los cuales no disponen las familias o escuelas; actividades de aprendizaje con los niños, etc.
Con la ejecución del proyecto se espera reducir los actuales  impactos negativos de la producción agropecuaria sobre el Corredor Biológico, con el consecuente beneficio para la sobrevivencia y permanencia de las diferentes especies de plantas y animales y de las fuentes de agua; contribuyendo a la vez a mejorar la calidad de vida de la población que allí reside.

1.4. Objetivo General
Contribuir a la consolidación del Corredor Biológico Peninsular, reduciendo los impactos negativos generados por las actividades productivas llevadas a cabo en las comunidades inmersas y aledañas al Corredor, mediante el fomento de la agricultura orgánica a través de la capacitación, asesoramiento e implementación de huertas orgánicas, huertos frutícolas, producción en microinvernaderos y otras actividades de producción sostenible, con participación de productores (as), familias, escuelas y comunidades en general.

1.5. Objetivos Específicos y resultados esperados:
Tabla 1: Objetivos Específicos vs. Resultados
[image: image1.emf]Objetivos Específicos  Resultados 

1.1.Reducir la contaminación, erosión y 

otros daños al ambiente, mediante el 

fomento de la agricultura orgánica con la 

participación de productores (as), 

familias, escuelas y comunidad.                                         

1.1 Ochenta productores (as) capacitados en reducir 

contaminación, erosión y otros daños mediante la producción 

orgánica.                                                                                                                     

1.2  Ochenta personas están capacitadas para producir en  

ambiente controlado y reducir o eliminar el uso de 

agroquímicos.                                                                                 

1.3- Demostración y construcción de cinco 

microinvernaderos.                                                                       

1.4. Aprovechamiento de desechos y reducción o eliminación 

de agroquímicos con la construcción de diez aboneras 

orgánicas.                                                                     1.5. 

Demostración y  creación de doce huertos orgánicos.                                                                               

1.6. Sesenta niños escolares aprenden y participan 

directamente en actividades de producción sostenible. 

2. Reducir la fragmentación del paisaje 

del Corredor Biológico y la erosión del 

suelo mediante el fomento de la 

fruticultura orgánica familiar, 

involucrando a productores 

agropecuarios y sus familias.

2.1. Paisaje y hábitat menos fragmentado con la siembra de 

tres mil árboles frutales.                                                                                     

2.2 Involucramiento de cincuenta productores y sus familias 

para igual número de fincas ubicadas dentro y alrededor del 

Corredor Biológico en el establecimiento de  huertos 

frutícolas orgánicos.                                                                        

2.3-  Sesenta  productores están mejor capacitados para 

producir en armonía con el ambiente y su entorno, al haber  

recibido capacitación y asesoría en fruticultura orgánica y la 

importancia de la consolidación del Corredor Biológico.                                                                    


1.6. Indicadores:
Tabla 2. Indicadores
[image: image2.emf]Resultados  Indicadores de Impacto Linea de Base

Meta

1.1Ocenta productores (as) capacitados en 

reducir contaminación, erosión y otros daños 

mediante la producción orgánica.                                                                                                                     

1.2  Ochenta personas están capacitadas para 

producir en  ambiente controlado y reducir o 

eliminar el uso de agroquímicos.                                                                                 

1.3- Demostración y construcción de cinco 

microinvernaderos.                                                                       

1.4. Aprovechamiento de desechos y 

reducción o eliminación de agroquímicos con 

la construcción de diez aboneras orgánicas.                                                                     

1.5. Demostración y  creación de doce huertos 

orgánicos.                                                                               

1.6. Sesenta niños escolares aprenden y 

participan directamente en actividades de 

producción sostenible

1.1- Número de agricultores (as) 

que participan en las capacitaciones 

y que incorporan técnicas de 

producción para reducir 

contaminación por agroquímicos.                                      

1.2- Numero de personas que se 

capacitan en producir en ambiente 

controlado y sin el uso de 

agroquímicos.                         1.3-

Cantidad de microinvernaderos 

construidos y aprovechados.                              

1.4-   Cantidad de aboneras 

orgánicas que se construyen.      1.5- 

Cantidad de huertos orgánicos que 

se cultivan (familiares y escolares).              

1.6 -Cantidad de niños que 

participan en actividades de 

producción sostenible.

1.1- Productores utilizan 

únicamente agroquímicos para 

fertilizar y controlar las plagas en 

sus cultivos.                                                                 

1.2- 1.3- No existe conocimiento ni 

se utilizan técnicas de ambiente 

controlado entre las y los 

productores participantes en las 

capacitaciones.                                                                                                

1.4- Las y los productores 

desconocen como hacer una 

abonera orgánica y no utilizan esta 

técnica.                                        1.5- 

Las y los productores utilizan 

agroquímicos en sus huertos.                       

1.6.1- La agricultura que se lleva a 

cabo en las escuelas utiliza 

agroquímicos.                                                      

1.6.2- Los niños desconocen la 

importancia de la producción 

sostenible.

1.1.1- El 50% de los productores (as)  

que reciben capacitación producen y 

utilizan abono orgánico en sus 

cultivos.                                                            

1.1.2- Veinte productores (as) 

reducen en 60% el uso de 

agroquímicos en sus cultivos.                                                                                                      

1.2-1.3- Cinco productores (as) y dos 

escuelas construyen 

microinvernaderos y producen en 

ellos sin el uso de agroquímicos.                                    

1.4-Diez productores (as) 

construirán aboneras orgánicas y 

reduciran en un 80% el uso de 

agroquímicos.                                     

1.5- Diez productores(as) cultivarán 

huertos orgánicos.                                                        

1.6- Sesenta niños (as) participaran 

en actividades didacticas de 

producción sostenibl y reconocerán 

su importancia.

2.1. Paisaje y hábitat menos fragmentado con 

la siembra de tres mil árboles frutales.                                                                                     

2.2 Involucramiento de cincuenta productores 

y sus familias para igual número de fincas 

ubicadas dentro y alrededor del Corredor 

Biológico en el establecimiento de  huertos 

frutícolas orgánicos.                                                                        

2.3-  Sesenta  productores están mejor 

capacitados para producir en armonía con el 

ambiente y su entorno, al haber  recibido 

capacitación y asesoría en fruticultura 

orgánica y la importancia de la consolidación 

del Corredor Biológico.                                                                    

2.1-   Cantidad de árboles 

sembradosy hectáreas afectadas.                                      

2.2- Cantidad de huertos frutícolas 

establecidos y de familias y/o 

productores involucrados.                               

2.3- Número de  productores (as) 

que reciben capacitación en 

fruticultura orgánica y en 

producción en armonía con el 

entorno.   

2.1- Paisaje fragmentado y con 

espacios expuestos a la erosión.                                                               

2.2-Inexistencia de huertos 

frutícolas en las fincas de los 

productores (as) participantes.                                                       

2.3-Los productores (as) inmersos 

en el Corredor Biológico no han 

recibido capacitación sobre 

producción en armonía con su 

entorno.           

2.1- Cuarenta hectáreas dentro del 

área del Corredor Biológico tienen 

un paisaje menos fragmentado y 

tienen cobertura que protege el suelo 

de la erosión.                                                           

2.2-Establecimiento de cincuenta 

huertos frutícolas orgánicos en 

fincas inmersas o aledañas al 

Corredor Biológico.                                                                     

2.3-Sesenta productores están 

motivados y reconocen la 

importancia de producir en armonía 

con el entorno.    


1.7. Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:
Las principales actividades del proyecto, en el orden cronológico esperado son las siguientes:
1.7.1 Coordinación entre las instancias involucradas para planificar actividades, seleccionar la población participante, revisar y programar el presupuesto, asignar responsabilidades, etc. El coordinador responsable es el Centro Agrícola y participan los representantes de las oficinas subregionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Lepanto, Paquera y Cóbano, la Cámara de Ganaderos de Jicaral y la Asociación de Apicultores de Jicaral.
1.7.2. Talleres de motivación y capacitación; considerando principalmente temas de:

- el Corredor Biológico como tal, su importancia, protección de los recursos, producción   

  sostenible, reducción de la contaminación por agroquímicos, captura de carbono, etc.
-  agricultura orgánica, aboneras, huertos, fruticultura, producción en ambiente controlado, manejo    

  del paisaje, etc. Se propone la realización de al menos 8 talleres.

1.7.3. Asesorías a productores: visitas para asesorar y dar seguimiento a productores y familias en sus diferentes esfuerzos por producir orgánicamente. 

1.7.4. Visitas de motivación y talleres en Escuelas.   Selección de escuelas según su grado de interés y posibilidades de desarrollo de actividades de agricultura; talleres y actividades con niños y eventualmente padres de familia para realizar labores de agricultura orgánica y producción en ambiente controlado.

1.7.5. Visitas de asesoría y seguimiento a Escuelas, priorizando sobre el trabajo con los niños.

1.7.6. Días de campo y giras didácticas: organizar, coordinar y llevar a cabo unos dos eventos sea de día de campo o gira didáctica para conocer y compartir experiencias relativas a agricultura orgánica y producción sostenible.
1.7.7. Reuniones de seguimiento, monitoreo y evaluación entre las instancias participantes y al menos dos talleres para monitoreo y evaluación con los participantes del proyecto.
1.7.8.Auditoría.

1.8.  Plan para la Implementación y Duración del Proyecto
Tabla 3: Plan de Trabajo
[image: image3.emf]Objetivos Específicos  Actividades Responsables I II III IV

1.1. Coordinación entre las instancias involucradas  

(planificar actividades, definir participantes, revisar y 

programar presupuesto,  etc).

Sonia Durón, Centro Agrícola X

1.2. Talleres de motivación y capacitación. Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X X

1.3. Asesorías a productores y escuelas; visitas  de 

seguimiento. 

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X X

1.4. Compra y distribución de materiales.

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X X

1.5. Construcción y seguimiento de huertos orgánicos y 

microinvernaderos.

Sonia Durón, Centro Agrícola X X X X

1.6. Días de campo y giras didácticas.

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG                

X X

1.7. Seguimiento, monitoreo y evaluación.

Sonia Durón  y demás 

representantes participantes.

X X X X

2.1. Talleres de motivación y capacitación.

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X

2.2. Producción y/o compra y distribución de árboles 

frutales.

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X

2.3. Asesorías a productores: visitas para asesorar y dar 

seguimiento a productores y familias en el 

establecimiento y manejo de sus huertos frutícolas.

Sonia Durón, Centro Agrícola  

Nidia Barrantes, MAG

X X X X

2.4. Seguimiento, monitoreo y evaluación.

Sonia Durón  y demás 

representantes participantes.

X X X X

2.5. Auditoría

Centro Agrícola (contrata 

auditor).

X X

Semestre

2. Reducir la fragmentación del 

paisaje del Corredor Biológico y la 

erosión del suelo mediante el fomento 

de la fruticultura orgánica familiar, 

involucrando a productores 

agropecuarios y sus familias.)

1.Reducir la contaminación, erosión y 

otros daños al ambiente, mediante el 

fomento de la agricultura orgánica 

con la participación de productores 

(as), familias, escuelas y comunidad.                                          


1.9. Plan para asegurar la participación de la comunidad

La participación comunal, la difusión e impacto del proyecto se pretende lograr mediante:

-el involucramiento de tres organizaciones locales (Centro Agrícola, Cámara de Ganaderos y Asoapi, que tienen respectivamente ciento setenta y ocho, ochenta y tres y veintiocho afiliados activos, todos pequeños productores (as) y/o microempresarios, que se informarán y parte de ellos participarán en el proyecto) y tres oficinas subregionales del MAG, con lo que se espera una apropiada difusión de la información, distribución de las tareas, selección y participación de productores (as). No obstante lo anterior, el responsable directo es el Centro Agrícola, quien tiene relaciones positivas de coordinación y cooperación con estas instancias.
- la participación activa de los productores (as) y familias quienes realizarán labores en sus fincas; con asesoría, apoyo en materiales, talleres de capacitación, giras didácticas, se espera motivarles, lograr su involucramiento, deseo y compromiso de producir con menor daño al ambiente.

- el involucramiento y participación activa de niños y maestros de escuelas, así como eventualmente los padres de familia en la realización de actividades de agricultura orgánica; esto se logrará con la selección de las escuelas, compromiso de los maestros y patronatos escolares. 

1.10. Manejo del Conocimiento:

Se llevará un registro de las actividades realizadas considerando para cada evento un resumen de la actividad, resultados, participantes, fotografías y detalle del costo. Cuando se trata de visitas de asesoría se documentará mediante una boleta que firmarán el técnico o profesional que realizó la visita y el productor (a) o maestro (caso de escuelas), incluyendo un detalle de observaciones o estado de la situación y recomendaciones. El material fotográfico servirá de ilustración y motivación en los talleres y eventos. El Centro Agrícola tendrá la disposición plena de compartir el conocimiento generado con el PPD y otras organizaciones de base comunal u organizaciones de la sociedad civil (CSO); así como que el PPD pueda publicarla en su página web.
1.11. Perspectiva de Género:

En la ejecución del proyecto se harán todos los esfuerzos posibles orientados a la participación de las mujeres, como agricultoras y además el involucramiento de la familia que integra a las niñas y niños. Se llevará registro de la participación según genero y se priorizará a las mujeres en cuanto a asesorías y demás apoyo contemplado en la ejecución del proyecto; incluyendo aspectos como la definición de horarios según las posibilidades de ellas. Se reconoce y destaca la importancia de la participación de las mujeres en la producción de alimentos para autoconsumo y en la formación de la familia hacía una agricultura más sana y ambientalmente sostenible.
1.12. Comunicación de los resultados y replicabilidad:

Para la comunicación de resultados y replicabilidad se seguirán varios procedimientos:
a- Además del Centro Agrícola, las organizaciones participantes Asoapi y Cámara de Ganaderos de Jicaral y las oficinas subregionales del MAG, estarán plenamente informadas del proyecto, sus objetivos y resultados, mediante las reuniones de coordinación  y su participación en los diferentes eventos contenidos en el proyecto.

b- Comunicación, discusión y análisis en el Subsector Agropecuario, Ambiente y Salud. Esta es una instancia peninsular (distritos Lepanto, Paquera y Cóbano), que tiene una reunión mensual para acciones de comunicación, coordinación y apoyo; participan representantes del MAG, MINAE, Corredor Biológico, Ministerio de Salud y organizaciones locales, en donde se informará periódicamente sobre la ejecución, avance y resultados del Proyecto.
c- Información sobre ejecución y resultados en la Asamblea anual del Centro Agrícola, en la cual participan alrededor de cien afiliados, quienes son productoras (es) agropecuarios y microempresarios de los distritos peninsulares. 

SECCION B: RIESGOS, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

2.1 Riesgos para una implementación exitosa

a.- No se identifica ninguna escuela con interés en desarrollar actividades de agricultura orgánica. Aunque existen en las comunidades del proyecto escuelas con condiciones para implementar huertas orgánicas, podría suceder que no se interesen ni asuman los compromisos para involucrarse en el proyecto. En este caso quedaría la oportunidad de desarrollar el proyecto en alguno de los tres colegios agropecuarios; de no ser posible esta opción tendría que descartarse esta población objetivo y abocarnos a trabajar únicamente con productoras (es) agropecuarios.
b.- Modificación del patrón de cambio de moneda del país de manera que se reduce el poder adquisitivo local con los recursos del proyecto. Si se tiene una expectativa de que esto suceda, para minimizar el efecto de esa situación, es importante adquirir la mayoría de los materiales con prontitud, ya que es uno de los rubros más importantes entre los aportes solicitados al PPD.

2.2 Estrategia de Monitoreo y Evaluación de Indicadores propuesta

El monitoreo y la evaluación se fundamentará en tres estrategias principales:
-El registro y sistematización de los eventos y resultados; en que se detallará conforme a los indicadores propuestos.

-Reuniones  cada tres o cuatro meses entre las instancias participantes para seguimiento, monitoreo y evaluación.

- Dos talleres para monitoreo/evaluación con los participantes, a medio período y al final.
2.3 Sostenibilidad de los Objetivos Alcanzados

Una producción ambientalmente sostenible en las fincas y comunidades inmersas y aledañas al Corredor Biológico es un objetivo que requiere un esfuerzo sistemático y permanente; con este proyecto las organizaciones y oficinas subregionales del MAG, pretendemos reforzar los esfuerzos que en alguna medida se han venido dando desde la creación, hace alrededor de veinte años, del Corredor Biológico y la Zona Protectora Peninsular y muy especialmente capacitar a las y los productores, así como a los niños en este tema.

Una de las labores de estas instancias, basándose en su conocimiento de la población, es la selección de quienes participarán en el proyecto; con el resultado esperado de seleccionar personas  con la actitud y condiciones para involucrarse y comprometerse con sus objetivos.
Otro aspecto importante es que el fomento de la agricultura orgánica y la consolidación del Corredor Biológico Peninsular es un tema presente y permanente en el accionar de las instancias participantes, que somos parte del subsector peninsular y del Comité de Corredor Biológico.
 Por otra parte la fruticultura como actividad agrícola es de largo plazo, con lo que se espera también de forma permanente el logro del objetivo de reducir la fragmentación del paisaje.

SECCION C: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

3.1. 
Detalles Financieros
a. Resumen de fondos del proyecto:
	Fuente del Financiamiento
	Plan de Financiamiento, [Moneda Local]
	Total [Moneda Local]
	Total US$

	
	Año 1
	Año 2
	
	

	a. PPD/GEF
	4.300.000
	 5.760.000
	10.060.000
	  20.000

	b. Comunidad 
	1.800.000
	 2.224.000
	  4.024.000
	    8.000

	c. Organización solicitante
	4.000.000
	 4.722.020
	  8.722.020
	  17.340

	d. Otros donantes
	 2.000.000
	  2.617.540
	  4.617.540
	    9.180

	Costo Total del Proyecto
	12.100.000
	15.323.560
	27.423.560
	  54.520


b. Contribución de la Comunidad
	
Descripción de la contribución de la comunidad
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.       Mano de obra
	 Especie
	Proyectado
	3.524.000

	2. Materiales
	Especie
	Proyectado
	   500.000

	Total
	4.024.000


c. Contribución de la organización solicitante:
	Descripción de la organización solicitante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.  Horas profesionales de funcionarios
	Especie
	 Proyectado
	6.622.020

	2. Vehículo
	Especie
	 Proyectado
	1.300.000

	3.Equipo
	Especie
	Proyectad
	   800.000

	Total
	 8.722.020


d. Contribución de otros donantes:
	Nombre de la Organización/institución/donante
	Tipo (efectivo o especie)
	Efectuado o proyectado?
	Valor en moneda local

	1.  Horas profesionales de funcionarios
	Especie
	 Proyectado
	3.717.540

	2.  Vehículo
	Especie
	 Proyectado
	   900.000

	Total
	  4.617.540


3.2.
 Presupuesto: 
	CATEGORIA DE GASTO
	AÑO 1

[COLONES]
	AÑO 2

[COLONES]
	TOTAL

(COLONES)
	US$

	A. Capacitación:
	        400.000
	       505.400
	        905.400
	     1.800

	B. Intercambios:
	  
	       653.900
	        653.900
	     1.300

	C. Compra de Equipo
	           -
	          -
	         -
	

	D. Compra de Materiales
	      3.323.500
	    3.215.500
	     6.539.000
	    13.000

	E. Asesoría Técnica específica
	         250.000
	       303.300
	        553.300
	      1.100

	F. Promoción y Divulgación
	251.500
	          -
	        251.500
	        500

	G. Seguimiento y Evaluación
	         
	    201.200
	        201.200
	        400

	H. Auditoria
	         
	     754.500
	       754.500
	     1.500

	I. Imprevistos
	           75.000
	    126.200
	       201.200
	        400 

	
	
	
	
	

	TOTAL
	    4.300.000
	    5.760.000
	   10.060.000
	    20.000


3.3.  Información Bancaria (cuenta corriente en colones):
	Nombre del Banco:
	Banco Nacional de Costa Rica

	Dirección completa del Banco – Sucursal #:
	Jicaral de Puntarenas.

	Número de Cuenta Cliente:
	15106910010015925

	Número de Cuenta Corriente:
	100-01-069-001592-0

	Titular de la Cuenta:
(a nombre de quien está la cuenta)
	Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas

	Tipo de Cuenta (especificar si es de ahorros, corriente)
	Cuenta Corriente

	SWIFT/ Numero de Ruta:      

(8 a11 código Alpha-numerico)
	DNCRCRSJ


SECCION D:   CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO
	Proyecto No.:

	

	Nombre Organización:

	Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas, sede Jicaral.

	Titulo del Proyecto:
	Fomento de la Agricultura Orgánica en Comunidades Aledañas al Corredor Biológico Peninsular

	Objetivo General del Proyecto:
	Contribuir a la consolidación del Corredor Biológico Peninsular, reduciendo los impactos negativos generados por las actividades productivas llevadas a cabo en las comunidades inmersas y aledañas al Corredor, mediante el fomento de la agricultura orgánica a través de la capacitación, asesoramiento e implementación de huertas orgánicas, huertos frutícolas, producción en microinvernaderos y otras actividades de producción sostenible, con participación de productores (as), familias, escuelas y comunidades en general.


	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Línea Base
	Meta 
	Actividades
	Presupuesto $ y recursos necesarios

	1.Reducir la contaminación, erosión y otros daños al ambiente, mediante el fomento de la agricultura orgánica con la participación de productores (as), familias, escuelas y comunidad.                                          


	1.1Ochenta productores (as) capacitados en reducir contaminación, erosión y otros daños mediante la producción orgánica.                                                                                                                     1.2  Ochenta personas están capacitadas para producir en  ambiente controlado y reducir o eliminar el uso de agroquímicos.                                                                                 1.3- Demostración y construcción de cinco microinvernaderos.                                                                       1.4. Aprovechamiento de desechos y reducción o eliminación de agroquímicos con la construcción de diez aboneras orgánicas.                                                                     1.5. Demostración y  creación de doce huertos orgánicos.                                                                               1.6. Sesenta niños escolares aprenden y participan directamente en actividades de producción sostenible.


	1.1- Número de agricultores (as) que participan en las capacitaciones y que incorporan técnicas de producción para reducir contaminación por agroquímicos.                                      1.2- Numero de personas que se capacitan en producir en ambiente controlado y sin el uso de agroquímicos.                         1.3-Cantidad de microinvernaderos construidos y aprovechados.                              1.4-   Cantidad de aboneras orgánicas que se construyen.      1.5- Cantidad de huertos orgánicos que se cultivan (familiares y escolares).              1.6 -Cantidad de niños que participan en actividades de producción sostenible.


	1.1- Productores utilizan únicamente agroquímicos para fertilizar y controlar las plagas en sus cultivos.                                                                 1.2- 1.3- No existe conocimiento ni se utilizan técnicas de ambiente controlado entre las y los productores participantes en las capacitaciones.                                                                                                1.4- Las y los productores desconocen como hacer una abonera orgánica y no utilizan esta técnica.                                        1.5- Las y los productores utilizan agroquímicos en sus huertos.                       1.6.1- La agricultura que se lleva a cabo en las escuelas utiliza agroquímicos.                                                      1.6.2- Los niños desconocen la importancia de la producción sostenible.


	1.1.1- El 50% de los productores (as)  que reciben capacitación producen y utilizan abono orgánico en sus cultivos.                                                            1.1.2- Veinte productores (as) reducen en 60% el uso de agroquímicos en sus cultivos.                                                                                                      1.2-1.3- Cinco productores (as) y dos escuelas construyen microinvernaderos y producen en ellos sin el uso de agroquímicos.                                    1.4-Diez productores (as) construirán aboneras orgánicas y reduciran en un 80% el uso de agroquímicos.                                     1.5- Diez productores(as) cultivarán huertos orgánicos.                                                        1.6- Sesenta niños (as) participaran en actividades didacticas de producción sostenibl y reconocerán su importancia.


	1.1.1-Talleres de capacitación.                 1.1.2 -Dias de campo.                                        1.2.- Talleres de capacitación y asesoría sobre agricultura en ambiente controlado.                                        1.3.1-Construcción de cinco microinvernaderos  1.4-Asesoría productores (as), familias, maestros y niños.                1.5.1- Asesoría a productoras (es).                                     1.5.2- Construcción y seguimiento a huertos orgánicos.                                           1.6- Asesoría a maestros y actividades didacticas con niños escolares.                                                         


	10.000

	2. Reducir la fragmentación del paisaje del Corredor Biológico y la erosión del suelo mediante el fomento de la fruticultura orgánica familiar, involucrando a productores agropecuarios y sus familias.


	2.1. Paisaje y hábitat menos fragmentado con la siembra de tres mil árboles frutales.                                                                                     2.2 Involucramiento de cincuenta productores y sus familias para igual número de fincas ubicadas dentro y alrededor del Corredor Biológico en el establecimiento de  huertos frutícolas orgánicos.                                                                        2.3-  Sesenta  productores están mejor capacitados para producir en armonía con el ambiente y su entorno, al haber  recibido capacitación y asesoría en fruticultura orgánica y la importancia de la consolidación del Corredor Biológico.                                                                    


	2.1-   Cantidad de árboles sembradosy hectáreas afectadas.                                      2.2- Cantidad de huertos frutícolas establecidos y de familias y/o productores involucrados.                               2.3- Número de  productores (as) que reciben capacitación en fruticultura orgánica y en producción en armonía con el entorno.   


	2.1- Paisaje fragmentado y con espacios expuestos a la erosión.                                                               2.2-Inexistencia de huertos frutícolas en las fincas de los productores (as) participantes.                                                       2.3-Los productores (as) inmersos en el Corredor Biológico no han recibido capacitación sobre producción en armonía con su entorno.           


	2.1- Cuarenta hectáreas dentro del área del Corredor Biológico tienen un paisaje menos fragmentado y tienen cobertura que protege el suelo de la erosión.                                                           2.2-Establecimiento de cincuenta huertos frutícolas orgánicos en fincas inmersas o aledañas al Corredor Biológico.                                                                     2.3-Sesenta productores están motivados y reconocen la importancia de producir en armonía con el entorno.    


	2.1-Talleres de capacitación sobre fruticultura  orgánica y producción en armonía con el ambiente y entorno del Corredor Biológico.                                             2.2- Promoción y asesoría a productores (as) y familias en fruticultura.                                          2.3.1- Compra y distribución de árboles frutales.                              - 2.3.2- Visitas de seguimiento a establecimiento de huertos frutícolas.                                                    


	      10.000



ANEXOS

· Personería Jurídica de la Organización

· Carta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina Subregional Jicaral

· Carta de Cámara de Ganaderos de Jicaral

· Carta de la Asociación de Apicultores de Jicaral

· Certificación de Cuenta Cliente 
V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica








� Cada proyecto debe contar con un área focal  que debe ser indicada. Además si el proyecto aborda otras áreas focales secundarias se deben especificar en la justificación del proyecto y el enfoque. Se  deben seleccionar los indicadores de acuerdo con las áreas focales de atención primaria y secundaria del proyecto.
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