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Proyecto:   

COS/03/31

Organización:   
Asociación el Copal

NOTAS AL II INFORME DE AVANCE PRESENTADO

· Están utilizando un formato desactualizado para presentación de informes de avance.
· EL informe esta incompleto, cayeron en los mismos errores del I informe, deben revisar el informe de avance I mejorado, presenta una mejor estructuración.

· Los resultados/logros del proyecto no están claros.
· Falta el cuadro de reporte de gasto acumulado.  Falta cofinanciamiento.
· Facturas desordenadas, las categorías de presupuesto no están bien  asignadas.

· Los objetivos del proyecto eran los siguientes:
Objetivo final:

Lograr el aprovechamiento sostenible del recurso bosque mediante la implementación de un proyecto ecoturístico, en la comunidad del Copal,  con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y  al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

Objetivos específicos:
· Realizar las mejoras a la infraestructura existente con el fin de incrementar la calidad del servicio prestado.

· Mejorar la visitación al albergue por medio de la ejecución de un plan de promoción responsable

· Deben demostrar el logro de resultados por objetivos, no solo hacer un desglose de actividades cumplidas.  Existen dos resultados muy concretos que el proyecto persigue: 1) mejorar la calidad del servicio prestado y 2) incrementar la visitación.   Tomar en cuenta esto al presentar el siguiente informe final.

· Deben tomar en cuenta indicadores de mejoramiento de condiciones de vida, protección de la biodiversidad, empoderamiento, etc.   Pedir listado a PPD o verlo en visita de seguimiento.

· Anexo cuadro reporte de gasto acumulado.  Explicar balances en negativo.

	 
	COS/03/31 - COPAL
	 
	 
	 
	II Informe Avance
	

	 
	Reporte de Gasto Acumulado II informe
	

	 
	(Junio 2007)
	

	 
	CATEGORIA PRESUPUESTO
	APROBADO
	GASTOS I Informe
	GASTOS II Informe
	ACUMULADO
	BALANCE
	

	A
	Total Materiales
	       3.672.850,00 
	         2.080.594,30 
	         2.171.092,50 
	         4.251.686,80 
	-      578.836,80 
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	B
	Equipo Total
	       1.811.270,00 
	         1.492.449,00 
	              202.450,00 
	         1.694.899,00 
	        116.371,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	plan de promoción  
	       1.006.260,00 
	                 42.500,00 
	 
	42.500,00 
	963.760,00 
	

	D
	capacitacion
	           452.810,00 
	                38.000,00 
	             289.974,00 
	             327.974,00 
	       124.836,00 
	*

	E
	Imprevistos 3%
	           208.250,49 
	 
	             236.500,00 
	             236.500,00 
	-         28.249,51 
	**

	F
	Contingencia
	           138.862,00 
	                   2.135,00 
	                13.655,00 
	                15.790,00 
	       123.072,00 
	***

	 
	TOTAL en colones
	       7.290.302,49 
	         3.655.678,30 
	 
	         6.569.349,80 
	       720.952,69 
	

	 
	Total en dólares
	              17.933,00 
	 
	 
	 
	 
	

	
	*  En el II informe se cargan a este rubro: gastos viaticos para asistir a capacitaciones e intercambios.
	
	
	

	
	** Se cargan a este rubro: gastos en transporte de materiales construccion de rancho
	
	
	
	

	
	*** Se cargan a este rubro:  gastos de oficina y materiales, fotocopias, etc.
	
	
	
	


