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País:.      Costa Rica                No. Proyecto  (Será asignado por PNUD): ____________ 



Título del Proyecto: Manejo Comunitario De La Reserva Biológica El  Copal



Fecha de Presentación: Agosto, 2003



SOLICITANTE:



Nombre de la organización:   Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del Copal 



Dirección Postal:    __________________________________________________________



Dirección:         Cartago -Tucurrique- el Humo  



Teléfono:   535 0047   Fax:  535 00 47       E-mail:     ______________

                             

Funcionario principal:     Gerardo Chavez, Presidente   (Nombre y cargo)



Persona contacto referente al proyecto: Gerardo Chavez, Presidente   (Nombre y cargo)



PROYECTO:



Areas focales del PPD/GEF:		 		xxx Biodiversidad

(marque una categoría)				_____ 	Cambio Climático

					 			Aguas Internacionales



Actividades del PPD/FMAM:		XXXX Proyecto Demostrativo

(marque una categoría)		_____ Proyecto Apoyo Institucional

					_____	Análisis de investigación y políticas

             Información, red y políticas de     diálogo



Fecha propuesta de inicio:  Noviembre, 2003 _________________________



Duración propuesta del proyecto:   6 meses__________________     ____  



FINANZAS



Total solicitado al PPD/FMAM: 4.101.209  (moneda local) ___10.152_(en US$)



Costo Total del Proyecto:4.851.201 (moneda local) 12.008.(en US$)

�

II. -ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 



La zona de la Selva de Pejibaye en el cantón de Jiménez, en la Provincia de Cartago mantiene una de las selvas tropicales húmedas más diversas y pintorescas, sus tierras de vocación forestal se utilizan en agricultura de subsistencia y gracias a algunos campesinos visionarios, existen hoy exuberantes bosques.  Como es el caso de la Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible del Copal, que ha mantenido una propiedad de 200 has. con la finalidad de mantener la montaña para las generaciones futuras. No obstante el concepto sobre conservación de bosques y montañas ha cambiado, propiciando un uso sostenido de los recursos.  Aunado a ello las condiciones socioeconómicas del país y en especial para el sector agrícola, ha generado en las organizaciones y  sociedad civil en general busquen y generen nuevas alternativas de subsistencia que permitan el uso del recurso bosque  de manera sostenible y que permitan un mejoramiento de la calidad de vida. 



De esta manera es como nace la idea de  que la Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible del Copal implemente un proyecto ecoturístico en ese bosque de 200 has. Esta  organización nace producto del interés de 17 amigos y vecinos, por mantener y conservar  el área de bosque que se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad, con el objetivo de que la expansión de la agricultura y la urbanización de la región no trascendieran a esa zona montañosa. Cuentan 200 has de terreno, la cual posee un  88% de bosque nativo poco intervenido, donde nacen 7 riachuelos  y cuentan con una gran diversidad de flora y fauna, según un estudio preliminar que realizó el INBIO. 



La propiedad fue adquirida mediante un préstamo que realizaron ante un Banco Estatal, en principio eran 17 asociados no obstante, por problemas económicos siete socios no pudieron hacer frente a la deuda compartida, y se retiraron de la organización. Actualmente son 10 asociados y  se encuentran en proceso de aceptación de más miembros y miembras, en la actualidad cuentan con  cinco miembras más, de la comunidad.



Los miembros y miembras  de la Asociación,  forman parte de otra organizaciones de base como por ejemplo la Asociación de Desarrollo, Asociación para el acueducto, miembros de Junta Directiva de la Escuela, etc. , por medio de las cuales se ha propiciado un mejoramiento de las condiciones de vida de todos los miembros de la comunidad. El Copal  se encuentra a 50 kms del centro de Cartago,   por la carretera nacional, la cual se encuentra en muy mal estado.  Las carreteras en la comunidad y comunidades vecinas son lastreadas y en mal estado, cuentan con  servicios básicos de electricidad y agua, pero estás condiciones no están disponibles en el terreno donde esta ubicado el Albergue.  Tampoco  se tiene a disposición el servicio telefónico, y mucho menos servicio público de buses.



Las principales actividades productivas son básicamente, el cultivo de caña de azúcar, café, repastos (ganado de doble propósito), tubérculos, hortalizas.  Además del funcionamiento de algunos trapiches (que se encuentran en mal estado) y comercio en general (pulperías,  panadería, ). La mayoría de los miembros de la Asociación desarrollan actividades en el sector agrícola, como asalariados.



La Asociación se constituye legalmente en el mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a pesar de que tienen 13 años de estar trabajando juntos,  con la idea  de implementar  un Proyecto Ecoturístico, mediante la utilización  sostenible del recurso bosque. En el año 2000 la Asoc. presentó un proyecto al PPD para la construcción y equipamiento de un Albergue rústico, para brindar los servicios de hospedaje y alimentación. 



El PPD aprobó a la Asoc. De Desarrollo Sostenible del Copal un proyecto por $20.000,  para el desarrollo de un proyecto ecoturístico en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional la Amistad. El proyecto consistió en la construcción de un Albergue rústico y la apertura de senderos en una zona de 163 has, en la cual se pueden encontrar 350 especies de aves, de las 850 existentes en nuestro país. La Asociación con un gran esfuerzo logró la construcción del Albergue  mediante el aporte voluntario de mano de obra  de los asociados así como también de algunos materiales. La  Universidad de Costa Rica apoyó fuertemente al grupo para el transporte de materiales y coordinación conjunta de actividades con el grupo, de hecho al encargado del proyecto Sr. Manuel García, la UCR le brindó un estudiante como asistente, para que el grupo del Copal tuviese un seguimiento mayor en cuanto al cumplimento de  actividades. 



Por otro lado, el grupo ha contado  con el apoyo del Grupo Reto Juvenil para la apertura de los 5 km., de senderos,  lo cual, sin duda alguna fue un aporte muy valioso para el grupo. Es importante mencionar que la mayoría de los miembros de la organización, trabajan como peones en fincas cafetaleras o en  trapiches de la zona, por lo tanto disponían sus fines de semana y días libres para trabajar en el proyecto. Como el tiempo que podían aportar era un poco reducido significaba que el avance de la obra iba a ser menor también, por ello como medida drástica para avanzar más rápido en la construcción del albergue, los socios decidieron sacar de sus ingresos cierta cantidad de dinero para pagarle un peón para que coordinara todas las actividades del grupo, por coincidencia en ese momento el presidente de la Asoc, se quedó sin empleo estable y el  asumió esa labor, lo cual resulto muy bien, pues no se dejo esa actividad en manos de alguien externo  al grupo.



Con esa primera donación fue posible concluir lo siguiente:

Compra de madera y demás materiales para el levantamiento de la infraestructura

Equipamiento de la cocina 

Equipamiento de dormitorios

Compra de camas 

La mano de obra fue aportada en un 90% por el grupo



 En el año 2002, se somete al Programa una solicitud de ampliación por $10.000 con el fin de subsanar algunas de las observaciones realizadas por el señor FranK Doyé operador turístico de la empresa Cultourica. A  continuación se detallan:







OBSERVACIONES REALIZADAS POR FRANK DOYE�RESPUESTA POR PARTE DE ASOC. DES. SOSTENIBLE DEL COPAL��El grupo meta requiere más camas y además posibilidades de poner colchones o hamacas adicionales.1a.   �Se compraron más colchones  y se tienen a disposición.��Hacer un cuarto más entre la cocina y el último cuarto – solamente hay que        poner una pared! –  donde cabrían 3 camarotes para tener en total 24 camas disponibles..�Se amplió el cuarto y por tanto se tiene a disposición 24 camas.��Usar la terraza de la entrada del albergue como comedor o sitio de estar porque es la parte afuera más protegido del clima y a la vez permite una vista linda.�Se tiene el espacio abierto, si la gente desea se ponen las mesas afuera, el problema es que cuando llueve hace mucho frió.��Es  recomendable cambiar la pila por un lavatorio y colocar esta al otro lado del edificio debajo de la terraza donde se puede poner también una tabla para guardar botas (sucias).�Se realizó el cambio propuesto, no obstante no se ha realizado el estante para guardar zapatos o botas, pues no hay madera, esta se utilizó en la remodelación de la galera de la entrada.��Es recomendable construir un rancho unido a la pared trasera de los baños, para embellecer la entrada, y a la vez usarlo como sitio de estar y sala de reuniones.�Este aspecto no  se incluyo en la solicitud de ampliación, por el tope que había asignado el PPD a los doc, de ampliación.��El albergue no cuenta con suficientes servicios sanitarios y duchas. Proponemos construir una ducha y dos servicios sanitarios en el espacio afuera debajo de la cocina y a la par 2 duchas al aire libre, todo también con acceso a la entrada �Se construyó la pila de baños extra por tanto el albergue cuenta con 4 baños y servicios. ��Por razones de higiene y estética es recomendable poner azulejo a todos los servicios sanitarios y duchas, además poner cerámica a los pisos de la cocina, la bodega de la cocina y a los corredores de cemento.�Todos los baños y servicios sanitrarios están recubiertos de azulejos rústicos muy bien elaborados, en la primera donación que se realizó a no se contempló la puesta de los azulejos a los baños y servicios sanitarios.��Colocar en las paredes en las que se vean blocks ( parte de los baños por fuera y parte del frente del albergue) algún tipo de laja o madera.�Todas las áreas de cemento  se han cubierto con madera, faltan solo 2 baños.��La parte del piso de cemento en la terraza cubrirla con cerámica o igualmente con laja.�La cerámica que se compro no alcanzó para el recubrimiento de esa área de cemento. El PPD consiguió hace poco una donación de azulejos rotos entonces se les va a proveer una parte para decorar esas áreas de cemento al igual que las gradas.��El fibrolit que se encuentra por fuera y por dentro de los baños cubrirlo con madera.�Se recubrieron las paredes con cemento.��El fibrolit de la cocina pintarlo o hacer un mural.�El fibrolit se pintó y  se pago hacer la campanola para la extracción de grasas y la lámina de aluminio, con fondos del grupo.��Elaborar un tipo de mesas cuadradas ( 7 aprox. )  con cuatro sillas c/u las cuales permitan que cuando hayan reuniones se puedan juntar y hacer una sola mesa, la mesa grande que está actualmente en el comedor ubicarla en la terraza�Se elaboraron las mesas y sillas, el Albergue se encuentra bien equipado.��Las puertas del albergue que comunican con la terraza deben cambiasen ya que están en mal estado, se recomienda adquirir puertas que tengan vidrios pequeños para dar más claridad.�Esta recomendación no se incluyó en la ampliación del proyecto, pues la inversión es bastante significativa, por lo tanto esta actividad tendría que ser  resuelta con fondos que vaya generando la organización posteriormente.��En los cuartos ubicar ganchos sencillos para colgar ropa o equipo además poner en cada cuarto estantes que permitan colocar al turista sus utensilios personales.�Se compraron ganchos sencillos, pero no suficientes.��Hay que tapar lo antes posible el tanque séptico ya sea con plantas o bien colocando un comedero para aves.�Se tapo el tanque séptico con siembras de café.��Adquirir hamacas ( 6 aprox.) y colocar ganchos en las cerchas  del  cielo raso del corredor para colocarlas a  gusto del visitante.�Se adquieiron 6 hamacas grandes.��Construir en la montaña un tipo de rancho que esté como opción por si el visitante desea dormir afuera en compañía de la naturaleza, este debe ser simple, construido de madera y con una elevación del suelo la cual permita que no entre humedad y puede cerrarse con cedazo.�Este aspecto no fue considerado en la ampliación del proyecto. Se propone ahora, con el fin de utilizarlo también como centro de reuniones.  ��Colocar cuatro láminas transparentes en el techo el cual permita que entre luz en la bodega de la cocina, en la cocina y dos en el salón- comedor.�Se  compraron las seis láminas transparentes y se colocarán tal y como dispone el señor Doyé , y hay más luminosidad ��Eliminar lo antes posible la galera que está abajo del albergue, la cual se utiliza para guardar madera y otros materiales.�La galera se esta utilizando para el aserrado de madera y también para guardar materiales así como también como cocina para los miembros de la organización. En un principio esta galera se iba a eliminar, por que se veía como un galerón viejo a la entrada del Albergue, no obstante se decidieron  tomar fondos de la ampliación para reparar con madera esta instalación, y se construyeron dos habitaciones con baño y una cocina de leña, pilas y servicio sanitario y baño, esto con el fin de que cuando se estén atendiendo los grupos, los empleados y miembros del grupo, puedan quedarse sin ningún problema. De lo contrario tendrían que caminar 2 horas para llegar a la comunidad y luego otras dos horas de regreso. ��Colocar dos rótulos los cuales indiquen que ruta seguir, uno en la intersección hacia el cementerio y Taos,  el otro colocarlo en la intersección de la entrada principal al albergue y el camino que va a Tapantí (temporalmente) ya que la entrada principal puede cambiar eventualmente.�Se elaboraron los  rótulos, sin embargo algunos de estos han sido tirados, rayados y destruidos por los cazadores, lo cual ha generado un enfrentamiento del grupo con algunos vecinos de la comunidad.��Lo más pronto posible sembrar y reforestar con especies nativas de la localidad todo el alrededor del albergue ya que este no esta armoniosamente combinado con el entorno natural, en este mismo hacer un mini-sendero el cual los turistas  puedan ver las especies que hay debidamente rotuladas y con su nombre  científico.�Se busco asesoramiento con el INA para este aspecto, y no fue muy efectiva, por lo tanto lo están realizando a gusto de ellos con flores nativas de la zona.��También es importante contar con la posibilidad de alquilar por lo menos 10 caballos para grupos interesados que al mismo tiempo pudieran servir para el  transfer del pueblo Taos al Albergue.�En la comunidad se buscó quién podría brindar el servicio prestando los caballos, el problema es que estos se utilizan para trabajos en las fincas siempre.��Igualmente es importante ofrecer al visitante una posibilidad de bañarse en el río, con un sendero de acceso bueno y con una posa segura.�El presidente de la Asoc., y vicepresidente que son los que conocen más en detalle la Reserva están investigando cual de los ríos puede desempeñar esa función,  evaluando ante todo la seguridad.��

La organización ha avanzado en los siguientes aspectos, por medio del apoyo que brinda  Manuel García de la UCR:



Planeamiento y Diseño de Senderos en el Futuro Albergue de Montaña El Copal Pejibaye, Turrialba. Tesis realizada por Jorge Luis Jarquín Prado, para optar al grado de Diplomado en Agroecoturismo. ECAG, 2000.  

Rastreo De Mamíferos Terrestres en el Parque Nacional Tapantí y en la Reserva Biológica El Copal. Cartago, 2001. Estudio realizado por Ronit Amit R.; para el curso de Mastozoología de la Escuela de Biología. UCR. 2001.

Mamíferos de la Reserva Biológica El Copal. Investigación de Campo realizado por la estudiante Ronit Amit, Trabajo Comunal Universitario, Escuela de Biología. UCR. 2001.

Dibujo del plano de construcción del Albergue El Copal. Realizado por el estudiante Ricardo Zamora, Trabajo Comunal Universitario, Escuela de Ingeniería Civil. UCR.  2001.

Determinación de alternativas, amigables con el ambiente, para proveer de energía eléctrica al Albergue de la Reserva Biológica El Copal y diseño del plano eléctrico. Estudio que realiza el estudiante Manuel Barboza, Trabajo Comunal Universitario, Escuela de Ingeniería Eléctrica. UCR. 2001.

Inventario y análisis florístico preliminar de la Reserva Biológica El Copal. Realizado por los estudiantes: Andrés Araya B, Fiorela Ramírez  R, Pabel Sancho S, Ismael Segura U, Diego Salazar A. Trabajo Comunal Universitario, Escuela de Biología. UCR.  2001

Investigación Social Exploratoria en Comunidades Rurales aledañas al Parque Nacional Tapantí – Macizo de la Muerte (Sector Purisil y Sector El Humo).  Realizado por estudiantes de Postgrado del Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre.  Escuela de Sociología Rural, Universidad Nacional.  2002

Plantas y aves de la Reserva Biológica El Copal, nombres comunes.  Realizado por la estudiante Karla Barquero V.  Trabajo Comunal Universitario, Escuela de Biología.  UCR.  2002

Diagnostico Socioeconómico de los miembros de la Reserva Biológica El Copal y vecinos de la comunidad de La Selva.  Realizado por M.A.E. Manuel García Barquero, Manuel Chaves, Jeffry González y Iván Méndez.  Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, UCR.  2002 

Proyección Social:  En este campo específico se ha participado a las comunidades de Pejivalle, El Humo y Taus, a charlas y talleres sobre:   salud  específicamente “Parásitos”;  aspecto técnicos productivos específicamente porcinos, avícolas, producción de queso y pastizales; y infraestructura específicamente los realizados con el apoyo del grupo Reto Juvenil Internacional en la construcción de aceras, cordón de caño y un local para educación ambiental. 

Educación Ambiental: Se han realizado diferentes talleres y charlas sobre educación ambiental, en las que han participado grupos de personas de las diferentes comunidades vecinas, jóvenes voluntarios de la organización Reto Juvenil Internacional y miembros de la asociación las cuales han sido impartidas por estudiantes de la Escuela de Biología de la UCR.   Además, es importante rescatar la participación en diversos cursos de educación ambiental con otras organizaciones, estos cursos han sido organizados con miembros de diferentes proyectos ambientales del país, con el fin de lograr además de la transferencia de conocimientos de los tutores hacia los participantes, también se dio el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes. 

Intercambio cultural que ha propiciado la asociación mediante el contacto con los jóvenes de Reto Juvenil quienes además de trabajo en la construcción de senderos han compartido con los miembros de la Asociación y las comunidades vecinas experiencias culturales que enriquecen los conocimientos que deben tener para el contacto con futuros visitantes al proyecto, esto ha sido posible por la presencia de 4 grupos de voluntarios de diferentes nacionalidades como estadounidenses, canadienses, australianos y costarricenses; los cuales han convivido tanto con los pertenecientes a la asociación como con los habitantes en general de estas comunidades. Por lo que se ha logrado una retroalimentación sobre culturas e idiomas entre estas comunidades y los voluntarios visitantes, así como se ha logrado también la difusión de la educación ambiental a nivel comunal e internacional.

Dando el valor económico a todos los estudios realizados por la Universidad de Costa Rica, más el cuarto tiempo del profesor a cargo del proyecto, el aporte al proyecto como cofinanciamiento ha sido de $41.133, durante cuatro años que han estado apoyando al grupo.



III. -JUSTIFICACIÓN



El equipo de fortalecimiento del PPd, ha venido trabajando en el concepto de calidad de las empresas turísticas por medio de talleres de capacitación e intercambios de experiencias, en las que la Asoc. el Copal ha  participado de manera entusiasta y ha tratado de poner en práctica los conceptos. Recientemente, el PPD llevó a cabo un taller de capacitación y sensibilización acerca de  estándares de calidad que debería cumplir el Albergue, a fin de brindar un mejor servicio. 



El PPD definió una serie de criterios elementales,  aplicados a la pequeña y mediana industria turística. El objetivo de este taller a nivel de la organización fue: evidenciar con los miembros los aspectos de calidad e infraestructura mínima que debe contar una empresa turística y que son exigidos por los turistas – a nivel del PPD equiparar la oferta de proyectos turísticos del PPD  a un estándar mínimo de calidad.  Para ello se mantuvo una reunión con los miembros de la Junta Directa y se definieron además los roles y  funciones, que se requieren cuando llega un grupo de turistas.



 La metodología utilizada fue la del semáforo, es decir asignar un  puntaje a cada pregunta y de acuerdo a ese puntaje, definir si es un punto crítico, intermedio o se esta bien. Para ello se  realizó el siguiente rango de puntuación:













���Rango puntuación: 	         10                           5-9                               	1-4



���	Estamos bien			Es necesario mejorar algo		     Punto crítico



De acuerdo a la puntuación obtenida en cada apartado, se establece un plan de trabajo tomando como base las preguntas en que se contesto que nó y ese plan es la guía para iniciar la equiparación.  



Mediante este taller con la organización  fue posible identificar:

el concepto de calidad que  tiene el grupo, lo que para ellos es importante o no, “para nosotros muchos detalles de los analizados no son importantes, y podemos vivir sin ellos, sin embargo para la gente que nos visita es importante, nos pusimos en los zapatos de los turistas” y son cosas que tenemos que tomar en cuenta.

Identificar los puntos críticos en infraestructura y equipamiento, operación y servicio, en sostenibilidad ambiental, social, económica y cultural en los que la Asoc. debe dar énfasis y prioridad. Muchos de estos aspectos, no requieren inversión en dinero, sino solo el aporte de mano de obra de la organización  y un poquito de gusto. Para ello, elaboramos un plan de trabajo con el fin de cumplir con esos primeros aspectos. No obstante, hay otros puntos críticos analizados que requieren recursos económicos y  el pago de mano de obra especializada, es de esta manera que recurrimos al PPD con el fin de solicitar recursos económicos para mejorar estos puntos críticos. Los cuales se anexan al presente documento. Y a continuación se presenta un resumen de los resultados por item:



RESUMEN  ESTANDARES DE CALIDAD

EL COPAL��INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO�NOTA���1.1. Aspectos generales                                              �7.1���1.2. Habitaciones�4���1.3.Servicios sanitarios y baños�8.3���1.4.Cocina y área comedor�10���1.5.Areas comunes�4���1.6.Senderos y zonas verdes�7.1���OPERACIÓN Y SERVICIO����2.1.Operación�5���2.2.Atención y servicio�3.3���2.3.Alimentación y bebidas�7.5���2.4.Información�6.6���2.5. Seguridad�3.3���Sostenibilidad ambiental�65���Sostenibilidad social�72.7���Sostenibilidad cultural�20���Sostenibilidad económica�46���





Es importante mencionar que la organización ha estado recibiendo algunos grupos de visitantes al Albergue, y que ha logrado con la tarifa implementada dar trabajo a varias mujeres de la comunidad, así como también pagar gastos fijos del albergue, y parte de la ganancia que se ha obtenido, se ha reinvertido.  Con respecto al pago de mano de obra, es importante indicar que los miembros de la organización no cuentan con un empleo remunerado continuo, sino que son jornaleros de fincas agrícolas, o son contratados por los trapiches de la comunidad para realizar trabajos nocturnos en la molienda, por ello el funcionamiento del albergue y que brinde trabajo a mujeres  y hombres de la  asociación y la comunidad, es esencial.



A continuación se presenta un breve resumen de la visitación al  albergue:

Desde el año 2002 al 2003 se ha recibido visita de 11 grupos, con un promedio de 2 días de estadía, promedio del grupo de 18 personas.

Durante el año dos mil y dos mil uno, el Albergue estaba en fase de construcción.





 

IV.- OBJETIVOS DEL PROYECTO



Objetivo final:

Lograr el aprovechamiento sostenible del recurso bosque mediante la implementación de un proyecto ecoturístico, en la comunidad del Copal,  con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y  al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.



Objetivos específicos:

Realizar las mejoras a la infraestructura existente con el fin de incrementar la calidad del servicio prestado.

Mejorar la visitación al albergue por medio de la ejecución de un plan de promoción responsable



V. RESULTADOS ESPERADOS



En la matriz de diseño del proyecto (anexo no.2), se puede observar los resultados esperados con el cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto. 



R.1. 1. OBJETIVO  NO. 1

Como resultado número uno mejoras en la infraestructura de acuerdo a los resultados de los estándares de calidad aplicados en el taller.  



R.2.1. OBJETIVO NO.  2

Como resultado del objetivo número  dos, incremento de la visitación al albergue. 













6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES



Las actividades  que contempla el proyecto son las siguientes:



PARA EL RESULTADO NO. 1: 

Se considera fundamental la realización de las siguientes actividades, de acuerdo a los resultados obtenidos en el taller sobre estándares de calidad, a  continuación se describen:



I. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:



En aspectos Generales, que contempla el mantenimiento general de toda la infraestructura: Se hace necesario llevar a cabo las siguientes actividades: poner sellador a los marcos de los  espejos, hacer zapateras, para poner las  (botas),  colocador de papel higiénico, pañera,  poner madera a todo lo de cemento, rodapié, hendijas de las paredes de los  cuartos y corredor, decoración del albergue en general, rótulos del camino pues se los  han estado robando y deteriorando. Rancho o local para reuniones y actividades de capacitación.



Habitaciones, que contempla la infraestructura y el acondicionamiento de las habitaciones:  los colchones son de espuma de 4 pulgadas, pero tienen la tablas muy separadas por lo tanto hay que poner más tablas, mosquiteros en las camas o cedazo en las ventanas de las habitaciones,  numeración  o Nombramiento de las habitaciones/ hacer las plaquitas de las habitaciones, Sellar las  aberturas/hendijas de las paredes de dos cuartos y de los pisos de 4 cuartos, esta situación obedece a que se puso madera verde.  Las puertas de los cuartos no tienen llavines, igual  que la casa de abajo,  cortinas de las ventanas (oscura y clara). Hay solamente un juego de ropa por cama, sea hace necesario contar con otro juego (20) debido a la época lluviosa. En cuatro paredes hay que poner doble forro con el fin de evitar el ruido, de una habitación a otra.  



Servicios sanitarios y baños: tapar el cemento de las paredes con madera, barnizar espejos. A futuro sería necesario que hubiese calentadores solares de agua.



Cocina y área de comedor:  no se cuenta con energía eléctrica por tanto, no hay como mantener carnes, frutas o verduras y para bajar a la comunidad son dos horas de ida y dos horas de regreso, lo cual sin duda alguna es un problema para los miembros de la organización. Compra de cámara de refrigeración.



Áreas comunes: Hacer bancas amplias y más fuertes y poner almohadones, poner ganchos para guindar las hamacas y que estás sean móviles, señalización de puntos estratégicos del albergue, hacer baranda en bambú u  otro material, para seguridad de los turistas y presentación general. Gradas para entrar al albergue



Senderos y zonas verdes: los aspectos que la organización debe asumir son los siguientes, no implica ninguna inversión de recursos económicos: Rotulación de especies nativas, siembra de plantas ornamentales nativas de la zona y árboles frutales.





II. OPERACIÓN Y SERVICIOS: 



Operación que contempla la definición de las funciones de cada miembro, permisos de operación de ley: revisión de tarifas y costos de  operación, sistema de reservas hay que trabajarlo más y capacitar a la persona que atiende el teléfono, lo más importante definir quién es la persona que se encargará del sistema de reservaciones. La organización compro un fax y en esa medida se agilizará la comunicación. Tomar seguro de responsabilidad civil y contra incendios. Estos aspectos no requieren todavía inversión de dinero, sino están incluidos en el plan de trabajo de la organización.



Atención y servicio: Capacitación en inglés 



Alimentación y bebidas: realización de huerta  orgánica 



Información: Pizarra informativa sobre precios y  tours que brinda la organización, información al visitante sobre medidas medioambientales (reglamento).



Seguridad: Botiquín primeros auxilios, curso para obtener conocimientos mínimos primeros auxilios/ plan de emergencia/información sobre zonas de seguridad.



III.-CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:



Ambiental: Huerta orgánica, inventario mínimo de biodiversidad ponerlo a disposición de los visitantes como brochurs.  Huertas orgánicas,  educación ambiental.

Cultural: Pared cultural dentro del albergue.



Nota importante. Algunos aspectos no necesitan contenido económico. Pero forman parte del compromiso del grupo  con este proyecto.



PARA EL RESULTADO NO. 2:

Realización de un plan de promoción responsable.





7. DURACION Y PLAN PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO



La Asociación para la  Conservación y el Desarrollo del Copal cuenta con  una clara perspectiva  acerca de la conservación de los  recursos de la comunidad y de la zona en general, esta  actitud ha facilitado  la toma de decisiones al interior de la organización para proteger y defender  el bosque, por mas de 13 años.  De echo la propiedad colinda  con otra propiedad que a inicios del proyecto estaba en tramites de venta, esta ya se logro vender a un funcionario de la contraloría general de la República, quién tiene la visión conservacionista y que a futuro se integrara a la organización. La propiedad tiene un trapiche y este se  le han realizado algunas reparaciones con el fin de ponerlo al servicio de la organización como un servicio más. Como aspecto importante también está, que este señor esta brindando empleo remunerado a 2 miembros de la organización para mantenimiento del área del cañal y reparaciones varias de la casona y el trapiche.  



La duración del proyecto se estima en 6 meses, priorizando sobre los aspectos vitales y que permitan brindar servicios en  la época de  noviembre, diciembre y verano. 



Primeramente se realizarán las tareas que demandan mayor concentración por parte de la organización: 

A continuación se muestra el cronograma de trabajo:



�1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12��INFRAESTRUCTURA��������������PLAN DE PROMOCION��������������  



8. RIESGOS PARA UNA IMPLEMENTACION EXITOSA 



El principal riesgo, podría ser contracción del mercado, lo cual  afectaría significativamente al proyecto, pues los turistas no ingresarían al país y por ende al Albergue del Copal. Sin embargo, esa situación es poco probable con la tendencia actual del turismo



Situaciones políticas de entorpecer proyectos de este tipo, ya sea por nueva legislación o disposiciones contrarias a un desarrollo irían en contra de la corriente mundial, lo cual lo hace poco factible dada la coyuntura actual donde el Turismo Ecológico representa nuestro mayor ingreso nacional.



Otro riesgo inevitable es la vulnerabilidad  climática y otros aspectos naturales, que son factores externos que no se pueden controlar ni predecir totalmente.



El mal estado de los caminos puede obstaculizar el desarrollo de una actividad, sin embargo en  el mes de septiembre la municipalidad estará invirtiendo recursos para mejorar el camino.





9. PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACION COMUNITARIA



Todos los miembros de la Asociación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible del Copal están participando y aportando mano de obra y recursos según sus posibilidades.  



La Junta Directiva se encuentra compuesta por las siguientes personas:



Nombre integrantes Junta Directiva�Cargo��Gerardo Chaves Mora�Presidente��Julio Mora�Vice presidente��Leonel Delgado�Secretario��Miguel Mora�Tesorero��Geovanny Mora P.�Vocal��  







10. FACTORES DE EXITO DEL PROYECTO



El éxito de la propuesta planteada se basa en una serie de supuestos importantes para el cumplimiento de los objetivos y se pueden resumir de la siguiente manera:



“Ubicada en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Hasta l fecha el biólogo del museo nacional ha identificado 135 especies de aves

Se encuentra ubicada dentro del anillo turístico de Orosi-Tapanti, Pejivalle, Tucurrique-Cachi, zona declara de interés turístico nacional por el ICT.

Esta colindando con el Parque Nacional la Amistad y dentro del área de interés para el CBM.

En la finca nacen 7 quebradas y riachuelos que  desembocan en el río Tausito, afluente del río Pejivalle.

Los productores tienen gran interés por la conservación de los recursos naturales.

La finca es accesible durante todo el año con vehículo 4x4.

La carretera que bordea la finca es carretera nacional

La zona se caracteriza por su belleza escénica

La comunidad del Pejivalle se encuentra ubicada a tan solo 6 km de la finca.

La finca posee una catarata de gran belleza y potencial turístico.

El impulso de este proyecto contribuirá a nivel micro, a un sistema ambiental más puro y deseable para las familias,  y a mitigar el efecto adverso sobre la biodiversidad y el cambio climático.  



11. - PLAN DE EVALUACION E INDICADORES



EVALUACION: Se plantea una  evaluación para el proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de objetivos y obtener recomendaciones para la implementación futura de actividades. La evaluación  se realizará  por el PPD-FMAM mediante  visitas de seguimiento a la organización, además con una auditoria a los fondos.



�PRESUPUESTO



RESUMEN�Solicit. PPD�Cofin. Comunid�COSTO TOTAL PROYEC.��Materiales para bancas, barandas, cielo razo y otros�3,000,000�350,000�3,350,000��materiales para rancho�650,000�250,000�900,000��compra de otros artículos�1,800,000�154,000�1,954,000��Mano de obra�0�650,000�650,000��plan de promoción  �1,000,000�200,000�1,200,000��capacitacion�450,000�100,000�550,000��Imprevistos 3%�207,000�0�207,000��Contingencia�138,000�0�138,000��TOTAL en colones�7,245,000�1,704,000�8,949,000��Total en dólares�17,933�4,218�22,151��

�

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO��OBJETIVO GENERAL: Lograr el aprovechamiento sostenible del recurso bosque mediante la implementación de un proyecto ecoturístico, en la comunidad del Copal,  con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y  al mejoramiento de la calidad de vida de las familias��OBJETIVOS ESPECIFICOS�RESULTADOS�ACTIVIDADES��Realizar las mejoras a la infraestructura existente con el fin de incrementar la calidad del servicio prestado.









�R.1. 1. OBJETIVO  NO. 1

Como resultado número uno mejoras en la infraestructura de acuerdo a los resultados de los estándares de calidad aplicados en el taller.  



�aspectos Generales poner sellador a los marcos de los  espejos

 hacer zapateras, colocador de papel higiénico

 pañera, 

 poner madera a todo lo de cemento

rodapié, hendijas de las paredes de los  cuartos y corredor

 decoración del albergue en general, 

rótulos del camino pues se los  

Rancho o local 

Habitaciones:

Arreglo tablas camas

Compra mosquiteros

Numeración  o Nombramiento de las habitaciones/ hacer las plaquitas de las habitaciones, Sellar las  aberturas/hendijas de las paredes de dos cuartos y de los pisos de 4 cuartos

. Poner llavines cuartos no tienen llavines

Cortinas de las ventanas (oscura y clara). 

Compra ropoa de  cama

Poner doble forro paredes. 



Servicios sanitarios y baños: 

tapar el cemento de las paredes con madera

 barnizar espejos.



Cocina y área de comedor: 

  Compra de cámara de refrigeración.

Puesta de azulejos en mueble de cocina



Áreas comunes: 

Hacer bancas amplias y más fuertes y poner almohadones

 -ganchos para guindar las hamacas y que estás sean móviles

señalización de puntos estratégicos del albergue

 hacer baranda en bambú u  otro material, para seguridad de los turistas y presentación general. Gradas para entrar al albergue





Senderos y zonas verdes:

Rotulación de especies nativas

 siembra de plantas ornamentales nativas de la zona y árboles frutales.



II. OPERACIÓN Y SERVICIOS: 



Operación que contempla la definición de las funciones de cada miembro, permisos de operación de ley:

revisión de tarifas y costos de  operación, 

sistema de reservas hay que Tomar seguro de responsabilidad civil y contra incendios.

 

Atención y servicio: 

Capacitación en inglés 



Alimentación y bebidas: 

realización de huerta  orgánica 



Información:

 Pizarra informativa 



Seguridad: 

Botiquín primeros auxilios

 curso para obtener conocimientos mínimos primeros auxilios/ plan de emergencia/información sobre zonas de seguridad.



III.-CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:



Ambiental: Huerta orgánica, inventario mínimo de biodiversidad ponerlo a disposición de los visitantes como brochurs.

  Huertas orgánicas,  educación ambiental.

Cultural: Pared cultural dentro del albergue.��Mejorar la visitación al albergue por medio de la ejecución de un plan de promoción responsable�R.2.1. OBJETIVO NO.  2

Como resultado del objetivo número  dos, incremento de la visitación al albergue. 

�Plan de promoción realizado e implementado con el grupo��
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