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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Numero de Informe:  Anexo al Primer Informe de Avance
Número de Proyecto:  COS /03/32

Título:  Alternativas productivos sostenibles y restauración y protección del ambiente en el Corredor Biológico El Quetzal-Tres Colinas
Organización:  Asociación de Turismo de Tres Colinas de Potrero Grande
Director del Proyecto o Responsable:  Freddy Acuña Alvarado
Dirección de la Organización: Tres Colinas de Potrero Grande, Buenos Aires, Puntarenas
Ubicación del proyecto: Tres Colinas
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 
Noviembre 2003 – Mayo 2005
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación
Noviembre 2003 – Julio 2006
Periodo que cubre el reporte
Septiembre de 2006
	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Cofinanciamiento Recibido:

	Monto de la donación
	
	
	Fuente
	Tipo (especie o efectivo)
	Monto en Dólares

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	
	
	
	
	

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	
	
	
	
	

	Balance
	
	
	
	
	

	Desembolso Solicitado al PPD
	
	
	
	
	


Informe hecho por:

Nombre  
Cargo
Firma
Fecha
I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

1. Avance en  la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

Objetivo 1: Mejorar la productividad, el manejo y la comercialización de la mora orgánica mediante el uso y la generación de energía eléctrica utilizando tecnología limpia

1. Actividad Resultado 1.1. La productividad por mata de mora silvestre aumento. Nueva variedad de mora más dulce sembrada y en producción
-No se realizó la capacitación en mora orgánica debido a que esta, estaba programada para realizarse una vez que la cámara de congelación estuviese construida. Esto provocó que no se realizase el mejoramiento en la producción.

-Se realizaron contactos con la Asociación de Productores de Mora y Frutales de Altura (APROCAM), de los que se pretendía obtener apoyo e información de cómo iniciarse y de la tecnología requerida para la refrigeración. Pero la visita resulto infructuosa, pues no les dieron nada de información. Parece ser que APROCAM, no colabora con el pequeño productor y esto les pone en una situación desigual, pues las exigencias establecidas por el mercado en cuanto a la calidad de la mora comercializada son muy altas.

-No se llego tampoco a ningún acuerdo a nivel comercial con APROCAM, por lo que se planteó que en caso de comercializar, se haga con comerciantes independientes.

-Se planteó la creación de viveros para nueva variedad de mora orgánica más dulce, pero no se ha podido desarrollar, pues sin planta eléctrica no es posible entrar en producciones nuevas, tampoco se sembró. 

-En cuanto a la producción de jaleas esta resulta difícil de recolectar y elaborar, por lo que no ha sido posible, especialmente por carecer de planta eléctrica.
2. Actividad resultado 1.2. Se cuenta con condiciones técnicas y de infraestructura para el acopio y comercialización de la mora y otros productos como hortalizas

-Se dio este largo proceso de estudio, gracias al apoyo del PNUD y de TNC, que concluyó que la instalación eléctrica tiene un costo de ¢50 millones y un mantenimiento anual de ¢750.000, con lo que no resulta viable (Gustavo Jiménez: 220-2010).

Se realizó otro estudio por parte de un consultor independiente, que arrojó un presupuesto de instalación de ¢7 millones, pero esta, no cumplía los requisitos legales.

No han estudiado vías para financiarlo de otra forma hasta que el proyecto actual del PPD no este concluido.

-La energía solar y eólica no resultaba factible para la electricidad requerida por una cámara de ese tipo, al igual que un motor que no es factible ni económica ni ambientalmente. 

-Se estudio que tipo de cámara frigorífica se requería, si de mantenimiento o de congelación, y se llego a la conclusión de que tenía que ser de congelación (¢ 6 millones)

-Ya se tiene el terreno asignado, pero el trámite con registro está resultando problemático, ya que la zona no está registrada en el INVU como vía pública.

-Ya se está realizando el mapa cartográfico nuevo por lo que ya depende de la municipalidad de Buenos Aires que tiene que realizar un plan de desarrollo comunitario.

Por lo que cualquier infraestructura realizada en la comunidad siempre va a resultar problemático, pues no va a ser fácil obtener los permisos.

-Si se recibió el curso de hortalizas orgánicas.
3. Actividad resultado 1.3. La comunidad de Tres Colinas cuenta con energía eléctrica
-Se solicitó al ICE y se obtuvo un presupuesto de ¢50 millones

Contacto ICE: Misael Mora:220-6955; 370-8506; 220-8041



        Luis Diego y Rodolfo: 220-6954; 220-7549

4. Actividad resultado 1.4. Las condiciones de vida de los pobladores de Tres Colinas mejoraron
La situación lejos de mejorar va empeorando porque incluso la producción de mora se ha reducido, ya que la comercialización resulta difícil por los requerimientos específicos de la mora. 

Actualmente los únicos recursos se obtienen mediante las líneas de control realizadas, los pocos turistas que entran, agricultura de subsistencia y la pequeña ganadería.

APROCAM no estableció ningún interés, pero ya se tenía contactados otros comercializadores.

Objetivo 2: Desarrollar mecanismos para la vigilancia, protección y restauración de los recursos naturales de la comunidad
5. Actividad resultado 2.1.La comunidad de Tres Colinas cuenta con un comité de vigilancia de los recursos naturales 

-Está actividad se realizó gracias  a la mediación de Graven del MINAE con Bibiana Segura (Coordinadora de COVIRENAs) y al mismo acudieron todos los miembros, acreditándose todos ellos como COVIRENAs.

-Realizan los patrullajes con un plan de trabajo a nivel de la red Quercus

-La vigilancia se da a diario

-7 están acreditados como COVIRENAs
6. Actividad resultado 2.2. La comunidad de Tres Colinas cuenta con un comité de brigadistas contra incendios forestales 

-Todos tienen la capacitación como brigadistas con certificado y carné.

-En la época seca están preparados para cualquier incidencia que se dé.

-También trabajan en cuanto a capacitación y sensibilización en las escuelas de la zona.
-Gracias al MINAE y a CI, disponen de las herramientas necesarias para la lucha contra el fuego.

-Gracias al apoyo ofrecido por el TNC se han venido estableciendo las líneas de control.

-El presupuesto asignado en el proyecto era para la elaboración de rótulos y estos han sido los que se han realizado.
7. Actividad resultado 2.3. La comunidad de Tres Colinas forma parte del CBM
-Esta actividad no se desarrollo debido al frenazo que el proyecto sufrió al no saberse como iba a avanzar.

-Junto con el MINAE se está realizando la ficha técnica del Corredor Biológico
-El plan de trabajo se centra en la elaboración de la ficha técnica

8. Actividad resultado 2.4. Las áreas de recarga acuífera de los ríos se encuentran reforestadas 
-Se ha logrado capacitar en cuanto a viveros con el INA y MINAE y se empezó a elegirle tiempo y tipo de árboles

-Al ser semillas locales cuesta su recolección, pero hasta el momento se ha logrado establecer un vivero en el que se tienen 7 diferentes especies nativas (quiubra, roble, encino, ira, aguacatillos, níspero y durazno)

-Se recolectaron unas 10.000 semillas, sembrándose 5.000 de ellas, centrándose la misma en 2 zonas de recarga acuífera.
-Se ha realizado el seguimiento y mantenimiento de las áreas sembradas.

9. Actividad resultado 2.5. Establecimiento de cortinas rompevientos en áreas deforestadas

-Las áreas de rompevientos no se ha establecido hasta el momento debido a la no producción de mora.

-El resto de áreas se ha regenerado de forma natural, ya que se ha comprobado que está es la mejor forma de regeneración

Objetivo 3: Fortalecimiento de la organización comunal a través del establecimiento de alianzas estratégicas
10. Actividad resultado 3.1. Trabajo conjunto y alianzas estratégicas entre la organización y el MINAE para la protección y conservación del área de influencia del PILA

-La coordinación con el MINAE se ha dado en la figura de Graben Villegas, el cual ha permitido avanzar en las distintas capacitaciones y en el establecimiento de brigadas y COVIRENAs

La coordinación con el se da mediante una reunión como mínimo al mes, aunque se procura que sea semanal

-Se coordinó a nivel de Red las posibilidades en cuanto a capacidad de carga y que los reglamentos permitan que el uso pueda darse por medio de la comunidad, llegándose al objetivo final de un convenio para todos los grupos.

-TNC: ha gestionado la creación de la Red Quercus y financiado las capacitaciones impartidas por el INBIO. A su vez, el TNC se ha hecho cargo del pago de las líneas de control (este año 36 kilómetros) y ha facilitado los intercambios de fortalecimiento de los distintos grupos del PILA.

Como último apoyo ofrecido por el TNC, ha sido la financiación de  elaboración del estudio de capacidad de carga del sendero al cerro Kamuk.

-CI: Les aprobó un proyecto para el fortalecimiento del grupo por un valor de $15.742, de los cuales se han desembolsado $10.000 hasta el momento.

En dicho proyecto se desarrollan las siguientes actividades:

· Elaboración de ficha técnica del CB

· Rotulación

· Capacitaciones en: incendios forestales, inventarios de Quetzal, flora y fauna, conservación y biodiversidad

· Compra de material: compu, cámara, GPS, equipo para brigadas y COVIRENAs, vivero…

-INBIO: Capacitación para guía ambientalista locales. Son 14 cursos de los que ya han realizado 4 y que les va a permitir acreditarse como guía locales.

2. Actividades que aún no se cumplen:

El no poder contar con energía eléctrica no ha permitido que la mayoría de las actividades del proyecto se desarrollasen.

Las principales actividades que no se han cumplido son las siguientes:

· La productividad por mata de mora silvestre aumento. Nueva variedad de mora más dulce sembrada y en producción.
· Se cuenta con condiciones técnicas y de infraestructura para el acopio y comercialización de la mora y otros productos como hortalizas: En este caso si se ha recibido la capacitación en producción de hortalizas orgánicas.

· La comunidad de Tres Colinas cuenta con energía eléctrica

· Las condiciones de vida de los pobladores de Tres Colinas mejoraron

· La comunidad de Tres Colinas forma parte del CBM

· Establecimiento de cortinas rompevientos en áreas deforestadas

3. Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

Pese a todos los impedimentos que el proyecto ha sufrido, podemos destacar una serie de logros obtenidos, que muestran que la labor de los asociados se ha mantenido activa pese a los problemas enfrentados:

· Trabajo conjunto y alianzas estratégicas entre la organización y otros entes, que ha permitido coordinarse con el MINAE para el desarrollo de distintas actividades, creación de la Red Quercus, desarrollo de actividades con el apoyo de CI y capacitación para guías de ambientalistas gracias al apoyo del INBIO.
· 7 miembros de la asociación han logrado acreditarse como COVIRENAs

· Todos los asociados tienen la capacitación como brigadistas con certificado y carné.

· En la época seca están preparados para cualquier incidencia que se dé, siendo los verdaderos vigilantes de los recursos en la zona, ya que la presencia del MINAE o cualquier institución pública en la zona es mínima.

· Por medio de la capacitación y sensibilización en las escuelas de la zona, se ha logrado incidir en un cambio de mentalidad en los habitantes.

· Se han recolectado 10.000 semillas, de las cuales se sembraron 5000, lográndose reforestar 2 zonas de recarga acuífera.

· Junto con el MINAE se está realizando la ficha técnica del Corredor Biológico

· El presupuesto asignado en el proyecto era para la elaboración de rótulos y estos han sido los que se han realizado.
4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

El principal problema que se ha dado es el no haber podido instalar energía eléctrica en la comunidad, pues ha supuesto que la mayoría de las actividades reflejadas en el proyecto se viesen totalmente paralizadas.
Para la implementación de la energía eléctrica, se dio este largo proceso de estudio, que concluyó que la instalación eléctrica tiene un costo de ¢50 millones y un mantenimiento anual de ¢750.000, con lo que no resulta viable (Gustavo Jiménez: 220-2010). Esto resulta actualmente del todo inviable.

5. Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

Las opciones planteadas como solución a la paralización del proyecto son las siguientes: 

· Se plantea la posibilidad de construir una oficina para lo cual tienen un presupuesto de ¢10 millones. El local sería utilizado para información turística, comedor y sala de reuniones. Aunque el terreno está a nombre de uno de los socios, su uso está cedido a la asociación.

· Cesión del local del MINAE como estación biológica: se está de acuerdo pero para ello se pide que el MINAE firme un contrato legal con ellos para la cesión del local, unido a un convenio sobre el manejo del cerro Kamuk.

· Otra opción planteada es la cesión de la plata del proyecto para el pago de PSA, ya que las gestiones realizadas no han resultado exitosas, pues no han logrado el apoyo por parte del MINAE y en el FONAFIFO se les ha dicho que no se trata de una zona prioritaria por no ser territorio indígena y por no estar insertos en el CBM

· Analizar la factibilidad de producir vino de mora, ene este análisis debería de incluirse un estudio sobre los permisos requeridos, material, capacitación, intercambios…todo ello unido a la posibilidad de producir jalea de mora.

6. Información adicional:

Tras consultar con los diferentes actores involucrados en el proyecto (personal PPD, miembros de la Asociación, Gabriela Calderón, Mario Rojas y Felipe Carazo), se ha llegado a la conclusión de que es necesario replantear el proyecto. Este ha de orientarse hacia dos principales actividades:

-Establecimiento de infraestructura para la asociación en base al presupuesto actual. Estas instalaciones se utilizarán para las actividades del grupo, atención al turista y futura estación biológica.

-Realización de estudio de factibilidad de producción de vino de mora y jalea de mora.

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay)

Se solicita asistencia técnica para la Realización de estudio de factibilidad de producción de vino de mora y jalea de mora
8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay)

Se requiere una revisión tanto en la duración como en las actividades del proyecto: 

-Se solicita la ampliación de la duración, pues el proyecto estaba planteado para ser finalizado en julio del 2006 y se solicita su ampliación a hasta marzo del 2.007.
-En cuanto a las actividades se solicita que ya que muchas de las actividades contempladas en el proyecto no van a poder desarrollarse, se encaucen hacia el establecimiento de una infraestructura para la asociación en base al presupuesto actual. Estas instalaciones se utilizarán para las actividades del grupo, atención al turista y futura estación biológica.
Se adjunta mapa y presupuesto de la instalación.

En cuanto a los distintos componentes del proyecto estos se han visto modificados:

Objetivo general
Este se mantiene.

Proteger y conservar el medio ambiente del área de influencia del Parque Internacional La Amistad, a través del desarrollo de actividades de manejo sostenible y restauración de los recursos naturales que permitan la generación de ingresos económicos y mejora de las condiciones de vida de la comunidad de Tres Colinas.

Objetivos específicos

El primer objetivo específico varía, mientras los dos restantes se mantienen.

a) Mejorar los ingresos de los miembros de la comunidad de Tres Colinas por medio de la construcción de las instalaciones necesarias para las actividades del grupo, atención al turista y futura estación biológica. 

b) Desarrollar mecanismos para la vigilancia, protección y restauración de los recursos naturales de la comunidad.

c) Fortalecimiento de la organización comunal a través del establecimiento de alianzas estratégicas con ONGs e instituciones estatales.
Resultados
En cuanto a los resultados que se esperan obtener con el nuevo objetivo establecido tenemos:

-La Asociación tiene las instalaciones necesarias para la atención del turista.

-La Asociación dispone de los elementos necesarios como para iniciar nuevas actividades que resulten productivas.

-Se inician los contactos necesarios para desarrollar nuevas iniciativas con otras instituciones.

Actividades 
Las actividades a desarrollar que permitirán alcanzar los resultados esperados son:

-Elaboración de los planos necesarios para la construcción del centro.

-Adquisición del material necesario para la construcción.

-Construcción del centro de atención al turista.

-Lograr la asistencia técnica necesaria para la realización de un estudio de factibilidad de producción de vino de mora y jalea de mora.

-Contactar con distintos entes que permitan desarrollar y complementar la iniciativa turística y la futura estación biológica.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto (si la hay):

Ejemplo:

	Categoría de Presupuesto
	Monto aprobado
	Modificación propuesta

	A. Talleres de Capacitación
	¢ 95.534,55
	¢ 38.620,35

	B. Viveros / Cortinas Rompevientos
	¢ 223.501,5
	¢ 121.959

	C. Planta Generación Energía
	¢ 6.280.888,5
	

	D. Centro de Acopio
	¢ 995.998,5
	

	E. Rotulación
	¢ 40.653
	¢ 40.653

	F. Viáticos
	¢ 81.306
	

	G. Imprevistos
	¢ 209.362,95
	

	H. Contingencias
	¢ 203.265 
	

	I.  Compra de Madera
	
	¢ 4.287.000

	J. Mano de Obra
	
	¢ 900.000

	K. Transporte de Material
	
	¢ 637.075,15

	L. Material
	
	¢ 2.105.202,5

	TOTAL
	¢ 8.130.510
	¢ 8.130.510


Detalle del presupuesto:
-Compra de madera: Los fondos se utilizaran para la preparación de la madera necesaria para la construcción del centro de atención turística. La madera es aportada por la asociación.

-Mano de obra: Con estos fondos se contratará los servicios del ingeniero y del arquitecto que guiarán la obra.

-Transporte de Material: Debido a la localización del proyecto, se hace necesaria la asignación de fondos con este fin.

-Material: En este rubro se incluye la adquisición de los materiales necesarios
**  Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

II.
Reporte financiero y de gastos durante el periodo 


(favor adjuntar número y copia de recibos o facturas).

REPORTE DE GASTOS

	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Total
	


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos I Informe de Avance
	(4)

Gastos II Informe de Avance
	(5)

Gastos Informe Final (III)
	(6)

Gastos Acumulados
	(7)

Balance

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
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