I. PORTADA DE LA PROPUESTA.
País: Costa Rica                 No. Proyecto: ___________________________________
Titulo del Proyecto: Producción e  Industrialización de Café Orgánico y Sostenible, como  Alternativa de Desarrollo en Armonía con el Ambiente.    

Fecha Presentación: 26 noviembre, 2007.

SOLICITANTE:

Nombre de la organización: ASOCIACION DE PRODUCTORES LA AMISTAD

Dirección: Altamira de Biolley, Buenos Aires de Puntarenas

Teléfono: (506) 743-1184

Correo electrónico: asoprola@yahoo.es

Funcionario principal: José Antonio Vargas Monge, presidente de la asociación

Persona contacto referente al proyecto: Luis Monge Solís, administrador de la organización.  

PROYECTO:

Área focal:
Biodiversidad

Tipo de Proyecto: Proyecto Demostrativo

Programa operativo: Conservación y uso sostenible de la biodiversidad importante para la agricultura. 
Prioridad estratégica: Promover la biodiversidad en Sectores y Paisajes Productivos. 

Tipo de proyecto: Demostrativo y fortalecimiento de capacidades. 
Área temática que atiende: Producción Sostenible. 

Fecha propuesta de inicio: Febrero del 2008. 
Duración propuesta del proyecto: veinte cuatro meses. 

FINANZAS:
Total solicitado al PPD/FMAM: 
15.118.256,00 colones               USS 29.299

Contrapartida ASOPROLA:              12 392 110, 00   (colones)            USS: 24015

Costo total del proyecto:

27.510 124       (colones)              US$   53314 

Detalle contrapartidas o cofinanciamientos.

	Fuente de la contribución
	Tipo de la contribución
	Efectuado  o

Proyectado
	Valor de la contribución

	ASOPROLA
	Aporte de mano de obra 
	Proyectado
	3915400,00 colones 

	ASOPROLA
	Materiales de construcción 
	Proyectado
	828000,00

	ASOPROLA
	Maquina y  equipo 
	Efectuado
	2750000,00

	ASOPROLA
	Capacitación 
	Proyectado
	1285000,00

	ASOPROLA
	Aspectos legales
	Proyectado 
	440000,00

	ASOPROLA
	Mercadeo 
	Proyectado.
	612500,00

	Red Quercus
	Promoción y mercadeo
	Proyectado 
	300000,00

	Red Quercus
	Aspectos legales 
	Proyectado 
	500000,00

	ACICAFOC 
	Efectivo 
	Efectuado 
	501120,00

	Otros 
	Capacitación 
	Proyectado 
	1260000,00

	Totales 
	
	
	12392020,00


Datos Bancarios.

	Nombre del Banco
	Banco de Costa Rica.

	Dirección de  sucursal 
	San Vito de Coto Brus 

	Numero de Cuenta 
	2900002917-3

	Titular de la cuenta
	Asociación  de Productores La Amistad.

	Tipo de cuenta
	Corriente en colones.

	SWFT/ número de ruta.
	bcricrsj
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1. RESUMEN  EJECUTIVO

Por motivo de lo bien que ha evolucionado las actividades de producción, procesado y comercialización de café orgánico  en la zona, ha despertado en las familias y vecinos que integran el proceso, el deseo de continuar mejorando estas alternativas de desarrollo bajo el esquema de producción sostenible y orgánico,  siempre en la búsqueda de nichos de mercado justo para el productor. Este interés que han demostrado diferentes familias  y productores ha motivado a la Asociación de Productores la Amistad a buscar herramientas de crecimiento y brindarlas a estos nuevos interesados productores/as, muchos de estos ubicados en las zonas altas del distrito de Biolley y en  la zona de amortiguamiento del PILA, lo que  ayudaría a mejorar la protección de los recursos naturales tanto en la zona de soporte como dentro de la misma.
Esta organización nace a la Vida Jurídica en marzo de 1997 y la integran principalmente pequeños productores(as) dedicados a la caficultora orgánica y sostenible, horticultura orgánica, turismo rural comunitario, y otros.  Esto motiva a la asociación a buscar más fuentes de financiamiento con el fin de fortalecer a este grupo de personas dedicadas a esta actividad.  Es así como se concreta el proyecto de producción, procesamiento, y comercialización de café orgánico y sostenible, por lo cual vemos la urgente necesidad de incorporar equipamiento para la torrefacción de la mayoría o la totalidad de estos productos.  El monto requerido para la realización del proyecto es de US$ 29.299, el cual ha sido solicitado al PPD/FMAM del PNUD.  La comunidad aporta una contraparte de US$ 19.052, la cual comprende principalmente mano de obra y recursos naturales renovables comunales.    

Los resultados esperados con la implementación del proyecto son lograr el procesado y torrefacción de café orgánico y sostenible sin contaminar el medio ambiente, y el desarrollo del agroturismo.  Como consecuencia de estas actividades, los participantes en el proyecto tendrán una generación adicional de ingresos y una serie de beneficios directos e indirectos producto de la actividad misma, como por ejemplo: capacitación, fortalecimiento de la relación familiar y comunal, mayor conciencia ambiental, menor riesgo de migración y como resultado final, mayor empleo y una mejora sustancial en la calidad de vida.  La organización aportará de ahora en adelante un porcentaje del 5% de las ventas de cafés terminados para crear un fondo de biodiversidad, que será administrado por la Red Quercus y cuyo fin es la protección y conservación de la biodiversidad del PILA y su zona de amortiguamiento. Este aporte se dará independientemente de la aprobación o no de la presente propuesta. 
Para asegurar la adecuada realización del proyecto, la Asociación ha planteado una estrategia organizacional entre comunidades, productores y productoras de manera que se involucren gran parte de la población, incluye a los principales grupos representados-hombres, mujeres, jóvenes y niños- que tendrán múltiples responsabilidades durante las fases de todo el proyecto.  

2. ANTECEDENTES Y CAPACIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

La Asociación de Productores La Amistad se fundó en marzo de 1997, en la comunidad de Altamira de Biolley, perteneciente al Distrito de Biolley.  El propósito fundamental de su nacimiento fue organizar a los productores(as) de la zona para desarrollar, de manera conjunta, alternativas productivas a la actividad principal de la región: La caficultora convencional.  Además, de manera ordenada se lograría acceder a mejores mercados, financiamiento así como buscar la creación de  otras actividades complementarias al proceso como es el caso del Turismo Rural, producción de hortalizas orgánicas.

Desde su fundación hasta la fecha, se ha mantenido activa y esta registrada legalmente  en el registro de Asociaciones  bajo el numero de cédula jurídica  #  3-002-207264       (ver anexo 1).

La Asociación esta conformada actualmente por 108 afiliados, de los cuales hay 57 hombres y 51 mujeres, además de beneficiarios(as) directos unos 100  miembros.  Los afiliados y beneficiarios son residentes de las comunidades de Altamira, El Carmen, Biolley, El Campo, Sábalo, Colorado y San Isidro, todos del distrito de Biolley, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, y de otras zonas del país.  Estas comunidades son colindantes con el Parque Internacional La Amistad.  

El origen de las finanzas de la organización se basa en tres fuentes principales: los préstamos y/o donaciones externas, un porcentaje del tres por ciento sobre la producción y un porcentaje directo por ventas de servicios.  

En el primer caso, se han generado varias partidas con fines específicos, como el financiamiento realizado por CEDECO para la instalación de un micro beneficio ecológico para procesar café orgánico por un monto de US$ 3000 (tres mil dólares), otro por US$ 1500 (mil quinientos dólares), para la ampliación y construcción de la infraestructura del modulo para secadores de café y bodega.  También el aporte realizado por CEDCAS de US$ 5000 (cinco mil dólares), para la construcción, remodelación de galerón y construcción de granjas y aboneras, además aporte hecho por el PPD-FMAM del PNUD de ¢7,549,245 (siete millones quinientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco colones) para construcción de soda, senderos, centro de acopio, huerta y riego, entre otros.  Con esto se pretende generar capital propio a partir de proyectos gestionados para la misma comunidad. También el aporte realizado por la Embajada Alemania  de €7000 (siete mil euros) para la construcción y equipamiento de un centro de capacitación y educación ambiental.  El aporte del PPD-FMAM del PNUD por un monto de $20,180 (vente mil ciento ochenta dólares) para la ampliación de el galerón de procesamiento de café orgánico, construcción de secadores solares cementados y de tierra, construcción de camas africanas para el secado de café, construcción de un galerón para acopio de broza y elaboración de abonos, construcción de un biodigestor, entre otros.  $20,060 (vente mil sesenta dólares) del PPD-FMAM del PNUD, a través de la asociación de desarrollo integral de Biolley, para la construcción y equipamiento de un albergue para hospedar visitantes.  Recursos de ACICAFOC por un monto de $20,000 (vente mil dólares) para la construcción y equipamiento de oficinas de ASOPROLA, Cámara de turismo de Biolley, y La Red Quercus, entre otros.  Aporte de TNC por $10,900 (diez mil novecientos dólares) para un proyecto de rotulación que inicio  en Tablas y contempla la rotulación de todo el distrito de Biolley.   

La Asociación cuenta con la certificación de café orgánico para las cosechas 2002-2003 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007 bajo la tutela de ECOLOGICA.  Tiene contactos a nivel internacional para la comercialización de café por medio de La Alianza y de la misma organización.  , así mismo cuenta con la certificación como grupo social por parte de FLO.  

La organización y la comunidad en general tienen vínculos permanentes con una serie de instituciones que facilitan capacitación, asistencia técnica, apoyo comunal y crédito.  Entre estas organizaciones destacan al MINAE, la comisión local de Corredor Biológico Mesoamericano, Asociación  de Familias Productoras orgánicas de Costa Rica (La Alianza),  el INA, CEDECO, ICE, CNP,  ICAFE, ACICAFOC, HIVOS, ECOLOGICA, PPD, INBIO, TNC,  Banco Nacional, La Embajada Alemania y el PNAO Y PDR del MAG, entre otros.  La razón del vínculo con las organizaciones antes mencionadas se origina a  raíz de las diversas actividades que Asoprola ha creado e intenta consolidar en coordinación con estas entidades.

3-JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El distrito de Biolley, que incluye a la comunidad de Altamira, se originó como comunidad a mediados de la década de los 70’s.  Los primeros pobladores migraron de varios pueblos – San Vito, Puriscal, Los Santos, entre otros – y se establecieron en la zona montañosa de Biolley.  En ese entonces, iniciaron la tala desmedida  de bosque y la siembra de los primeros cultivos, entre ellos el café.  Este cultivo se diseminó rápidamente por la alta adaptación a la zona, alta productividad por ser suelos vírgenes y los buenos precios del grano en el mercado internacional.  Esta situación propició que se establecieran amplias zonas cafetaleras intensas y que los pobladores fundamentaran su futuro en ese cultivo.  La zona floreció económicamente y durante varios años hubo prosperidad y desarrollo.  Para el año de 1997 se genero una de las crisis del café mas significativa para los productores de este grano, tanto agricultores pequeños, como grandes tuvieron que tomar medidas emergentes  con respecto a su futuro en la zona y al cultivo del café. Muchos de los afectados tomaron diferentes caminos entre ellos, el abandono total o parcial de la finca,   buscando mejores opciones en las zonas céntricas del país o fuera de el mismo, por otra parte otro grupo de personas opto por ingeniárselas para su permanencia en la zona, para esto optaron por la extracción de los recursos naturales (plantas, aves y animales), por otro lado  un grupo de personas se las ingeniaba para mantener su finca a miles esfuerzos, esto conllevo a trabajar en la producción de Piña en Buenos Aires (PINDECO), otros salieron a buscar trabajos en Monteverde, Quepos lo que le permitía ganar para el pan de cada día e invertir un mínimo en el mantenimiento de sus fincas.

Poco a poco un grupo de personas se fue organizando, formando objetivos y proyectándose a lograr  una mejora  es su futuro, entre las líneas de trabajo de estas personas nacía  una desconocida y para algunos descabellada idea; La producción orgánica y en armonía con el ambiente, pues sin duda había que cambiar la mentalidad de trabajo por que los daños causados al ambiente y salud eran significativos, este sin duda se convirtió en un requisito a tomar en cuenta para aquellas personas que deseaban formar parte de la Asociación de Productores la Amistad y por ende buscar alternativas de desarrollo, mediante un buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

En vista de  las alternativas que se han venido realizando  en las múltiples actividades que ASOPROLA como grupo ha iniciado e intenta fortalecer,  los productores(as) y vecinos de este distrito,  buscan  formas con las que   se puedan  ampliar e incursionar en mejores opciones, esto convirtiendo la actividad de café orgánica y sostenible, en un producto que ofrece mas que el grano,  mas aun que   muestra a los visitantes y pobladores, una manera diferente y real de trabajar  del lado del  ambiente, así mismo  busca crear un atractivo turístico para la zona, que permita mostrar un buen manejo de desechos sólidos y líquidos, un excelente control de plagas y enfermedades mediante el uso de productos de control biológico y Microorganismos de Montaña, llamados MM, además    incorporándole un mayor valor agregado al producto, incluido la búsqueda de mejores nichos de venta de este diferenciado producto, esto  nos permite pensar que ASOPROLA, podría  ayudar a mejorar la calidad de vida de una gran parte de la población, que en su mayoría seria de las comunidades del distrito de biolley limítrofes con el pila, estos beneficios serian en forma directa e indirecta lo que nos permitiría ampliar las áreas manejadas bajo practicas sostenibles y que la capacitación llegue a un mayor numero de personas.

Con el aporte llevado a cabo  por el PPD para el procesamiento y comercialización de café orgánico se han logrado desarrollar actividades que le han dado mayor confianza a los productores(as) actuales y ha llamado la atención a otros productores(as) que poco a poco se han venido incorporando, principalmente en lo que es producción de café sostenible.    

Ante este panorama, La Asociación de productores La Amistad planea impulsar, de manera organizada, la producción, procesamiento y comercialización del café orgánico y sostenible, además del valor agregado al mismo, mediante su torrefacción y demás manufactura, que genere empleo e ingresos para personas, comunidades  del distrito de Biolley.

Aprovechando todos estos recursos con que hasta ahora contamos,  mas la cercanía con el Parque Internacional La Amistad, la propuesta de la  Asociación de Productores es implementar una estrategia de producción , procesamiento, y comercialización amigable con la naturaleza, y complementar la con la torrefacción total o parcial del producto. 

Dicha estrategia pretende:

· Construcción de infraestructura de 135mts para instalación  de torrefactora, sala de casación y laboratorio.

· Compra de equipo y materiales para torrefacción de café y laboratorio.

· Plan de capacitación a varios niveles durante dos años.

· Plan de promoción y mercadeo.

· .Plan de monitoreo por dos años para determinar parámetros en la biodiversidad.

· Plan de monitoreo y evaluación del proyecto.

· También  se pretende con esta estrategia integrar diferentes  personas a esta actividad y proceso, donde se destacaría la integración de jóvenes, mujeres y es apto para la participación de  personas de avanzada edad, que ayuden a la obtención de los resultados planteados en el Proyecto;  Producción,  procesado e industrialización de café orgánico y sostenible.

4. OBJETIVO GENERAL

Implementar actividades de bajo impacto ambiental proporcionar la participación de mas miembros en actividades sostenibles,  mediante el agroturismo, industrialización de café orgánico y sostenible, reproducción de microorganismos benéficos, capacitación adecuada y permanente para un mayor desarrollo socio económico en las familias y el distrito.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a- Construir  una  infraestructura para la instalación de torrefactora sala de catacion y laboratorio.

b- Adquirir el equipo y materiales para torrefacción y laboratorio.

c- Desarrollar un plan de capacitación acorde con las actividades y necesidades del proyecto.
d- Desarrollar un plan de monitoreo por dos años basado en la biodiversidad.

e- Implementar  de un plan de promoción y mercadeo.
f-  Crear un fondo para la protección y conservación de la biodiversidad del PILA y su zona de amortiguamiento, mediante el aporte del 5% de las ventas de café terminado por ASOPROLA.

g- Efectuar un plan  de monitoreo y evaluación del proyecto.
6. RESULTADOS PRINCIPALES E INDICADORES.
6.1. Resultados.

a- Contar con una infraestructura adecuada para el procesamiento de café seco, laboratorio de microorganismos, benéficos y sala de  de catacion de café.

b- Contar con el equipo necesario para el desarrollo de estas actividades.

c-  Personas con  conocimientos suficientes para desarrollar estas actividades.

d- Una promoción y mercadeo  con excelentes resultados, logrando buenos nichos de mercado.

e- Resultados concretos sobre los cambios en la biodiversidad en forma comparativa.

f- Aporte del 5%  sobre las ventas de cafés terminados entregadose a La Red Quercus, para inversión en la protección y conservación de la biodiversidad.

g- Monitoreo y evaluación llevado a cabo satisfactoria mente.

6. 2. INDICADORES

Indicador 1-
a-Infraestructura en óptimas condiciones para operar.

Indicador 2.

b- 1- Equipo y materiales de torrefacción instalados y en operación, procesando              anualmente 5200 k de café orgánico y 2600 k de café  sostenible.

b- 2. Equipo y materiales de laboratorio instalado y operando, produciendo: 700 k de  tricoderma, 600 k de beuveria basiana, 5000 plantas invitro por año

Indicador 3.

c- 1-personas con conocimientos adecuados para ejercer estos trabajos (50% mujeres y      50% varones).

c- 2-30 personas participando y practicando estas técnicas, vecinos de las comunidades del distrito de Biolley. 

c- 3-. 150 personas participando en dos festivales ambientales, especìficamente estudiantes escolares y colegiales. 

c- 4. 200 personas de todas las edades y profesiones participando de dos días de campo.
Indicador 4-

d- 1-  5 especies de inceptos bajo investigación.  
d- 2. Conteo de aves en diversas áreas trabajadas con técnicas diferentes, naturales, convencionales y orgánicas. 

d- 3. Cuantificar especies forestales en las parcelas identificadas.

d- 4. Cuantificar la diversidad de plantas en las diferentes parcelas definidas y trabajadas con técnicas diferentes.

Indicador 5.

e- 5. Diagnostico sobre la reacción del suelo luego de la aplicación de control biologico. 

e- 6. Medir la fertilidad del suelo con control natural y biologico.

e- 7. Nùmero de especies de anfibios y reptiles y su comportamiento de una parcela convencional a otra orgánica. 

Indicador 6 

f- 1. Recursos disponibles para ejecución de actividades. 

f- 2. Ingreso de un monto estimado de ¢ 1 040 000 por ventas de café orgánico tostado en 

  el 2008. 

f- 3. Ingreso estimado de ¢ 455 000 por ventas de café sostenible tostado.

Indicador  7.

g- 1. 1000 brochurs y 2000 volantes distribuidos. 

g- 2. Colocación de 1000 muestras de café. 

g- 3. 2000 empaques y 2000 etiquetas confeccionados. 

g- 4. Máquina de cafés especiales comprada. 
Indicador 8.

h- 1- Actividades de monitoreo y evaluación en los lugares de trabajo. 

h- 2  Reuniones periódicas para determinar avances. 

h- 3- Facilitar informes periódicos a quien corresponda.

7. Actividades.
A. INFRAESTRUCTURA. 
Será de 135 metros cuadrados, dividida en varios espacios para distintas actividades como son las siguientes: bodega de café en sus distintas presentaciones y materiales, además se instalara la trilladora, este espacio será de  45mts cuadrados. Un segundo espacio seria de torrefacción y sala de catacion, aquí se instalarían los distintos  equipos como son tostador, molino, selladora y otros, además el equipo y muebles requeridos  para degustación del café esta será de 45mts cuadrados. Habrá  un tercer  espacio  para la  reproducción de microorganismos, benéficos que constara de espacio para cámara de transferencia, cuartos de crecimiento y sala de esterilización, en estos espacios se instalara .los equipos requeridos, además se construirán  baterías   sanitarias y una pequeña oficina con un cuarto para un guarda este espacio será de 45 mts cuadrados.   

B. ADQUISICIÓN DE  EQUIPO Y MATERIALES.
Se adquirirá el equipo básico necesario para la reproducción de microorganismos benéficos, la lista correspondiente se detalla en el presupuesto. La producción orgánica y sostenible requieren  obligatoriamente para el  control de plagas y enfermedades, buscar alternativas que no perjudiquen la biodiversidad por lo tanto una de las alternativas seria a base de control biológico usando especies sacadas de la misma naturaleza. Con el desarrollo de esta actividad no solo ayudaría a los productores y productoras orgánicos, sino que supliría a otros vecinos del distrito y fuera de este ya que dentro  de lo que se piensa producir esta la Beubería basiana que controla la broca en el café, la tricoderma  que controla el ojo de gallo  y otras enfermedades en diversos cultivos. Para el equipamiento del laboratorio nos apoyaremos en la experiencia de instituciones como el INA. Para adquirir el equipo de calidad y aun precio considerable. Mediante el aprovechamiento del mismo local y equipo para la actividad conocida como reproducción in Vitro la cual  se cultivaran especies frágiles como orquídeas, ornamentales y algunas en peligro de extinción con esta técnica se lograría aumentar la producción de diferentes plantas y cultivos sin necesidad de extraerlas de áreas protegidas y a su vez convertirlos en productos comerciales sin violar la ley, siendo notable con esta nueva posibilidad  desarrollar nuevos proyectos. Contamos con personal medianamente capacitados  en estas áreas, el cual asumirían dicha actividad. ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES PARA TORREFACCION. Actualmente contamos con un tostador y un molino ambos de mediana capacidad, sin embargo, necesitamos adquirir algún equipo básico complementario  como seria, una trilladora, una romana electrónica y otra industrial, una selladora de pie, cinco guarda motores, tres motores y dos tornillos sin fin. Con la implementación de esta actividad se lograran mejores precios para el productor, en forma parcial o total, por mujeres. Además   con este equipo se podría darle valor agregado a otros productos de la zona como es el maní y maíz. De la misma manera se aprovecharía  el biodigestor instalado en el proyecto anterior del PPD, utilizando el gas producido por este en los tiempos de cosecha de café para el calentamiento del tostador y en la cocina.  Se buscará, a través de  la implementación  y ejecución de un plan  capacitación, la concientización,  y el  acercamiento de familias y vecinos  a participar e involucrarse en este proceso que permita y garantice desarrollo y por ende mayor estabilidad en la población y las familias de la región. Se establecerán mecanismos para la participación de estos nuevas personas productoras mediante la realización  talleres, charlas y lo mejor con experiencias reales de lo que se puede lograr con un  sistema productivo en armonía con el ambiente, como es el caso del control biológico, que ha sido demostrado  por productores orgánicos que  la  broca en el café es controlado excelentemente por la Beuveria Basiana, cultivo que pretendemos desarrollar en el laboratorio, ofreciéndoles servicios básicos como podrá ser el procesamiento húmedo y de torrefacción de café para el consumo familiar.          Otra metodología que se pretende desarrollar es invitar a observar el desarrollo de los trabajos en las distintas etapas, tanto en el procesado húmedo y seco de café, como en el aprovechamiento de los subproductos de este, sin prejuicio para nadie, mas bien dando un valor agregado al producto principal. 

C- PLAN DE CAPACITACION. 
Este plan consiste en crear espacios adecuados de aprendizaje para los distintos sectores de la sociedad, esto mediante charlas o talleres, sesiones de trabajo,  días de campo y festivales ambientales.

Para la ejecución de buena manera de este trabajo en el área de capacitación, se desarrollara en conjunto con las actividades que se desarrollan actualmente con la Red Quercus e INBio en forma directa. Actualmente en la mayoría de estas actividades, tenemos un conocimiento básico y en pocas personas, pretendemos con este plan de capacitación, además de incorporar mas personas al proceso el aprendizaje sea más amplio mediante una capacitación permanente. Para desarrollar exitosamente esta área, obtaremos por el apoyo y conocimientos, tanto técnico  como práctico, por lo tanto contaremos con personal tanto propio como externo, utilizando todos los medios con los que contamos.

Lo que se procura es causar efectos positivos y de impacto en gran cantidad de personas que sea posible mediante una variada y provechosa formación, adaptándose a diferentes pensamientos. 

Creando  estas actividades para productores y productoras, jóvenes y niños  y en general toda la población local, garantizaremos un mejor desarrollo el involucramiento de la mayor cantidad de la población buscaremos la ayuda de instituciones publicas y privadas, en la actualidad el área de caficultura de ASOPROLA, cuenta con actividades propias en las cuales sobresale, responsables de coordinar estos trabajos, dicha comisión es la encargada de brindar informes periódicos a la certificadora orgánica, MAG y ASOPROLA, de la misma manera podría hacerlo ante el Programa de Pequeñas Donaciones.

D. PLAN DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD.
Esta actividad proyecta cuantificar las distintas especies de seres vivientes en las parcelas  que se encuentran bajo sistemas de producción  orgánico,  para esto se realizaran monitores en fincas diversas y donde varíen la cantidad y diversidad de cultivos, además del bosque secundario y primario.

La elaboración de estos trabajos contara con UN aspecto  importante, pues gran parte de los monitoreos serán realizados por las personas de ASOPROLA, que hoy reciben cursos, impartidos por el INBio en coordinación con la Red Conservacionista QUERCUS, estas personas han adquirido bastante conocimiento en múltiples temas, recientemente se realizaron los talleres de Anfibios, además del curso de antròpodos, dos temas a monitorear muy fuerte con este proyectó.

Existen diferentes e interesantes lugares para realizar el monitoreo, pues debido al sistema de producción limpio  que utilizamos, sabemos de su incremento  y deseamos estudiar ligeramente su comportamiento así como conocer un poco mas de estos ecosistemas. Es así  como los jóvenes guías que reciben capacitación, tendrán una importante practica de trabajo ya que el monitoreo a desarrollar debe emitir estadísticas y resultados  claros y reales, algunas especies a estudiar serian,  plantas, anfibios,  aves e insectos entre otros, además se intentara el estudio  cuidadoso de la vida microbiana ya que es de son de interés conocer la fertilización del suelo y por ende el buen desarrollo de los cultivos.

Para documentar toda la información que esto gente ASOPROLA, conformara una comisión  para ordenar y evaluar este trabajo, creando en primera instancia una base de datos que permita a los interesados observar los datos obtenidos, así mismo se documentara esta información la cual servirá para enriquecimiento de los productores y motivación para la demás población, con el fin de asegurar con un mejor desarrollo es que  buscaremos el apoyo de trabajo del INBio,  Red Quercus, MINAE , para el estudio de especies mayores, y para especies menores contaremos con el apoyo de, ICAFE, MAG, CNP, Corporación Educativa para el Desarrollo Costarricense (CEDECO), La Asociación de Familias Productoras Orgánicas de Costa Rica (La Alianza) entre otros.

Para la evaluación y monitoreo del proyecto ASOPROLA conformara una comisión, esto solicitando colaboración a diferentes instituciones como; Inbio, MAG, MINAE, Red QUERCUS, Ministerio de Salud y por supuesto ASOPROLA, de conformarse esta comisión  será la encargada de fiscalizar la buena ejecución del proyecto, así también le solicitaremos el apoyo para la elaboración de algunos trabajos, como una sencilla y eficiente  base de datos ya  que pretendemos con este programa crear actividades mas amplias.

E- PROMOCION Y MERCADEO. 
Esta área en la actualidad  se encuentra trabajando con algunas paginas Web, como es el caso del Eco - Index la cual nos ofrece la oportunidad de promocionar los diferentes proyectos que trabajamos, sin embargo pretendemos llevar a cabo dicha actividad con otros mecanismos de promoción y divulgación que nos permite dar a conocer el proyecto a diferentes interesados.

ASOPROLA procura mostrar su proyecto y actividades mediante la participación en ferias, elaboración de brochurs,   que permita difundir mas ampliamente lo que desarrollamos en nuestra comunidades  y por ende consigamos personas comprometidas y que valoren estos sistemas productivos, y  nos lleve a la búsqueda  y obtención de mercados justos para nuestros  productos  que ayuden a productores y familias.

Con el objetivo de hace esta actividad realmente provechosa, apoyaremos con el plan de capacitación en mejorar las capacidades de el personal que se hará cargo de este campo, tanto en la parte e promoción y divulgación como en el control de calidad del producto.

F- MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO. 
Esta actividad consiste en llevar una información actualizada de la ejecución del proyecto, consideramos que esto podría tomar parte quienes se encuentra involucrados, sin embargo es mas difícil por su ubicación y eventualmente los compromisos, ASOPROLA propone  a la misma comisión encargada  de brindar los informes ala certificadora y a la agencia fitosanitaria del MAG, esta comisión es conocida  Sistema Interno de Control SIC, y como asunto importante es que esta comisión se  fortalecerá para este año mediante capacitación y conocimiento de experiencias, esto como una petición de la misma certificadora.

Esta evaluación se llevara a cabo durante la elaboración del proyecto y se podría tomar como medición el documento  de proyecto vrs ejecución del mismo, así mismo Asoprola cuenta con dos coordinadores de el área de caficultura, los cuales están bajo conocimiento de lo planteado en el proyecto y el avance del mismo, la Junta Directiva y la administración de Asoprola también aportaran su granito de arena en el área de monitoreo y evaluación apoyando con sugerencias para la ejecución del proyecto como ha resultado hasta el momento con los financiamientos del PPD.

8. PLAN DE IMPLEMENTACIÒN Y DURACION DEL PROYECTO. 

Título del proyecto: Producciòn e Industrialización de café orgánico y sostenible como alternativa de desarrollo en armonía con el ambiente.
	
Objetivo
	Actividad
	Responsable
	1º trimestre
	2º trimestre
	3º trimestre
	4º trimestre
	5º trimestre
	6º trimestre
	7º trimestre
	8º trimestre

	1. Construir infraestructura para la instalación de torrefactora, sala de catacion y laboratorio. 
	1. Compra de materiales.


	Comisiòn de proyecto.
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	
	2. Transporte de materiales.


	Comisiòn de proyecto.
	X
	
	X
	
	
	
	
	

	
	3. Construcción del local.


	Comisiòn de proyecto. 
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	4. Gestión de permisos correspondientes.  
	Administración y junta directiva.
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	2. Adquirir el equipo y materiales para la torrefacción y laboratorio.
	1. Cotización de equipo y materiales.


	Comisiòn de proyecto.
	
	
	
	X
	
	
	
	

	
	2. Compra de equipos y materiales. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	
	3. Traslado de equipo y materiales. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	
	
	
	X
	
	
	

	
	4. Instalación de equipo. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	3. Desarrollar un plan de capacitaciones acorde con las actividades y necesidades del proyecto.
	1. Charlas teóricas y prácticas. 


	Comisiòn de proyecto.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	2. Cursos con la comunidad y fuera de esta.
	Comisiòn de proyecto.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	3. Sesiones de trabajo para capacitaciones específicas en diversos temas para personal del proyecto. 
	Comisiòn de proyecto y caficultores
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	4. Actividades dirigidas especialmente a jóvenes y niños con participación de escolares y colegiales. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X

	
	5. Días de campo para mostrar resultados a los visitantes en las actividades que se realizan. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	4. Desarrollar un plan de monitoreo y evaluación sobre la biodiversidad.
	1. Identificar parcelas y sitios. 


	Comisiòn de proyecto.
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	2. Compra de materiales y equipo. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	3. Establecer una base de datos. 
	Comisiòn de proyecto.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	4. Realizar análisis de suelo. 
	Comisiòn de proyecto.
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	5. Crear un fondo para la protección y conservación de la biodiversidad del PILA y su zona de amortiguamiento, mediante el 5% de las ventas de cafés terminados. 
	1. Hacer reglamento para el uso de fondo. 
	Red Quercus, Junta Directiva de AsoProLA, representante de la administración del PILA y otros a fin. 
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Cuantificar ventas
	Comisiòn de proyecto.
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	
	3. Definir montos de los aportes según las ventas. 
	Comisiòn de proyecto.
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	6. Implementar un plan de promoción y mercadeo. 
	1. Tiraje de brochurs y volantes. 


	Comisiòn de proyecto.
	
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X

	
	2. Distribución de muestras de café. 
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	3. Construcción de rótulo en entrada a beneficio. 
	Comisiòn de proyecto.
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Compra de máquina para hacer cafés especiales.
	Comisiòn de proyecto.
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7. Monitorear y evaluar actividades del proyecto.
	1. Reuniones de seguimiento.
	Junta directiva  y comisiòn de proyecto. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	2. Inspecciones a trabajos. 
	Junta directiva  
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X

	
	3. Hacer informes.
	Junta directiva
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X


      9- Plan para asegurar la participación de la comunidad.
El plan para asegurar la participación de la comunidad está basado en una estrategia definida para la misma Asociación y demás vecinos de las comunidades.  El proyecto incluye espacios remunerados para la participación de los distintos participantes en las familias, especialmente mujeres y jóvenes.  Además, se contemplan opciones para la participación de las distintas personas involucradas en actividades concretas como por ejemplo tostar, moler, empacar y etiquetar café, entre otros.

Como complemento a lo anterior, el proyecto está diseñado de manera tal, que permite el ingreso de nuevas familias, afiliadas y beneficiarias, con el fin de potencial izar la participación comunal y el buen desarrollo del proyecto.

Siendo la producción orgánica y sostenible un medio suficiente para implementar buenas practicas de manera que benefician el medio ambiente, la salud de sus habitantes y que proporciona mejores condiciones económicas para la zona. 

Desde el inicio del proyecto las personas interesadas en la misma han crecido, pues se inició con un pequeño número de personas, hoy se cuentan con 108 afiliados(as), 72 beneficiarios(as) directos, y una cantidad mayor de beneficiarios(as) indirectos, lo cual da a entender la aceptación de la población a estas ideas productivas.      

Durante alrededor de dos años, las familias interesadas se han mantenido en reuniones constantes, para darles seguimiento a las diferentes actividades de tramitación de certificaciones, realización y promoción de proyectos.  La Junta Directiva de la Asociación delegó funciones y se formaron  diferentes grupos de trabajo como son: grupo de agro ecoturismo, grupo de hospedaje, grupo de mujeres, grupo de horticultura, grupo de caficultora, grupo de apicultura, cada uno con sus respectivos coordinadores(as).

Como estrategia de renovación organizacional, se cuenta con la participación de los distintos grupos de trabajo, quienes se encargan de diferentes actividades 

Un aporte final del proyecto será la motivación hacia aquellos productores convencionales, de cambiar a practicas agrícolas orgánicas o sostenibles, con el fin de proyectar a nivel distrital  y regional una propuesta productiva diferente, mas compatible con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  

   10- Riesgos para una implementación exitosa

Los principales factores de riesgo que se pueden presentar en la implementación del proyecto descrito en esta propuesta, se han identificado de la siguiente manera:

a. No contar con capital de trabajo

b. No contar con marca propia

c. No contar con mano de obra especializada

d. Mercados deficientes

e. Baja en la producción de café

Para cada uno de estos factores de riesgo, la Asociación de Productores La Amistad ha evaluado posibles soluciones que ofrezcan alternativas para el logro del objetivo propuesto.   

En cuanto con no contar con capital de trabajo, la Asociación de Productores La Amistad y el grupo encargado de esta actividad hacen las gestiones pertinentes para garantizar los recursos necesarios para la compra del producto, ante instrucciones financieras como es el Banco Nacional, a través de una línea de crédito, FUDECOSUR y Banco Popular, entre otros.    

En el segundo caso se esta en gestiones muy avanzadas con instituciones como el CNP y el Programa de Desarrollo Rural, quienes en conjunto con ASOPROLA estamos haciendo la gestión para contar con dos marcas propias para la venta de distintos productos, entre ellos el café.  Actualmente contamos con la disponibilidad de la Alianza de Familias Productoras Orgánicas de Costa Rica para usar dos marcas para vender productos que están a nombre de esta organización. 

En el tercer riesgo tenemos un grupo de personas capacitándose para esta actividad con el apoyo de CEDECO y La Alianza.  Además estamos involucrando a más personas en esto, especialmente jóvenes y mujeres, para que se capaciten en teoría y practica.  Actualmente tenemos personal medianamente capacitado, quien ya se encuentra trabajando en la torrefacción de café. 

En el cuarto riesgo con lo que hemos logrado a avanzar, contamos con muy buena expectativas de compras para los cafés verdes con clientes ya casi definidos.  Sin embargo, estamos haciendo lo necesario para la venta de cafés terminados, y para esto contamos ya con algunos clientes quienes, además de ofrecer precios satisfactorios, son aliados de la organización, como es el caso de ISV, Actuar y hoteles turísticos entre otros.  

En el quinto riesgo, para evitar la caída en la producción de café orgánico, la organización cuenta con recursos disponibles para aumentar, en forma paulatina y permanente.  En el caso de la producción sostenible, además de involucrar más productores(as), coordinamos para una mejor fertilización y así una mayor producción.  Por tal motivo sabemos que en lugar de bajar, aumentaremos los volúmenes. 
      11. Estrategia de evaluación de la propuesta. 

La Asociación de Productores la Amistad ha contemplado la implementación de un plan de monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto.  Este plan incluye la participación de los grupos de apoyo que forman parte de un cuerpo fiscalizador conformado por representantes de la misma organización.  Además de contar con un reglamento interno que ayuda en el manejo y utilización de recursos.  Cada grupo responsable del control y realización de actividades cuenta con su propio reglamento, lo que permitirá llevar un control más estricto sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas, lo mismo que el avance del proyecto y uso de los fondos.  Estos grupos son responsables directos de emitir informes a la junta directiva de la Asociación sobre la labor realizada.

III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO

Proyecto No:


Nombre Organización: Asociación de Productores La Amistad (ASOPROLA)
 

Titulo del Proyecto: Producciòn e Industrialización de café orgánico y sostenible como alternativa de desarrollo en armonía con el ambiente. 
 

Objetivo General Del Proyecto: Implementar actividades de bajo impacto ambiental, proporcionar la participación de mas miembros en actividades sostenibles, mediante el agro ecoturismo, industrialización de café orgánico y sostenible, reproducción de microorganismos benéficos, capacitación adecuada y permanente para un mayor desarrollo socio económico en las familias del distrito. 
	Objetivos Específicos
	Resultados Esperados
	Indicadores
	Actividades
	Insumos/Recursos para el desarrollo de la actividad

	1. Construir infraestructura para la instalación de torrefactora, sala de cataciòn y laboratorio. 

	1.1- 100% de la infraestructura construida.

	1. Infraestructura en óptimas condiciones para operar. 
	1. Compra de materiales.

2. Transporte de materiales.

3. Construcción del local.

4. Gestión de permisos correspondientes.  
	¢ 6 523 320.00

	2. Adquirir el equipo y materiales para la torrefacción y laboratorio. 
	2.1- Equipo y materiales comprados. 
	1. Equipo y materiales de torrefacción instalados y en operación, procesando anualmente 5200 k de café orgánico y 2600 k de café sostenible. 

2. Equipo y materiales de laboratorio instalado y operando, produciendo: 700 k tricoderma, 600 k de beuveria basiana, 5000 plantas invitro por año. 
	1. Cotización de equipo y materiales.

2. Compra de equipos y materiales. 

3. Traslado de equipo y materiales. 

4. Instalación de equipo. 


	¢ 3 679 000.00

	3. Desarrollar un plan de capacitaciones acorde con las actividades y necesidades del proyecto. 
	3.1- Personal capacitado en torrefacción, manufactura, cateo y comercialización  de café. 

3.2- Productores/as y vecinos en general con conocimientos en reproducir microorganismos y control biològico. 

3.3- Actividades educativas llevadas a cabo con personas de todas las edades y abiertas al público. 
	1. 12 personas con conocimientos adecuados para ejercer estos trabajos (50% mujeres y 50% varones).

2. 30 personas participando y practicando estas técnicas, vecinos de las comunidades del distrito de Biolley. 

3. 150 personas participando en dos festivales ambientales, especìficamente estudiantes escolares y colegiales. 

4. 200 personas de todas las edades y profesiones participando de dos días de campo. 
	1. Charlas teóricas y prácticas. 

2. Cursos con la comunidad y fuera de esta. 

3. Sesiones de trabajo para capacitaciones específicas en diversos temas. 

4. Actividades dirigidas especialmente a jóvenes y niños con participación de escolares y colegiales. 

5. Días de campo para mostrar resultados a los visitantes en las actividades que se realizan. 


	¢ 1 785 000.00

	4. Desarrollar un plan de monitoreo y evaluación sobre la biodiversidad. 
	4.1- 8 parcelas de estudio con sitios definidos.

4.2- Materiales adquiridos y disponibles. 

4.3- Personal preparado y ejecutando actividades. 

4.4- Base de datos funcionando.

4.5- Actividades llevadas a cabo con personal local y el apoyo de INBio y Red Quercus. 

4.6- Análisis de suelo para determinar población microbiana periódicamente.  
	1. 5 especies de inceptos bajo investigación.  
2. Conteo de aves en diversas áreas trabajadas con técnicas diferentes, natural, convencional y orgánico. 

3. Cuantificar especies forestales en las parcelas identificadas.

4. Cuantificar la diversidad de plantas en las diferentes parcelas definidas y trabajadas con técnicas diferentes.

5. Diagnostico sobre las reacción del suelo luego de la aplicación de control biologico. 

6. Medir la fertilidad del suelo con control natural y biologico.

7. Nùmero de especies de anfibios y reptiles y su comportamiento de una parcela convencional a otra orgánica. 
	1. Identificar parcelas y sitios. 

2. Compra de materiales y equipo. 

3. Establecer una base de datos. 

4. Realizar análisis de suelo. 

5. Establecer transeptos. 


	¢ 1 152 000.00

	5- Crear un fondo para la protección y conservación de la biodiversidad del Pila y sus zonas aledañas.
	5.1- Aporte por ventas de café tostado ingresando. 

5.2- Fortalecimiento de actividades de protección el PILA.
	1. Recursos disponibles para ejecución de actividades. 

2. Ingreso de un monto estimado de ¢ 1 040 000 por ventas de café orgánico tostado en el 2008. 

3. Ingreso estimado de ¢ 455 000 por ventas de café sostenible tostado. 
	1. Hacer reglamento para el uso de fondo. 

2. Cuantificar ventas de café. 

3. Definir montos de ingreso al fondo (cada cuanto van ha ser los aportes)
	¢ 1 495 000.00

	6. Implementar un plan de promoción y mercadeo.
	6.1- Material promocional elaborado y en distribución. 

6.2- Etiquetas y empaque para café confeccionados. 

6.3- Equipo adquirido. 
	1. 1000 brochurs y 2000 volantes distribuidos. 

2. Colocación de 1000 muestras de café. 

3. 2000 empaques y 2000 etiquetas confeccionados. 

4. Máquina de cafés especiales comprada. 
	1. Tiraje de brochurs y volantes. 

2. Distribución de muestras de café. 

3. Construcción de rótulo en entrada a beneficio. 

4. Compra de máquina para hacer cafés especiales. 
	¢ 1 362 500.00

	
	
	
	
	

	7. Monitorear y evaluar actividades del proyecto.
	7.1- Informes periódicos realizados por la comisión respectiva. 

7.2- Una sesión de análisis que las actividades se hacen como se propusieron. 
	1. Actividades de monitoreo y evaluación en los lugares de trabajo. 

2. Reuniones periódicas para determinar avances. 

3. Facilitar informes periódicos a quien corresponda. 
	1. Reuniones de seguimiento.

2. Inspecciones a trabajos. 

3. Hacer informes. 
	¢ 170 000.00


IV. PRESUPUESTO GENERAL.
	Área

	Aporte PPD
	Aporte Local
	Otros Aportes
	Total

	Materiales de Construcción

	5563970
	3938400
	0
	9502370

	Materiales Eléctricos
	548350
	66000
	0
	614350

	Maquinaria y Equipo
	2370000
	2750000
	0
	5120000

	Acueducto y Batería Sanitario
	411000
	77000
	0
	488000

	Equipamiento de Laboratorio
	1309000
	0
	0
	1309000

	Capacitaciones
	1785000
	1285000
	1260000
	4330000

	Aspectos Legales
	150000
	440000
	500000
	1090000

	Promoción y Mercadeo
	1362500
	612500
	300000
	2275000

	Plan de Monitoreo por Dos Anos
	1152000
	602000
	501210
	2255210

	Evaluación y Monitoreo del Proyecto
	170000
	60000
	0
	230000

	Subtotales:
	14821820
	9830900
	2561210
	27213930

	Imprevistos:
	296436
	 
	 
	 296436

	Totales:
	15118256
	9830900
	2561210
	27213930


____________________ANEXOS____________________
1. CEDULA JURIDICA Y PERSONERIA
2. PLANO CATASTRADO DEL LOTE

3. PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO

Anexo 1.

Anexo 2.

Anexo 3. 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO
1.  Materiales de Construcción

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otro Aportes

	110
	Cemento
	sacos
	5600
	616000
	0
	616000
	0

	15
	Varilla numero 3
	unidad
	1950
	29250
	0
	29250
	0

	30
	Varilla numero 1
	unidad
	750
	22500
	0
	22500
	0

	50
	Bloc
	unidad
	410
	20500
	0
	20500
	0

	10
	Alambre negro
	kilos
	580
	5800
	0
	5800
	0

	15
	Ocre
	kilos
	800
	12000
	0
	12000
	0

	3
	Portones
	unidad
	55000
	165000
	0
	165000
	0

	8
	Puertas
	unidad
	35000
	280000
	0
	280000
	0

	8
	Arena
	metros3
	15000
	120000
	60000

	60000
	0

	16
	Arenon
	metros3
	15000
	240000
	120000

	120000
	0

	5
	Penta
	galones
	4800
	24000
	0

	24000
	0

	50
	Zinc largo 28
	laminas
	11600
	580000
	0

	580000
	0

	50
	Zinc corto 28
	laminas
	5800
	290000
	0

	290000
	0

	10
	Clavos
	kilos
	850
	8500
	0

	8500
	0

	10
	Cumbreras
	unidad
	3800
	38000
	0

	38000
	0

	6
	Canoas 6 mts
	unidad
	17400
	104400
	0

	104400
	0

	6
	Bajantes
	unidad
	2800
	16800
	0

	16800
	0

	170
	Internet
	laminas
	1300
	221000
	0

	221000
	0

	30
	Gasas
	unidad
	280
	8400
	0

	8400
	0

	142
	Baldosas .80x1.5
	unidad
	7800
	1107600
	0
	1107600
	0

	62
	Columnas
	unidad
	15250
	945500
	0
	945500
	0

	10
	Fibrolit
	laminas
	11500
	115000
	0
	115000
	0

	4
	Llavines
	unidad
	5700
	22800
	0
	22800
	0

	4
	Picaportes
	unidad
	1100
	4400
	0
	4400
	0

	6
	Uniones canoas
	unidad
	620
	3720
	0
	3720
	0

	320
	Madera artesones
	pulgadas
	600
	192000
	96000
	96000
	0

	400
	Madera regla
	pulgadas
	600
	240000
	120000
	120000
	0

	160
	Madera a fajillas
	pulgadas
	600
	96000
	48000
	48000
	0

	800
	Madera tabla
	pulgadas
	600
	480000
	240000
	240000
	0

	180
	Madera cuadro
	pulgadas
	600
	108000
	54000
	54000
	0

	1200
	Madera petatillo
	metros lineales
	150
	180000
	90000
	90000
	0

	24
	Baldosas .0.80x1 
	unidad
	3950
	94800
	0
	94800
	0

	2304
	Mano de obra no especializada
	horas
	800
	1843200
	1843200
	0
	0

	1152
	Mano de obra especializada
	horas
	1100
	1267200
	1267200
	0
	0

	 
	 
	 

	Subtotales
	9502370
	3938400
	5563970
	0


2.  Materiales Eléctricos

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	1
	caja breker
	unidades
	36,000
	36000
	0
	36000

	200
	cable de 220
	metros
	1400
	280000
	0
	280000

	50
	cable numero 8
	metros
	780
	39000
	0
	39000

	4
	Cuchillas
	unidades
	5,300
	21200
	0
	21200

	30
	tubo conduit ½
	tubos
	510
	15300
	0
	15300

	30
	codos conduit ½
	codos
	75
	2250
	0
	2250

	30
	uniones conduit ½
	uniones
	60
	1800
	0
	1800

	100
	cable numero 10
	metros
	510
	51000
	0
	51000

	10
	tubo conduit ¾
	tubos
	760
	7600
	0
	7600

	20
	codos conduit ¾
	codos
	110
	2200
	0
	2200

	10
	uniones conduit ¾
	uniones
	90
	900
	0
	900

	              10
	Tomacorrientes
	unidades
	620
	6200
	0
	6200

	30
	Bombillos
	unidades
	410
	12300
	0
	12300

	20
	Apagadores
	unidades
	380
	7600
	0
	7600

	1
	Medidor
	unidades
	65,000
	65000
	0
	65000

	60
	mano de obra especializada
	horas
	1100
	66000
	66,000
	0

	 


	 
	 
	Subtotales:
	614350
	66000
	548350


3.  Presupuesto Acueducto y Batería Sanitario.

	Cantidad 
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Precio Total
	Aporte Asociación
	Aporte PPD

	1
	prevista de agua
	unidad
	95000
	95000
	0
	95000

	40
	tubos PVC 2 pulg.
	unidad
	1480
	59200
	0
	59200

	35
	codos PVC 2 pulg.
	unidad
	110
	3850
	0
	3850

	30
	Tres PVC 2 pulg.
	unidad
	95
	2850
	0
	2850

	20
	Uniones PVC 2 pulg.
	unidad
	85
	1700
	0
	1700

	1
	pegamento PVC
	tarro
	4200
	4200
	0
	4200

	4
	Inodoros
	unidad
	35000
	140000
	0
	140000

	2
	Tubo sanitario 4 pulg.
	unidad
	8300
	16600
	0
	16600

	4
	Codos sanitarios 4 pulg.
	unidad
	850
	3400
	0
	3400

	6
	Tres sanitario 4 pulg.
	unidad
	680
	4080
	0
	4080

	4
	Uniones sanitarias 4 pulg.
	unidad
	590
	2360
	0
	2360

	4
	Tubo sanitario 3 pulg.
	unidad
	5600
	22400
	0
	22400

	6
	Codos sanitarios 3 pulg.
	unidad
	680
	4080
	0
	4080

	6
	Tres sanitario 3 pulg.
	unidad
	620
	3720
	0
	3720

	4
	Uniones  sanitario 3 pulg.
	unidad
	590
	2360
	0
	2360

	4
	Lavamanos
	unidad
	11300
	45200
	0
	45200

	70
	mano de obra
	horas
	1100
	77000
	77000
	0

	 
	 
	 
	subtotales:
	488000
	77000
	411000


4- Maquinaria y Equipo.

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	      1
	Trilladora
	unidad
	950,000
	950000
	0
	950000

	1
	Molino
	unidad
	450,000
	450000
	450000
	0

	1
	romana electrónica
	unidad
	90,000
	90000
	0
	90000

	1
	romana industrial
	unidad
	210,000
	210000
	0
	210000

	1
	selladora de pie
	unidad
	350,000
	350000
	0
	350000

	5
	guarda motores
	unidad
	65,000
	325000
	0
	325000

	3
	motores
	unidad
	95,000
	285000
	0
	285000

	2
	tomillo sin fin
	unidad
	80,000
	160000
	0
	160000

	              1
	tostador de café
	unidad
	2,300,000
	2300000
	2,300,000
	0

	
	 
	 
	Subtotales:
	5120000
	2750000
	2370000


5. Equipamiento de Laboratorio. 

	Detalle
	Unidad
	Cantidad
	Precio/Unidad
	Precio Total
	Aporte Local
	Aporte PPD

	Cámara de transferencia

	articulo
	1
	340000
	340000
	0
	340000

	Refrigeradora

	articulo
	1
	350000
	350000
	0
	350000

	Romana electrónica

	articulo
	1
	180000
	180000
	0
	180000

	Pila de cemento

	articulo
	1
	35000
	35000
	0
	35000

	Olla de presión

	articulo
	1
	225000
	225000
	0
	225000

	Valón aforado

	unidad
	3
	3800
	11400
	0
	11400

	Probeta
	unidad
	2
	2600
	5200
	0
	5200

	Frasco para cultivo
	unidad
	14
	1800
	25200
	0
	25200

	Micro pipeta
	unidad
	2
	3700
	7400
	0
	7400

	Frasco ámbar
	unidad
	6
	2300
	13800
	0
	13800

	Pinzas
	unidad
	4
	12000
	48000
	0
	48000

	Bisturí
	unidad
	4
	2300
	9200
	0
	9200

	Platos petri
	unidad
	30
	1500
	45000
	0
	45000

	Mecheros
	unidad
	6
	2300
	13800
	0
	13800

	 
	 
	 
	Subtotales
	1309000
	0
	1309000


    6.  Capacitaciones

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otros Aportes

	6
	torrefacción
	charlas
	80000
	480000
	160000
	160000
	160000

	1
	empaque y etiquetado
	cursos
	900000
	900000
	300000
	300000
	300000

	4
	comercialización
	sesiones
	200000
	800000
	200000
	200000
	400000

	4
	control de calidad
	sesiones
	100000
	400000
	100000
	200000
	100000

	3
	desarrollo microorganismos
	charlas
	50000
	150000
	75000
	75000
	0

	6
	control biológico
	cursos
	50000
	300000
	150000
	150000
	0

	4
	catacion
	cursos
	100000
	400000
	100000
	200000
	100000

	2
	festival ambiental
	festivales
	300000
	600000
	150000
	300000
	150000

	2
	día de campo
	días
	150000
	300000
	50000
	200000
	50000

	 


	 
	 
	subtotales:
	4330000
	1285000
	1785000
	1260000


7. Aspectos Legales

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otros Aportes

	1
	legalización beneficio
	unidad
	300,000
	300000
	100000
	0
	200000

	2
	croquis construcción
	unidad
	50,000
	100000
	100000
	0
	0

	1
	permiso municipal
	unidad
	30000
	30000
	30000
	0
	0

	1
	permiso uso de suelo
	unidad
	10,000
	10000
	10000
	0
	0

	1
	legalización torrefactor
	unidad
	50000
	50000
	50000
	0
	0

	1
	marca comercial
	unidad
	600,000
	600000
	150000
	150000
	300000

	 
	 
	 
	subtotales:
	1090000
	440000
	150000
	500000


8. Promoción y Mercadeo.
	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otro Aportes

	1000
	brochurs
	unidades
	125
	125000
	62500
	62500
	0

	2000
	volantes
	unidades
	100
	200000
	100000
	100000
	0

	1000
	muestras de café
	unidades
	500
	500000
	250,000
	250,000
	0

	1
	rotulación
	unidades
	400,000
	400000
	200,000
	200,000
	0

	2000
	etiquetas
	unidades
	150
	300000
	0
	0
	300000

	2000
	empaque
	unidades
	125
	250000
	0
	250000
	0

	1
	maquina cafés especiales
	unidades
	500000
	500000
	0
	500000
	0

	 
	 
	 
	subtotales:
	2275000
	612500
	1362500
	300000


9.  Plan de Monitoreo por Dos Años

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otros Aportes

	72
	alimentación
	días
	6000
	432000
	0
	432000
	0

	72
	hospedaje
	noches
	3500
	252000
	0
	252000
	0

	72
	viáticos
	días
	5000
	360000
	0
	360000
	0

	50
	identificación parcelas
	horas
	700
	35000
	35000
	0
	0

	90
	diseño y construcción de senderos
	horas
	700
	63000
	63000
	0
	0

	720

	aporte mano de obra
	horas
	700
	504000
	504000
	0
	0

	3

	binoculares
	unidad
	41280
	123840
	0
	0
	123840

	2

	botiquín
	unidad
	36465
	72930
	0
	0
	72930

	20
	guías mamíferos, aves, plantas 
	unidad
	7740
	154800
	0
	0
	154800

	2

	bolsas de dormir
	unidad
	51600
	103200
	0
	0
	103200

	3

	lupas
	unidad
	15480
	46440
	0
	0
	46440

	4

	linternas
	unidad
	12000
	48000
	0
	48000
	0

	4
	vestidos impermeables
	unidad
	15000
	60000
	0
	60000
	0

	 

	 
	 
	subtotales:
	2255210
	602000
	1152000
	501210


10.  Evaluación y Monitoreo del Proyecto

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD
	Otro Aportes

	-
	Alimentación
	-
	-
	50000
	0
	50000
	0

	-
	Viáticos
	-
	-
	30000
	0
	30000
	0

	-
	Hospedaje
	-
	-
	40000
	0
	40000
	0

	-
	Materiales Didácticos
	-
	-
	50000
	0
	50000
	0

	-
	M.O. 
	-
	-
	60000
	60000
	0
	0

	 
	 
	 
	Subtotales:
	230000
	60000
	170000
	0


