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II. TEXTO DE LA PROPUESTA
1. Resumen Ejecutivo
La baja en los precios internacionales del café redujeron los ingresos de los productores dedicados a este cultivo, ocasionando una serie de problemas de carácter socioeconómico y ambiental.  El desempleo, la migración, la desintegración familiar, la tala ilegal de árboles para generar pequeños ingresos de subsistencia y la pobreza en general, han sido algunas de las penurias que han afrontado los caficultores desde hace un par de años.

Ante este panorama, la Asociación de Productores La Amistad  planea impulsar, de manera organizada, actividades alternativas bajo el esquema de ecoturismo ambiental y producción amigable con el ambiente,  que permitan aliviar la presión sobre las áreas forestales y que a su vez, generen ingresos para la comunidad.  Esta organización nace a la vida jurídica en marzo de 1997 y la integran principalmente pequeños agricultores dedicados a la caficultura, residentes en las comunidades aledañas al Parque Internacional La Amistad.

Esta coyuntura obliga a la asociación a buscar fuentes de financiamiento blando, o bien pequeñas donaciones de instituciones amigas, con el fin de lograr realizar los proyectos comunales planeados.  Es así como se concreta el diseño y planificación del Proyecto Integral Agroecoturístico de Altamira de Biolley, promovido por la organización de base comunal y que responde a las necesidades más apremiantes de la población.  El monto requerido para la realización del proyecto es de US$20694.oo, el cual ha sido solicitado al PPD/FMAM del PNUD.  La comunidad aporta una contraparte de US$ 10168.oo, la cual comprende principalmente mano de obra y recursos naturales renovables comunales.
Los resultados esperados con la implementación del proyecto es lograr facilitar servicios agroecoturístico a los visitantes de la zona y la producción de hortalizas orgánicas.  Como consecuencia de esas actividades, los participantes en el proyecto tendrán una generación adicional de ingresos y una serie de beneficios directos e indirectos producto de la actividad misma, como por ejemplo, capacitación, fortalecimiento de la relación familiar y comunal, acceso a una mejor nutrición, mayor conciencia ambiental, menor riesgo de migración y como resultado final, una mejora sustancial en la calidad de vida familiar.

Para asegurar la adecuada realización del proyecto, la asociación ha planteado una agresiva organización comunal, que incluye a los principales grupos representados –hombres, mujeres, jóvenes y niños- , que tendrán múltiples responsabilidades durante las fases de todo el proyecto.
2. Antecedentes y capacidad de la organización
La Asociación de Productores La Amistad de Altamira de Biolley, se fundó en marzo de 1997. El propósito fundamental fue organizar a los productores de la zona para desarrollar, de manera conjunta, alternativas productivas a la actividad principal de la región: la caficultura convencional.  Además, de manera organizada se lograría accesar  a mejores mercados y a otras fuentes financieras.

Desde su fundación hasta la fecha, se ha mantenido activa y está registrada legalmente bajo la cédula jurídica #3-002-207264 (Ver anexo 1). 
La asociación está conformada actualmente por 74 afiliados, de los cuales hay 43 hombres y 31 mujeres.   Los afiliados son residentes de las comunidades de Altamira, El Carmen, Biolley, El Campo, Sábalo, Colorado y San Isidro, todos del distrito #8: Biolley, Cantón de Buenos Aires,  provincia de Puntarenas.  Estas comunidades son colindantes con el Parque Internacional La Amistad.  

El origen de las finanzas de la organización se basa en dos fuentes principales: las cuotas voluntarias de los afiliados y los préstamos y/o donaciones externas.  En el primer caso, la asociación recibe un monto aproximado anual de 250000 (doscientos cincuenta mil colones). El destino de las cuotas principalmente es para operación administrativa.  En el segundo caso, se han gestionado varias partidas con fines específicos como por ejemplo: fideicomiso La Amistad, por un monto de 1500000 (un millón quinientos mil colones) aportado por el MINAE para dar asistencia al café orgánico, construir infraestructura de granja y abonos orgánicos.  Otra gestión fue ante CEDECO, organización que financió la instalación de un micro beneficio ecológico para procesar café orgánico.  El valor de la infraestructura y equipo es por US$ 3000 (tres mil dólares) y deberá estar en operación a partir del 1° de setiembre del 2002, para procesar la cosecha de este año y lograr comercializar el café con sello orgánico.  La organización espera generar capital propio a partir del desarrollo de proyectos gestionados por la misma comunidad.
La organización y la comunidad en general tienen vínculos permanentes con una serie de instituciones que facilitan capacitación, asistencia técnica, apoyo comunal y crédito.  Entre estas organizaciones destacan el  MINAE, la comisión local de Corredor Biológico Mesoamericano, la Alianza de Caficultura Orgánica,  el INA, CEDECO, ICE y el  PNAO y PDR del MAG.  La razón del vínculo con las organizaciones antes mencionadas se origina en la actividad agrícola comunal y en la colindancia con el Parque Internacional La Amistad.
3. Justificación del proyecto
El distrito de Biolley, que incluye a la comunidad de Altamira, se originó como comunidad a mediados de la década de los 70’s.  Los primeros pobladores migraron de varios pueblos –San Vito, Puriscal, Los Santos, entre otras- y se establecieron en la zona montañosa de Biolley.  En ese entonces, iniciaron la tumba del bosque y la siembra de los primeros cultivos, entre ellos el café.  Éste cultivo se diseminó rápidamente por la alta adaptación a la zona, alta productividad por ser suelos vírgenes y los buenos precios del grano en el mercado internacional.  Esta situación propició que se establecieran amplias zonas cafetaleras intensivas y que los pobladores fundamentaran su futuro en ese cultivo.  La zona floreció económicamente y durante varios años hubo prosperidad y desarrollo.
Sin embargo, la situación empezó a mostrar los primeros problemas ambientales, originados por el monocultivo intensivo del café.  Aparecieron las primeras señales de contaminación de aguas y suelos por agroquímicos, efectos sobre la salud de la población, pérdida de biodiversidad, erosión de suelos, tala ilegal del bosque e incendios forestales.  Lo anterior, más la cacería furtiva, la extracción ilegal de los recursos del bosque y la crisis del café de finales de la década de los 90’s., condujeron a problemas socioeconómicos y ambientales de grandes repercusiones para la zona y el Parque Internacional La Amistad.
La baja en los precios internacionales del café redujeron los ingresos de los pobladores, ocasionando otros problemas de mucho impacto socio-ambiental como desempleo, migración, desintegración familiar, tala ilegal de árboles para generar pequeños ingresos de subsistencia y pobreza en la población.
Ante ese panorama, la Asociación de Productores La Amistad planea impulsar, de manera organizada, actividades alternativas que permitan aliviar la presión sobre las áreas protegidas y que a su vez, generen ingresos para la comunidad a través del desarrollo de fuentes de producción amigables con el ambiente y la creación de esquemas de ecoturismo ambiental sostenible con participación y manejo local.

Aprovechando la cercanía con el  Parque Internacional La  Amistad,  la propuesta de la asociación es implementar una estrategia de desarrollo turístico integral comunal que comprende: 

· la apertura de dos senderos que comuniquen con el Parque Internacional La Amistad y la Escuela de la comunidad de San Isidro de Biolley,  y que permitan brindar tours agroecológicos a turistas nacionales y extranjeros; 

· la construcción de una soda que brinde el servicio de alimentación, 
· una huerta de hortalizas orgánicas y un centro de acopio  que permitirá suplir la soda y vender los excedentes para acrecentar los ingresos a las familias involucradas.
Este proyecto además de tener el interés de mitigar los daños causados a la diversidad biológica del parque y obtener ingresos familiares, también tiene como objetivo servir de aula abierta para educar jóvenes y niños de la comunidad y generar un cambio de actitud a favor de la conservación de las riquezas naturales, que han estado al alcance de las comunidades aledañas y no han sido valoradas por las generaciones pasadas.

El proyecto pretende involucrar a la mayor cantidad de participantes en todas las áreas de acción de la propuesta, en donde se puede destacar la participación de los jóvenes en la atención de los visitantes en los senderos, la participación de la mujer en la administración de la soda y el trabajo de todos en la huerta productiva y comercialización de excedentes.
4. Objetivo general
Desarrollar actividades alternativas productivas  -senderos para agroecoturismo, servicios de alimentación para los visitantes y producción de hortalizas orgánicas-  para reducir el impacto sobre el ambiente, en especial sobre el Parque Internacional La Amistad, y generar ingresos a las familias con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de la comunidad.
5. Objetivos específicos

a) Brindar un servicio de turismo agroecológico en los senderos construidos  entre la comunidad de Altamira y el Parque Internacional La Amistad.
b) Establecer un esquema de aula abierta dentro de los senderos, para generar un cambio de actitud y conciencia en la población de Altamira y comunidades vecinas, especialmente dirigido a los jóvenes y niños en edad escolar.

c) Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros el servicio de alimentación en las instalaciones construidas y administradas por la comunidad para este propósito.

d) Establecer un proceso de producción de hortalizas orgánicas, que abastezcan la soda de los senderos agroecoturísticos y el remanente sea comercializado, mediante un proceso de valor agregado en el centro de acopio,  hacia las comunidades vecinas.
6. Resultados
a) Dos senderos construidos y en operación bajo el esquema de giras agroecoturísticas, guiadas por jóvenes de la comunidad.   

b) Programa de educación ambiental dirigido a los niños y jóvenes de las escuelas y colegio de las comunidades vecinas, realizado bajo el esquema de aula abierta dentro del sendero comunal, en coordinación con La Estación Altamira del MINAE y el Comité local del Corredor Biológico Mesoamericano.

c) Soda construida y en operación bajo la administración de las mujeres de la comunidad, brindando el servicio de alimentación a turistas nacionales y extranjeros que visitan la localidad y los senderos.

d) Huerta comunal produciendo hortalizas orgánicas para abastecer el servicio de alimentación de la soda de los senderos.
e) Centro de acopio construido y en funcionamiento para darle valor agregado al remanente de las hortalizas producidas, para ser comercializadas en las comunidades vecinas, Buenos Aires de Puntarenas, San Vito y Pindeco.

f) Plan de promoción y mercadeo de los senderos y las hortalizas orgánicas, funcionando en coordinación con la Cámara de Turismo local, MINAE y el Corredor Biológico Mesoamericano.

7. Actividades del proyecto
a. Senderos agroecoturísticos
La primera actividad del proyecto consistirá en la construcción de dos senderos agroecoturísticos de ocho kilómetros de longitud en total. Ambos senderos inician en el área de producción de hortalizas orgánicas comunales y recorrerán varias zonas de reserva de bosque primario y secundario, así como algunas áreas productivas de agricultura orgánica –café agroforestal, potreros sostenibles, hortalizas orgánicas -  ubicadas en fincas de los afiliados a la Asociación de Productores La Amistad.  El final de uno de los senderos desembocará en el Parque Internacional La Amistad y el otro llegará al jardín botánico ya existente de la Escuela de la localidad de San Isidro de Biolley.  Las zonas de bosque privado por donde pasarán los dos senderos se encuentran bajo el esquema de corredor biológico, por lo que no pueden ser taladas ni sometidas a cambios en el uso de la tierra, porque corresponden a la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. (Ver anexo #4)
El diseño y construcción estará asesorado por el MINAE y el comité local del Corredor Biológico Mesoamericano. La construcción propiamente dicha estará a cargo de un comité local de la organización, liderado por jóvenes de la comunidad, y la mano de obra será aportada bajo el esquema de voluntariado ecológico que ya funciona y mantiene los senderos existentes dentro del Parque Internacional La Amistad, administrados por la Estación Altamira del MINAE.
Una vez construidos los senderos, se hará un inventario de especies de flora y fauna, asesorado también por la Estación Altamira del MINAE.  Con esta información se procederá a rotular aquellas áreas o especies que requieran una explicación adicional, o bien, que sirvan de estación temporal durante el recorrido de los turistas.
En el recorrido de los senderos se construirán dos miradores que permitirán apreciar vistas panorámicas de la región.

Como parte del proceso, se gestionará una capacitación a los jóvenes interesados en servir como guías de grupos.   Esta capacitación tendrá varios contenidos como información sobre el valor ecológico de las especies de los senderos, facilidad de expresión y comunicación, servicio al cliente, relaciones humanas, entre otras.  Estas capacitaciones estarán a cargo de los funcionarios del MINAE, el INA, Corredor Biológico Mesoamericano, Cámara de Turismo local y otras que oportunamente se logren accesar.

b. Servicio de alimentación a visitantes.
Los afiliados de la Asociación de Productores La Amistad construirán una soda ubicada en el lote comunal (anexo #2).    Esta soda contará con una zona de preparación de comidas,  zona de comedor para los turistas, baterías de servicios sanitarios y zonas verdes.  Esta infraestructura será equipada adecuadamente para brindar el servicio de alimentación para los visitantes a los senderos y turismo local.
Para asegurar un buen manejo administrativo, de preparación y manipulación de alimentos, así como de atención al cliente, se capacitará a las personas responsables de la operación de este sector del proyecto.  En este caso particular, la responsabilidad recae sobre el grupo de mujeres de la asociación.

Un detalle interesante de resaltar es que, con la finalidad de hacer un ahorro energético durante la cocción de los alimentos, se instalará un biodigestor tipo Taiwán, para producir biogás a partir de excretas de bovinos.  Este biogás produce una combustión completa, por lo que no representa riesgos para el consumidor de los alimentos.  Además, produce un líquido remanente del proceso de producción de gas metano, que tiene propiedades de abono orgánico foliar para utilizar en las hortalizas orgánicas.
c. Producción de hortalizas orgánicas.

El proyecto tiene un componente productivo específico, dirigido a implementar una huerta comunal de hortalizas orgánicas.  Los responsables de esta área del proyecto construirán una infraestructura sencilla  basada en invernaderos techados con plástico transparente y una estructura de bambú con postes obtenidos en raleos forestales.  (Anexo #3)   En algunos casos se colocarán paredes de sarán.  Para asegurar una producción constante de hortalizas durante todo el año, se instalará un sistema de riego por gravedad, basado en mangueras, dispositivos de goteo y micro aspersores.  El agua para el riego se obtiene de la montaña y se reserva en un tanque de captación ya existente, el cuál deberá ser ampliado y mejorado para estos fines.   Además, se construirá un área techada para producción de abonos orgánicos – compost, bokashi y lombricompuesto – necesarios para asegurar una nutrición adecuada del suelo y los cultivos.
El programa de siembra enfatizará aquellas hortalizas que tengan mayor demanda por parte del servicio de alimentación de los senderos y de las comunidades vecinas, así como aquellas que se adapten mejor a las condiciones de clima y suelo de Altamira de Biolley.   La siembra de los cultivos será de manera escalonada, para asegurar una producción constante y satisfacer las necesidades de los clientes.  Habrá familias responsabilizadas para cada tipo de hortalizas, con el fin de asegurar la participación de la comunidad.  
La capacitación necesaria para llevar a cabo adecuadamente este proceso de producción ha estado a cargo de varias instituciones y organizaciones tanto del sector público como privado, en donde destacan CEDECO, el Programa Nacional de Agricultura Orgánica del MAG, INA y otros cursos privados impartidos en diferentes partes del país.  

d. Valor agregado a la producción orgánica.

Como parte de todo el proyecto integral comunal, se planea construir un pequeño centro de acopio de 35 metros cuadrados, que incluirá una zona de recepción, lavado y empaque de productos, otra de industrialización y una última de bodega.   La idea con este centro es poder procesar y almacenar los excedentes de la producción de hortalizas orgánicas y otros productos orgánicos de la zona –como por ejemplo café oro certificado -.  Una vez construido el local, se procederá a equipar el lugar con cajas plásticas, romanas y mesas de trabajo.  La operación del centro de acopio estará a cargo de los productores de la asociación y del grupo de mujeres, por lo que deberán recibir capacitación técnica tanto para la administración adecuada, como para la manipulación y manejo post-cosecha de los productos.  Esta capacitación estará a cargo del Ministerio de Salud, INA, CEDECO y el Programa de Desarrollo Rural del MAG.
e. Promoción y mercadeo del proyecto.
Para asegurar el éxito del proyecto integral comunal, se implementará una estrategia de promoción y mercadeo de los servicios que se ofertarán, a partir de un convenio existente con la Cámara de Turismo local del ICT, en donde participan además el comité local del Corredor Biológico Mesoamericano, el MINAE, y otras organizaciones de la zona.  Este esquema de promoción permitirá incluir la información de los servicios turísticos que presta la Asociación de Productores La Amistad en aquellos materiales divulgativos editados para atraer turistas a la zona.  El convenio descrito incluye la coordinación del transporte y alojamiento necesario para los grupos de visitantes, así como los servicios de alimentación y tours por los senderos agroecoturísticos, los cuales serán brindados por la comunidad.  La comunidad ya cuenta con servicio de alojamiento privado, que pertenece a una de las familias afiliadas a la Asociación.  
La Cámara de Turismo Local  tiene un programa de visitas de turistas nacionales y extranjeros calendarizado para no producir daños ecológicos en las zonas visitadas.  Parte de esta promoción y mercadeo se dirigirá a las escuelas de la zona y al colegio, con el fin de asegurar la realización de “aulas abiertas” de educación ambiental.

El mercadeo de las hortalizas remanentes estará a cargo de la Asociación de Productores La Amistad, la cual ha realizado los contactos necesarios con organizaciones y residentes en comunidades como San Vito y Buenos Aires, así como en la empresa Pindeco.  En todos los lugares antes mencionados existe una demanda real insatisfecha de hortalizas orgánicas.  Además, se cuenta con la opción de colocar productos orgánicos en la feria del agricultor de Buenos Aires de Puntarenas.  El traslado de las hortalizas se realizará en los vehículos propiedad de varios afiliados a la Asociación de Productores La Amistad.

8. Plan para la implementación y duración
	Número del proyecto: 
	Nombre del proyecto: Proyecto Integral Agroecoturístico

	Nombre de la organización: Asociación de Productores La Amistad.  Altamira de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas.

	Objetivo general del proyecto: 

Desarrollar actividades alternativas productivas  -senderos para agroecoturismo, servicios de alimentación para los visitantes y producción de hortalizas orgánicas-  para reducir el impacto sobre el ambiente, en especial sobre el Parque Internacional La Amistad, y generar ingresos a las familias con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de la comunidad.

	Área focal FMAM: Biodiversidad
	Programa operativo FMAM: Ecosistemas forestales.
	Fecha de inicio: 01 -10 -02

Fecha de finalización: 01 – 10 – 03

	Objetivo específico #1: Brindar un servicio de turismo agroecológico en los senderos construidos  entre la comunidad de Altamira y el Parque Internacional La Amistad.

	Actividad
	Parte responsable
	Indicador
	Duración

	Actividad 1.1: Diseño y construcción de dos senderos agroecoturísticos.
	Comité de jóvenes
	Senderos construidos y operando
	Ocho meses a partir de la aprobación del proyecto

	Actividad 1.2: Inventario de flora y fauna del sendero.
	Comité de jóvenes con ayuda del MINAE y comité de Corredor Biológico
	Rotulación de estaciones en los senderos.
	Ocho meses a partir de la aprobación del proyecto

	Actividad 1.3: Capacitación para guías de sendero.
	Comité de jóvenes con ayuda del MINAE.
	Guías capacitados
	Tres meses a partir de la aprobación del proyecto.

	Objetivo específico #2: Establecer un esquema de aula abierta dentro de los senderos, para generar un cambio de actitud y conciencia en la población de Altamira y comunidades vecinas, especialmente dirigido a los jóvenes y niños en edad escolar.

	Actividad 2.1: Programa de Educación ambiental dirigido a los jóvenes y niños escolares.
	Comité de jóvenes y representantes de las escuelas y el colegio de la localidad.
	Número de grupos escolares participando en el aula abierta.
	Permanente después de la construcción del sendero.


	Objetivo específico #3: Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros el servicio de alimentación en las instalaciones construidas y administradas por la comunidad para este propósito.

	Actividad 3.1: Construcción y operación de la soda.
	Grupo de adultos, mujeres y jóvenes.
	Soda construida y en operación.
	Cuatro meses después de la aprobación del proyecto.

	Actividad 3.2: Capacitación a las mujeres del grupo, responsables de la soda.
	Grupo de mujeres interesadas en la capacitación.
	Grupo de mujeres capacitadas.
	Cuatro meses después de la aprobación del proyecto.

	Objetivo específico #4: Establecer un proceso de producción de hortalizas orgánicas, que abastezcan la soda de los senderos agroecoturísticos y el remanente sea comercializado, mediante un proceso de valor agregado en el centro de acopio,  hacia las comunidades vecinas.

	Actividad 4.1: implementación de huerta comunal, para producir hortalizas orgánicas.
	Adultos, mujeres, jóvenes y niños en grupos familiares.
	Huertas familiares en el lote comunal produciendo.
Al menos 10 especies de hortalizas producidas regularmente.
	Tres meses después de la construcción de los invernaderos.

	Actividad 4.2: Construcción del centro de acopio para procesar y dar valor agregado al excedente productivo de la huerta.
	Comité de adultos y jóvenes.
	Centro de acopio construido y operando.
	Cuatro meses después de aprobado el proyecto.

	Actividad 4.3: Plan de comercialización y mercadeo de las hortalizas orgánicas.
	Grupo de productores experimentados y capacitados.
	Plan de comercialización y mercadeo en operación.
	Tres meses después de implementada la huerta.


9. Plan para asegurar la participación de la comunidad
El plan para asegurar la participación de la comunidad está basado en una estrategia definida por la misma asociación, en donde involucra desde un principio a toda la familia.  El proyecto incluye espacios remunerados para la participación de los jóvenes, las mujeres y los productores.  Además, se contemplan opciones para la participación de toda la familia en actividades concretas como por ejemplo, el trabajo en la huerta familiar.  

Como complemento a lo anterior, el proyecto está diseñado de manera tal, que permite el ingreso de nuevas familias afiliadas, con el fin de aumentar la participación comunal y la producción total del proyecto.  

El proyecto, desde un inicio fue comunal, porque surgió de una reunión de vecinos preocupados por los efectos provocados por la crisis del café.  De esa reunión se priorizaron las ideas principales que forman este proyecto.  Estas ideas fueron adoptadas por diecisiete familias de las comunidades de Biolley, las cuales se involucraron en el diseño y planificación del proyecto, delegando en la Junta Directiva de la Asociación de Productores La Amistad, la búsqueda de financiamiento y ejecución del proyecto.
Durante alrededor de año y medio, las familias interesadas se han mantenido en reuniones constantes, con el fin de darle seguimiento a la formulación del proyecto.  La Junta Directiva de la Asociación delegó funciones y se formaron pequeños comités con sus respectivos coordinadores.   Uno de los comités se encargan de la logística de mantenimiento y mejoramiento del área donde se construirá la infraestructura y huerta comunal;  otro estará dedicado a definir el recorrido e identificación de los lugares donde se establecerá los senderos.  Hay otro grupo responsabilizado de la  búsqueda de información sobre presupuestos de la infraestructura y del desarrollo de alianzas estratégicas con organismos gubernamentales y privados para obtener capacitación y asistencia técnica. 
En la etapa de implementación del proyecto se prevé la delegación de la responsabilidad del manejo de las diferentes áreas del proyecto por parte de grupos específicos.  Por un lado, los jóvenes serán los responsables de los senderos, las mujeres estarán a cargo de la soda y los productores junto con las mujeres, estarán involucrados en el centro de acopio y la huerta productiva.  La comercialización de los productos excedentes será una responsabilidad compartida por los diferentes participantes.
Para mantener una motivación y concientización en todos los involucrados, la Asociación de Productores La Amistad planea efectuar en todas las etapas del proyecto, actividades familiares como convivios, días de campo con el fin de compartir resultados y apropiarse del proyecto.  Además, se establecerán espacios dirigidos a los participantes del proyecto en general, con el fin de aumentar la mística y el compromiso, así como un cambio de la cultura individualista a una de trabajo colectivo.
Como una estrategia de renovación organizacional, se plantea la necesidad de incluir dentro de las juntas directivas, la participación de la mujer y de los jóvenes.  Esta modalidad de mezclar la experiencia de los dirigentes adultos con los jóvenes y las mujeres, será un atractivo para proyectarse en las demás comunidades aledañas e involucrar a más familias dentro de este proyecto comunal, debido a que todos los grupos se sentirán representados.
Un aporte final del proyecto será la motivación hacia aquellos productores convencionales, de cambiar a prácticas agrícolas orgánicas o sostenibles, con el fin de proyectar a nivel distrital una propuesta productiva diferente, más compatible con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
10.  Riesgos para una implementación exitosa
Los principales factores de riesgo que se pueden presentar en la implementación del proyecto descrito en esta propuesta, se han identificado de la siguiente manera:
a) Poca afluencia de turistas.
b) Caminos en mal estado.

c) Desintegración del grupo por falta de motivación.

d) Falta de mercado para los excedentes hortícolas.

e) Ausencia de capacitación adecuada y asistencia técnica.

Para cada uno de estos factores de riesgo, la Asociación de Productores La Amistad ha evaluado posibles soluciones que ofrezcan alternativas para el logro del objetivo propuesto.  En cuanto a la afluencia de turistas, aún siendo alta la demanda actual del servicio, existe la posibilidad de que la zona no reciba la cantidad de turistas necesarios para la operación normal de la actividad.  Sin embargo, para contrarestar este problema, la Asociación puede accesar a otras instancias de promoción de turismo ecológico como agencias de viajes y el mismo Instituto Costarricense de Turismo, con el fin de tener acceso a otros grupos demandantes del servicio.   Más aún, esta zona ecológica no ha sido mercadeada todavía, por lo que tiene un gran potencial a futuro. 
En cuanto al acceso a la zona, ese es un problema de carácter nacional en vista del deterioro tan marcado de los caminos y vías de comunicación en general.  Sobre este particular, existen gestiones para lograr fondos que sean utilizados en la mejora del camino.  Un ejemplo específico sobre este caso es una partida específica de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, para mejorar la ruta del bus escolar, el cuál hace el mismo recorrido que deberían hacer los turistas para llegar hasta la zona del proyecto.  Asimismo, es obligación de la Municipalidad del Cantón, velar por el estado de los caminos, por lo tanto, la Asociación mantendrá presión constante para asegurar el mantenimiento mínimo de los caminos de acceso.  

La desintegración del grupo es una posibilidad real.  Sin embargo, el proyecto tiene contemplado mantener un nivel de motivación y capacitación constante, con el fin de sostener un adecuado interés por las actividades del proyecto.   Por otro lado, los beneficios obtenidos por los afiliados dentro del proyecto, como acceso a mercados seguros, transporte comunal de los productos, capacitación, uso del centro de acopio, oportunidades laborales para más miembros de la familia, ingresos adicionales por actividades alternativas, serán una serie de razones de peso para buscar mantenerse de manera integrada y cohesiva dentro de la organización.

Sobre las oportunidades de mercado, realmente en la zona son varias las opciones existentes.  En caso que la producción hortícola orgánica no se logre colocar en la soda de los senderos, ésta podría dirigirse hacia los nichos de mercado identificados en las comunidades vecinas.  Entre estos se pueden mencionar las comunidades de San Vito y Buenos Aires de Puntarenas, en donde se pueden encontrar una serie de consumidores potenciales que van desde comedores escolares hasta consumidores individuales accesados en la Feria del Agricultor.  Incluso, hay ofertas de la empresa Pindeco para comprar una buena parte de la producción.
En cuanto a capacitación y asistencia técnica, existen buenas relaciones con diversas instituciones que brindan servicios de ese tipo y hay acuerdos para recibir una serie de cursos especializados para mejorar el manejo general del proyecto.  Sin embargo, cabe la posibilidad de que ocurran cambios radicales en la oferta de la capacitación gratuita, por lo que la Asociación ha planeado realizar un ahorro comunal para financiar la capacitación privada necesaria.
11.  Estrategias de evaluación de la propuesta
La Asociación de Productores La Amistad ha contemplado la implementación de un plan de monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto.  Este plan incluye la creación de un comité fiscalizador conformado por representantes de la misma organización, los cuales tendrán la responsabilidad de observar el debido proceso y emitir informes de avance ante la junta directiva de la asociación.  En este comité puede solicitarse la participación de representantes de otras organizaciones, con el fin de tener un criterio más amplio sobre el avance del proyecto y uso de los fondos.  Además, se confeccionará un reglamento interno de vigilancia, que regulará el uso y manejo de los recursos de la asociación.  Además, con el fin de tener una opinión externa del impacto del proyecto en la zona, se realizarán encuestas de opinión con aquellas personas que no forman parte de la organización.  Esta información servirá de retroalimentación para el proceso, con el fin de incorporar el criterio de aquellos que no están vinculados directamente en el desarrollo del proyecto.

III. CUADRO RESUMEN DEL MARCO LÓGICO
	Número del proyecto: 
	Nombre del proyecto: Proyecto Integral Agroecoturístico

	Nombre de la organización: Asociación de Productores La Amistad.  Altamira de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas.

	Objetivo general del proyecto: 

Desarrollar actividades alternativas productivas  -senderos para agroecoturismo, servicios de alimentación para los visitantes y producción de hortalizas orgánicas-  para reducir el impacto sobre el ambiente, en especial sobre el Parque Internacional La Amistad, y generar ingresos a las familias con el fin de lograr una mejora en la calidad de vida de la comunidad.

	Área focal FMAM: Biodiversidad
	Programa operativo FMAM: Ecosistemas forestales.
	Fecha de inicio: 01 -10 -02
Fecha de finalización: 01 – 10 – 03

	
	Resultados esperados
	Indicadores 

	Objetivo específico #1: Brindar un servicio de turismo agroecológico en los senderos construidos  entre la comunidad de Altamira y el Parque Internacional La Amistad.
	
	

	Actividad #1:  Diseño y construcción de dos senderos agroecoturísticos.
	· Dos sendero construidos y en operación. 


	Número de giras con turistas realizadas (dos grupos por semana)

	Actividad #2: Realización de un inventario de flora y fauna en los senderos
	· Especies de flora y fauna identificadas y rotuladas
	Rótulos colocados en los senderos.

	Actividad #3: Capacitación a jóvenes interesados en brindar el servicio de guías de tours.
	· Jóvenes capacitados en educación ambiental e interpretación ecológica
	Número de guías capacitados.

	Objetivo específico #2: Establecer un esquema de aula abierta dentro de los senderos, para generar un cambio de actitud y conciencia en la población de Altamira y comunidades vecinas, especialmente dirigido a los jóvenes y niños en edad escolar.
	
	

	Actividad 2.1:  programa de Educación ambiental dirigido a los jóvenes y niños escolares.
	· Programa de educación ambiental ejecutándose
	Jóvenes con más conciencia ambiental 
Número de giras con estudiantes realizadas durante el año.

	Objetivo específico #3: Facilitar a los turistas nacionales y extranjeros el servicio de alimentación en las instalaciones construidas y administradas por la comunidad para este propósito.
	
	

	Actividad 3.1:  Construcción y operación de la soda de los senderos agroecoturísticos
	· Soda construida y operando al 100%
	Número de visitantes atendidos por semana.

	Actividad 3.2: Capacitación a las mujeres del grupo, responsables de la soda.
	· Mujeres capacitadas en administración y servicio al cliente.
	Número de capacitaciones desarrolladas.

	Objetivo específico #4: Establecer un proceso de producción de hortalizas orgánicas, que abastezcan la soda de los senderos agroecoturísticos y el remanente sea comercializado, mediante un proceso de valor agregado en el centro de acopio,  hacia las comunidades vecinas.
	
	

	Actividad 4.1: implementación de huerta comunal, para producir hortalizas orgánicas.
	· Soda abastecida con hortalizas producidas en la huerta de la comunidad.
	Al menos 10 especies de hortalizas producidas frecuentemente.

	Actividad 4.2: Construcción del centro de acopio para procesar y dar valor agregado al excedente productivo de la huerta.
	· Centro de acopio construido y operando.
· Excedente productivo de hortalizas colocado en el mercado local
	Clientes satisfechos por la calidad de las hortalizas.
Número de hortalizas procesadas y con valor agregado.

	Actividad 4.3: Plan de comercialización y mercadeo de las hortalizas orgánicas.
	· Nichos de mercado para las hortalizas identificados y accesados.
	Colocación del excedente de la producción de hortalizas en clientes externos.


IV. PRESUPUESTO (ver Anexo #5: presupuestos detallados)
	CATEGORÍA DE PRESUPUESTO
	MONTO SOLICITADO A PPD/FMAM

	CONTRAPARTIDA

DE LA

ORGANIZACIÓN
	TOTAL



	SENDEROS
	1000000
	800000
	1800000

	Materiales
	1000000
	
	1000000

	Mano de Obra
	
	800000
	800000

	SODA
	1571305
	1155448
	2726753

	Materiales
	991670
	278369
	1270039

	Equipo y utensilios de cocina
	368135
	106060
	474195

	Aspectos legales y servicios
	145500
	36000
	181500

	Póliza de riesgos del INS
	26000
	0
	26000

	Transporte de materiales
	40000
	0
	40000

	Mano de Obra
	0
	635019
	635019

	Terreno
	0
	100000
	100000

	INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR
	120000
	30000
	150000

	CENTRO DE ACOPIO
	1176545
	739572
	1916117

	Materiales
	692045
	182500
	874545

	Equipo
	441000
	1800
	442800

	Aspectos legales y servicios
	17500
	18000
	35500

	Póliza de riesgo del INS
	26000
	0
	26000

	Mano de Obra
	0
	437272
	437272

	Terreno
	0
	100000
	100000

	HUERTA Y SISTEMA DE RIEGO
	2154885
	783500
	2938385

	Materiales
	918750
	783500
	1702250

	Sistema de riego y tanque de almacenamiento para agua
	617700
	0
	617700

	Herramientas y equipo
	345285
	0
	345285

	Semillas
	273150
	0
	273150

	CAPACITACIÓN
	740000
	60000
	800000

	PROMOCIÓN Y MERCADEO
	500000
	0
	500000

	Divulgativo de mercado
	300000
	0
	300000

	Gestión de clientes
	200000
	0
	200000

	SUBTOTAL
	7262735
	3568520
	10831255

	Imprevistos 2%
	145255
	71370
	216625

	Contingencia 2%
	145255
	71370
	216625

	TOTAL EN COLONES
	7553245
	3711260
	11264505

	TOTAL EN DÓLARES U.S.
	20694
	10168
	30862
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ANEXO #2: Plano catastrado del lote comunal.
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ANEXO #3: Foto de infraestructura de invernadero
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ANEXO #4: Panorama del sector de los senderos.
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Albergue comunal colindante con el Parque Internacional La Amistad. Final del recorrido del segundo sendero.
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ANEXO #5: Presupuestos detallados.
	PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SODA
	

	DIMENSIONES 5 X 7 METROS.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIALES PARA SODA Y SERVICIOS SANITARIOS
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	520
	block
	unidades
	125
	65000
	 
	65000

	39
	láminas de zinc largo
	unidades
	2075
	80925
	 
	80925

	56
	cemento
	sacos
	2150
	120400
	 
	120400

	6
	clavos para techo
	kilos
	495
	2970
	 
	2970

	8
	clavos corrientes
	kilos
	245
	1960
	 
	1960

	40
	varilla #3
	unidades
	440
	17600
	 
	17600

	40
	varilla lisa
	unidades
	230
	9200
	 
	9200

	12
	cumbreras
	metros
	550
	6600
	 
	6600

	5
	canoas
	metros
	7149
	35745
	 
	35745

	6
	bajantes
	metros
	2320
	13920
	 
	13920

	18
	bisagras
	pares
	550
	9900
	 
	9900

	3
	candados
	unidades
	8000
	24000
	 
	24000

	6
	puertas
	unidades
	45000
	270000
	135000
	135000

	12
	azulejos
	m2
	2150
	25800
	 
	25800

	5
	piedra cuarta
	m3
	5200
	26000
	13000
	13000

	4
	arena
	m3
	10000
	40000
	20000
	20000

	630
	madera
	pulgadas
	200
	126000
	94500
	31500

	175
	malla
	metros
	1360
	238000
	 
	238000

	10
	tubo PVC media
	unidades
	1230
	12300
	 
	12300

	15
	codo PVC media
	unidades
	45
	675
	675
	 

	1
	pegamento PVC
	unidades
	522
	522
	522
	 

	1
	tape
	unidades
	970
	970
	970
	 

	6
	llaves de paso
	unidades
	650
	3900
	3900
	 

	80
	cable #8
	metros
	150
	12000
	 
	12000

	9
	tomacorriente
	unidades
	650
	5850
	 
	5850

	9
	bombillos
	unidades
	135
	1215
	1215
	 

	6
	reflectores
	unidades
	1940
	11640
	 
	11640

	1
	caja de breakers
	unidades
	8640
	8640
	 
	8640

	8
	tubos conduit
	unidades
	360
	2880
	2880
	 

	1
	tubo para medidor
	unidades
	1370
	1370
	1370
	 

	9
	apagadores
	unidades
	600
	5400
	 
	5400

	6
	llaves de chorro
	unidades
	1370
	8220
	 
	8220

	3
	cuchillas
	unidades
	5200
	15600
	 
	15600

	1
	casetilla para medidor
	unidades
	3200
	3200
	 
	3200

	15
	uniones PVC media
	unidades
	35
	525
	525
	 

	2
	pegamento canoas
	unidades
	1906
	3812
	3812
	 

	2
	inodoro
	unidades
	20000
	40000
	 
	40000

	2
	lavamanos
	unidades
	8650
	17300
	 
	17300

	
	
	SUBTOTALES
	1270039
	278369
	991670


	EQUIPO Y UTENSILIOS
	
	
	
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	1
	cocina de gas
	unidades
	20000
	20000
	 
	20000

	1
	refrigeradora
	unidades
	119402
	119402
	 
	119402

	1
	olla arrocera
	unidades
	18576
	18576
	 
	18576

	1
	licuadora
	unidades
	28767
	28767
	 
	28767

	1
	batidora
	unidades
	29000
	29000
	 
	29000

	1
	plantilla fogón
	unidades
	15000
	15000
	 
	15000

	1
	cafetera grande
	unidades
	5350
	5350
	 
	5350

	1
	olla de presión
	unidades
	18995
	18995
	 
	18995

	1
	olla tamalera
	unidades
	8100
	8100
	 
	8100

	1
	olla grande
	unidades
	5350
	5350
	 
	5350

	1
	olla sopera
	unidades
	3370
	3370
	3370
	 

	2
	ollas de aluminio
	unidades
	2670
	5340
	5340
	 

	1
	cafetera grande
	unidades
	5350
	5350
	 
	5350

	1
	máquina para moler
	unidades
	7800
	7800
	 
	7800

	1
	percolador
	unidades
	12000
	12000
	 
	12000

	3
	picheles
	unidades
	2415
	7245
	 
	7245

	24
	cucharas acero
	unidades
	85
	2040
	2040
	 

	24
	tenerdores
	unidades
	165
	3960
	3960
	 

	24
	cubiertos
	unidades
	185
	4440
	4440
	 

	12
	cucharitas 
	unidades
	65
	780
	780
	 

	4
	cucharas para guisar
	unidades
	385
	1540
	1540
	 

	4
	cucharas de aluminio
	unidades
	480
	1920
	1920
	 

	24
	vasos pequeños
	unidades
	105
	2520
	2520
	 

	24
	platos hondos
	unidades
	230
	5520
	5520
	 

	12
	platos planos
	unidades
	230
	2760
	2760
	 

	12
	platos de postre
	unidades
	220
	2640
	2640
	 

	6
	juegos de platos
	unidades
	470
	2820
	2820
	 

	2
	tablas para picar
	unidades
	1100
	2200
	2200
	 

	3
	cuchillos de cocina
	unidades
	600
	1800
	1800
	 

	3
	escobas
	unidades
	900
	2700
	2700
	 

	2
	limpia pisos
	unidades
	900
	1800
	1800
	 

	12
	limpiones
	unidades
	230
	2760
	2760
	 

	6
	juegos de comedor
	unidades
	13000
	108000
	54000
	54000

	12
	manteles
	unidades
	1100
	13200
	 
	13200

	1
	basureros
	unidades
	1150
	1150
	1150
	 

	
	
	SUBTOTALES
	474195
	106060
	368135

	
	
	
	
	
	
	

	SERVICIOS Y OTROS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	APORTE COMUNAL
	APORTE PNUD

	Aspectos legales y servicios
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	derecho eléctrico
	
	 
	18000
	18000
	 

	 
	prevista de agua
	
	 
	90000
	 
	90000

	 
	permiso municipal
	
	 
	17500
	 
	17500

	 
	permiso sanitario
	
	 
	18000
	18000
	 

	 
	derecho telefónico
	
	 
	38000
	 
	38000

	Póliza de riesgos del INS
	
	 
	26000
	 
	26000

	Transporte de materiales
	
	 
	40000
	40000
	 

	Mano de Obra
	
	 
	230404
	230404
	 

	Terreno
	 
	 
	100000
	100000
	 

	
	
	SUBTOTALES
	577904
	406404
	171500

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	APORTE COMUNAL
	APORTE PNUD

	Materiales
	 
	 
	1270039
	278369
	991670

	Equipo y utensilios de cocina
	
	 
	474195
	106060
	368135

	Aspectos legales y servicios
	
	 
	181500
	36000
	145500

	Poliza de riesgos del INS
	
	 
	26000
	 
	26000

	Transporte de materiales
	
	 
	40000
	 
	40000

	Mano de obra
	
	 
	635019
	635019
	 

	Terreno
	 
	 
	100000
	100000
	 

	
	
	GRAN TOTAL
	2726753
	1155448
	1571305


	PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA HUERTA Y SISTEMA DE RIEGO
	

	
	
	

	MATERIALES PARA HUERTA
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	140
	Postes de madera 4 varas
	Varas
	1600
	224000
	168000
	56000

	70
	postes de madera 5 varas
	Varas
	2000
	140000
	105000
	35000

	2300
	bambú
	Metros
	50
	115000
	57500
	57500

	500
	reglilla
	Pulgadas
	200
	100000
	75000
	25000

	2520
	tablas para borde de eras
	Pulgadas
	200
	504000
	378000
	126000

	100
	sarán
	Kilos
	1000
	100000
	 
	100000

	2
	Cedazo fino
	Rollos
	8500
	17000
	 
	17000

	300
	Plástico con tratamiento UV
	Kilos
	1400
	420000
	 
	420000

	50
	Plástico negro
	Kilos
	1400
	70000
	 
	70000

	5
	Clavos 1.5"
	Kilos
	245
	1225
	 
	1225

	10
	Clavos 2"
	Kilos
	245
	2450
	 
	2450

	10
	Clavos 2.5"
	Kilos
	245
	2450
	 
	2450

	10
	Clavos 3"
	Kilos
	245
	2450
	 
	2450

	10
	Alambre negro
	Kilos
	245
	2450
	 
	2450

	5
	Clavos 5"
	Kilos
	245
	1225
	 
	1225

	
	
	
	SUBTOTAL
	1702250
	783500
	918750

	
	
	
	
	
	
	

	SISTEMA DE RIEGO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	400
	Block para tanque de agua
	Unidades
	125
	50000
	 
	50000

	30
	Varilla 1/2
	Unidades
	600
	18000
	 
	18000

	30
	Varilla 3/8
	Unidades
	440
	13200
	 
	13200

	30
	Varilla 1/8
	Unidades
	230
	6900
	 
	6900

	40
	Cemento
	Sacos
	2150
	86000
	 
	86000

	3
	Arena
	M3
	10000
	30000
	 
	30000

	3
	Piedra Cuarta
	M3
	5200
	15600
	 
	15600

	5
	Manguera 2"
	Rollos
	18000
	90000
	 
	90000

	2
	Manguera 1.5"
	Rollos
	14000
	28000
	 
	28000

	15
	Manguera 1"
	Rollos
	9000
	135000
	 
	135000

	5
	Manguera 0.5"
	Rollos
	5000
	25000
	 
	25000

	1
	Manguera de goteo
	Rollos
	90000
	90000
	 
	90000

	100
	Microaspersores
	Unidades
	300
	30000
	 
	30000

	
	
	
	SUBTOTAL
	617700
	 
	617700

	
	
	
	
	
	
	

	HERRAMIENTAS Y EQUIPO
	
	
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	4
	Palines
	Unidades
	1600
	6400
	 
	6400

	4
	Palas cabo largo
	Unidades
	1700
	6800
	 
	6800

	4
	Palas cabo corto
	Unidades
	1700
	6800
	 
	6800

	4
	Palas anchas
	Unidades
	8500
	34000
	 
	34000

	6
	Cuchillos
	Unidades
	1200
	7200
	 
	7200

	10
	Rastrillos
	Unidades
	1100
	11000
	 
	11000

	5
	Azadas
	Unidades
	625
	3125
	 
	3125

	10
	Carretillos
	Unidades
	8500
	85000
	 
	85000

	4
	Ganchos
	Unidades
	15000
	60000
	 
	60000

	4
	Machetes
	Unidades
	3000
	12000
	 
	12000

	4
	Estañones grandes
	Unidades
	10000
	40000
	 
	40000

	4
	Estañones pequeños
	Unidades
	5000
	20000
	 
	20000

	20
	Bandejas
	Unidades
	525
	10500
	 
	10500

	2
	Bombas de espalda
	Unidades
	19500
	39000
	 
	39000

	2
	Regaderas
	Unidades
	1730
	3460
	 
	3460

	
	
	
	SUBTOTAL
	345285
	 
	345285

	
	
	
	
	
	
	

	SEMILLAS
	
	
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	2
	Semillas de repollo
	Tarro
	10000
	20000
	 
	20000

	5
	Semilla de culantro
	Paquete
	2000
	10000
	 
	10000

	1
	Semilla de apioi
	Tarro
	17500
	17500
	 
	17500

	2
	Semilla de lechuga
	Tarro
	10000
	20000
	 
	20000

	1
	Semilla de mostaza
	Tarro
	5000
	5000
	 
	5000

	3
	Semilla de rábano
	Tarro
	5000
	15000
	 
	15000

	2
	Semilla de remolacha
	Tarro
	5000
	10000
	 
	10000

	10
	Semilla de vainica
	Kilo
	2100
	21000
	 
	21000

	1
	Semilla de acelga
	Kilo
	8000
	8000
	 
	8000

	1
	Semilla de ayote
	Kilo
	3750
	3750
	 
	3750

	3
	Semilla de zanahoria
	Tarro
	6000
	18000
	 
	18000

	1
	Semilla de pepino
	Tarro
	10000
	10000
	 
	10000

	1
	Semilla de zuquini
	Tarro
	5000
	5000
	 
	5000

	1
	Semilla de zapallo
	Tarro
	5000
	5000
	 
	5000

	2
	Semilla de cebolla
	Tarro
	20000
	40000
	 
	40000

	2
	Semilla de tomate híbrido
	Paquete
	22000
	44000
	 
	44000

	10
	Semilla de broculi
	Paquete
	525
	5250
	 
	5250

	10
	Semilla de coliflor
	Paquete
	565
	5650
	 
	5650

	1
	Semilla de chile dulce
	Tarro
	10000
	10000
	 
	10000

	
	
	
	SUBTOTAL
	273150
	 
	273150

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Costo total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	MATERIALES
	1702250
	783500
	918750

	SISTEMA DE RIEGO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
	617700
	0
	617700

	HERRAMIENTAS Y EQUIPO
	 
	345285
	0
	345285

	SEMILLAS
	 
	273150
	0
	273150

	
	
	
	TOTALES
	2938385
	783500
	2154885


	PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO

	DIMENSIONES 5 x 7 METROS
	
	

	
	
	

	MATERIALES PARA CENTRO DE ACOPIO
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	640
	Block
	Unidades
	125
	80000
	 
	80000

	32
	Láminas de zinc largo
	Unidades
	2075
	66400
	 
	66400

	46
	Cemento
	Sacos
	2150
	98900
	 
	98900

	4
	Clavos para techo
	Kilos
	495
	1980
	 
	1980

	6
	Clavos corrientes
	kilos
	245
	1470
	 
	1470

	60
	Varilla #3
	Unidades
	440
	26400
	 
	26400

	40
	Varilla lisa
	Unidades
	230
	9200
	 
	9200

	9
	Cumbreras
	metro
	550
	4950
	 
	4950

	3
	Canoas
	metro
	7149
	21447
	 
	21447

	4
	Bajantes
	metro
	2320
	9280
	 
	9280

	6
	Bisagras
	par
	550
	3300
	 
	3300

	2
	Candados
	Unidades
	8000
	16000
	 
	16000

	2
	Puertas
	Unidades
	45000
	90000
	45000
	45000

	5
	Piedra cuarta
	M3
	5200
	26000
	13000
	13000

	6
	Arena
	M3
	10000
	60000
	30000
	30000

	630
	madera
	pulgadas
	200
	126000
	94500
	31500

	18
	malla
	metro
	1360
	24480
	 
	24480

	1
	flete
	Unidades
	40000
	40000
	 
	40000

	4
	Angulares
	unidades
	3500
	14000
	 
	14000

	2
	perlin
	unidades
	4100
	8200
	 
	8200

	4
	roles
	Unidades
	2500
	10000
	 
	10000

	6
	zinc liso
	Unidades
	1800
	10800
	 
	10800

	2
	llavines
	unidades
	7215
	14430
	 
	14430

	2
	portones
	unidades
	16000
	32000
	 
	32000

	5
	tubo PVC media
	Unidades
	1230
	6150
	 
	6150

	10
	codos PVC media
	Unidades
	45
	450
	 
	450

	1
	Pegamento PVC
	Tubo
	522
	522
	 
	522

	1
	Tape
	Unidades
	970
	970
	 
	970

	8
	Llave de paso
	Unidades
	650
	5200
	 
	5200

	20
	alambre #8
	metro
	150
	3000
	 
	3000

	8
	toma corriente
	Unidades
	650
	5200
	 
	5200

	10
	bombillos
	Unidades
	135
	1350
	 
	1350

	3
	reflectores
	Unidades
	1940
	5820
	 
	5820

	1
	caja breakers
	Unidades
	8640
	8640
	 
	8640

	5
	tubos corriente
	Unidades
	360
	1800
	 
	1800

	13
	apagadores
	unidades
	600
	7800
	 
	7800

	8
	llave de chorro
	unidades
	1370
	10960
	 
	10960

	2
	cuchillas
	Unidades
	5200
	10400
	 
	10400

	14
	uniones PVC
	Unidades
	35
	490
	 
	490

	1
	Pegamento canoa
	Unidades
	1906
	1906
	 
	1906

	1
	lavamanos
	Unidades
	8650
	8650
	 
	8650

	
	
	SUBTOTALES
	874545
	182500
	692045

	HERRAMIENTAS Y EQUIPO
	
	
	
	
	

	Cantidad
	Detalle
	Unidad
	Precio Unidad
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	3
	Puñales
	Unidades
	600
	1800
	1800
	 

	50
	Cajas plásticas
	Unidades
	3000
	150000
	 
	150000

	1
	Enfriador
	Unidades
	250000
	250000
	 
	250000

	2
	Romanas de mesa
	Unidades
	8000
	16000
	 
	16000

	5
	Estañones pequeños
	Unidades
	5000
	25000
	 
	25000

	
	
	SUBTOTALES
	442800
	1800
	441000

	
	
	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTALES
	APORTE COMUNAL
	APORTE PNUD

	Materiales
	 
	 
	874545
	182500
	692045

	Equipo
	
	
	442800
	1800
	441000

	Aspectos legales y servicios
	
	
	35500
	18000
	17500

	Poliza de riesgos del INS
	
	
	26000
	 
	26000

	Mano de obra
	
	
	437272
	437272
	 

	Terreno
	 
	 
	100000
	100000
	 

	
	
	GRAN TOTAL
	1916117
	739572
	1176545


	PRESUPUESTO DETALLADO PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

	
	
	
	
	

	SENDEROS
	 
	 
	 
	 

	Actividad
	Costo Total
	Aporte Asociación*
	Aporte PNUD
	Aporte de otros donantes **

	Curso de Interpretación y preparación para guías
	 
	 
	 
	MINAE, INA, ICT

	Intercambios de jóvenes coordinadores de senderos
	120000
	20000
	100000
	 

	Curso de Educación Ambiental
	 
	 
	 
	MINAE

	SUBTOTAL
	120000
	20000
	100000
	 

	
	
	
	
	

	SODA
	 
	 

	Curso de manipulación de alimentos
	 
	 
	 
	Ministerio de Salud

	Curso de Contabilidad y Finanzas
	 
	 
	 
	PDR

	Curso de Procesos Organizativos
	 
	 
	 
	PDR

	Curso de Servicio al Cliente
	50000
	 
	50000
	 

	SUBTOTAL
	50000
	 
	50000
	 

	
	
	
	
	

	CENTRO DE ACOPIO
	 
	 

	Curso de manejo de postcosecha
	 
	 
	 
	INA, MAG

	Curso de procesamiento de alimentos para dar valor agregado
	20000
	20000
	 
	INA, MAG

	SUBTOTAL
	20000
	20000
	 
	 

	
	
	
	
	

	HUERTA 
	 
	 

	Curso de Agricultura Orgánica
	20000
	20000
	 
	INA, PNAO

	Curso de Producción de hongos entomopatógenos
	150000
	 
	150000
	INA

	Curso de elaboración de biofertilizantes
	180000
	 
	180000
	CEDECO

	Intercambios de productores orgánicos
	200000
	 
	200000
	 

	Curso sobre majo de suelos
	60000
	 
	60000
	CEDECO

	SUBTOTAL
	610000
	20000
	590000
	 

	
	
	
	
	

	GRAN TOTAL
	800000
	60000
	740000
	

	
	
	
	
	

	* Los aporte de la asociación en el caso de capacitación, se refiere principalmente a rubros de alimentación durante los eventos y transporte de los participantes.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	** En los casos de capacitaciones por otros donantes, no hay cobro porque son instituciones del sector público
	
	
	

	
	
	
	


	PRESUPUESTO DETALLADO PARA SENDEROS AGROECOLÓGICOS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTALES
	
	
	
	

	
	
	Costo Total
	Aporte Asociación
	Aporte PNUD

	MATERIALES
	1000000
	 
	1000000

	MANO DE OBRA
	800000
	800000
	 

	
	
	
	
	

	GRAN TOTAL
	1800000
	800000
	1000000
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