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INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)
1.
ANTECEDENTES

Numero de Proyecto  COS/04/42
Título  Producción de abono orgánico con desechos de ganadería estabulada y semiestabulado  en unidades productivas de Acosta y Aserrí
Organización:   Asociación de Productores Agropecuarios de las Comunidades de Acosta y Aserrí   ASOPROAAA
Director del Proyecto o Responsable   Rudis Azofeifa Monge  
Dirección de la Organización  Potrerillos, San Ignacio, Acosta, seiscientos metros sureste del Centro Turístico la Laguna. 
Ubicación del proyecto   Cantones de Acosta y Aserrí
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 01 de Febrero 2005 al 31 de Julio 2006
Cambios (si los hay) en las fechas de inició y terminación
Periodo que cubre el reporte  01 de Febrero del 2005 al  31 de  Mayo del 2005.
	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación
	9.200.400,00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	3.680.160,00

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	3.926.768,76

	Balance
	 - 246.608,76

	Desembolso Solicitado al PPD
	2.760.120,00


Informe hecho por:

Nombre
Rudis Azofeifa Monge
Cargo

Administrador
Firma
Fecha

I.  Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

Objetivo N° 1. 

a. Actividades del Proyecto completadas en este periodo:

Se seleccionaron los productores interesados, para participar en los proyectos de procesamiento de desechos generados por el ganado estabulado, quedando elegidos los 7 asociados además la asociación establecerá uno en su finca.  

 Se organizo un taller de capacitación impartido por el INA y el MAG en el Centro de Capacitación con la asistencia de 20 asociados vinculados a la actividad de gandería semiestabulado  


 Se inicio la construcción de los invernaderos para el procesamiento de desechos los cuales al día de hoy se encuentran  debidamente terminados.


 Se puso en marcha el proceso de transformación de desechos, iniciando la introducción de lombrices en las instalaciones de 6 de los beneficiarios

Objetivo N° 2. Se seleccionaron las variedades frutales y forestales de especies de la zona: guachipelín, madero negro, cedro, roble, ginocuave, vanillo,  y frutales como aguacate, limón criollo, mandarino,  limón mensino, naranja valencia, naranja criolla, naranja malagueña, naranja agria y manga.

     Compramos las semillas, se realizaron los semilleros y realizamos la compra de las yemas para los frutales.


Se inicio el llenado y acomodo de bolsas y el trasplante de las plántulas lo cual lleva el debido mantenimiento  de mano de obra en  limpieza, fertilización. 

b. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Ninguno

c. Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

d. Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

·  Selección de los productores

· Taller de capacitación.

· Construcción de 8 invernaderos.

· Puesta en marcha de 6 módulos de procesamiento de lobricompostaje.

· Selección de 5 variedades de árboles forestales y 9 especies de frutales.

· Cinco mil bolsas  llenadas y  cinco mil  plántulas  transplantadas.

e. Actividades que aún no se cumplen:

La operación de tres plantas de transformación de desechos.

Pendientes 2 visitas a campo.

También 2 talleres de seguimiento y evaluación  y las memorias del taller. 

Folleto impreso y video multimedia.

Limpieza, trasplantes,  injertación llenado de bolsas, fertilización.
Llenado de cinco mil bolsas y trasplante de cinco mil plantulas. 

f. Solicitud de Asistencia Técnica adicional (si la hay)

g. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto (si la hay)

h. Información adicional:

Con  los recursos que asignamos a los siete asociados beneficiarios se creó un fondo de ¢ 3.822.0000.00 los cuales fueron respaldado con un pagaré   con las siguientes condiciones el beneficiario deberá devolver los recursos después de un año de gracia en pagos anuales incluyendo amortización e intereses l al 12% estos recursos serán dados a otros asociados interesados en seguir con este  proyecto.

Se adjuntan copias de pagares. 

I.
Reporte financiero y de gastos durante el periodo 


(favor adjuntar número y copia de recibos o facturas).

REPORTE DE GASTOS

	Numero de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en moneda local)

	1251
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1252
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1253
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1254
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1255
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1256
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1257
	Desembolso del 50% para construcción de lombricario
	273.000,00

	1279
	Materiales de instalaciones lombricario/ dep Mora y Mora
	86.372,00

	157906
	Compra de Galcover
	82.000,00

	1317127
	Compra de Saran /  Agrocomercial de Puriscal
	84.550,00

	
	B. invernaderos para lombricompostaje
	2.163.922,00

	
	
	

	1245
	Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas
	55.800,00

	1246
	Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas 
	45.400,00

	1247
	Vivero preparación de sustrato llenado de bolsas
	40.375,00

	1248
	Vivero Llenado de bolsas
	50.400,00

	1261
	Vivero Llenado de bolsas
	58.050,00

	1262
	Vivero Llenado de Bolsas
	44.000,00

	1264
	Vivero Llenado de Bolsas
	48.450,00

	1265
	Vivero Acomodo de Bolsas
	30.400,00

	1273
	Vivero Siembra de plántulas y fertilización
	32.250,00

	1291
	Vivero Acomodo de Bolsas
	41.200,00

	1293
	Vivero Acomodo de Bolsas
	36.000,00

	1295
	Vivero Siembra de plántulas y fertilización
	49.725,00

	1298
	Vivero Siembra de plántulas y fertilización
	18.000,00

	1302
	Vivero Siembra de plántulas y fertilización
	3.600,00

	1303
	Vivero Siembra de plántulas y fertilización
	30.375,00

	1267
	Materiales e insumos
	42.000,00

	1270
	Materiales e insumos
	16.450,00

	1277
	Materiales e insumos
	17.600,00

	80110
	Materiales e insumos
	56.060,00

	80716
	Materiales e insumos
	20.660,00

	81564
	Materiales e insumos
	6.275,00

	81805
	Materiales e insumos
	21.400,00

	82133
	Materiales e insumos
	3.715,00

	82385
	Materiales e insumos
	7.845,00

	82387
	Materiales e insumos
	3.000,00

	88611
	Materiales e insumos
	63.720,00

	89330
	Materiales e insumos
	10.315,00

	89331
	Materiales e insumos
	30.850,00

	89332
	Materiales e insumos
	14.710,00

	89333
	Materiales e insumos
	28.900,00

	89676
	Materiales e insumos
	29.760,00

	1234
	Asesoría en el vivero
	10.000,00

	1289
	Compra e injerto de aguacate
	100.000,00

	1315
	Injerto de aguacate
	80.000,00

	
	C. Producción del vivero
	1.147.285,00

	194885
	Materiales de oficina
	1.744,70

	195162
	Materiales de Oficina
	3.071,35

	195514
	Materiales de Oficina
	5.037,00

	196455
	Materiales de Oficina
	9.933,40

	196702
	Materiales de Oficina
	3.132,35

	197712
	Materiales de Oficina
	17.541,35

	198078
	Materiales de Oficina
	2.584,00

	
	E.Materiales de oficina
	43.044,15

	24739
	Equipo / cámara,  Unión Médica Nacional
	148.998,61

	382
	Equipo / computadora/  M y M computadoras
	313.664,00

	
	F.Equipo
	462.662,61

	82133
	Herramientas
	6.880,00

	82540
	Herramientas
	18.240,00

	89329
	Herramientas
	60.695,00

	89331
	Herramientas
	24.040,00

	
	G.Herramientas
	109.855,00

	
	TOTAL GENERAL
	3.926.768,76


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gasto

s actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

	(1)

Categoría de Presupuesto
	(2)

Presupuesto Aprobado
	(3)

Gastos de este periodo (como se indica arriba)
	(4)

Gastos Acumulativos
	(5)

Balance

	B. Invernaderos para lombricompostaje
	4.373.695,35
	2.163.922,00
	2.163.922,00
	2.209.773,35

	C. Producción de Vivero
	2.079.497,41
	1.147.285,00
	1.147.285,00
	932.212,41

	D. Materiales de Capacitación
	261.374,16
	0
	0
	261.374,16

	E. Materiales de Oficina
	188.189,58
	43.044,15
	43.044,15
	145.145,43

	F. Equipo
	470.476,25
	462.662,61
	462.662,61
	7.814,04

	G. Herramientas
	115.005,00
	109.855,00
	109.855,00
	5.150,00

	H. Talleres de Capacitación
	65.345,84
	0
	0
	65.345,84

	I. Visitas al Campo
	392.061,25
	0
	0
	392.061,25

	J.  Talleres de seguimiento
	130.687,10
	0
	0
	130.687,10

	K. Promoción y comunicación
	158.913,90
	0
	0
	158.913,90

	L. Impreso de folleto
	248.829,40
	0
	0
	248.829,40

	M. Video de multimedia
	365.922,90
	0
	0
	365.922,90

	N. Administración de proyecto
	0
	0
	0
	0

	O. Imprevistos
	173.399.96
	0
	0
	173.399.96

	P. Contingencia
	177.001,90
	0
	0
	177.004,90

	Total
	9.200.400,00
	3.926.768,76
	3.926.768,76
	5.273.631,24


· Solicitud para la revisión del proyecto (si la hay):

Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. 

