INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

I. Informe Narrativo

1. Avance en la ejecución de las actividades del Proyecto en este periodo:

Objetivo N°1. Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.1 Identificación de las nacientes priorizadas

Se elaboró un sistema de priorización basándose en los siguientes criterios: 1. Que fueran nacientes para el consumo de agua por comunidades. 2. Que estuvieran sujetas a una posible fuente de contaminación. 3. Que existiera interés por parte de la comunidad y de la Organización Administradora del Acueducto. 4. Que existiera interés por parte del dueño donde se ubica la naciente para  protegerla. 

1.1.2 9 Giras de reconocimiento

Se visitaron todas las nacientes que suministran agua a las comunidades del CBTM. Con base en los criterios de priorización se seleccionaron las siguientes nacientes: Altamira-Zapote-Llano Azul, San Miguel, Las Flores, Zapote, Río Chiquito, Los Chorros, Agua Caliente Sur,  Bijagua (Jara), Nueva Guatemala.
1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades

Se han realizado reuniones con las comunidades de San Miguel, Las Flores, Altamira y Río Chiquito. Estas reuniones han ido dirigidas a que tomen conciencia del valor del agua en nuestra vida y la importancia de contar con agua en cantidad y calidad; asimismo con la necesidad de que exista una administración eficiente y con una base jurídica legal (ASADAS), la necesidad legal de tener declaradas las nacientes por la comunidad y la importancia de que aquellas estén protegidas.

1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes

Se han reforestado las nacientes de San Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul. Se sembraron 700 árboles de diferentes especies nativas, provenientes del Colegio Técnico de Upala. La siembra fue realizada con los estudiantes de las escuelas locales (previamente inducidos mediante una capacitación), Covirenas y vecinos de la comunidad. 
1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Se han cercado las nacientes de San Miguel y la de las Flores. La de Altamira-Zapote-Llano Azul está a medio realizar.
El cercado se encargó a las Organizaciones Administradoras del Acueducto local. El proyecto aporta los postes de anclaje, alambre y grapas.

1.2.1 Establecimiento de un Convenio con el Colegio Técnico de Upala (CTU).
Se estableció un convenio con el CTU para proveer árboles nativos a emplear en las reforestaciones
Se reformuló la participación del CTU en el proyecto, ya que en principio se consideraba que sus estudiantes iban a ser los encargados de realizar la reforestación. Sin embargo, con la experiencia del CTU en proyectos similares, se cambió la ejecución de esta actividad a los estudiantes de las escuelas locales, para que existiera un empoderamiento de la comunidad que garantizará el éxito de la reforestación y su seguimiento. 
1.2.3 Limpieza y mantenimiento  del cauce y zonas aledañas de los ríos Zapote y Tenorio

Se ha realizado la limpieza de todas las quebradas que atraviesan Bijagua. De ellas se sacaron 4 camiones de todo tipo de basura. 

La actividad se realizó con 45 estudiantes del Colegio Bijagua y 10 Covirenas en el día mundial del Medio Ambiente. Se coordinó con el Comité de Salud de Bijagua y hubo participación de toda la comunidad.
Objetivo N° 2: Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del corredor Biológico Tenorio Miravalles. 

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT.

Se han determinado cuatro pasos de conectividad, por donde los animales atraviesan zonas de riesgo. Estos son: Divisadero,  La Sapera, puente de río Chiquito y entrada a parcelas de Nueva Guatemala. 
Se ha contactado con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para que nos apoyen con estudiantes del curso de Corredores Biológicos que diseñen y hagan un plan de mantenimiento de los pasos de conectividad.
2.3.1. Identificación y valoración de los bienes y servicios

Se han tenido reuniones con personas de las comunidades del CBTM y con gente de fuera del CBTM, que han ayudado a identificar los bienes y servicios que ofrece el CBTM. 
El principal bien identificado ha sido el agua, no solo para su consumo (humano, fincas agropecuarias), sino por el factor de recreación  e incluso de generación de energía eléctrica (Proyecto CoopeGuanacaste-El Higuerón). Otros bienes han sido: la belleza escénica, muy relacionada con proyectos ecoturísticos que se desarrollan alrededor de un gran foco de atracción, como lo es Río Celeste.  Poder apreciar diferentes especies de fauna y de flora, fuente de diversidad biológica. Mantener la cultura tradicional, en la que se tienen las raíces de nuestros más importantes valores. La fertilidad de estas tierras y sus buenas condiciones agroecológicas que permiten producir gran cantidad de productos, que son el sustento de una producción rural, como la leche, hortalizas, café, tubérculos, tilapias, ornamentales, entre otros.

Todos estos bienes y servicios son participados a las comunidades en las capacitaciones, para que se concientizen de lo que el CBTM les aporta y que se construya un nexo de identificación-pertenencia

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM.
Se ha definido un plan de de comunicación basado en capacitaciones y en materiales escritos, como un boletín, camisetas serigrafiadas y rótulos. 
Las capacitaciones van apoyadas con material audiovisual y un espacio para compartir un refrigerio.

El boletín se distribuye a través de los estudiantes del Colegio de Bijagua, ya que pertenecen a diferentes comunidades del CBTM, así como de las oficinas de UPA y de la Clínica del Ebais de Bijagua. 
Las camisetas van serigrafiadas con un mensaje ambientalista: Agua, Aire, Arbol = Vida. 

Los rótulos tienen mensajes positivos que ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia al CBTM y de la armonía que debe haber entre hombre-naturaleza en todas sus actividades. Se han hecho 12 rótulos en madera, para ser ubicados en puntos estratégicos como las nacientes, zonas de paso de turistas a río Celeste y sobre la  carretera, que tienen los siguientes mensajes: “Esta comunidad protege los recursos naturales, ¿y la tuya?”, “Aquí protegemos hoy el agua del mañana”, “Somos parte de la naturaleza, no te apartes de ella”, “Cuidemos la naturaleza, es parte de nuestra vida”, “El agua es vida, cuidémosla”, “Esta es tu casa, cuídala, no la ensucies”.

Objetivo N° 3: Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas. 

3.1.1. Identificar las necesidades de equipo y capacitación del grupo COVIRENA

Se ha identificado a un grupo de Covirenas de veinte personas de Bijagua que trabaja dentro del CBTM, y que con su plan de trabajo (protección y vigilancia) elaboró un informe del material que necesitaba para desarrollarlo. 
Se le ha equipado con GPS, 2 radio comunicadores portátiles, 4 tiendas de campaña para 2 personas, 10 cantimploras con faja, 2 cocinas portátiles, 15 pares de botas, 5 cuchillos, 3 machetes, 15 sombreros, 15 pares de zapatos, 15 ponchos, 15 camisas y 15 pantalones. 
Todo este equipo estará a cargo del responsable de los Covirenas en el CBTM y será usado solo en funciones de trabajo. Estará ubicado en las dependencias de la fuerza pública de Bijagua para que se asegure una localización céntrica y disponible.

3.3.1. Implementar una campaña de concientización a los estudiantes de los bienes y servicios del CBTM.

Se ha diseñado un plan de trabajo con los estudiantes para concientizarlos sobre aspectos del CBTM y de la importancia del recurso agua.

Se han realizado 3 charlas con los estudiantes de las escuelas de San Miguel, Las Flores y Bijagua. Estas han ido apoyadas con la proyección de una película que resalta la importancia del agua. Además han servido de inducción para realizar las reforestaciones. 

Se han dado 3 charlas en el Colegio Académico de Bijagua. Estas están dentro de un programa de tres exposiciones relativas al CBTM: 1) Aspectos del CBTM-Corredor Biológico MesoAmericano (CBMA) y convenciones ambientales globales (Programa 21, Kyoto, Biodiversidad, Aguas internacionales, Cambio Climático), 2) El Agua empleado la película “Agua nuestra, tesoro frágil”, comentándola, y conociendo el ciclo del agua y la interacción bosque-agua, y 3) Acciones que se pueden desarrollar por nosotros, de menor impacto ambiental, como el manejo de desechos sólidos, tanques sépticos, biodigestores y hábitos de consumo.

Se ha coordinado con los estudiantes del Colegio que tienen que realizar su trabajo comunitario, 31 alumnos, para que formen parte del equipo que va a desarrollar el proyecto.
3.4.1. Identificación de los grupos de interés y sus necesidades de capacitación.

Se han identificado como grupos de interés las Organizaciones Administradoras de Acueductos, los Covirenas, la Asociación de Productores Agrícolas de Bijagua (APABI), la Asociación Bijagueña de Pequeños Agricultores (ABIPA), la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Cámara de Turismo Tenorio-Miravalles y el Grupo de Guías Turísticos de Nueva Guatemala,

3.5.1. Identificar los temas para la divulgación del CBTM

Los principales temas a divulgar son: agua, desechos sólidos, biodiversidad, turismo ecológico y reforestación.

3.5.2. Elaboración del material divulgativo

Se han realizado 12 rótulos en madera, dentro del plan de comunicación, con mensajes medioambientales, reflejando los bienes y servicios que ofrece el CBTM.
2. Actividades  que aún no se cumplen:

Objetivo N°1. Proteger y conservar los recursos hídricos para uso humano en los distritos de Bijagua y Río Naranjo.

1.1.3 Reuniones de sensibilización de las comunidades.
1.1.4 Reforestación de zonas aledañas a las nacientes
1.1.5 Cercado de lugares prioritarios para la recuperación

Las tres actividades anteriores no se han podido completar por estar realizándose otras actividades. Además hay aspectos climatológicos y de calendario de clases que deben coincidir  para que la siembra sea un éxito. Se espera poder concluirlas en los próximos tres meses, supeditado a que se mantenga el régimen de lluvias que asegure el arraigo de los árboles.

1.2.2 Reforestación de las áreas degradadas con la participación del Colegio Técnico de Upala

Se espera realizar esta actividad una vez que se haya realizado la reforestación de las nacientes. Para este apartado consideramos oportunos dar un lapso máximo de seis meses, fecha en que puede considerarse que termina el invierno.

1.2.3 Limpieza y mantenimiento  del cauce y zonas aledañas de los ríos Zapote y Tenorio

El proyecto contempla la limpieza de 13 Km. de cauces, de los que ya se tienen 4,5 Km. Se da un plazo de 6 meses para terminar.
Objetivo N° 2: Fortalecer las capacidades de gestión y de desarrollo de los grupos de interés dentro del Corredor Biológico Tenorio Miravalles. 

2.1.1. Identificar y  priorizar los pasos de conectividad dentro del CBMT

2.1.2. Implementar un plan de mantenimiento para cada uno de los  pasos de conectividad identificados 

No se han podido implementar por estar realizándose otras actividades.

Esperamos tener las actividades concluidas en dos meses.

2.2.1. Identificar  los productores agropecuarios para implementar las prácticas de manejo de desechos y su uso en  la agricultura orgánica.

Está previsto coordinar con UPA y APABI la selección de los productores agropecuarios lideres que sean sujeto de capacitación y seguimiento. Esta actividad se realizará durante el mes de Junio.

2.3.2. Desarrollar e implementar un plan de comunicación de los bienes y servicios del CBTM

Se está trabajando en esta actividad, que implica una periodicidad mensual hasta terminar los recursos asignados en el proyecto.
Objetivo N° 3: Recuperar sitios de interés que contribuyen al reconocimiento de los pasos de conectividad establecimiento y protección de los mismos, de acuerdo a las prioridades establecidas. 

3.1.2. Desarrollar un plan en conjunto de control y protección de los recursos naturales en el CBTM

Falta establecer una alianza plasmada en un documento que recoja un plan de protección y control de los recursos naturales. Existen planes mensuales de trabajo por ambas partes, pero se hace necesario realizar un plan en conjunto para que no se dupliquen esfuerzos. Este plan saldrá para la primera quincena de junio.

3.2.1. Identificar 40 productores

Está previsto coordinar con UPA y APABI los productores agropecuarios lideres que sean sujeto de capacitación y seguimiento. Esta actividad se realizará para el mes de Junio.

3.2.2. Impartir charlas de capacitación a productores con énfasis en la producción mejorada.

Las capacitaciones comenzaran a partir de la segunda quincena del mes de junio.

3.5.1. Identificar los temas para la divulgación del CBTM

3.5.2. Elaboración del material divulgativo

3.5.3. Distribución del material divulgativo
Estas actividades se harán conexas a las reuniones con las comunidades, grupos de interés y capacitación de estudiantes y agricultores. Comenzará a partir del mes de junio y se extenderá hasta Diciembre.

3. Logros del proyecto a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto.

Un documento con 9 nacientes identificadas y priorizadas

9 informes de giras a las nacientes de reconocimiento realizadas.

4 ayudas de memoria de reuniones realizadas.

3.75 has. reforestadas alrededor de 3 nacientes.

3.75 has. cercadas próximos a 3 nacientes.

Un documento de convenio establecido para que el Colegio Técnico de Upala suministre árboles de especies nativas de la zona para las reforestaciones.

Un documento con identificación de 4 pasos de conectividad dentro del CBTM.

Un documento con los bienes y servicios identificados que da el CBTM.

Un documento con la estrategia de rotulación como parte del plan de comunicación.

Un registro de campo con el material y equipo entregado a los Covirenas para el fortalecimiento en las labores que realiza dentro del CBTM

3 escuelas y más de la mitad del Colegio capacitadas en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua 

313 estudiantes capacitados en la concientización y valoración del CBTM y del recurso agua.

4.5 Km. río Bijagua limpio de basura.

4 organizaciones administradoras de acueductos rurales informadas y capacitadas sobre administración y manejo del recurso agua.

1 grupo Covirena equipado y fortalecido.

2 organizaciones de turismo rural apoyadas .

3 comunidades capacitadas sobre aspectos relativos al CBTM y el recurso agua.

1 Boletín publicado del CBTM

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

Aspectos climatológicos y de calendario escolar han imposibilitado la realización de determinadas actividades.
En determinadas actividades no se ha contado con la suficiente cantidad de gente para terminarlas.

 5. Como se piensa abordar  estos problemas o dificultades.

Coordinando con los estudiantes del Colegio de Bijagua, que tienen que realizar su trabajo comunal, así como con los Covirenas, se contará con más personas para el desarrollo de actividades que necesitan gran cantidad de gente.
6. Información adicional

7. Solicitud de Asistencia Técnica adicional

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto.

Se solicita aumentar la duración del proyecto a Julio 2007, ya que el proyecto en su formulación tenía una duración de tres años.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto.

ANEXO I INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
1. ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/05/01

Título: Delimitación del Corredor Biológico Tenorio Miravalles (CBTM) con énfasis en la        protección y conservación de nacientes de agua para consumo humano en la parte norte del cantón de Upala.

Organización: Fundación para  el Desarrollo y la Conservación de Tenorio Miravalles (FUNDESTEMI) y la Comisión del CBTM.

Director del Proyecto o Responsable: Leda Quesada Aguilar

Dirección de la organización: Del salón comunal de Bijagua, 50 m sur, oficina del MAG, Bijagua de Upala (Alajuela)

Ubicación del proyecto: Corredor Biológico Tenorio Miravalles

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Julio 2005/Julio 2006


Cambios en las fechas de inicio y finalización:

Periodo que cubre el reporte: Julio 2005/10-Junio-2006

	Solicitud de desembolso
	Colones
	
	Fuente
	Tipo
	Monto en $

	Monto de la Donación
	9.560.095,38
	
	FUNDESTEMI
	Especie
	480

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	3.877.878,31
	
	Instituciones

(MAG, MINAE, IDA, CTU)
	Especie
	720

	Fondos PPD gastados a la fecha
	2.390.134
	
	Total
	
	1200

	Balance
	1.487.744,31

	Desembolso solicitado al PPD
	


Informe hecho por:

	Nombre: Manuel Blázquez Sotillos

	Cargo: Director ejecutivo FUNDESTEMI

	Firma:

	Fecha: 12 Mayo de 2006


ANEXO II. REPORTE FINANCIERO Y DE GASTOS DURANTE EL PERIODO

1. CUADRO DE REPORTE DE GASTOS

	Factura
	Descripción del gasto
	Costo (¢)

	737259
	Compra de GPS para equipamiento de Covirenas
	337.487

	3283
	Compra de 2 radio-comunicadores para equipamiento de Covirenas
	355.000

	52124
	Compra de equipo de campo y acampada para equipamiento de Covirenas
	183.808

	15081
	Compra de material de campo para acampada
	320.950

	1162
	Compra de uniformes para equipamiento de Covirenas (adelanto)
	142.380

	
	EQUIPO
	1.339.625

	0159
	Compra de árboles para reforestación de nacientes
	87.500

	0477171
	Compra de postes para cercado de nacientes
	80.000

	191778
	Compra de alambre para cercado de las nacientes
	166.440

	408558
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	3.423

	355826
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	1.650

	553779
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	5.284

	357453
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	2.750

	408581
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	8.139

	358327
	Alimentación  en reforestaciones S.Miguel, Las Flores y Altamira-Zapote-Llano Azul
	1.650

	103752
	6 Rótulos de madera
	100.000

	432094
	Alimentación en capacitación de comunidades de Las Flores y Bijagua.
	3.218

	0666918
	Alimentación en capacitación de comunidades de Las Flores y Bijagua.
	25.000

	103753
	6 Rótulos de madera
	100.000

	0577
	Compra de 50 camisetas para estudiantes del Colegio participantes en la limpieza de rios
	90.000

	3503
	Elaboración de 300 boletines 
	21.600

	
	MATERIAL
	696.654

	517262
	Copia de videos ambientales
	2.000

	00034702
	Videocasette
	950

	00914287
	Material audiovisual
	610

	0914
	Reparación VHS
	5.000

	0054615
	Patrocinio en la I vuelta ciclística a las faldas del volcán Tenorio
	20.000

	4434
	Artículos para la impresión de documentos
	10.100

	433514


	Compra de artículos para la Semana Ambiental organizada por los Covirena-Guias de Nueva Guatemala
	50.000

	0666919
	Divulgación en Escuelas de San Miguel, Las Flores y Bijagua
	27.000

	0477173
	Promoción y Divulgación en la comunidad de Las Flores, Acueducto de las Flores y Acueducto de Bijagua por D. Benicio Echeverri
	100.000

	0477174
	Divulgación en Colegio de Bijagua
	18.000

	0578
	Compra de 50 camisetas para comunicación de los bienes y servicios del CBTM
	90.000

	3532
	Artículos para la impresión de documentos
	10.000

	0252018
	Alimentación para los Covirenas participantes en la limpieza del río Bijagua
	16.500

	0266
	Alimentación para los Covirenas participantes en la limpieza del río Bijagua
	1.400

	1713
	Compra de mecate para limpieza del río Bijagua
	2.295

	
	PROMOCION/DIVULGACION
	353.855

	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	2.390.134


2. REPORTE DE GASTOS ACUMULADOS
	Categoría 

Presupuesto
	Presupuesto

Aprobado
	Gastos I Informe

Avance
	Gastos II Informe

Avance
	Gastos

Informe

Final
	Gastps

Acumulados
	Balance

	CAPACITACION
	1.054.732,50
	
	
	
	
	1.054.732,50

	EQUIPO
	1.249.740,82
	1.339.625
	
	
	1.339.625
	-89.884,18

	MATERIAL
	5.167.720,48
	696.654
	
	
	696.654
	4.471.066,48

	PROMOCION/DIVULGACIÓN
	1.150.361,58
	353.855
	
	
	353.855
	796.506,58

	SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN
	750.032,00
	
	
	
	
	750.032,00

	CONTINGENCIA
	187.508,00
	
	
	
	
	187.508,00

	TOTAL
	9.560.095,38
	2.390.134
	
	
	2.390.134
	7.169.961,38


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

	Categoría de 

Presupuesto
	Presupuesto

Aprobado
	Gastos de este

período
	Gastos

Acumulativos
	Balance

	CAPACITACION
	1.054.732,50
	
	
	1.054.732,50

	EQUIPO
	1.249.740,82
	1.339.625
	1.339.625
	-89.884,18

	MATERIAL
	5.167.720,48
	696.654
	696.654
	4.471.066,48

	PROMOCION/DIVULGACIÓN
	1.150.361,58
	353.855
	353.855
	796.506,58

	SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN
	750.032,00
	
	
	750.032,00

	CONTINGENCIA
	187.508,00
	
	
	187.508,00

	TOTAL
	9.560.095,38
	2.390.134
	2.390.134
	7.169.961,38


