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I.-
PORTADA DE LA PROPUESTA
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PAIS: COSTA RICA





 No. Proyectos

Título del Proyecto: Desarrollo de la actividad apícola en el asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, 27 de Abril, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

Fecha de Presentación del Proyecto: Viernes, 17 de diciembre de 2004.

SOLICITANTE:

Nombre de la Organización: Asociación de Agricultores La Florcita.

Dirección: Paraíso de 24 de Abril, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica.

Teléfono: 651-51-15

Funcionario principal: Edgardo Espinoza Vega. Presidente Asociación Productores

Persona contacto referente al proyecto: Edgardo Espinoza Vega. Presidente Asociación de Agricultores.

PROYECTO: Marcar las categorías que correspondan

Areas focales del PPD/GEF:

__X_Biodiversidad







____Cambio Climático







____Aguas Internacionales







____Contaminantes orgánicos y políticas







____Degradación de tierras

Actividades del PPD/FMAM:

____ Proyecto demostrativo







____ Proyecto apoyo institucional






____ Análisis de investigación y política







____ Información, red y política de diálogo

Programas Operativos del FMAMA

BIODIVERSIDAD:

____  Programa Operativo No 1 Ecosistemas áridos y semiáridos

____  Programa Operativo No 2 Ecosistemas costeros, Marinos y de Aguas Dulces

____  Programa Operativo No 3 Ecosistemas Forestales.

____  Programa Operativo No 4 Ecosistemas montañosos.

____  Programa Operativo No 12 Manejo Integrado de Ecosistemas.

____ Programa Operativo No 13 Conservación y uso sostenible de la    biodiversidad importante para la agricultura. 

Fecha propuesta de inicio: Marzo del 2005.

Duración propuesta del proyecto: un año.

FINANZAS:

Total solicitado al PPD/FMAM.  ¢ 9.550.000,00 (moneda local)  $ 20.000,00 (en US$).

Costo Total del Proyecto: ¢ 9.550.000,00 (moneda local)  $ 20.000,00 (en US$).

II.-
PORTADA DE LA PROPUESTA

1.-
Resumen Ejecutivo.

La Asociación de Productores La Florcita con personería y cédula jurídica No. 3-002-124252-33, se constituyó como organización  en el año 1992, amparados a la necesidad de obtener un lugar donde producir y desarrollar sus programas productivos.

Este proyecto se desarrollará en las áreas de reserva que posee la organización (27 has) y en la Reserva Los Anonos en el Asentamiento Junquillal, en el Sector La Florcita, a unos 12 kilómetros del centro del distrito (27 de Abril) y a 30 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en Guanacaste. La reserva forma  parte del 20% del área que por ley el Instituto de Desarrollo Agrario debe mantener en forma natural y segregar de la compra total de una finca, siendo para el caso de asentamiento Junquillal un área total aproximada de 350 hectáreas. No obstante para el programa la organización podrá contar con 150 has en co-manejo. 

La población de mayor influencia para el proyecto son los Barrio de Paraíso, Las Delicias, Río Seco, Playa Negra, Playa Junquillal y otros pequeños caseríos aledaños. Donde la costa de Junquillal, se convierte en un gran atractivo y reclutamiento de turistas, los cuales hoy en día circulan por esos alrededores, deleitándose de la belleza escénica del lugar, y de su biodiversidad.

Desde la adquisición de la finca, con el Ministerio de Energías y Minas (MINAE), se han efectuado convenios participación para el manejo y control  de las áreas natural, con el objetivo principal de preservar la biodiversidad, por medio de la suscripción de Certificados de Protección Bosque, los cuales vencieron en el año 1999 para el aporte de incentivos económicos, quedando la asociación con un arriendo hasta el año 2006.

Entre los productos que se  obtendrán al desarrollar la actividad apícola natural y sostenible  será: mejorar y preservar la biodiversidad del bosque; recuperación de los mantos de agua (recarga); capacitar a la población aledaña para la preservación de los recursos naturales; introducción de especies melíferas al bosque (floración inverniz); producir miel orgánica y los subproductos obtenidos en el mercado local y regional; promover prácticas de manejo para el bosque, formar grupo brigadistas; producir y diferencia miel natural; mejorar la calidad de vida y los ingresos de las familias involucradas en el proyecto; promover el establecimiento de un microempresa de turismo rural (ecoturismo) y concientizar a la población al pago de un incentivo para el manejo del bosque (agua potable).

El costo total del proyecto fue estimado en DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL COLONES (¢ 16.913.000,00), de los cuales se solicita al PPD/FMAM  NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA COLONES EXACTOS (¢ 9.563.550,00). Los recursos se destinarán para el establecimiento y desarrollo de la actividad apícola natural en el asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, buscando contribuir con la producción  y uso sostenible de la Biodiversidad de la reserva, a través del desarrollo de una producción apícola orgánica. El resto de los recursos serán aportados por la Organización e instituciones de apoyo del Sector Agropecuario Local de Santa Cruz, Guanacaste, distribuidos en cinco rubros: capacitación, asistencia técnica, mano de obra, transporte y manejo de la reserva (brigadas).

2.-
Antecedentes y Capacidad de la Organización.

El asentamiento Junquillal  fue adquirido en 1982 por el Instituto de Desarrollo Agrario y se traspasa a  agricultores que no tenían un lugar donde desarrollar sus actividades agropecuarias. El área total adquirida fue de 1.295 has 8700 metros cuadrados y distribuidas en 63 parcelas. Del área total 817 has están ubicadas como parcelas, 350 como reservas forestales, el área promedio por parcela es de 12 has y se benefician un total de 57 familias. 

El Desarrollo de la actividad apícola natural en el asentamiento Junquillal  en  el Sector La Florcita contará como ente ejecutor, con diez familias albergadas y amparadas bajo la tutela de la Asociación de Productores La Florcita, que  es una organización de base, legalmente constituida, con personería y cédula jurídica No. 3-002-124252-33. Su domicilio se encuentra en el Asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, con sita en la Comunidad de Paraíso del distrito  27 de Abril del Cantón de Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, Costa Rica.  Actualmente la representación legal recae en el señor Edgardo Espinosa Vega, quien sería a su vez un beneficiario directo del programa.

Se constituyó como organización  en el año 1992, amparados a la necesidad de obtener un lugar donde producir y desarrollar sus programas productivos, al constituirse como asentamiento campesino, con un total de 32 asociados fundadores y encontrándose actualmente un número de asocios activos de 23, los cuales representan a igual número de familias. Cabe destacar, que la representación familiar es de 18  hombres y 5 son mujeres. Un total de 9 asociados se han retirado de la Asociación, indicando como  razones principales el desinterés mostrado para con algunos programas que se han ejecutado  y otros por la distancia entre el lugar donde habitan y el lugar donde esta ubicado el Asentamiento.  

El  grupo es conformado por hombres mayormente dedicados a la producción ganadera doble propósito, siendo intervenida económicamente por PRODAPEN (Programa Desarrollo Agropecuario de la Península) en la reconversación de la actividad con una inversión no reembolsable de ¢11.000.000,0, producen granos básicos, producción hortícola a cielo abierto y más recientemente en ambiente protegido con una inversión por parte de PROINDER-IDA de ¢ 4.250.000,0, donde del 22% de las mujeres se involucra directamente a estos procesos productivos y se desempeñan además como amas de casa.

En las fotografía adjuntas, podemos observar dos proyectos actualmente en desarrollo.
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Cuadro 1. Descripción del apoyo que ha recibido la Asociación de Agricultores de La Florcita  - Asentamiento Junquillal, Santa Cruz, Guanacaste. 

	NOMBRE DE LA INSTITUCION
	DESRIPCION DEL APOYO BRINDADO

	Instituto de Desarrollo Agrario – IDA
	Dotación de tierra, apoyo a la infraestructura básica, apoyo técnico y fortalecimiento organizacional.

	IDA/FAO/Chorotega
	Apoyo en la ejecución de proyectos productivos de reforestación e insumos agrícolas y capacitación en el campo apícola, en coordinación con INA.

	Instituto Nacional de Aprendizaje
	Capacitación en riego, cultivo de sandía, producción y manejo de la actividad apícola.

	Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG.
	Apoyo técnico e insumos agrícolas para proyectos de ganadería, granos básicos y hortalizas entre otros.

	SENARA
	Financiamiento proyecto de 5 has de riego por goteo

	PRODAPEN
	Construcción de acueducto la Chompipa,  asesoría técnica y reconversión de la actividad pecuaria.

	MINAE – FONAFIFO – CAC. Santa Cruz
	Financiamiento de proyectos de reforestación y conservación de bosques.

	PROINDER-IDA
	Producción en ambiente protegido. Seguridad Alimentaria


3.-
Justificación del Proyecto.

El   Sector La Florcita del Asentamiento Junquillal, está ubicado en una zona que se caracteriza por disponer de dos estaciones claramente definidas, época lluviosa que se extiende desde mayo y parte de  noviembre y época seca que se extiende desde finales del mes de noviembre hasta el mes de abril.  El clima es tropical seco, la precipitación promedio anual oscila entre 1,600 y 1,800 mm, las temperaturas varían entre 28 y 30 °C.  La zona de vida predominante es la de Bosque Tropical Seco (Bts), con gran variedad de flora producto de las áreas destinadas en el Asentamiento a reserva forestal y praderas donde son endémicas gran variedad de especies melíferas y poliníferas y que servirá de albergue al proyecto, con  lo cual asegura la continuidad del manejo de la reserva, por cuanto la apicultura es una actividad sustentable, que además de ser una de las prácticas ganaderas con mayor capacidad de generación de divisas, ayuda a mejorar con su producto la calidad nutricional del pueblo y favorece el mejoramiento de la producción de forraje de su inventario de arbustos, árboles y otras plantas, ya que al pecorear los insectos el néctar y polen, favorecen la polinización de sus flores y con ello el mejoramiento en tamaño, cantidad y porcentaje de germinación de las semillas producidas por cada especie, tanto  forrajera como arbórea. 

Entre los principales atractivos, la reserva presenta  especies de un bosque seco tropical, donde se pueden encontrar gran diversidad de fauna (venado cola blanca, tepezcuintles, armadillos, ardillas, monos, congos, zaino, coyote, entre otros). Debido básicamente por que durante los últimos doce años los productores han evitado las quemas, a través de la construcción de rondas rompefuego, rondas de cercas, mejoramiento forestal con especies nativas de la zona, por medio de un Certificado de Protección de Bosque (CPB), donde se intervenían 132 hectáreas durante cinco años, concluyendo en diciembre del año 1998, posteriormente se continúa el proyecto con recursos propios de la organización y aportes de sus miembros.

La importancia de los servicios ambientales que provee el área intervenida y la implementación del proyecto de producción de miel orgánica (natural),  es reconocida por:

· Regeneración del recurso hídrico. Con la intervención de los productores en las áreas de reserva antes y después de la adquisición del incentivo a través  del Certificado de Protección de Bosque, se logró recuperar las áreas destruidas por la intervención del hombre por quemas durante los año anteriores a esas labores, esto con el fin de despejar las áreas para hacer menos dificultosa la caza de animales, entre los que destacan el venado cola blanca, tepezcuintle y otros, que eran parte de un deporte de algunos lugareños y otros que por necesidad de alimentar sus familias incurrían en este tipo de deporte.

La situación anterior, antes de la intervención de la Asociación, provocó una gran tala de árboles, grandes incendios en la reserva, lo que, consecuentemente provocó un gran déficit de árboles y agua en las cuencas aledañas, máxime en los sectores de Florida, Las Mesas, y otros, que con el correr del tiempo se vieron afectados por la falta de agua potable. Sin embargo, durante los últimos años cobra  importancia la producción de agua para consumo humano y agrícola, ya que estos ecosistemas presentan la particularidad, de que, una gran cantidad significativa del agua total disponible proviene de la precipitación horizontal o condensación de nubes,  siendo la basa para el reservorio del agua para la cuenca del río Nandamojo, Quebrada Cascajal y Quebrada Honda, incluido dentro del Corredor Biológico del Parque Nacional Diría. 

El área total intervenida ha sido de 132 hectáreas de bosque tropical seco, bajo un arriendo entre la organización e IDA que vence el31 de diciembre 2006 y que eventualmente puede ser ampliado, a través de un plan de COMANEJO por un período definido, lo cual lo constituye en un ecosistema estratégico para satisfacer las necesidades hídricas actuales y de las generaciones futuras. Ser la recarga de los acuíferos que estarían dando agua a los grandes centros turísticos que se desarrollan en la costa, los cuales podrían ser parte del desarrollo de estas áreas, pagando un incentivo forestal, debido a que el ejemplo actual de crecimiento de los acuíferos, son los acueductos rurales construidos (La Chompipa) y otros en proceso de planificación para su construcción (Ampliación acueducto La Florida, perforación pozos; Acueducto Centro Población La Florcita, perforación de pozo), donde se han encontrado perforaciones de pozos profundos con caudales que superan los 2 litros por segundo, satisfaciendo la demanda de las diferentes comunidades en cuanto a acueductos rurales se refiere y a la demanda de agua para sus proyectos y animales.  Todos ellos dependientes del agua que se produce en la reserva y sus respectivas áreas de amortiguamiento.

· 
Conservación de la biodiversidad. En el Pacífico Noroeste, lugar donde encontramos Bosque Tropical Seco en nuestro país, las lluvias inician a mediados de mayo y finalizan a mediados de noviembre, su precipitación va de 1.500 mm a 2.000 mm, el promedio de temperatura es de 24 oC y la altura aproximada del Bosque Tropical Seco es de 0 a 500 msnm.

Un 2% de los bosques que existen en el mundo corresponden a Bosque Tropical Seco y su principal característica es ser semi o caducifolio (los árboles botan las hojas en el verano tan seco y prolongado, como un mecanismo de defensa para ahorrar energía), de este porcentaje en América Central tenemos un 0.02% del total.

En este tipo de bosque existe gran cantidad de sabanas y parches forestales con la presencia de especies caducifolias y semicaducifolias; como ejemplo de especies que crecen en sabana están el Zacate jaragua (Hyparrhenia rufa), Jícaro (Crecenthia sp), Roble (Quercus oleoides). Algunos semicaducifolias son el corteza amarilla (Tabebuia crysantha),  Guácimo (Guazuma ullmifolia) y ceiba (Ceiba pentandra) y entre las especies caducifolias son características el indio desnudo (Bursera simarouba), roble sabana (Tabebuia rosea), pochote (Bombacopsis quinatum) y ojoche (Brosimun alicastrum). 

La mayoría de los árboles en estos bosques florecen en la estación seca, pues en esta época no hay competencia por luz porque los árboles están sin hojas (esto por economizar el agua ya que es muy escasa durante éste tiempo) y aparentemente se encuentran en estado de latencia. La floración en el Bosque Seco Tropical se da en dos períodos, uno grande a la mitad de la época seca y uno más reducido inmediatamente después del inicio de la estación seca.

Costa Rica cuenta con unas 100.000 has, de este tipo de bosque y distribuidas en dos Áreas de Conservación (70.000 has corresponden al Área de Conservación Guanacaste (CCG)) y 30.000 has al Área de Conservación Tempisque (ACT)). Su conservación es importante al ser ecosistemas considerados de alto riesgo debido al posible impacto del cambio climático; aunado al resultado de la alteración que se realizó en el pasado al bosque, buscando en él condiciones aptas para la ganadería y agricultura principalmente. Por este motivo la deforestación se dio en muchas partes, en otras se utilizó el fuego para despejar el terreno con mayor rapidez. Esta práctica se ha eliminado en La Florcita, al estar incluido como área de conservación de bosque, por más de diez años.

La condición de manejo anterior, ha permitido la multiplicación de diferentes especies forestales y animales, en este último campo podemos encontrar una gran diversidad de animales dentro de la reserva, siendo algunos de ellos: venado cola blanca, tepezcuintle, danta, coyotes, armadillo, etc y un gran número de aves.

· Mitigación de gases con efecto de invernadero. La reserva cuenta en total con 350 hectáreas conformadas por un Bosque Tropical Seco, en el cual podemos distinguir dos estratos bien definidos (Sotobosque de 10 a 20 mts y dosel de 20 a 30 mts) y en donde es común encontrar bejucos leñosos, algunas bromelias terrestres (Bromelia pinguin) y un número reducido de epífitas. Algunos árboles en el estrato superior llegan a alcanzar hasta 25 mts.

Dentro de la importancia del Bosque Tropical Seco tenemos la producción de madera; producción de frutos; producción y enriquecimiento del suelo; producción, refugio y alimentación de animales silvestres; fijación de carbono y producción de oxígeno, estando favorecido por la amplia cobertura actual que presenta el  bosque; belleza escénica; plantas medicinales y otros (taninos, papel, artesanía, etc)

· Sectores predominantes de Belleza Escénica. dentro de la importancia del Bosque Tropical Seco, se encuentra la belleza escénica, siendo una razón más porqué conservarlo, máxime en los período de floración durante la época seca y principio de la época lluviosa, donde los árboles presentan sus coloridos al mostrar sus flores con colores brillantes, condición que le permite atraer insectos para que éstas sean fecundadas. Así mismo podemos encontrar puntos altos en la montaña que tienen un gran potencial como VISTA PANORÁMICA a la costa y otras áreas naturales de conservación. Esta condición ha tomado mucho auge en los últimos años, donde en sitios aledaños encontramos inversionistas extranjeros, invirtiendo sus capitales, para atraer los turistas amantes del bosque.

Aunado a lo anterior, como fortalezas naturales que presenta el Bosque, también existe la posibilidad de desarrollar un programa de ECOTURISMO, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN, como una de las principales fuentes de ingreso para un gran sector de los pobladores mediante la venta de diferentes servicios; la participación activa de las comunidades en actividades relacionadas con el manejo de la Reserva; el involucramiento de los lugareños organizados en actividades de control, mantenimiento de senderos e infraestructura y atención al visitante; una disminución de la presión sobre los recursos naturales de la reserva, como consecuencia de la incorporación del ecoturismo como una actividad productiva en la economía familiar.

La ubicación del bosque en un lugar privilegiado del litoral Pacífico respecto a la influencia turística y a la generación de ingresos comparativamente con otras organizaciones de Productores en la zona, sin embargo, presenta ciertas debilidades que requieren su atención inmediata como es la situación legal de la Reserva, como activo del Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Energía y Ambiente, donde ambas parte deberán apostar por considerar la posibilidad de realizar un plan de COMANEJO de las tierras en arriendo a la organización, a través de un acuerdo de Junta Directiva de ambas instancias.

Es importante no obviar la problemática ambiental que se puede generar en la zona si la reserva pasa a manos del MINAE, los cuales no cuentan con los recursos necesario para su mantenimiento  y que un proyecto como este puede beneficiar a través de la concientización y apoyo de un grupo tan importante para la producción de miel orgánica en la Reserva, en cuanto al aporte que continuarían brindando (alto riesgo de incendios forestales, la casería furtiva y la extracción ilícita de productos maderables).

Con el propósito de contribuir a la conservación del recurso natural, que en este caso particular tiene relevancia en el ámbito local y regional, al ser un bosque declarado dentro del Área de Conservación Tempisque, además de representar un rol trascendental, en la dinamización de la economía local, mediante la generación de alternativas de desarrollo para la producción de miel orgánica,  amigable con la conservación de la naturaleza, se presenta la siguiente propuesta, la cual busca atender de manera integral la problemática antes expuesta de manera que se pueda crear una relación de beneficio mutuo institución rectora del ambiente, la comunidad (Asociación) y el desarrollo para la capacitación e investigación para la producción de miel orgánica (ecoturismo).

4.-
Objetivo General.

· Generar la tecnología para la producción de miel orgánica,  como  plan piloto para apícola natural, con el fin de contribuir en la Protección y en el uso sostenible de la Biodiversidad de la reserva del Asentamiento Junquillal, “Sector La Florcita”. 

5.-
Objetivos Específicos.

· Implementar un plan piloto para la producción de miel natural (orgánica). 

· Establecer las bases tecnológicas para la investigación y capacitación para la producción de miel natural

· Identificar y diferenciar el Producto en el mercado para su comercialización.

· Continuar con las labores de protección de la reserva. Organizando brigadas para incendios.

· Desarrollar técnicas de divulgación a la comunidad

· Mejorar la dieta y los ingresos económicos de los socios del asentamiento Junquillal.

6.-
Resultados.

· Con la actividad apícola se estaría generando un mayor número de agentes polinizadores en la reserva y se estaría generando una actividad productiva rentable y sostenible para las familias involucradas en el asentamiento Junquillal, sector La Florcita.

· Al establecer la  actividad de producción apícola, se estaría provocando un mejoramiento en la flora, en cuanto a su calidad y cantidad de semillas y frutos, aumentando la capacidad alimenticia de otras especies de aves y animales (fauna) en la Reserva del Asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, aumentando su biodiversidad.

· Generarían nuevas tecnología para el manejo de la producción apícola orgánica, para el desarrollo multiplicador de indicadores para la investigación y capacitación.

· Se espera el aumento de los reservorios acuíferos, para los próximos años.

· “....En términos de beneficios a la agricultura podría afirmarse que el valor de la intervención de las abejas, miel y cera, económicamente hablando, constituyen   meros subproductos de la apicultura, se estima conservadoramente que el valor indirecto de las abejas en la producción agrícola es veinte veces mayor que el de dichos subproductos”.

· Promover prácticas de manejo del bosque, tendientes a mejorar y preservar su biodiversidad, evitando cazadores, prevención de incendios al construir  rondas rompefuego y se establecerá una cuadrilla de brigadistas.

· El proyecto apícola establecerá un programa de mejoramiento genético de las abejas, a través de la producción de abejas reinas seleccionadas con una actividad complementaria, donde se estaría incorporando a la mujer y con ello aumentar el ingreso económico de la familia.

· Se establecerán los nichos de mercado, tanto local, regional y nacional para la producción primaria  de miel orgánica y paralelo a ello subproductos de la actividad con miel cremada, miel con polen, miel propolio y jalea real.

· Al ser un proyecto amigable con el ambiente y sostenible, nos permite mejorar la calidad de vida de las familias y sus ingresos económicos.

· Paralelo a la producción apícola se espera fortalecer a la comunidad a través de programas de educación ambiental y con ello establecer en el  futuro  un proyecto de turismo rural.

7.-
Actividades.

	Actividad
	Responsable
	Inicio
	Duración
	Terminación

	Identificación de sitios.

· Hacer un diagnóstico del lugar donde se establecerá el apiario.

· Solicitar el apoyo a especialistas de la zona
	Junta Directiva y socios
	Agosto, 05
	1 mes
	Setiembre, 05

	Capacitación socios.

· Gestionar los cursos al ente encargado (INA-MAG)
· Recibir los cursos hombres y mujeres
· Hacer intercambios de experiencias
	Junta Directiva y socios
	Agosto, 05
	18 meses
	Diciembre, 06

	Establecimiento del Proyecto.

· Compra colmenas (40 cámaras cría, 20 núcleos)

· Compra materiales

· Transporte e instalación de colmenas

· Construcción del cuarto de extracción y bodega
	Junta Directiva y socios
	Setiembre, 05
	2 meses
	Noviembre, 05

	 Mantenimiento de colmenas.

· Manejo del apiario, obtener registros sanitarios

· Alimentación

· Revisiones
	Junta Directiva y socios
	Setiembre, 05
	12 meses
	Setiembre, 06

	Asistencia Técnica.

· Solicitar al Departamento de Sanidad Animal del MAG.

· Ejecutar la asistencia técnica.
	Junta Directiva y socios
	Agosto, 05
	18 meses
	Diciembre, 06

	Definir las labores de protección de la reserva

· Obtener un Plan de Co-manejo para la reserva ente el IDA-MINAE y la Organización.

· Desarrollar un proyecto de ecoturismo en la reserva

· Hacer labores de prevención de incendios

· Conformar una brigada contra incendios
	Junta Directiva y socios
	Setiembre, 06
	6 meses
	Marzo, 06

	Seguimiento y evaluación

· Establecer un plan de investigación y capacitación.
	Junta Directiva y socios
	Diciembre, 05
	1 año, reuniones, charlas.
	Diciembre, 06


8.-
Plan para la implementación y duración del proyecto.

	ACTIVIDAD
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OCT
	NOV
	DIC

	Análisis situacional de la organización (DIC-04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración perfil proyecto (DIC-04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Análisis y aprobación por donante
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Asignación y entrega de recursos
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Identificar sitio
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Implementación del Proyecto

   Compra de colmenas y reinas.

   Obtener el Plan de Comanejo 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Gira nacional e internacional
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Mantenimiento de colmenas
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	 Capacitación socios
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Asistencia Técnica.
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Definir las labores de protección de la reserva y conformar brigadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	

	Seguimiento y evaluación
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X


9.-
Plan para asegurar la participación de la comunidad.

La participación de la comunidad organizada es asegurada en todo momento desde la formulación del perfil, planificación, seguimiento y evaluación del proyecto, mediante contacto directo con los socios involucrados, al ser los principales actores, que mediante talleres participativos buscan dar solución a sus necesidades para cada una de las actividades que se involucran en el proyecto, en la etapa de formulación del mismo. Reuniones periódicas con la Junta Directiva y beneficiarios directos e indirectos. Asimismo, apoyados en  un mecanismo eficiente de comunicación a través de la ESTRATEGIA de EPRODES (Equipo de Promotores Para el Desarrollo), con reuniones mensuales del equipo técnico, con el propósito de garantizar una buena participación en los diferentes eventos de ejecución del proyecto

10.-
Riesgo para una implementación exitosa.

10.1.-
Factores Internos:

· Conflictos internos en la organización (5%). Se debe insistir en las capacitaciones en relaciones humanas, resolución de conflictos, motivación, respeto, responsabilidad.

· Divisiones internas de la organización motivadas por intereses personales, rivalidad en el liderazgo (10%). Promover la participación equitativa en el acceso a los recursos del proyecto.

· La falta de empoderamiento en alguna medida del proyecto (irresponsabilidad).  (10%). Realizar un proceso de sensibilización de los proyectos, a través de un proceso que les permita apropiarse de los proyectos.

10.2.-
Factores Externos:

· Que el Sector Agropecuario no se case con el proyecto y no cumpla con rol (80%).


Para lograrlo se debe diseñar cartas de compromisos con cada una de las instituciones involucradas, a través de sus Ministros o Gerencias.

· Que la UNA y/o INA no brinde los módulos de capacitación  al momento (50%).


Se debe plantear la propuesta de capacitación por escrito, a la unidad ejecutora al inicio de cada año y lograr el compromiso por escrito. Determinar en la zona personas capacitadas que puedan brindar la capacitación.

· Que el IDA Y MINAE, no logren extender el arriendo de la Protección de Bosque, a través de un Plan de Comanejo. (50%).


Se debe realizar la solicitud presentando la justificación con el perfil del proyecto a cada una de las Juntas Directivas y darle seguimiento puntual con las Gerencias y Presidencias de cada Institución. Motivarlos enfatizando en la fortaleza del proyecto, la importancia de conservación de la Reserva y los aliados estratégicos que tiene la organización.

· Condiciones climáticas adversas a la producción apícola (20%).


Definir diferentes sitios estratégicos, para realizar los cambios de lugar en los momentos críticos y diseñar un plan estratégico de acciones.


· Incidencia de plagas y enfermedades en forma agresiva y los componentes naturales de manejo no funcionen (25%).


Realizar muestreos periódicos y tratamientos preventivos, así como diseñar un acompañamiento técnico permanente.

· Instituciones facilitadotas cambien sus políticas económicas (10%).


Fortalecer los contactos desde el principio con las instituciones, motivar las instituciones enfatizando en la fortaleza del proyecto, el por que y sus aliados estratégicos. Debe el proyecto proyectar recursos para su propio fortalecimiento y contratación de servicios.

11.-
Estrategia de Evaluación Propuesta.

El seguimiento y la evaluación para el desarrollo de la actividad apícola en el asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, se efectuará a través de talleres de evaluación mensuales durante todo el año, apoyados por las reuniones de EPRODES, durante cada uno de esos períodos (meses) y programando visitas de campo. Además, se planificarán los informes de avance correspondientes según las especificaciones del donante y utilizando como insumos principales la información generada durante la visita de campo y reuniones con los diferentes actores involucrados (Estrategia EPRODES). Ambas actividades permitirán corregir eventuales debilidades y asegurar la ejecución presupuestaria acorde con los objetivos propuestos y los recursos disponibles.

III.-
CUADRO RESUMEN DEL MARCO LOGICO

	Número proyecto: 
	Nombre del Proyecto: Desarrollo de la actividad apícola natural  en el asentamiento Junquillal, Sector La Florcita, 27 de Abril, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

	Nombre de la Organización: Asociación de Productores La Florcita

	Objetivo General del Proyecto: Generar la tecnología para la producción de miel orgánica, como plan piloto para la apicultura natural, con el fin de contribuir en la protección y el uso sostenible de la Biodiversidad de la Reserva del Asentamiento Junquillal, “Sector La Florcita” .

	Area Focal PPD/GEF: Biodiversidad, proyecto apoyo institucional
	Programa operativo FMAM
	Fecha inicio y finalización. Agosto 2005 - agosto 2008.

	

	OJETIVOS
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADORES

	Objetivo Específico 1: Implementar un plan piloto para la producción de miel orgánica.
	-Grupo capacitado en nuevas tecnologías para el manejo apícola.

-Seguimiento adecuado del proceso.

-Producción óptima de miel por medio de un plan de protección.

-Mantenimiento del estándar genético en el apiario.
	-Número de personas capacitadas.

-Litros de miel producidos

-Obtención de la certificación del producto.

	Objetivo Específico 2: Establecer las bases tecnológicas para la investigación educación y capacitación para la producción de miel natural.
	-Obtener la tecnología para el manejo de apicultura orgánica.

-Investigar sobre la producción apícola natural.
	-Número de personas o grupos capacitados.

-Número de apiarios establecidos.

	Objetivos Específico 3: Identificar y diferenciar el producto en el mercado para su comercialización.
	-Producto diferenciado y garantizado orgánicamente.

-Situar la producción de miel en redes de comercialización (local y nacional).
	-Litros producidos y vendidos.

-Logotipo, brochures que diferencia este producto de otros.

	Objetivo Específico 4: Continuar con las labores de protección de la reserva organizando brigadas para incendios.
	-Flora y fauna en protección y crecimiento.

-Mantos acuíferos con mayor protección.

-Comunidad capacitada en manejo de incendios.

-Reducción de incidencia de incendios.

-150 has protegidas.

-Minimizar impactos negativos de la época seca. 
	-Números de miembros integrados a las brigadas.

-Capacitación recibida.

-Número de hectáreas quemas.

	Objetivo Específico 5: Desarrollar técnicas de divulgación a la comunidad.
	-Población más concientizada sobre la protección ambiental.
	-Cantidad de charlas ejecutadas en escuelas, colegios y comunidad.

-Número de comunidades que reciben información ambiental.

	Objetivo Específico 6: Mejorar la dieta e ingresos económicos de los socios del Sector La Florcita, asentamiento Junquillal.
	-Mejorar los estándares de vida de las familias por medio de aumentos en los ingresos económicos.

-Introducción de la miel orgánica en la dieta familiar.

-Fortalecimiento de la asociación.
	-Consumo de miel por familia.

-Ingresos monetarios por parte de la asociación por venta de miel.


IV.-
PRESUPUESTO

TIPO DE CAMBIO AL 23/06/2005.

¢           478,00

Monto Solicitado:




¢ 9.564.000,00

Monto total:





$    20.0000,00

	Rubro
	Monto Solicitado al PPD/FMAMA
	Contrapartida de la Organización
	Contrapartida de otras Instituciones
	Total



	 
	(A)
	(B)
	(C)
	(A+B+C)

	Programa de Producción Miel
	3.250.000,00
	 
	 
	3.250.000,00

	Programa de Producción Abejas
	675.000,00
	 
	 
	675.000,00

	Compra equipo y materiales
	1.869.000,00
	 
	 
	1.869.000,00

	Transporte e instalación
	 
	380.000,00
	 
	380.000,00

	Mantenimiento colmenas
	616.000,00
	273.000,00
	 
	889.000,00

	Construcción cuarto de extracción y bodega
	2.100.000,00
	 
	 
	2.100.000,00

	Visitas a otros proyectos
	50.000,00
	 
	250.000,00
	300.000,00

	Capacitación
	160.000,00
	 
	1.000.000,00
	1.160.000,00

	Asistencia técnica
	 
	75.000,00
	1.000.000,00
	1.075.000,00

	Manejo Reserva
	 
	3.000.000,00
	1.650.000,00
	4.650.000,00

	Brigada forestal
	265.000,00
	 
	 
	265.000,00

	Costos administrativos
	150.000,00
	 
	 
	150.000,00

	Seguimiento y Evaluación
	150.000,00
	 
	 
	150.000,00

	Subtotal
	9.285.000,00
	3.728.000,00
	3.900.000,00
	16.913.000,00

	Imprevistos 3%
	278.550,00
	 
	 
	 

	Total
	9.563.550,00
	3.728.000,00
	3.900.000,00
	16.913.000,00

	Total dólar ($ = 478)
	20.007,43
	 
	
	


A N E X O S

ANEXO 1. Calendario Apibotánico. Prácticas recomendadas a realizar de acuerdo al Ciclo Apibotánico. La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004

	Practicas
	PRECOSECHA
	COSECHA
	POSCOSECHA

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET

	Revisiones c/15 días
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Alimentación estimulante
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Revisiones frecuentes
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Adición de alza
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Introducción de cera estampada
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Adición de paneles vacíos
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Desbloqueo de la cámara cría
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Período cosecha miel y cera
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	X
	
	
	
	

	Trampeo de polen
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Divisiones de colonias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Recolección enjambres silvestres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Alimentación de sostenimiento
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Alimentación con polen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Baja de alzas
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Fumigación de panales
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Tratamiento de enfermedades
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	x


ANEXO 2. Calendario Apibotánico. Prácticas recomendadas a realizar de acuerdo al Ciclo Apibotánico. La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004

NOMBRE DEL APIARIO ___________________ UBICACIÓN _______  DISTRITO ___________

PROPIETARIO __________________________ FECHA REVISIÓN ______________________

	Número colmena
	Número cuadros cubiertos población
	Presencia de Reina
	Celda Real
	Postura
	Presencia Zánganos
	Número paneles con cría
	Número paneles con miel
	Número paneles con polen
	Número de paneles vacíos
	Tempera-mento
	Sanidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:

	


ANEXO 3. Costos estipulados para el Criadera de Reinas. La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004
	Rubros
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Copas celdas plásticas
	100.00
	150.00
	15,000.00

	Agujas de trasvase de larvas (chinas)
	10.00
	2,000.00
	20,000.00

	Excluidores de reinas
	10.00
	15,000.00
	150,000.00

	Láminas de cera
	200.00
	450.00
	90,000.00

	Bancas de hierro varilla de ¼
	60.00
	2,500.00
	150,000.00

	Alimentadores internos
	10.00
	1,800.00
	18,000.00

	Tapas de transporte
	60.00
	2,000.00
	120,000.00

	Marcos de madera
	200.00
	250.00
	50,000.00

	Núcleos de fecundación
	50.00
	15,000.00
	750,000.00

	Jaulas para reinas
	300.00
	100.00
	30,000.00

	Reinas madres
	3.00
	10,000.00
	30,000.00

	Ahumadores
	1.00
	24,000.00
	24,000.00

	Velos americanos con ziper
	3.00
	9,500.00
	28,500.00

	Casco plásticos para apicultura
	3.00
	6,000.00
	18,000.00

	Chamarras
	3.00
	15,000.00
	45,000.00

	Espátulas de aplicultura
	3.00
	4,500.00
	13,500.00

	Alimentación
	1,500.00
	190.00
	285,000.00

	Exámenes microbiológicos muestreo
	2.00
	5,000.00
	10,000.00

	Cuarto de trasvase 4/3
	1.00
	600,000.00
	600,000.00

	Control de malezas (sitio)
	3.00
	9,000.00
	27,000.00

	Total
	 
	 
	2,474,000.00


ANEXO 4. Costos estipulados para la producción de miel. La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004

	Rubros
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Colmenas (Cámara de cría y Alza)
	40.00
	65,000.00
	2,600,000.00

	Ahumadores
	2.00
	24,000.00
	48,000.00

	Overoles blancos
	3.00
	20,000.00
	60,000.00

	Chamarras blancas
	2.00
	15,000.00
	30,000.00

	Casco plásticos para apicultura
	5.00
	6,000.00
	30,000.00

	Guantes americanos de cuero
	6.00
	12,000.00
	72,000.00

	Velos americanos con ziper
	8.00
	9,500.00
	76,000.00

	Espátulas de aplicultura
	5.00
	4,500.00
	22,500.00

	Excluidores de reinas
	20.00
	10,000.00
	200,000.00

	Escobillas para sacudir abejas
	4.00
	2,500.00
	10,000.00

	Transformador para tablilla de pegar lámina
	1.00
	30,000.00
	30,000.00

	Tensora (Flejadora)
	1.00
	37,500.00
	37,500.00

	Selladora (prensa)
	1.00
	25,000.00
	25,000.00

	Rollo de fleje plástico (1.500m)
	1.00
	16,000.00
	16,000.00

	Caja de grapas para fleje (1000 Und)
	1.00
	6,000.00
	6,000.00

	Alimentadores internos
	40.00
	1,800.00
	72,000.00

	Bancas de varilla de ¼
	40.00
	2,500.00
	100,000.00

	Exámenes microbiológicos muestreo
	3.00
	5,000.00
	15,000.00

	Incripción apiarios (sitios)
	2.00
	6,265.00
	12,530.00

	Alimentación 25 kg/colmena
	1,000.00
	190.00
	190,000.00

	Control de varroa Api-life-var
	80.00
	900.00
	72,000.00

	Control de malezas de los sitios
	3.00
	9,000.00
	27,000.00

	Cuarto de extracción y bodega 10/6
	1.00
	1,500,000.00
	1,500,000.00

	Centrífuga de 5 marcos acero inoxidable
	1.00
	200,000.00
	200,000.00

	Batea para desopercular
	1.00
	50,000.00
	50,000.00

	Cuchillos desoperculadores
	2.00
	6,000.00
	12,000.00

	Total
	 
	 
	5,513,530.00


ANEXO 5-1. Desglose del plan de inversiones para el desarrollo apícola. Sector La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004

	Programa de Producción de Miel
	
	
	

	Rubro
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Colmenas (cámara de cría y alza)
	40.00
	65,000.00
	2,600,000.00

	Total
	 
	 
	2,600,000.00

	
	
	
	

	Programa de Producción de Reinas
	
	
	

	Núcleos de fecundación
	50.00
	15,000.00
	750,000.00

	Reinas madres
	3.00
	10,000.00
	30,000.00

	Total
	 
	 
	780,000.00

	
	
	
	

	Compra de equipo y materiales para la producción de Miel y Reinas

	Copas plásticas
	100.00
	150.00
	15,000.00

	Ahumadores
	2.00
	24,000.00
	48,000.00

	Overoles blancos
	3.00
	20,000.00
	60,000.00

	Chamarras blancas
	2.00
	15,000.00
	30,000.00

	Casco plásticos para apicultura
	5.00
	6,000.00
	30,000.00

	Guantes americanos de cuero
	6.00
	12,000.00
	72,000.00

	Velos americanos con ziper
	8.00
	9,500.00
	76,000.00

	Espátulas de apicultura
	5.00
	4,500.00
	22,500.00

	Excluidores de reinas
	20.00
	10,000.00
	200,000.00

	Escobillas para sacudir abejas
	4.00
	2,500.00
	10,000.00

	Transformador para tablilla de pegar lámina
	1.00
	30,000.00
	30,000.00

	Tensora (Flejadora)
	1.00
	37,500.00
	37,500.00

	Selladora (prensa)
	1.00
	25,000.00
	25,000.00

	Rollo de fleje plástico (1.500m)
	1.00
	16,000.00
	16,000.00

	Caja de grapas para fleje (1000 Und)
	1.00
	6,000.00
	6,000.00

	Alimentadores internos
	40.00
	1,800.00
	72,000.00

	Bancas de varilla de ¼
	40.00
	2,500.00
	100,000.00

	Agujas de trasvase de larvas (chinas)
	10.00
	2,000.00
	20,000.00

	Excluidores de reinas
	10.00
	15,000.00
	150,000.00

	Láminas de cera
	200.00
	450.00
	90,000.00

	Bancas de hierro varilla de ¼
	60.00
	2,500.00
	150,000.00

	Alimentadores internos
	10.00
	1,800.00
	18,000.00

	Tapas de transporte
	60.00
	2,000.00
	120,000.00

	Marcos de madera
	200.00
	250.00
	50,000.00

	Jaulas para reina
	300.00
	100.00
	30,000.00

	Ahumadores
	1.00
	24,000.00
	24,000.00

	Velos americanos con ziper
	3.00
	9,500.00
	28,500.00

	Casco plásticos para apicultura
	3.00
	6,000.00
	18,000.00

	Chamarras
	3.00
	15,000.00
	45,000.00

	Espátulas de apicultura
	3.00
	4,500.00
	13,500.00

	Centrífuga de 5 marcos acero inoxidable
	1.00
	200,000.00
	200,000.00

	Batea para desopercular
	1.00
	50,000.00
	50,000.00

	Cuchillos desoperculadores
	2.00
	6,000.00
	12,000.00

	Total
	 
	 
	1,869,000.00


ANEXO 5-2. Desglose del plan de inversiones para el desarrollo apícola. Sector La Florcita. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Dic. 2004

	Mantenimiento de colmenas
	
	
	

	Rubro
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Alimentación
	1500
	190
	285,000.00

	Control de malezas (sitio)
	3
	9000
	27,000.00

	Examen microbiológicos
	3.00
	5,000.00
	15,000.00

	Alimentación 25 kg/*colmena
	1,000.00
	190.00
	190,000.00

	Control de varroa Api-life-var
	80.00
	900.00
	72,000.00

	Control malezas de los sitios
	3.00
	9,000.00
	27,000.00

	Total
	 
	 
	616,000.00

	
	
	
	

	Construcción de Cuarto de extracción y bodega
	
	

	
	
	
	

	Cuarto de extracción y bodega
	1.00
	1,500,000.00
	1,500,000.00

	Cuarto de trasvase 4/3
	1.00
	600,000.00
	600,000.00

	Total
	 
	 
	2,100,000.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	Visitas a otros proyectos
	
	
	

	
	
	
	

	Inscripción apiario (sitio)
	2.00
	6,265.00
	12,530.00

	Exámenes microbiológicos muestreo
	2
	5000
	10000

	Total
	 
	 
	22,530.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total General de la Inversión PPD
	 
	 
	7,987,530.00


COS/05/16





Producción pastos mejorados. La Florcita.





Producción tomate en ambiente protegido. La Florcita.
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