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INFORME FINAL DEL PROYECTO

(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1.
ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/05/08
Título: Fortalecimiento de la actividad turística de la comunidad de Herradura mediante la promoción y mejoramiento de la ruta Urán – Chirripó.
Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Herradura de Rivas.
Director del Proyecto o Responsable: Denis Elizondo Elizondo.
Dirección de la organización: 300 metros al sur de escuela de la comunidad.
Ubicación del proyecto: Herradura de Rivas y Parque Nacional Chirripó.
Fecha de inicio y finalización del proyecto.   Inicio:0 1 de junio de 2005.  Finalización: 30 de marzo del 2008.
Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación Aunque la fecha solicitada para la finalización del proyecto era el 30 de junio del 2007, principalmente el no poder coordinar la actividad de “Conformación de un Grupo COVIRENAS”atrasó asta la fecha en la finalización del proyecto (30/03/08)
Periodo que cubre el reporte: 30 de abril del 2007 al 30 de marzo del 2008
	Solicitud de desembolso


	Colones

	Monto de la donación: 
	¢ 9.200.000



	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢ 9.775.240


	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢ 9.775.240

	Balance


	¢0000

	Desembolso Solicitado al PPD


	$0000


	COFINACIAMIENTO RECIBIDO

	 
	 
	 

	Fuente
	Tipo
	 

	 
	Especie o 
	Monto en 

	 
	Efectivo
	dólares

	 Comité de Turismo y Guías (Curso, “Manejo y conducción de turistas”  impartido por el INA, 15 participantes, 40 horas c/u)
	Especie
	                             1214.50

	Comité de Turismo y Guías y vecinos de Herradura (Reuniones y peones en trabajo en construcción en Paso de los Indios)
	Especie
	1240.50

	INA )”Curso Geografía Turística de la ACLAP”
	Especie
	500.00

	MINAE (reuniones y colaboración en traslado de materiales al Paso de los Indios.)
	Especie
	583.00

	TNC( Talleres y reuniones)

        (Donación)
	Especie

Efectivo
	300.00

10.000.00

	 
	
	

	Empresa VALDESOL
	Efectivo
	200.00

	__________________________________________
	__________
	_____________________

	
	
	

	TOTAL
	
	14.038.00


	Informe hecho por: Denis Elizondo Elizondo
Cargo: Presidente de Comité de Turismo y Guías (CTG)



	Firma: Keylor Villarevia Umaña, Secretario Asociación de Desarrollo Integral _________________

	Firma: Olger Villarevia Umaña, Presidente Asociación de Desarrollo Integral__________________                                                                                 

	Firma: Denis Elizondo Elizondo, Responsable del Proyecto ______________________



	Fecha: 01 de abril del 2008




    INFORME NARRATIVO FINAL 
ACTIVIDAD  1: Diseñar el área de acampar de Paso de los Indios, Parque Nacional Chirripó.
La actividad fue realizada satisfactoriamente.
A finales de mayo se dio la visita del Arquitecto Rafael Viquez Rojas de la Empresa VALDESOL quien diseño el área de acampar con el fin de revisar la construcción y su informe (documento adjunto) fue muy positivo y las recomendaciones que El pide se hagan ya fueron realizadas.
ACTIVIDAD  2: Construir el área de acampar de Paso de los Indios en el  Parque Nacional Chirripó.

A-Tal y como se menciono en el informe pasado se  gestiono una donación con la Tabacalera Costarricense S A por $15.000 con la cual se logro solventar el transporte el material para construcción del área, labor que se realizo en mayo del 2007 por medio de helicóptero con la empresa AERODIVA.

B-La constricción de la Obra el paso de los Indios se realizo una vez realizado el transporte de los materiales con una duración de dos semanas, en ella se pago a un maestro de obras y todos los demás que participaron fueron adonoren, se debe aclarar que en principio la obra a construir constaba de una área de acampar sobre estructura de madera con una parte cerrada que funcionara como bodega y dormitorio para guías, sin embargo se logro negociar con la administración del Parque el también ponerle techo, serrarla a un lado y al otro ponerle ventanas con el fin de proteger la estructura de las inclemencias del clima. Esto ultimo no estaba estipulado en el plano inicial y aun se esta en procesó de finalizarlo
ACTIVIDAD  3: Equipamiento del área de acampar del Paso de los Indios, Parque Nacional Chirripó.
Se realizo la compra de equipo para acondicionar el área principalmente en lo referente a utensilios para cocina y herramientas  de construcción. 
                                                                                                                                                                                          ACTIVIDAD  4: Divulgación y mercadeo del proyecto.
A-Se incluyo la información sobre Herradura y la ruta Urán- Chirripó en la Tercera edición de “La guía de Turismo Rural Comunitario de Costa Rica”.   
B-Se creo una página Web con el nombre de  www.chirriporural .org la cual ya se encuentra funcionando. Esta página tiene como fin la promoción del turismo Rural Comunitario y de Aventura en la comunidad de Herradura.
C- se elaboraron 1500 brochours (copia adjunta) alusivos a atractivos en la comunidad de Herradura en la modalidad de Turismo Rural Comunitario.
ACTIVIDAD 5: Coordinar  con el ICT e INA la participación en los cursos reglamentarios requeridos para la obtención de licencias de guía local.

A- Se realizo con el INA entre los meses de septiembre y octubre del 2007 el curso “Geografía Turística de la ACLAP”  el cual también es valido para obtener la licencia de guía ante el ICT.

B- Se tuvo participación en  encuentro de Guías de Aventura, realizado en el Hotel del Sur en San Isidro del General organizado por el ICT y el INA con el fin de definir las estrategias y lineamientos a seguir en lo que respecta a la tramitación de acreditaciones para Guías de Aventura a nivel Nacional, esta actividad se realizo 27 y 28 de setiembre del 2007.
C- Se tuvo participación en el curso “Retocar Nuestra Atención a los Turistas Europeos, Porque y Como” que organizo el ICT y COOPRENA R L el 11 de julio del 2007, asistieron dos miembros del Comité de Turismo.

ACTIVIDAD  6: Mantenimiento y rediseño del sendero Herradura - Urán.
A-Se continúo con labores de mantenimiento del sendero, principalmente en las áreas de más impacto.

B-Se han tenido varias reuniones con la Administración del Parque nacional Chirripó así como una visita de campo, para evaluar las condiciones actuales del sendero y poder definir mejor las acciones a seguir, entre ellas se menciona intencivar mas la acción de grupos de voluntarios por este sector ya que con la estructura actual se podrían manejar de forma mas cómoda este tipo de grupos.

ACTIVIDAD 7: Conformación de un grupo de COVIRENAS y una Brigada de Incendios Forestales.

En vista de los problemas mencionados el los informes pasados con respecto la conformación de los COVIRENAS se pidió la autorización al PPD para cambiar el destino de los fondos e invertir en equipo y herramientas que  pudieran servirnos en caso de tener que controlar alguna emergencia de incendio forestal o para la prevención de los mismos, dicha autorización nos fue dada (documento adjunto) y este equipo se adquirió recientemente (palas, machetas, zacho y una sierra)
ACTIVIDADES QUE  NO SE CUMPLIERON
Conformación de un grupo de COVIRENAS
La conformación de un grupo COVIRENAS  fue el único aspecto dentro del proyecto que no se logro culminar con éxito, principalmente a raíz de que no existen lineamientos claros con respecto a la creación de estos grupos, por lo que el apoyo de las diferentes organizaciones que tienen que ver con el tema nunca se dio, aclaramos que siempre el Comité de Turismo estuvo insistente en buscar la capacitación pero no fue posible tramitarla, en cuanto a la Brigada Forestal la mayoría de miembros del Comité pertenecen a la brigada de la Asociación de Arrieros, Guías y Porteadores de San Gerardo.
Estamos concientes de la necesidad de que los nuevos miembros también se capaciten en este aspecto, para lo cual seguiremos el proceso en coordinación con la Administración del Parque nacional Chirripó.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
 A-  El principal obstáculo del Comité para poder concluir el proyecto con éxito fue el transporte de los materiales de construcción al sitio donde se llevara a cabo la obra ya que  lo difícil de el acceso, la distancia y las condiciones de clima del lugar (Paso de los Indios) hacia imposible llevar estos materiales por medio de personas y era viable solo en helicóptero. Por medio de una donación de $15.000 que  se gestionó con la Tabacalera Costarricense S A este problema quedo solucionado y el traslado de materiales por medio de la empresa AERODIVA, luego tal y como lo teníamos previsto la construcción fue fácil. 
B-Por otra parte no fue posible coordinar  la capacitación necesaria para la conformación de un grupo COVIRENAS.
LOGROS DEL PROYECTO A LA FECHA

ÁREA AMBIENTAL
INDICADORES DE IMPACTO          
A-Seguimos observando a nivel comunal el cambio favorable que se ha tenido producto  de la implementación del proyecto con PPD  y otras instituciones que han ayudado enormemente a que este cambio se de, como son la colaboración del INA, FONAFIFO, MINAE y Bandera Azul.,además la aparición cada vez mas frecuente de proyectos que toman en cuenta el aspecto ecológico como son invernaderos con hortalizas orgánicas, hidroponía y  reciclaje de desechos nos hace pensar que si ha valido la pena todo el esfuerzo realizado.
B-Por otra parte la reubicación que se hizo del área de acampar también influyo enormemente en la conservación de la única fuente de agua presente en el lugar (Paso de los Indios) y que estaba viéndose seriamente afectada por la ubicación anterior ya que el área de acampar se encontraba arriba de la naciente provocando su contaminación y deterioro.
C-Con respecto al sendero también se ha empezado con el proceso de mejoramiento del mismo con el fin de que el impacto ambiental y visual sea el menor  posible.

D-Asimismo la respuesta en cuanto a la prevención de incendios forestales es ahora mayor que nunca principalmente por la gran cantidad de propiedades que se encuentran en algún sistema de protección de pago por servicios ambientales con FONAFIFO, proyectos  que siguen en aumento de número.
ÁREA DE DISMINUCIÓN DE  POBREZA
INDICADORES DE IMPACTO
A-Este proyecto le permite a la comunidad de Herradura contar de ahora en adelante con los suficientes recursos para desarrollar un proceso turístico sostenible. Todos los esfuerzos que el Comité de Turismo a realizado tienen como fin que la actividad turística sea en un futuro una fuente económica importante para los vecinos, nuestro plan es intensificar los esfuerzos en materia de promoción pues creemos que la infraestructura y el recurso humano ya existe y los atractivos son bastantes. 
B- Los proyectos de pago por servicios ambientales que se tienen con FONAFIFO representan actualmente una importante fuente de ingresos a los vecinos de Herradura ya que cada hectárea sometida a protección le genera al propietario $64 por año, si analizamos que actualmente hay en Herradura mas de 1000 hectáreas en protección esto significa  que ingresan mas de $64.000 por año a la comunidad, y además estos proyectos siguen en aumento.
ÁREA DE EMPODERAMIENTO
INDICADORES DE IMPACTO
A-Se ha dado seguimiento al proceso con TNC (The Nature Concervancy), quienes están muy interesados en el desarrollo turístico que se esta dando en la comunidad y en la zona del Chirripó, luego de una serie de talleres que se realizaron con diferentes actores de la actividad turística en cuenta nuestro comité se logro conseguir una donación de $10.000 para un proyecto que tiene los siguientes objetivos:
B-Realizar actividades de prospección, identificación e inventariado de atractivos turísticos en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó. 
C-Desarrollar estrategias de promoción local para fomentar el conocimiento del turismo rural comunitario sostenible e incidir en procesos de educación local*

D-Establecer mecanismos de coordinación efectiva entre los grupos comunitarios (Asociación  de Arrieros, Guías y Porteadores, Grupo de Empresarios Turísticos y Comité de Turismo de Herradura) involucrados en la actividad turística de la zona a través de procesos de capacitación, promoción local y prospección de actividades turísticas. 
 Este proyecto iniciara su desarrollo a partir de abril del 2008. 
REPORTE DE GASTOS
	Numero de recibo o factura
	Descripción de gastos
	Costo en colones

	
	Total de gastos acumulados en informes anteriores
	3.182.296

	0071
	Servicios profesionales en arquitectura, diseño área de acampar Paso de los Indios
	500.000


	15630
	Refrigerio peones transporte de materiales
	2.750

	15634
	Comestible para Paso de los Indios, transporte de materiales
	15.760

	182
	Transporte de madera
	15.000

	006159
	Compra de materiales
	1.025.062

	183
	Trabajo en descarga de helicóptero
	40.000

	184
	Trabajo en descarga de helicóptero
	40.000

	15641
	Comestible para peones en Paso de los Indios
	13.690

	15645
	Comestible para peones en Paso de los indios
	7.745

	00013634
	Compra de materiales
	125.549

	0212993
	Compra de combustible
	16.070

	658407
	Compra de clavos
	9.400

	048858
	Flete en transporte de materiales para Paso Indios
	13.000

	185
	Transporte de madera
	50.000

	00008492
	Compra de brochas
	3.594

	077264
	Compra de 42 pulgadas de madera
	10.500

	077262
	5 Peones en traslado de madera
	25.000

	077259
	Pago por 2 días en trabajo en Paso indios
	20.000

	077255
	Pago por 3 días en trabajo en Paso indios
	45.000

	077258
	Pago por 2 días en trabajo traslado de materiales
	20.000

	077260
	Pago por 3 peones en trabajo traslado de materiales Paso Indios
	15.000



	077261
	Pago por 8 peones en trabajo traslado de materiales Paso Indios
	40.000

	077256
	Pago por 5 días en trabajo traslado de materiales Paso Indios
	45.000

	0777257
	Pago por 3 días en trabajo traslado de materiales Paso Indios
	25.000

	877
	Comestible para Paso de los Indios
	58.305

	                                                   878
	Comestible para Paso de los Indios
	32.560

	879
	Comestible para Paso de los Indios
	3.855

	885
	Gas y comestible para Paso de los Indios
	10.355

	                                                   00014105
	Compra de materiales
	6.816

	091800
	Refrigerio para peones en traslado de materiales 
	11.600

	659881
	Compra de candados
	9.920

	188
	Pago de maestro de obras
	162.000

	355٭
	Pago de transporte de materiales a AERODIVA
	2.681.701

	00008056
	Compra de gas y lingas
	62.096

	5501
	Compra de estañón
	8.000

	314243
	Compra de utensilios
	34.300

	683541
	Compra de pichinga
	3.250

	00154767
	Compra de utensilios
	28.439

	006088
	Compra de lingas
	54.647

	0593917
	Compra de plástico negro
	2.560

	702800
	Compra de baldes
	8.320

	666021
	Compra de Herramientas 
	48.015

	99737 
	Compra de sartén
	3.401

	520
	Compra de plantilla gas
	17.000

	323366
	Compra de artículos varios
	68.085

	048857 
	Flete servicio de taxi San Isidro- Herradura
	15.000

	99693
	Compra de un cilindro
	23.932

	009072
	Compra de utensilios de carpintería
	3.584

	10146
	Compra de artículos varios
	5.220

	075469
	Viáticos  
	7.443


	00020205
	Compra de artículos varios
	11.999

	0302720
	Compra de candelabros
	2.700

	00013069
	Compra de artículos varios 
	10.218

	00021567
	Compra de lámparas y gas
	40.066

	075478
	Compra de 117 pulgadas de madera
	35.017

	077270
	Viáticos presentadores proyecto Pagina Web
	10.000

	195
	Alimentación encargados proyecto pagina Web
	25.000

	251
	Primer pago elaboración pagina Web
	100.000

	467
	Elaboración de 1500 brochors
	135.600

	267
	Diseño de sitio Web
	60.000

	268
	Segundo pago diseño de sitio Web
	100.000

	280
	Alquiler de dominio Pagina Web (Documento en dólares adjunto)
	19.635

	00005
	Mantenimiento pagina Web
	103.600

	020٭
	Hospedaje para pagina Web www.chirrriporural.org
	48.768

	199
	Pago de 4 peones 4 días en mantenimiento de sendero 
	40.000

	0005209
	3 horas trabajo en sendero 
	3.750

	09182
	Compra de zacho y machetas
	26.822

	0000023189
	Compra de una sierra
	192.713

	0694237
	Compra de palas
	23.770

	0005206
	Flete transporte San isidro- Herradura
	6.695

	886
	Alimentación para Trabajo en Paso de los Indios
	17.685

	194
	Pago de 2 días de trabajo elaboración tercer  informe PPD
	55.000

	075473
	Pago trabajo en Paso indios y varios
	12.885

	075470
	Compra de 78 pulgadas de madera
	14.400

	003602
	Gastos en papelería
	759

	24778
	Compra de artículos oficina
	2338

	TOTAL
	
	6.592.944


٭ De estos documentos se pagaron saldos existentes para serrar las actividades, el monto en el reporte no es igual al de la factura o recibo correspondiente. 
Se llevó a cabo la siguiente solicitud de cambio de presupuesto y se  aprobó el 30 de mayo del 2007(Documento adjunto)

SOLICITUD PARA REVISIÓN DE PRESUPUESTO
Con base en estimaciones realizadas por el Comité, tomando en cuenta principalmente los costos de transporte de materiales en helicóptero el cual es de $i500 por hora, así como la cantidad de materiales a transportar y los materiales que faltan por comprar y su costo estamos seguros que el presupuesto  para la construcción del área de acampar  el cual es de ¢4.965.000 no es suficiente, es por esto que solicitamos autorización para incrementar la línea de presupuesto de “construcción del área de acampar” en ¢1.575.240, reduciendo  las líneas de “Divulgación y mercadeo del proyecto” en ¢500.000 y “Equipamiento del área de acampar” en ¢500.000, además para el fin de incrementar esta línea de presupuesto se le sumarán ¢575.240 correspondientes a la diferencia de presupuesto aprobado para el proyecto (¢9.200.000) y lo girado por causa del diferencial cambiario con respecto al dólar (¢9.775.240) la cual es de ¢575.240. De las dos líneas que solicitamos reducir la primera consideramos que ya se han hecho esfuerzos importantes en cuanto a promoción, la elaboración de una pagina Web que si interesa mucho al Comité podríamos costearla con lo que quedaría (¢602.603) además de baners promocionales y rotulación, por lo que respecta a la otra pensamos que además de estar muy relacionada con la de construcción, al Comité le interesa mucho mas tener una estructura idónea para la atención del turismo, el equipo se supliría en lo mas básico con lo que quedaría (¢ 495.630).

Otra línea que necesitamos fortalecer es la de imprevistos ya que con ella el Comité se maneja  en aspectos como viáticos, papelería y otros pequeños gastos, actualmente se cuenta solamente con  ¢15.729 en esta línea y para poder incrementarla recurriríamos a los  

¢85.000 de “Coordinar con el ICT y INA capacitación” ya que el Comité ha logrado gestionar a través del INA los cursos necesarios sin costo alguno y cualquier gasto que esta requiera se cubrirá con el dinero de imprevistos.
MODIFICACIÓN      APROBADA
	Categoría de presupuesto
	Presupuesto aprobado
	Modificación propuesta

	Diseño de área de acampar
	500.000
	500.000

	Construcción de área de acampar
	4.965.000
	6.540.240

	Equipamiento de área de acampar
	1.085.000
	585.000

	Divulgación y mercadeo
	1.740.000
	1.240.000

	Coordinar con ICT y INA capacitación
	100.000
	15.000

	Mantenimiento y rediseño de el sendero
	250.000
	250.000

	Creación de grupo COVIRENAS  y  Brigada
	250.000
	250.000

	Imprevistos
	310.000
	395.000

	TOTAL APROBADO
	9.200.000
	

	DIFERENCIA  SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO VS. RECIBIDO
	575.240
	

	TOTAL RECIBIDO
	9.775.240
	

	NUEVO PRESUPUESTO
	
	9.775.240


REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO
	Categoría de presupuesto
	Presupuesto aprobadocon

modificación  y incluyendo

diferencia del monto aprobado inicialmente vs monto girado al final con

diferencia de 575.240 
	Gastos de informe de avance I
	Gastos de informe de avance II
	Gastos de informe de avance III
	Gastos de informe de avance IV
	Gastos acumulados
	Balance

	Diseño de área de acampar 
	500.000
	
	
	
	500.000
	500.000
	0000

	Construcción de área de acampar
	6.540.240
	1.478.500
	305.000
	156.508
	4.600.232
	6.540.240
	0000

	Equipamiento de área de acampar
	585.000
	38.370
	
	51.000
	495.630
	585.000
	00000

	Divulgación y mercadeo
	1.240.000
	149.067
	475.330
	13.000
	602.603
	1.240.000
	0000

	Coordinar con ICT y INA capacitación
	15.000
	
	15.000
	
	
	
	0000

	Mantenimiento y rediseño de el sendero
	250.000
	
	181.250
	25.000
	43.750
	250.000
	0000

	Creación de grupo COVIRENAS  y  Brigada
	250.000
	
	
	
	250.000
	250.000
	0000

	Imprevistos
	395.000
	80.563
	160.450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	53.258
	100.729
	395.000
	0000

	TOTAL
	9.775.240
	1.746.500
	1.137.030
	298.766
	6.592.944
	9.775.240
	0000


