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1.  ANTECEDENTES

Numero de proyecto: COS/ 05/40

Titulo: Comercialización  y  Acondicionamiento para la Fabricación de Chocolate Orgánico en la  Comunidad  Indígena  Bribri.

Organización:   Asociación de mujeres indígena Bribri de Talamanca (ACOMUITA).

Director del Proyecto  o  Responsable: Faustina  Torres  Torres

Dirección  de la organización: Shiroles, Oficina Comunal de ACOMUITA.

Ubicación del Proyecto: Shiroles Talamanca (COSTA RICA) 

Fecha de inicio y finalización del Proyecto  (como se propuso originalmente): 01 Febrero de 2006

Cambios  (si los hay) en las fechas de inicio y terminación:

Periodo que cubre el reporte: 01 /02/06 - 30/06/2006

	Solicitud de desembolso 
	Moneda local en ¢ 

	Monto de la donación 
	 $22,150,00 

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	 ¢3.853.842,5 

	Fondos  PPD gastados hasta la fecha 
	 ¿ 

	Balance 
	 ¿ 

	Desembolso Solicitado al PPD
	$7.750.00 

	 
	 


Informe   hecho  por:                                                                

Nombre: Damaris Canales Cabraca y  (Javier Méndez Blanco facilitador técnico)
Cargo: Coordinadora del proyecto

Firma  ________________________

Fecha: 30/06/06

Cofinanciamiento  recibido por el Proyecto:  

	Fuente
	Tipo (en efectivo o especie)
	Monto. $US

	
	
	Moneda local 
	Equival. $US 

	ACICAFOC
	Efectivo 
	     500.000.00
	1.000.00

	
	
	
	

	ACOMUITA
	Especies 

Terreno 

Reuniones con asociadas 
	1.680.000.00

700.000.00

¿
	2.380.000,00 




1.  Avance en la ejecución de las actividades del proyecto en este periodo:

Actividades realizadas:

De acuerdo al objetivo uno  del proyecto,  en  construir  la infraestructura básica para iniciar el proceso de confección de chocolate artesanal,  hemos  ejecutar las siguientes actividades:
1.1.
Se elaboro  croquis de planos constructivos los cuales se presentaron a la junta directiva en el primer mes para revisión y aprobación. El mismo fue presentado y aprobado por junta directiva.
1.2.
Acuerdo de junta directiva para compra deL lote con fondos de ACOMUITA. La junta directiva acordó la compra de lote y se cuenta con el documento oficial de compra, carta de venta y derecho de posesión, emitido por la Asociación de Desarrollo de Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI). Anexos 1.
1.4.
Compra de materiales. Con relación a esta actividad hemos realizado las cotizaciones y la compra del mismo en un 85 %. Solo queda comprar los sacos de cementos, pero por ser un material que se daña fácil no lo hemos comprado una vez listo para iniciar la construcción se comprara el mismo.  Con el acondicionamiento de sitio hemos coordinado con la municipalidad para que realizar algunos arreglos y traslado de lastre al sitio. Hasta la fecha solo recibimos una carta de compromiso por parte de la Municipalidad de Talamanca. 
1.6.
ACOMUITA cuenta con el permiso de funcionamiento sanitario. 

· Se coordinó con el Ministerio de Salud para que realice la inspección del sito donde se va construir. Esta inspección estará lista al 20 de julio de 2006.

De acuerdo al  objetivo dos  del proyecto, es dotar de instrumentos básicos a la  organización para que la productiva agro-artesanal pueda llevarse acabo, hemos realizado las siguientes actividades:
2.1.
Se realizo la compra de instrumentos básicos necesarios. Tres ollas grandes inoxidables. Para la copra de este equipo no se realizo la cotización correspondiente  porque en la zona no hay proveedores de este equipo, por tal razón se realizo la compra  directa a la importadora José Ruiz Ramírez  que llega a vender en la zona y comunidades, inclusive a un precio justo.  
2.2
Hemos realizado el inventarios de activos, base de datos relacionado al estado de los equipos que contamos, los mismo se encuentran en los archivos  digital  e impreso. Anexo 2
De acuerdo al  objetivo tres  del proyecto.  En fortalecer la capacidad empresarial, administrativa y dotar de un proceso de mercado para la colocación de los productos derivados del cacao en el mercado nacional., hemos realizado las siguientes actividades:
3.1.
Se realizo coordinación con instructor para la capacitación en administración, contabilidad, mercadeo y finanzas. Queda por definir las fechas de realización. 

3.5.
Búsqueda de contactos para colocar productos. Hemos realizado giras de contactos en la zona costera con el propósito de colocar nuestros productos,  hasta la fecha contamos con  2 supermercados, 6 hoteles donde estamos poniendo los productos derivados de cacao. Con el objetivo de promocionar cada vez mas e incrementar la demanda en el futuro. 

3.5.
Bases de datos de clientes. ACOMUTIA cuenta con una base de clientes de la zona, sin embargo en el proceso de proyecto pretendemos fortalecer esta base de datos.
3.6.
Ventas de productos. Las ventas se están realizando a nivel de las comunidades en las escuelas, colegios, pulperías, ferias de productos orgánicos, (Ej. En el CATIE), y en los supermercados y hoteles que mencionamos anteriormente. 

3.7.
Cotización de materiales de divulgación. Contamos con las cotizaciones de los materiales de divulgación (Camisetas y gorras).

De acuerdo al  objetivo cuatro  del proyecto, en el cual se pretende fortalecer el manejo de fondo rotativo de préstamos para desarrollar  actividades productivas acordes a las acciones de conservación  llevada a cabo en Talamanca., hemos realizado las siguientes actividades:
4.1.
Aprobación de reglamento interno de uso del fondo rotativo. Se cuenta con la aprobación  de la junta directiva de ACOMUITA, sobre el reglamento del fondo rotativo y su debida inscripción en el libro de acta.  Anexo 3.


2.  Actividades que aun no se cumplen, correspondiente al objetivo uno. 
√ Cotización de maestro de obra. Esta actividad se pretende realizarlo, al  20 de julio.
√ Firma de contrato. Al 28 de julio.
√ Acondicionamiento del lote e inicio de la obra bajo cronograma e inspección de ACOMUITA. En la zona se cuneta con una entidad que brinda servicios de nivelado y traslado de lastre, hemos coordinado para agilizar el trabajo, la limitante es que las maquinarias están sacando otros trabajos, sin embargo se espera tener listo el sitio el 20 de julio así poder iniciar la construcción a la mayor brevedad.

√ Acondicionamiento de instalaciones para la fábrica de chocolate. Esta actividad se realizará una ves terminada la  construcción.
√ Instalación de museo Tsiru. Terminada la construcción retomaremos esta actividad, consideramos tener listo las instalaciones a más tardar el 30 de septiembre. 

Actividades que aun no se han realizado, correspondientes a l objetivo dos.

√ Se realizan tres cotizaciones de la instrumentación básica necesaria. Esta actividad esta programada para realizarla el 5 de julio del 2006.
√ Compra de la instrumentación. Estamos realizando las cotizaciones para la copra de equipos.
√ Charla para el buen  mantenimiento de equipos, su uso y seguridad e higiene laboral. Esta programado para el 18 de agosto. 

Actividades que aun no se han realizado, correspondientes a l objetivo tres.

√ Consulta para apoyo en transferencia de tecnología implementación de convenio o carta de entendimiento con ente de formación  profesional para capacitación.  
√ Realización de cuatro talleres de contabilidad y administración. Esta programada para el 17 de julio del 2006.  
√ Realización de cuatro talleres de mercadeo y finanzas.  Esta actividad esta programada para la tercera semana de agosto.

√ Diversificación  de presentaciones de productos. No se ha iniciado.

√ Venta de chocolate en sus diversas presentaciones. La venta se ha venido realizando a nivel de las comunidades  indígenas como en la zona costera y otras ferias de productos orgánicos. 

√ Compra de materiales de divulgación. Esta cotizado las camisetas y gorras. 

Actividades que aun no se han realizado, correspondientes a l objetivo cuatro.

√ Solicitud de préstamos. 
√ Análisis de solicitud de préstamos.
√ Resolución de aprobación o denegación de préstamo.
√ Contabilidad de préstamo, pagos y cartera morosa. 
√ Cobro de multa y sanciones.

Actividades que aun no se han realizado, correspondientes a l objetivo cinco.

√ Gestión de solicitud ante FONAFIFO.
√ Plan de manejo de SAF.
√ Contratación de regente CBTC, Inscripción  de contrato de regencia ante el colegio de ingeniero agrónomo.
√ Selección de especies adecuadas a las condiciones de Talamanca.
√ Siembra de árboles.
3. Logros del proyecto  a la fecha, basado en los indicadores del plan de trabajo del proyecto:

La junta directiva de ACOMUTIA cuenta con el croquis de  plano de la construcción para la edificación de la fábrica de chocolate artesanal. Aprobado. 

A la fecha se cuenta con el terreno comprado, con su documento de venta y de posesión, emitido por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio  Indígena Bribri (ADITIBRI).

Contamos con el 85 % de los materiales de construcción de la planta de procesamiento de cacao, esta infraestructura contará con las condiciones apropiadas para la elaboración de los diferentes productos derivados del cacao, al mismo tiempo facilitara su  funcionamiento de manera eficiente. 
ACOMUITA cuenta con los  permisos de funcionamiento correspondientes: Municipal, Ministerio de Salud,  y licencia). Además se coordinó con el Ministerio de Salud para que realice la inspección del sito donde se va construir. 

Compra de tres pailas de hierro inoxidable. Para la adquicisión de la otra parte de los equipos se esta realizando las cotizaciones. 

Se cuenta  inventarios de todos los activos que se encuentran en ACOMUITA.

Hemos logrado poner los productos derivados del cacao en dos supermercados,  seis hoteles de la zona costera, y en el subvenir y restaurante  del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba. 

Se ha logrado avanzar con la bases de datos de clientes actuales y futuros. Esto servirá como parámetro para mejorar la producción, mayor venta e incrementos de volúmenes de chocolate, de esta forma  contribuir  en la economía y capacidad de compra de los productos (cacao) de las 70 asociadas. 

Las ventas de chocolate se están realizando a nivel de las comunidades en las escuelas, colegios, pulperías, ferias de productos orgánicos, (Ej. En el CATIE), supermercados, subvenir y hoteles.

La ACOMUITA cuenta con un reglamento interno de uso del fondo rotativo,  aprobado por la junta directiva. Este reglamento tiene como propósito de garantizar  el financiamiento y el buen uso de los recursos económicos, de las iniciativas por parte de las asociadas de acomuita. 
Se logra coordinar con la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica un taller de capacitación en administración y contabilidad. La coordinadora del proyecto recibe la capacitación, con esta misma entidad se logra que la encargada de comercio de la empresa de chocolate se capacite en comercialización y negociación.   

La coordinadora y encargada del área de comercio de la empresa de chocolate reciben capacitación en técnicas de negociación, con PROCOMER, Banco Popular y JAVDEVA. 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Una de las razones de no avanzar en la ejecución de algunas actividades tal como esta establecido en el cronograma, es que estábamos en la fase de cierre de un proyecto, esto demando dedicación de tiempo para cumplir con las actividades e informe correspondiente para el cierre oficial. 

5. Como se piensa abordar estos problemas o dificultades:

Como punto principal es la contratación del maestro de obra, para iniciar la construcción y concluir con el miso. Una vez  terminado la construcción permitirá realizar las otras actividades. 

6. Información adicional:

ACOMUITA, es parte del órgano denominado Consejo Indígena el mismo esta conformado por representantes de ADITICA, ACOMUITA y ADITIBRI, esta estructura a jugado un papel importante  en los últimos años, para analizar, toma de decisiones y ejecución conjunta de proyectos en ambos territorios. Recientemente se realizó el cierre oficial del proyecto captura de carbono. Sin embargo estamos dando seguimiento a las reuniones de coordinación ya que tenemos otros proyectos que se pretenden desarrollar en los territorios, y el consejo a tomado posición para analizar estos proyectos y tomara decisiones para su ejecución, respondiendo así  a las necesidades reales del pueblo. 
Por otra parte ACOMUITA, forma parte de la Red de Turismo Indígena, esta red es esfuerzo  de 17 organizaciones unidas para diseñar una estrategia de desarrollo en las actividades turísticas en los territorios indígenas. Ejemplo: Capacitar a las organizaciones para vender sus productos, defender su territorio, beneficiar a las personas y empezar de lo teórico a lo practico. 
Como estrategia de motivación e información a sus asociadas, ACOMUITA  ha venido realizando convocatorias mediante visitas domiciliarias con el propósito de garantizar que sus asociadas participen en las asambleas comunales  que se realizaron en  las comunidades de, Coroma, Bajo Coen,  Durulpe, Katsi. Sin embargo en el proceso han participado mujeres no asociadas a la organización con el propósito de conocer cuales son las actividades y proyectos alternativos que podría contribuir  en el mejoramiento de la calidad de vida de sus  familias. Esto ha permitido ver con mucho más amplitud la realidad de las mujeres, esta actividad a generado criterios para ver de una manera amplia, las necesidades de las familias.  De allí la necesidad e importancia de ACOMJUTA en buscar alternativas en beneficio de la población indígena principalmente con las mujeres. Un punto importante de en las asambleas es definir una estrategia de acopio del cacao de sus asociadas para el procesamiento del chocolate.  
Actualmente ACOMUITA comprar el cacao seco (calidad de fermentación y secado) a 800 colones el kilo, ingreso económico que llega directamente a su  familia. 
ACOMUITA ha realizado reuniones de junta directiva para  la elaboración, revisión y ajustes finales del reglamento del fondo rotativo hasta llegar a tomar el acuerdo de aprobación para su aplicación. 

En el marco del proyecto captura de carbono se ha venido costeando durante 6 meses el área  administración y personal técnico.
En el marco del proyecto de captura de carbono se financio el personal administrativo y técnico durante 5 mese (febrero – mayo de 20006). Que estuvo trabajando en la ejecución del proyecto Comercialización  y  Acondicionamiento para la Fabricación de Chocolate Orgánico en la  Comunidad  Indígena  Bribri. 

 7.  Solicitud de Asistencia Técnica  adicional (si la hay):                                           
(Capacitaciones, talleres, asistencia, elaboración de informes, etc.).

Para la elaboración del informe contamos con la asistencia técnica de Javier Méndez Blanco  el mismo tiene experiencia ya que trabajo como técnico en el marco del proyecto de captura de carbono.   
8. Solicitud de revisión  en  la duración o actividades del proyecto (si la hay):

(Aquí puede plantear modificaciones tanto en actividades como en presupuesto del proyecto).

9.  Solicitud para la revisión del presupuesto (si la hay):

Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de  presupuesto y cual  línea  se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Ejemplo:

	Categoría  de presupuesto
	    Monto aprobado
	  Modificación  propuesta

	A. Materiales

B. Equipo

C. Mano de Obra

D. Seguimiento / Evaluación

E. Imprevistos  (2%)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	                                      TOTAL
	
	


Toda modificación  ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en  fecha de terminación, requieren  de una enmienda al convenio firmado con la  Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas- UNOPS.    

Anexo 
1. Copia de  derecho de posesión. 

2. Inventario de activos. 

3. Copia reglamento fondo rotativo.

4. Fotos de materiales comprados.

5. Ayuda memoria de las asambleas comunitaria.
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                                                  Equipo para la fábrica de chocolate
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                                  Material para la construcción de la fábrica de chocolate
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                                 Material para la construcción de la fábrica de chocolate[image: image1.png]



