INFORME DE AVANCE

1-  ANTECEDENTES

Número del Proyecto: COS/05/47
Título: Ecoturismo: herramienta para el acceso a mejores condiciones de vida en comunidades aledañas al Parque Internacional La Amistad – Sector Biolley. 

Organización: Asociación de Desarrollo Integral de Biolley.

Director del Proyecto: Gonzalo Picado Mora.

Dirección de la  organización: Colorado de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

Ubicación del Proyecto: AsoProLA, Altamira de Biolley, Buenos Aires, Puntarenas. 

Fecha de inicio: Febrero del 2006

Fecha de finalización: 28  febrero del 2008.

Cambios en las fechas de inicio y terminación: 
Periodo que cubre el reporte: 15 de junio del 2007 10 de febrero del 2008.

	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación:


	$ 20 060.

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha:


	$ 20 060



	Fondos PPD gastados hasta la fecha:


	$20 600  

	Balance:


	$ 0 

	Desembolso solicitado al PPD:


	$ 0


	Informe hecho por: 

	Nombre: Víctor  Picado Mora



	Cargo: Presidente.



	Firma:



	Fecha: 25  de febrero del 2008




	Cofinanciamiento  recibido

	Fuente
	Tipo

(especie o efectivo)
	Monto

	
	
	Moneda Local
	Equivalente $

	Asociados de Asoprola
	Mano de obra
	2000000
	3036



	Asociados y AsoProLA
	Madera
	2000000
	             4048



	ASOPROLA
	Materiales de construcción
	3800000
	7692



	Red Quercus, INBio-TNC.
	Capacitación
	1200000
	2430



	Voluntarios individuales, y ISV
	Trabajo en   construcción,

arreglo y acopio  de madera
	1200000
	2430

	AsoProla
	Asistencia a capacitaciones y reuniones  50 horas
	300000
	607

	Red Quercus
	reuniones para  elaborar  material de promoción
	30000
	61

	Total en dólares:
	10530000,00
	21316 dólares 




I. INFORME NARRATIVO

1. Avance en la ejecución de actividades del proyecto en este periodo.

Objetivo específico # 1: Instalar capacidad física, mediante la construcción de un albergue donde se pueda hospedar turistas, así como, quienes desarrollan voluntariado e investigación
Actividad 1.1: Tramites para la obtención del permiso de construcción.
 Se ejecuto y se especifico desde el primer informe de avance.
Actividad 1.2 Construcción del albergue.

En el tercer informe de avance estipulamos la conclusión del Albergue según lo planteado en el documento de proyecto, esto consistió  en la elaboración de las cuatro  habitaciones, con batería sanitaria, con capacidad para 6 personas por habitación, para un total de  capacidad de 24 personas, además  contando al momento  con una área para acampar que significo  la mitad  del total de la construcción.

Debido  a la promoción  que ha tenido el proyecto de Asoprola y el avance que sufren sus actividades levemente, nos hemos visto obligado,  ampliando las condiciones en el Alberge, esto ya que los grupos que visitan nuestra organización son mayores a 24 personas,  por la ubicación geográfica  con la que contamos que hace aumentar la cantidad de personas a visitarnos como una forma de abaratar costos, este motivo nos llevo  a la construcción de mas  habitaciones, construyendo  así una habitación con capacidad para 10 personas, así mismo realizamos 2 habitaciones individuales con camas matrimoniales las cuales cuentan con su propia batería sanitaria.

La construcción de este Albergue devengo una contrapartida bastante considerable por parte de ASOPROLA y sus asociados,  la motivación que esta infraestructura genero entre los interesados fue tal que permitió que las personas apostaran gran cantidad de tiempo y recursos  a  este local, el aporte local  se enfoco mas en la mano de obra, resaltando el trabajo de las mujeres y jóvenes en trabajos como alistar y curar madera, barnizar madera, y arreglar el piso del albergue, entre otros, esto sin duda fue un apoyo muy bueno para Asoprola pues logramos abaratar los costos de construcción.

Tenemos que decir que la construcción de este local es mucho mayor a lo planteado en el documento, lógicamente también  nos referimos a la construcción que se estipulo  en el documento de proyecto,  no incluimos  las ampliaciones hasta ahora realizadas, esta construcción y aunque nos dejo una excelente herramienta para fortalecer el turismo Rural comunitario, también  implico  que se nos viéramos en la obligación de duplicar nuestro esfuerzo por concluir este Albergue de la mejor manera, si tuviéramos que decir cual  fue el aporte, contrapartida o cofinanciamiento de Asoprola para esta construcción  debemos ser claros en manifestar con gran orgullo que el costo total de esta construcción se acerca a los 40000 dólares, doblando el aporte del PPD, no obstante y aunque  la contrapartida es grande no nos sentimos desmotivados al contrario sabemos del potencial que es para nosotros  este precioso Albergue.

La construcción de este Albergue es muy llamativa, esto debido a que su elaboración fue en madera de la zona,  lo que realza su belleza, y para no contrastar con la madera  hemos colocado  un barniz de color roble claro que  permite mantener el  color original de madera, así mismo la construcción cuenta con una muy bella jardinera diseñada por grupos de voluntarios y la comunidad, las plantas colocadas tanto dentro del local como en la jardinera hacen mas atractivo  el albergue Turístico de Asoprola y comunidad de Altamira. 

Ayudados por la buena ejecución del proyecto y el avance que Asoprola a obtenido a nivel nacional, nos ha permitido  ampliar y mejorar aun mas nuestros proyectos y actividades, debido a esta buena promoción, nos hemos visto en el compromiso de ampliar aun mas nuestras condiciones de hospedaje, como se menciono anterior mente se elaboraron habitaciones para 14 personas mas, esto ayudando de momento a recibir grupos grandes de visitantes, no obstante y aunque  el Albergue cuenta con la capacidad para albergar 35 personas en este momento gracias a los ingresos que ya hemos recibido estamos en la elaboración de una nueva batería sanitaria, esto para que el servicio a los visitantes sea mejor cada ves mas, otra de las inversiones realizadas con recursos generados por el albergue ha sido la lavandería la cual brinda un servicio de lavado de ropa tanto para el albergue, como también para los turistas interesados en lavar algunas prendas, ya que las mujeres encargadas del manejo del Albergue prestan este servicio, generando así  mayor empleo para estas señoras de la región.

Objetivo específico 2-  Disponer de un albergue equipado (camas, colchas, cobijas, colchones, otros) prestando servicios de calidad y en las condiciones más óptimas.

Actividad 2-1 Diseño y construcción de camas.
Tiempo antes de concluir con el albergue, se inicio con la elaboración de las  camas o camarotes, las mismas fueron realizadas por el señor Rafael Quintero Vecino de Altamira de Biolley, las camas fueron realizadas de forma artesanal y de madera de amarillon, sin duda aunque no es algo muy  fino, quedaron al final bastante bonitos y va acorde con lo que nosotros   promocionamos Turismo Rural Comunitario, de momento cantamos con 16 camarotes y una  cama matrimonial y dos individuales.

Debemos recordar que la elaboración de la mayoría del equipamiento del Albergue, el trabajo fue elaborado     por personas de la comunidad de Altamira y Colorado, como es el caso de los camarotes los cuales se elaboraron por un productor de Altamira, de igual manera los muebles para los cuartos del albergue los realizo una persona de colorado, pueblo vecino a ASOPROLA, así mismo la ropa de cama utilizada de momento 

Actividad 2-2. Compra de ropa de cama (sábanas, cobijas, cobertores

Con lo que respecta a la ropa de cama de momento contamos con el 50 % de toda la cantidad a nesecitar, la mayoría de sabanas, cubre colchones y fundas se ha elaborado en la comunidad por un taller de costura familiar que existe, los demás materiales han sido comprados en Pérez  Zeledón  o San Vito.

Por motivo que no contamos con toda la ropa de cama que nesecitamos estamos elaboramos  un  presupuesto de compra de estos materiales, con estos logramos la compra de 40 sabanas, 40 cubre colchones, 40 paños, 20 almohadas,  12 cortinas, 40 fundas 40 cobijas, ayudando esto a atender simultanea mente de 36 a 40 personas, esta compra nos permite contar con:

80 sabanas- 80 cubre colchones-  80 fundas, 40 almohadas, 80 cobijas, 20 cortinas, 80 paños.

Esto ayudando a la organización a recibir visitantes que desean hospedar en nuestro Albergue y aunque no es un servicio 5 estrellas si es muy digno y acogedor.

Objetivo # 3: Contar con un plan capacitación y con disposición para atender turistas.      
Actividad 3.1: Cursos para acreditación de guías de turismo locales.
El  campo de capacitación de guías locales  es el de mayor avance, pues se han logrado gran cantidad de cosas en este campo.

Si deuda el que lo muchachos que están estudiante cuenten  a la fecha con 8 módulos de capacitación hace pensar que sus avances en el campo son bastantes, la capacidad  que se ha obtenido son puestas en practica cuando a compañero a un turista al cual le trasmiten su conocimiento adquirido. 

No podemos dejar de lado el monitoreo del Pila que se viene a la fecha, en el cual uno de los guías de ASOPROLA es parte  de este proceso, así mismo otro de nuestros futuros guías esta participando en las giras realizadas por INBio y el proyecto Darwin, esto significando que tiene conocimiento en plantas, hongos y otros.

Gracias a la afiliación a la Asociación de Turismo Rural Comunitario (Actuar) una de la persona en preparación esta desarrollando un curso de guías locales por 9 meses, avalado por ICT y el INA, dicho curso conlleva una diversidad de temas de gran importancia para los guías locales.

Este tema es uno de lo que avanza bastante fuerte en ASOPROLA y Altamira con muy buen suceso, aunque sean desarrollado vario talleres de capacitación las clases nop paran pues la agenda esta así.

· Continúa giras del proyecto Darwin   (1 persona)

· Seguimiento a taller de Guías locales (1 persona)

· Curso Interpretación ambiental          (6 personas)

· Curso Biología de la conservación       (8 personas)

· Manejo y conducción de Turistas          20 personas)

Esto no ayudara a mejorar la capacidad y calidad de nuestros guías y demás personas.

Actividad 3.2 Asesorías en manejo y aplicación de registros contables.

 Estas acesorias se han estado recibiendo por parte e diferentes personas o instituciones, entre ellas ACTUAR la cual ha desarrollado dos talleres en el campo de registros contables, otro de los apoyos que hemos recibido es del Banco Nacional que nos ha apoyado también en el campo de la capacitación contable la cual hemos ido a recibir a San Vito de Coto  Brus,  así mismo hemos sido ayudado por los diferentes donantes en el mejoramiento de la parte financiera, esto para adaptarlo a sus informes financieros pero nos han servido nosotros como es el caso de TNC que por medio de una accesoria de su encargada financiera de dos días logramos  adquirir muchos conocimientos sobre manejo de libro de bancos, solicitud de cheque, y diferentes formatos importantes para el control contable, aunque hemos avanzado notablemente en este campo seguiremos capacitándonos.

Curso administración contable      (15 personas)

Curso de auxiliar de contabilidad   (1 persona)
Objetivo específico # 4  Implementar un plan de mercadeo en el área de turismo, que le permita atraer visitantes al sector de Biolley.

Actividad 4.1 1 Diseño de un plan de mercadeo turístico.
Si bien es cierto no contamos  con en plan de mercadeo,  si tenemos diferentes herramientas de promoción, como las pagina Web, ya se elaboro la pagina de la Asociación de Familias Productoras Orgánicas de Costa Rica, así mismo estamos con información en la pagina del PILA,  El   Ecoindex,  ISV, entre otras.

Además estamos en la elaboración  de brochours, baners, afiches, mapas de los senderos, diseño de tours, gracias a un aporte de ACICAFOC lo que nos permitirá contar con gran material divulgativo del proyecto y actividades de Asoprola.

Con respecto al plan de mercadeo estamos identificando diferentes atractivos de la zona que nos permita aumentar   las posibilidades de oferta turística del Distrito ya que de momento no es suficiente con lo que contamos, para esto se están elaborando diferentes reuniones con grupos organizados o comunidades con el fin de elaborar el plan estratégico del Distrito de Biolley e identificar  los posibles atractivos turísticos, que podríamos incluir en un plan de mercadeo. 

Promoción y mercadeo.

Si bien es cierto no contamos  con en plan de mercadeo,  si tenemos diferentes herramientas de promoción y mercadeo de las diferentes actividades de Asoprola, como las pagina Web, ya se elaboro la pagina de la Asociación de Familias Productoras Orgánicas de Costa Rica, así mismo estamos con información en la pagina del PILA,  El  Ecoindex,  ISV, entre otras

Así mismo logramos accesar a una página Web del Banco Nacional y  costa Rica en línea en la cual estamos registrados.

Estas páginas Web han permitido la llegada de mayor cantidad de gente o al menos el interés por conocer del Proyecto ya sea por teléfono o por internet, sin embargo la promoción mas fuerte que nosotros como organización pudimos obtener fue el reportaje elaborado por el programa 7 días de canal 7, el mismo gracias a ACTUAR, este reportaje se enfoco en el manejo de desechos que ASOPROLA y la comunidad le dan a estos, mediante la elaboración de baterías sanitarias, parada de bus, soda, mostradores, rótulos entre otros, este reportaje causo un impresionante interés  por la  organizaron ya que las llamadas a ASOPORLA eran constantes, entre ellas universidades interesadas en visitar el lugar, personas individuales y familias, estas universidades han dejado fechas tentativas para visitarnos  después de la entrada a clases, pues recordemos el reportaje se paso en el mes de enero  y muchas de esta universidades no estaban trabajando, este apoyo de ACTUAR fue impresionante pues los resultados fueron mayores a cualquier pagina Web o brochours.

Así mismo la organización ha venido logrando un repunte en promoción mediante el sistema de boca a boca, esto es personas que les gusta el proyecto y se lo transmites a compañeros de trabajo amigos o familiares que han decidido visitar a ASOPROLA esto ha aumentado la visitación  principalmente de personas de la zona de San vito o Buenos Aires.

Esta organización no ha invertido gran cantidad de recursos económicos  en este campo, pero podemos decir que la divulgación del Proyecto esta bastante avanzada, aunque esperamos seguir mejorando. 

Actividad 4.2 Elaboración de materiales divulgativos.
ASOPROLA elaborara gran cantidad de materiales divulgativos del Proyecto, entre los que sobresales, 2000  brochours, 500 afiches, 500 mapas de los senderos, 3 baners y algunos anuncios, esto nos ayudara avanzar considerablemente en el campo de Turismo Rural Comunitario,  estos materiales que realizaremos son gracias a un aporte recibido por  ACICAFOC debido a la aprobación de un proyecto presentado y aprobado por esta Institución con esto y algunos otros materiales que sean  elaborado creemos posesionaremos  aun mas  el Turismo Rural Comunitario  del Distrito de Biolley.

3-Logros del proyecto.

a-  Construir un Albergue  Turístico con fondos del PPD, pero además con gran parte del recurso como aporte local, lo que demuestra el espirito de lucha de ASOPROLA y  asociados.

b- Contar con Albergue en óptimas condiciones para el fortalecimiento y desarrollo del Turismo Rural Comunitario del Distrito de Biolley, brindando calidad de servicio al visitante.

c- Haber enfrentado y superado los obstáculos sufridos en este proceso lo que demuestra gran carácter y voluntad por los asociados a nuestra organización.
d-Con la elaboración de este albergue hemos logrado la integración de mas personas al proceso, entre ellos de  niños que por estrategia de la organización  forman parte  como codueños de esta infraestructura.

e- Generar mayor cantidad de empleo a nivel de la comunidad, tanto para  el mantenimiento el Albergue, aumento de los cultivos de la zona  y mayor trabajo para guías  locales.

f- Se ha logrado una motivación extra entre  los asociados principalmente en mujeres, las cuales han cooperado igual o más que los hombres  y en este momento son las encargadas de velar por el buen funcionamiento del Albergue. 

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto.

Si realizamos un resumen  de las dificultades que hemos obtenido en este proceso, tenemos que mencionar varias.

La primera de ellas fue  lo difícil que resulto la obtención de los permisos del MINAE, para el aserrio y traslado de la madera con la que construiríamos el Albergue, para lograr estos permisos  se opto por aumentar la gestión, pues como la madera procedía de fincas de los productores nesecitabamos un permiso por finca,  lo que hizo mas difícil  contar con estos   permisos.
Otro de los problemas enfrentados  fue la gran cantidad de mano de obra y materiales  que conllevo la elaboración de este local,  púes es de todos saber el Programa de Pequeñas Donaciones no financia el  rubro de mano de obra, por lo tanto le corresponde a la organización hacerle frente a esta contrapartida, en realidad logramos motivar los asociados de buena manera para que así  nos apoyaran en diferentes trabajos tanto construcción, barnizar  las paredes, entre otros gracias a este aporte es que logramos de buena manera la construcción de este albergue, además de medir  la proyección  de los asociados/as de ASOPROLA.

5. Como se piensa abordar estos problemas o dificultades.

Estos problemas fueron afrontados, fomentando mas la gestión de estos permisos, esto mediante la dedicación de una persona a estos tramites, así mismo se trato de sensibilizar las políticas de MINAE,  haciéndoles ver la importancia que significa la construcción de este Albergue  para la comunidad, esto nos ayudo mucho para lograr estos permisos y por ende dar inicio a la construcción.

Para contar con la alta contrapartida  de este proyecto en mano de obra y materiales, nos dimos realizamos  diversas reuniones con los Asociados y beneficiarios  del proyecto,  esto para hacerles ver la nesecidad de la organización de contar con  su apoyo para lograr el objetivo final, El Albergue Turístico  construido, esto nos dio excelentes resultados  ya que la respuesta de la gente  fue la esperada, esto nos permitió que el trabajo en la construcción del Albergue no se viera afectada, además el barnizar esta construcción fue gracias al aporte en su mayoría de mujeres y hombres, otro de los trabajos elaborados a base de aporte fue el pulido del piso que gracias a muchas mujeres se logro darle un buen punto que permite reflejar su belleza y hacer su aseó mas fácil, así con esta respuesta  de estas personas resolvimos uno de los problemas que al inicio  parecía  mas complicados, pero por suerte logramos salir adelante y hoy en día contar con un excelente lugar para servicio de hospedaje. 

6. Información adicional.

Durante la ejecución de este proyecto hemos contado con mucho aporte tanto local como  externo, el aporte mas fuerte y mas importante que hemos recibido en este y el anterior periodo fue la mano local,  personas trabajando  como carpinteros, mujeres barnizando las paredes del albergue, camarotes, lijando y limpiando el piso, aseando en general la construcción, familias trabajando  en la elaboración de áreas verdes y  la creación de una jardinera alrededor del lugar, no cabe duda que la contrapartida en mano de obra para este proyecto  fue  muy alta,  lo que nos dice que  el albergue es un buen indicador de lo  motivada que se encuentra la gente  y la esperanza que las familias mantienen en nuestra organización y sus actividades, así  también nos han ayudado  voluntarios de ISV, los cuales nos apoyaron en elaboración de la jardinera y áreas  verdes, además  esta Institución nos aporto un dinero mínimo para compra de algunos materiales para ser utilizados en las actividades  de  los voluntarios.

 La construcción de este albergue no ha sido fácil tenemos que recordar que hay un monto de   aporte de los asociados a la  organización en tiempo y dinero   muy elevado, desde el momento que se nos aprobó este  proyecto decidimos dar lo mejor de nosotros para que su ejecución  resultara todo un éxito y desde entonces  se ha luchado por conseguirlo, si bien es cierto gracias a la donación del Programa de Pequeñas a Donaciones hemos logrado este sueño que beneficia a un distrito que lucha  por mejorar  la calidad de vida y ayudar a la conservación del medio ambiente, no se puede dejar de lado el esfuerzo realizado por Asoprola  por buscar recursos para Mano de Obra, por motivar  nuestros socios a trabajar,  y en algunos  casos buscar financiamiento para realizar algunas actividades que no fueron presupuestadas,  gracias a este esfuerzo en conjunto entre PPD y Asoprola nuestra comunidad hoy cuenta con albergue con capacidad para hospedar 35  personas y partiendo que hace apenas unos se concluyo ya el beneficio que esto causa a la comunidad y mas allá es increíble, cuando se reciben grupos el consumo de alimentos sube promisoriamente, la familia que tiene su granja coloca sus huevos en la soda, los productores de hortalizas orgánicas deben proveer sus productos a la soda y así  sucesivamente las familias  que  produce natilla, leche, tubérculos,  tila pías, café, piñas ya tiene su punto de venta que es  la organización, el beneficio es demasiado bueno para la comunidad, y lo mas importante muchos de estos beneficiarios no son socios Asoprola lo que nos da mas orgullo ya que siempre ha sido nuestro interés crear alternativas para los habitantes y  como una forma de  atraerlos y así  formen parte del  equipo de ASOPROLA.

Nuestro proyecto se ha convertido en un proyecto  importante, atractivo y lo mas relevante en una herramienta de conservación para el Parque Internacional La Amistad, esto mediante Alianzas estratégicas con la Red Quercus, y con el PILA,  actualmente asoprola se ha convertido en una barrera de conservación entre las comunidades donde nos ubicamos y el PILA, esto no quiere decir que tenga gente vigilando el bosque ni mucho menos, lo hemos conseguido con   lo que nosotros llamamos estrategias de conservación,  esto se refiere a establecer  proyectos atractivos para los vecinos no asociados como por ejemplo, gestión de Proyectos  de Ideas Productivas con el IMAS,   el cual le permitió a pequeñas familias productoras  poder llevar su botella leche a  sus hijos, esto mediante la obtención de vacas de ordeño,  así mismo hemos luchado para obtener el pago de servicios ambientales el cual después de mucho esfuerzo  logramos  recibir este beneficio  que como aspecto interesante  va dirigido   a personas alejadas de Asoprola y de comunidades donde no estamos tan posicionados, actualmente contamos con 8 familias beneficiadas con pago de servicios ambientales, así mismo la organización cuenta con un comité de crédito a servicio de 6 comunidades del Distrito de Biolley las cuales son: Altamira, San  Isidro, El Campo, Colorado, Bajos de Coto y El carmen, este comité cuenta con de 70  beneficiarios.

Otra de las actividades en ejecución y que parece toma fuerza es la producción de café amigable con el ambiente, aunque para esta actividad tenemos muchas limitantes ya contamos con seis familias productoras  alas cuáles les beneficiamos su producto, esperamos día con día obtener el crecimiento de esta área de trabajo ya que se convierte en una gran  aliada  a la conservación ambiental, con todas estas actividades antes mencionada hemos logrado una mayor credibilidad de los vecinos, según un trabajo desarrollado por un consultor, Asoprola tiene mas beneficiarios directos que socios cosa que nos  da mucho gusto por que estas personas que se están  beneficiando de Asoprola  van obteniendo un cambio de mentalidad levemente,  y esperamos pronto sean parte de las personas que luchan a nuestro lado.

Es bueno decir que por motivo de  la demanda de servicios que se ha obtenido y parece vamos a tener, decidimos ampliar las habitaciones, como se puede recordar el `presupuesto inicial solo alcanzaba para elaborar una construcción de 200 metros cuadrados y dentro de ella 4 cuartos con capacidad  para 21 persona  pero como explicamos antes se opto por ampliar de 200 a 209 metros y realizar una habitación de mas la misma con capacidad para  10 personas  con el fin de hospedar grupos grandes, toda esta inversión se ha realizad con los ingresos que hemos ya generado y con el aporte de madera, tiempo y un poquito de dinero de los interesados  gracias a esto aumentamos la capacidad de 21 a 32 personas lo que nos permite estar preparando para grupos grandes.
De momento contamos con un equipo de trabajo de 4 personas que se encargan de velar por el aseo de este Albergue, entre ellos dos coordinadores quienes son los encargados directos de esta actividad, estos coordinadores se encargan de velar por que el albergue este siempre en estado higiénico excelente.

Además de esto queremos resaltar que el Albergue  se ha convertido en una herramienta para la integración de mas personas al proceso, de momento contamos con 10 niños que forman parte de este proyecto esto mediante la repartición social de bonificación que realizo ASOPROLA, esto consiste en otorgar bonos a todas aquellas personas interesadas en la actividad y los bonos serán repartidos al aporte que estos realicen, por ejemplo muchas personas lograron derechos aportando madera, otros ayudando con el trabajo y los niños se les asigno estos bonos como una forma de irlos integrando en el proceso, si bien es cierto esta estrategia es largo plazo logramos con ello que estos niños ya casi jóvenes se sientan parte del proyecto y a futuro formen parte del equipo de trabajo nuestro.

7. Solicitud de asistencia técnica adicional.

Pues realmente no hemos contado con asistencia técnica dirigida a una actividad en especifico,  aunque si hemos trabajo pequeñas charlas con diferentes entidades, por ejemplo con Kira Cruz, hemos tenido pequeñas reuniones para analizar la conformación del plan de mercadeo, el cual en un par ocasiones pudimos discutir, de momento no es elaboración pero próximamente dará inicio si así lo tiene a bien ACTUAR.

Otras asistencias técnicas recibidas son las impartidas por personas contratadas por el Banco Nacional quienes nos facilitan pequeños talleres, siempre referente al campo del Turismo, estas charlas son de gran apoyo para todos pues además de realizarse en la zona, se basan bastante ala realizada nuestra y demás organizaciones,  lo que hace mas interesante la practica y permite mayor cantidad de personas aproveche estos talleres, estos talleres que imparte el Banco Nacional, mediante la contratación de expertos en la materia del Turismo, se han presentado en ASOPROLA en una 3 o 4 ocasiones, mientras se desarrollo y concluyo  el Proyecto del Albergue.

La parte contable y administración financiera nos ha incrementado los conocimientos gracias a talleres impartidos por ACTUAR,  dos de ellos en San José  los cuales nos aumentaron lo conocimientos en este campo tan complicado de los números.

De momento tenemos gran cantidad de opciones para recibir asistencias técnicas y capacitaciones, por parte del INA, ACTUAR, FUDECOSUR entre otros, lo que no beneficiaria y aumentaría enormemente las capacidades en el campo del Turismo Rural Comunitario y su contexto general.

8. Solicitud de revisión en la duración o actividades del proyecto.

9. Solicitud para la revisión del presupuesto.

Reporte de gastos en este periodo.

	# de comprobante 
	Detalle 
	Monto 



	334327
	Compra de 1238 pulgadas  madera 
	495000,00



	111870
	Pago de viáticos  a participar a Feria de turismo. 
	50000,00

	334326
	Pago de 1200 pulgadas de madera
	480000,00



	
	Totales 
	1025000,00




	Presupuesto General 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	5-                   Gastos             111 informe 
	6-
	7-
	8-

	Categoría de Presupuesto
	Presupuesto Aprobado
	Gastos I informe de avance
	Gastos II informe de avance
	
	Gastos 1V informe 
	Gastos acumulativos
	Balance

	Construcción  albergue
	7 488 377, 00
	2 970 766, 00
	3 067 742, 00
	1923000,00
	0
	7961508,00
	-473131

	Compra de equipo
	1 500 000, 00
	00, 00
	542 500, 00
	0
	570000,00
	1112500,00
	387500

	Promoción y mercadeo
	400 000, 00
	00, 00
	00, 00
	0 
	291000,00
	291000,00
	109000

	Imprevistos
	201 803, 00
	00, 00
	00, 00
	0 
	202000,00
	202000,00
	-197

	Planos constructivos
	500 000, 00
	500 000, 00
	00, 00
	0
	0
	500000,00
	00, 00

	                                      TOTAL
	10 090 180, 00
	3 470 766, 00
	3 610 242, 00
	1923000
	1063000
	10067008
	23172


