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II.-
PORTADA DE LA PROPUESTA

1.-
Resumen Ejecutivo.

La Asociación de Productores La Guaria de Florida de Santa Cruz con personería y cédula jurídica No. 3-002-124251, se constituyó como organización  en el año 1992, amparados a la necesidad de obtener tierra donde producir y desarrollar sus programas productivos.

Este proyecto se desarrollará en las áreas en la Reserva denominada Los Anonos en el Asentamiento Junquillal, en el Sector La Guaria, a unos 14 kilómetros del centro del distrito (27 de Abril) y a 35 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en Guanacaste. La reserva forma  parte del 20% del área que por ley el Instituto de Desarrollo Agrario debe mantener en forma natural y segregar de la compra total de una finca, siendo para el caso de asentamiento Junquillal un área total aproximada de 350 hectáreas. No obstante para el programa la organización podrá contar con 200 has bajo un plan de  Manejo Compartido. 

La población meta del proyecto serán las comunidades de Florida, Las Mesas, Venado, y otros lugares aledaños, así mismo, el crecimiento y desarrollo turístico  de la zona costa de Junquillal, se convierte en un gran atractivo y reclutamiento de turistas, los cuales hoy en día circulan por esos alrededores, deleitándose de la belleza escénica del lugar, y de su potencial en biodiversidad.

Entre los productos que se  obtendrán al desarrollar la actividad apícola orgánica y sostenible  será: mejorar y preservar la biodiversidad del bosque; recuperación de los mantos de agua (recarga); capacitar a la población aledaña para la preservación de los recursos naturales; introducción de especies melíferas al bosque (floración inverniz); promover prácticas de manejo para el bosque, formar grupo de brigadistas; producir y diferencia miel natural; mejorar la calidad de vida y los ingresos de las familias involucradas en el proyecto; promover el establecimiento de una microempresa de turismo rural (ecoturismo) y concientizar a la población al pago de un incentivo a través del consumo de agua (pago), apoyados por las ASADAS; Acueducto y Alcantarillados, para ser invertidos en el manejo del bosque, como principal fuente de agua potable.

El costo total del proyecto se estimó en DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA COLONES (¢ 17.394.990,00), de los cuales se solicita al PPD/FMAM  DIEZ MILLONES SESENTA MIL COLONES EXACTOS (¢ 10.060.000,00). Los recursos se destinarán para el establecimiento y desarrollo de la actividad apícola orgánica en el asentamiento Junquillal, Sector La Guaria, buscando contribuir con la producción  y uso sostenible de la Biodiversidad de la reserva, a través del desarrollo de una producción apícola orgánica. 

Los recursos del PNUD contarán con una contrapartida   por parte de la Organización e instituciones de apoyo del Sector Agropecuario Local de Santa Cruz, Guanacaste, distribuidos en cinco rubros: transporte e instalación, capacitación, asistencia técnica, mano de obra, transporte y manejo de la reserva (brigadas).

2.-
Antecedentes y Capacidad de la Organización.

El asentamiento Junquillal  fue adquirido en 1982 por el Instituto de Desarrollo Agrario y se traspasa a  agricultores que no tenían la tierra donde desarrollar sus actividades agropecuarias. El área total adquirida fue de 1.295 has 8700 metros cuadrados y distribuidas en 63 parcelas. Del área total 817 has están ubicadas como parcelas, 350 como reservas forestales, el área promedio por parcela es de 12 has y se benefició a un total de 57 familias. 

El Desarrollo de la actividad apícola natural en el asentamiento Junquillal  en  el Sector La Guaria contará como ente ejecutor, con doce familias albergadas y amparadas bajo la tutela de la Asociación de Productores La Guaria, que  es una organización de base, legalmente constituida, con personería y cédula jurídica No. 3-002-124251. Su domicilio se encuentra en el Asentamiento Junquillal, Sector La Guaria, con sita en la Comunidad de Florida del distrito  27 de Abril del Cantón de Santa Cruz, Provincia de Guanacaste, Costa Rica.  Actualmente la representación legal recae en el señor Tomás Rodríguez Rodríguez, quien sería a su vez un beneficiario directo del programa.

Se constituyó como organización  en el año 1992,  con un total de 16 asociados fundadores y encontrándose actualmente activos de 20, los cuales representan a igual número de familias. Cabe destacar que la representación familiar es de 12  hombres y 8  mujeres, las cuales, tienen una participación activa en todas las actividades de la organización.  

El  grupo está conformado principalmente por hombres con aptitud productiva en ganado doble propósito, los cuales  han venido siendo apoyado económicamente por PRODAPEN (Programa Desarrollo Agropecuario de la Península) para la reconversación de la actividad ganadera, con una inversión no reembolsable de ¢11.500.000,0, para el mejoramiento de pastos, construcción apartos, abrevaderos y otros; producen granos básicos, pequeñas áreas  hortícola a cielo abierto, donde las  mujeres se involucra directamente a estos procesos productivos y se desempeñan además como amas de casa. Por lo tanto, podemos observar la distribución de los aportes por institución.

Cuadro 1. Descripción del apoyo que ha recibido la Asociación de Agricultores de La Guaria.  Asentamiento Junquillal, Santa Cruz, Guanacaste. 

	NOMBRE DE LA INSTITUCION
	DESRIPCION DEL APOYO BRINDADO

	Instituto de Desarrollo Agrario – IDA
	Dotación de tierra, apoyo a la infraestructura básica, apoyo técnico y fortalecimiento organizacional.

	IDA/FAO/Chorotega
	Apoyo en la ejecución de proyectos productivos de reforestación e insumos agrícolas y capacitación en el campo apícola, en coordinación con INA.

	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Capacitación en Ebanistería, producción y manejo de la actividad apícola convencional.

	Ministerio de Agricultura y Ganadería  (MAG).
	Apoyo técnico e insumos agrícolas a proyectos de ganadería, esporádicamente.

	PRODAPEN
	Construcción de acueducto la Chompipa,  asesoría técnica, lastreo caminos internos, alcantarillas y reconversión de la actividad pecuaria.

	MINAE – FONAFIFO 
	Financiamiento de proyectos de reforestación y conservación de bosques, Certificados Protección Bosque

	PROINDER-IDA
	Apoyo a la Producción Pecuaria, bajo el lema de seguridad alimentaria. 

	Universidad de Costa Rica.
	Apoyo técnico, capacitación.


3.-
Justificación del Proyecto.

El   Sector La Guaria del Asentamiento Junquillal, está ubicado en una zona que se caracteriza por disponer de dos estaciones claramente definidas, época lluviosa que se extiende desde mayo y parte de  noviembre y época seca que se extiende desde finales del mes de noviembre hasta el mes de abril.  El clima es tropical seco, la precipitación promedio anual oscila entre 1,600 y 1,800 mm, las temperaturas varían entre 28 y 30 °C.  La zona de vida predominante es la de Bosque Tropical Seco (Bts), con gran variedad de flora producto de las áreas destinadas en el Asentamiento a reserva forestal natural y praderas donde son endémicas gran variedad de especies melíferas, poliníferas y que será donde se introducirán las abejas del  proyecto apícola, con  lo cual se estaría asegurando la continuidad del manejo de la reserva, por cuanto la apicultura es una actividad que mejora la calidad del bosque, que además de ser una de las prácticas ganaderas con mayor capacidad de generación de divisas, ayuda a mejorar con su producto la calidad nutricional del pueblo y favorece el mejoramiento de la producción de forraje de su inventario de arbustos, árboles y otras plantas, ya que al pecorear los insectos el néctar y polen, favorecen la polinización de sus flores y con ello el mejoramiento en tamaño, cantidad y porcentaje de germinación de las semillas producidas por cada especie, tanto  forrajera como arbórea. 

Entre los principales atractivos que posee la reserva, es el  presentar  especies de un bosque seco tropical, donde podemos encontrar gran diversidad de fauna (venado cola blanca, tepezcuintles, armadillos, ardillas, monos, congos, zaino, coyote, entre otros) y gran diversidad de flora actualmente. Debido básicamente por que durante los últimos doce años los productores han evitado las quemas, a través de la construcción de rondas rompefuego, rondas de cercas, mejoramiento forestal con especies nativas de la zona, por medio de un Certificado de Protección de Bosque (CPB), donde se intervenían 150 hectáreas durante diez años, concluyendo en diciembre del año 1998, manteniéndose a la fecha el manejo de la reserva con recursos propios de la organización y aportes de algunos miembros de la comunidad.

La importancia de los servicios ambientales que provee el área intervenida, con la implementación del proyecto de producción de miel natural,  es reconocida por:

· Regeneración del recurso hídrico. Con la intervención de los productores en las áreas de reserva antes y después de la adquisición del incentivo a través  del Certificado de Protección de Bosque, se logró recuperar las áreas destruidas por la intervención del hombre por quemas durante los año anteriores a esas labores, esto con el fin de despejar las áreas para hacer menos dificultosa la caza de animales, entre los que destacan el venado cola blanca, tepezcuintle y otros, que se constituyeron en parte de un deporte de algunos lugareños y otros que por necesidad de alimentar a sus familias incurrían en este tipo de prácticas.

Las consecuencias provocadas antes de la intervención de la asociación, fue la destrucción de las áreas boscosas, provocada por la gran tala de árboles, grandes incendios en la reserva, lo que, consecuentemente provocó un gran déficit de árboles y agua en la cuenca, máxime en los sectores de Florida, Las Mesas, y otros, que con el correr del tiempo se vieron afectados por la falta de agua potable. Sin embargo, durante los últimos años cobra  importancia la producción de agua para consumo humano y agrícola, ya que estos ecosistemas presentan la particularidad, de que, una gran cantidad significativa del agua total disponible proviene de la precipitación horizontal o condensación de nubes,  siendo la base para el reservorio del agua en la cuenca del río Nandamojo, Pilas, Quebrada Cascajal y Quebrada Honda, incluido dentro del Corredor Biológico del Parque Nacional Diría. 

· 
Conservación de la biodiversidad. En el Pacífico Noroeste, lugar donde podemos encontrar el Bosque Tropical Seco en nuestro país, se caracteriza porque las lluvias inician a mediados de mayo y finalizan a mediados de noviembre, su precipitación va de 1.500 mm a 2.000 mm, el promedio de temperatura es de 24 oC y la altura aproximada del Bosque Tropical Seco es de 0 a 500 msnm.

Un 2% de los bosques que existen en el mundo corresponden a Bosque Tropical Seco y su principal característica es ser semi o caducifolio (los árboles botan las hojas en el verano tan seco y prolongado, como un mecanismo de defensa para ahorrar energía), de este porcentaje en América Central tenemos un 0.02% del total.

En este tipo de bosques existen gran cantidad de sabanas y parches forestales con la presencia de especies caducifolias y semicaducifolias; como ejemplo de especies que crecen en sabana están el Zacate jaragua (Hyparrhenia rufa), Jícaro (Crecenthia sp), Roble (Quercus oleoides). Algunos semicaducifolias son el corteza amarilla (Tabebuia crysantha),  Guácimo (Guazuma ullmifolia) y ceiba (Ceiba pentandra) y entre las especies caducifolias son características el indio desnudo (Bursera simarouba), roble sabana (Tabebuia rosea), pochote (Bombacopsis quinatum) y ojoche (Brosimun alicastrum). 

La mayoría de los árboles en estos bosques florecen en la estación seca, pues en esta época no hay competencia por luz porque los árboles están sin hojas (esto por economizar el agua ya que es muy escasa durante éste tiempo) y aparentemente se encuentran en estado de latencia. La floración en el Bosque Seco Tropical se da en dos períodos, uno grande a la mitad de la época seca y uno más reducido inmediatamente después del inicio de la estación seca.

Costa Rica cuenta con unas 100.000 has, de este tipo de bosque y distribuidas en dos Áreas de Conservación (70.000 has corresponden al Área de Conservación Guanacaste (CCG)) y 30.000 has al Área de Conservación Tempisque (ACT)). Su conservación es importante al ser ecosistemas considerados de alto riesgo debido al posible impacto del cambio climático; aunado al resultado de la alteración que se realizó en el pasado al bosque, buscando en él condiciones aptas para la ganadería y agricultura principalmente. Por este motivo la deforestación se dio en muchas partes, en otras se utilizó el fuego para despejar el terreno con mayor rapidez. Esta práctica se ha eliminado en La Guaria, al estar incluido como área de conservación de bosque, por más de diez años.

· Mitigación de gases con efecto de invernadero. La reserva cuenta en total con 350 hectáreas conformadas por un Bosque Tropical Seco, en el cual podemos distinguir dos estratos bien definidos (Sotobosque de 10 a 20 mts y dosel de 20 a 30 mts) y en donde es común encontrar bejucos leñosos, algunas bromelias terrestres (Bromelia pinguin) y un número reducido de epífitas. Algunos árboles en el estrato superior llegan a alcanzar hasta 25 mts.

Dentro de la importancia del Bosque Tropical Seco tenemos la producción de madera; producción de frutos; producción y enriquecimiento del suelo; producción, refugio y alimentación de animales silvestres; fijación de carbono y producción de oxígeno, estando favorecido por la amplia cobertura actual que presenta el  bosque; belleza escénica; plantas medicinales y otros (taninos, papel, artesanía, etc)

· Sectores predominantes de Belleza Escénica. dentro de la importancia del Bosque Tropical Seco, se encuentra la belleza escénica, siendo una razón más porqué conservarlo, máxime en los período de floración durante la época seca y principio de la época lluviosa, donde los árboles presentan sus coloridos al mostrar sus flores con colores brillantes, condición que le permite atraer insectos para que éstas sean fecundadas. Así mismo podemos encontrar puntos altos en la montaña que tienen un gran potencial como VISTA PANORÁMICA a la costa y otras áreas naturales de conservación. Esta condición ha tomado mucho auge en los últimos años, donde en sitios aledaños encontramos empresarios extranjeros, invirtiendo sus capitales, para atraer los turistas amantes del bosque.

Aunado a lo anterior, como fortalezas naturales que presenta el Bosque, también existe la posibilidad de desarrollar un Plan de MANEJO COMPARTIDO con programas de ECOTURISMO, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN, como una de las principales fuentes de ingreso para un gran sector de los pobladores mediante la venta de diferentes servicios; la participación activa de las comunidades en actividades relacionadas con el manejo de la Reserva; el involucramiento de los lugareños organizados en actividades de control, mantenimiento de senderos e infraestructura y atención al visitante; una disminución de la presión sobre los recursos naturales de la reserva, como consecuencia de la incorporación del ecoturismo como una actividad productiva en la economía familiar.

La ubicación del bosque en un lugar privilegiado del litoral Pacífico, con respecto a la influencia turística y a la generación de ingresos comparativamente con otras organizaciones de Productores en la zona, así como contar con un convenio tripartita con el Instituto de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Energía y Ambiente, Asociación de Productores, consideran además, la posibilidad de realizar un plan de MANEJO COMPARTIDO de las tierras sometidas en la reserva. 
Con el propósito de contribuir a la conservación del recurso natural, que en este caso particular tiene relevancia en el ámbito local y regional, al ser un bosque declarado dentro del Área de Conservación Tempisque, además de representar un rol trascendental, en la dinamización de la economía local, mediante la generación de alternativas de desarrollo para la producción de miel orgánica,  amigable con la conservación de la naturaleza, se presenta la siguiente propuesta, la cual busca atender de manera integral la problemática antes expuesta de manera que se pueda crear una relación de beneficio mutuo institución rectora del ambiente, la comunidad (Asociación) y el desarrollo para la capacitación e investigación para la producción de miel orgánica (ecoturismo).

4.-
Objetivo General.

· Preservar y mejorar la biodiversidad del medio ambiente, a través del pecoreo de las abejas en busca de un equilibrio natural y sostenible de la reserva Junquillal, aprovechando los recursos que genere la actividad en la producción de miel natural, que nos permita  mejorar la calidad de vida de las familias del Asentamiento Junquillal, “Sector La Guaria”. 

5.-
Objetivos Específicos.

· Implementar la  producción de miel natural como una actividad para mejorar la biodiversidad de la reserva Junquillal. 

· Establecer las bases tecnológicas para la investigación y capacitación para la producción de miel natural y manejo de las áreas de bosque natural.

· Implementar brigadas contra incendios para la conservación sostenible de la reserva Junquillal.

· Identificar y diferenciar el Producto en el mercado para su comercialización.

· Continuar con las labores de protección de la reserva a través de la implantación de un Manejo compartido.

· Desarrollar técnicas de divulgación del manejo de las actividades en la reserva hacia  la comunidad civil.

· Mejorar la dieta y los ingresos económicos de los socios del asentamiento Junquillal.

6.-
Resultados. 
· Con el desarrollo de la actividad   aumentará el número de agentes polinizadores; flores; semillas fecundadas y árboles en la reserva, la producción de miel, lo que permite obtener  una mayor rentabilidad y sostenibilidad a las familias involucradas en el proyecto del sector La Guaria.

· La  flora mejorará en cuanto a  calidad, cantidad de semillas y frutos, aumentando la capacidad alimenticia de otras especies de aves y animales (fauna) y  permitirá una mayor fijación de carbono y producción de oxígeno, al  favores el crecimiento de la amplia cobertura actual del  bosque
· Nuevas tecnologías para el manejo de la producción apícola orgánica y el desarrollo multiplicador de indicadores a través de la investigación y capacitación.

· Promover prácticas de manejo para el bosque que  permitan mejorar y preservar su biodiversidad, al permitir el desarrollo del bosque, a través de la prevención de  los incendios con  rondas rompefuego y conformando cuadrillas de brigadistas.

· Se establecerán los nichos de mercado,  locales, regionales y nacionales para la producción primaria  de miel orgánica. Paralelo a ello subproductos de la actividad con miel cremada, miel con polen, miel propolio y jalea real.

· Paralelo a la producción apícola se  fortalecerá  la comunidad a través de programas de educación ambiental y con ello establecer en el  futuro  un proyecto de turismo rural.

· “....En términos de beneficios a la agricultura podría afirmarse que el valor de la intervención de las abejas, miel y cera, económicamente hablando, constituyen   meros subproductos de la apicultura, se estima conservadoramente que el valor indirecto de las abejas en la producción agrícola es veinte veces mayor que el de dichos subproductos”.

7.-
Actividades.

	Actividad
	Responsable
	Inicio
	Duración
	Terminación

	Identificación de sitios.

· Hacer una inspección del lugar para establecer el apiario.

· Limpieza del sitio

· Solicitar el apoyo a especialistas de la zona
	Junta Directiva + grupo interesado y técnico
	Junio, 06
	2 mes
	Agosto, 06

	Establecimiento del Proyecto.

· Compra colmenas (70 cámaras cría)

· Compra materiales

· Transporte e instalación de colmenas

· Adaptar  cuarto de extracción y bodega
	Junta Directiva, socios y técnico apícola.
	Julio, 06
	5 meses
	Diciembre, 06

	 Mantenimiento de colmenas.

· Establecer procesos Manejo Orgánico del apiario

· Alimentación, Revisiones
	Junta Directiva, socios, técnico y administrador.
	Julio, 06
	12 meses
	Agosto, 07

	Capacitación socios.

· Gestionar los cursos al ente encargado (INA-UNA-MAG-IDA)
· Recibir los cursos hombres y mujeres
· Hacer intercambios de experiencias
	Junta Directiva, socios y administrador
	Mayo, 06
	3 años
	Mayo, 09

	Asistencia Técnica.

· Solicitar al Departamento de Sanidad Animal del MAG.

· Ejecutar la asistencia técnica.
	Junta Directiva y socios y técnico apícola.
	Marzo, 06
	3 años
	Marzo, 09

	Definir labores de protección de la reserva

· Obtener un Plan de Manejo compartido para la reserva 

· Hacer labores de prevención de incendios

· Formar grupo de brigadas contra incendios y policía forestal
· Crear el pago de un incentivo ambiental (pago de agua potable)
	Junta Directiva y socios, MINAE-IDA-MAG
	Marzo, 06
	2  año
	Marzo, 08

	Seguimiento y evaluación

· Establecer un plan de investigación y capacitación.
	Junta Directiva y socios, IDA-MAG
	Diciembre, 05
	1 año, reuniones, charlas.
	Diciembre, 06


8.-
Plan para la implementación y duración del proyecto.
	ACTIVIDAD
	NOV DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OCT
	NOV

	Análisis situacional de la organización (OCT-05)
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboración perfil proyecto (OCT-05)
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Análisis y aprobación por donante
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Identificar sitio
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Asignación y entrega de recursos
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Implementación del Proyecto

   Compra de colmenas.

   Obtener el Convenio de Manejo Compartido reserva 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Gira nacional e internacional
	
	
	
	
	
	
	X
	
	X
	
	
	X

	Mantenimiento de colmenas
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	 Capacitación socios
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Asistencia Técnica.
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Definir las labores de protección de la reserva y conformar brigadas
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Seguimiento y evaluación
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X


9.-
Plan para asegurar la participación de la comunidad.

La participación de la comunidad civil está asegurada desde el momento de la formulación del perfil, planificación, seguimiento y evaluación del proyecto, mediante contacto directo con las personas involucrados, al ser los principales actores, que mediante talleres participativos buscan dar solución a sus necesidades para cada una de las actividades que se involucran en el proyecto, en la etapa de formulación del mismo. Reuniones periódicas con la Junta Directiva y beneficiarios directos e indirectos. Asimismo, apoyados en  un mecanismo eficiente de comunicación a través de la ESTRATEGIA de EPRODES (Equipo de Promotores Para el Desarrollo), con reuniones mensuales del equipo técnico, con el propósito de garantizar una buena participación en los diferentes eventos de ejecución del proyecto y programación de las principales actividades de manejo del proyecto. Aunado a ello, se insiste en la estrategia de producción ligada con la producción apícola orgánica.

10.-
Riesgo para una implementación exitosa.

10.1.-
Factores Internos:

· Conflictos internos en la organización (5%). Se debe insistir en las capacitaciones en relaciones humanas, resolución de conflictos, motivación, respeto, responsabilidad.

· Divisiones internas de la organización motivadas por intereses personales, rivalidad en el liderazgo (10%). Promover la participación equitativa en el acceso a los recursos del proyecto.

· La falta de empoderamiento en alguna medida del proyecto (irresponsabilidad).  (10%). Realizar un proceso de sensibilización de los proyectos, a través de un proceso que les permita apropiarse de los proyectos.

10.2.-
Factores Externos:

· Que el Sector Agropecuario no se case con el proyecto y no cumpla con rol (80%), principalmente el MAG.


Para lograrlo se debe diseñar cartas de compromisos con cada una de las instituciones involucradas, a través de sus Ministros o Gerencias.

· Que la UNA y/o INA no brinde los módulos de capacitación  al momento (50%).


Se debe plantear la propuesta de capacitación por escrito, a la unidad ejecutora al inicio de cada año y lograr el compromiso por escrito. Determinar en la zona personas capacitadas que puedan brindar la capacitación.

· Que el IDA Y MINAE, no logren extender el arriendo de la Protección de Bosque, a través de un Plan de Comanejo. (50%).


Se debe elaborar la estrategia del Comanejo de la Reserva 

· Condiciones climáticas adversas a la producción apícola (20%).


Definir diferentes sitios estratégicos, para realizar los cambios de lugar en los momentos críticos y diseñar un plan estratégico de acciones.


· Incidencia de plagas y enfermedades en forma agresiva y que los componentes naturales de manejo no funcionen (25%).


Realizar muestreos periódicos y tratamientos preventivos, así como diseñar un acompañamiento técnico permanente.

· Instituciones facilitadoras cambien sus políticas económicas (10%).


Fortalecer los contactos desde el principio con las instituciones, motivar las instituciones enfatizando en la fortaleza del proyecto, el por que y sus aliados estratégicos. Debe el proyecto proyectar recursos para su propio fortalecimiento y contratación de servicios.

11.-
Estrategia de Evaluación Propuesta.

El seguimiento y la evaluación para el desarrollo de la actividad apícola en el asentamiento Junquillal, Sector La Guaria, se efectuará a través de talleres de evaluación mensuales durante todo el año, apoyados por las reuniones de EPRODES, donde el Asistente Técnico del Ministerio debe participar activamente, así como programando visitas de campo periódicas. Además, se planificarán los informes de avance correspondientes según las especificaciones del donante y utilizando como insumos principales la información generada durante la visita de campo y reuniones con los diferentes actores involucrados (Estrategia EPRODES). Ambas actividades permitirán corregir eventuales debilidades y asegurar la ejecución presupuestaria acorde con los objetivos propuestos y los recursos disponibles.

12.-
Población Meta
La población meta son parte de los miembros de la Asociación de Productores La Guaria y que de los cuales,   estarán participando catorce (14) personas por su afinidad a la actividad y que de una u otra manera en algún momento anteriormente han estado involucrados en un proceso apícola; de los cuales cinco (5) son mujeres y nueve (9) son hombres. Las mujeres tendrán a su cargo la manipulación de la miel, venta y algunas tendrán participación directa de campo, además contribuirán en el taller en diversos eventos de producción. 

Su principal  beneficio será la venta de miel y algunos subproductos de esta.
12.-
Participación y Aporte Institucional 

Empresa Privada:
se estima que sería la encargada de la compra de los productos adquiridos a través del trabajo de las abejas en la colmena, la miel y algunos otros productos de su acción. Podrán también, participar en forma directa aportando y contribuyendo en los procesos de producción, con técnicos y suministro de materiales y equipos. 

Ministerio de la Producción (MP).

Serán los encargados de la asesoría técnica, la extensión, así mismo,   como ente coordinador del Comité Sectorial Local, y contribuirá con transporte.
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Universidad Nacional.

Será los encargados de la Capacitación y Asistencia Técnica del grupo, en procesos de producción de miel orgánica.

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA):

Se convierte en el enlace entre los demás sectores, apoyando la coordinación y la logística de los procesos. Dará seguimiento al cumplimiento de las metas, según cada etapa definida, además contribuir con transporte.
Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE):

Encargado del Convenio de Manejo Compartido y capacitación brigadas.

III.-
CUADRO RESUMEN DEL MARCO LOGICO

	Número proyecto: 
	Nombre del Proyecto: Establecimiento de un plan apícola natural, para la conservación del medio ambiente y la Biodiversidad en la Reserva  en el asentamiento Junquillal, Sector La Guaria, 27 de Abril, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica

	Nombre de la Organización: Asociación de Productores La  Guaria

	· Objetivo General del Proyecto: Preservar y mejorar la biodiversidad del medio ambiente, a través del pecoreo de las abejas en busca de un equilibrio natural y sostenible de la reserva Junquillal, aprovechando los recursos que genere la actividad en la producción de miel natural, que nos permita  mejorar la calidad de vida de las familias del Asentamiento Junquillal, “Sector La Guaria”. 

	Área Focal PPD/GEF: Biodiversidad, proyecto apoyo institucional
	Programa operativo FMAM
	Fecha inicio y finalización. Agosto 2006 - Agosto 2009.

	

	OJETIVOS
	RESULTADOS ESPERADOS
	INDICADORES

	Objetivo Específico 1: Implementar la producción de miel orgánica como una actividad para mejorar la biodiversidad de la reserva Junquillal.
	-Grupo capacitado en nuevas tecnologías para el manejo apícola.

-Seguimiento adecuado del proceso.

-Producción óptima de miel por medio de un plan de protección.

-Mantenimiento del estándar genético en el apiario.
	-Número de personas capacitadas.

-Litros de miel producidos
-Obtención de la certificación del producto.



	Objetivo Específico 2: Establecer las bases tecnológicas para la investigación  y capacitación para la producción de miel natural y manejo de las áreas de bosque natural.
	-Obtener la tecnología para el manejo de apicultura orgánica.

-Investigar sobre la producción apícola natural.
	-Número de personas o grupos capacitados.

-Número de apiarios establecidos.


	Objetivo Específico 3: Implementar brigadas contra incendios para la conservación sostenible de la reserva los Anonos.
	-Flora y fauna en protección y crecimiento.

-Mantos acuíferos con mayor protección.

-Comunidad capacitada en manejo de incendios.

-Reducción de incidencia de incendios.

-150 has protegidas.

-Minimizar impactos negativos de la época seca. 
	-Números de miembros integrados a las brigadas.

-Capacitación recibida.

-Número de hectáreas quemas.

	Objetivos Específico 4: Identificar y diferenciar el producto en el mercado para su comercialización.
	-Producto diferenciado y garantizado orgánicamente.

-Situar la producción de miel en redes de comercialización (local y nacional).
	-Litros producidos y vendidos.

-Logotipo, brochures que diferencia este producto de otros.

	Objetivo Específico 5: Continuar con las labores de protección de la reserva a través de la implementación de un manejo compartido.
	· Un plan de comanejo formulado

·  Proyecto sectorial.
	Números de sociedad civil integrados al plan.

-Capacitación recibida.

-Número de hectáreas manejadas

	Objetivo Específico 6: Desarrollar técnicas de divulgación a la comunidad.
	-Población más concientizada sobre la protección ambiental.
	-Cantidad de charlas ejecutadas en escuelas, colegios y comunidad.

-Número de comunidades que reciben información ambiental.

	Objetivo Específico 7: Mejorar la dieta e ingresos económicos de los socios del Sector La Guaria, asentamiento Junquillal.
	-Mejorar los estándares de vida de las familias por medio de aumentos en los ingresos económicos.

-Introducción de la miel orgánica en la dieta familiar.

-Fortalecimiento de la asociación.
	-Consumo de miel por familia.

-Ingresos monetarios por parte de la asociación por venta de miel.


IV.-
PRESUPUESTO

TIPO DE CAMBIO AL 12/06/2006.

¢           510,00

Monto Solicitado:




¢ 10.060.000,00

Monto total:





$    20.0000,00

	Rubro
	Monto PPD
	Contrapartida
	Contrapartida
	Total

	 
	(A)
	Organización
	Otras instituciones
	 

	Programa de Producción Miel
	4.550.000,00
	 
	 
	4.550.000,00

	Compra equipo y materiales
	1.843.500,00
	 
	 
	1.843.500,00

	Transporte e instalación
	 
	380.000,00
	 
	380.000,00

	Mantenimiento colmenas
	486.000,00
	273.000,00
	 
	759.000,00

	Construcción cuarto
	1.750.000,00
	 
	 
	1.750.000,00

	Visitas a otros proyectos
	250.000,00
	 
	250.000,00
	500.000,00

	Capacitación
	300.000,00
	 
	1.000.000,00
	1.300.000,00

	Asistencia técnica
	 
	75.000,00
	1.000.000,00
	1.075.000,00

	Manejo Reserva
	 
	3.000.000,00
	1.650.000,00
	4.650.000,00

	Brigada forestal
	240.000,00
	 
	 
	240.000,00

	Costos administrativos
	187.490,00
	 
	 
	187.490,00

	Seguimiento y Evaluación
	160.000,00
	 
	 
	160.000,00

	Subtotal
	9.766.990,00
	3.728.000,00
	3.900.000,00
	17.394.990,00

	Imprevistos 3%
	293.009,70
	 
	 
	 

	Total
	10.059.999,70
	3.728.000,00
	3.900.000,00
	17.394.990,00

	Total PPD ($) = 510
	20.000,00
	 
	
	

	Total General ($)
	34.582,49
	
	
	

	Tipo Cambio Dólar Americano
	503,00
	
	
	

	
	
	
	
	


III.-
A N E X O S

ANEXO 1. Calendario Apibotánico. Prácticas recomendadas a realizar de acuerdo al Ciclo Apibotánico. La Guaria. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Marzo. 2006
	Practicas
	PRECOSECHA
	COSECHA
	POSCOSECHA

	
	OCT
	NOV
	DIC
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SET

	Revisiones c/15 días
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	Alimentación estimulante
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Revisiones frecuentes
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Adición de alza
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Introducción de cera estampada
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Adición de panales vacíos
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Desbloqueo de la cámara cría
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Período cosecha miel y cera
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Trampeo de polen
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	Divisiones de colonias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Recolección enjambres silvestres
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Alimentación de sostenimiento
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Alimentación con polen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Baja de alzas
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Fumigación de panales
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	Tratamiento de enfermedades
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	x


ANEXO 2. Calendario Apibotánico. Prácticas recomendadas a realizar de acuerdo al Ciclo Apibotánico. La Guaria. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Marzo. 2006
NOMBRE DEL APIARIO ___________________ UBICACIÓN _______  DISTRITO ___________

PROPIETARIO __________________________ FECHA REVISIÓN ______________________

	Número colmena
	Número cuadros cubiertos población
	Presencia de Reina
	Celda Real
	Postura
	Presencia Zánganos
	Número paneles con cría
	Número paneles con miel
	Número paneles con polen
	Número de paneles vacíos
	Tempera-mento
	Sanidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:

	


ANEXO 3. Costos estipulados para la Producción de Miel. La Guaria. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Marzo. 2006


	Rubros
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Colmenas (cámara de cría y alza)
	70,00
	65.000,00
	4.550.000,00

	Ahumadores
	5,00
	28.500,00
	142.500,00

	Overoles blancos
	5,00
	20.000,00
	100.000,00

	Chamarras blancas
	5,00
	15.000,00
	75.000,00

	Casco plásticos para apicultura
	5,00
	8.500,00
	42.500,00

	Guantes americanos de cuero
	8,00
	15.500,00
	124.000,00

	Velos americanos con ziper
	8,00
	9.500,00
	76.000,00

	Espátulas de apicultura
	4,00
	4.500,00
	18.000,00

	Excluidores de reinas
	0,00
	10.000,00
	0,00

	Escobillas para sacudir abejas
	5,00
	2.500,00
	12.500,00

	Transformador para tablilla de pegar lámina
	2,00
	30.000,00
	60.000,00

	Alimentadores internos
	70,00
	1.850,00
	129.500,00

	Bancas de varilla de 1/4
	77,00
	2.500,00
	192.500,00

	Examen microbiológicos
	5,00
	5.500,00
	27.500,00

	Inscripción apiario (sitio)
	2,00
	12.500,00
	25.000,00

	Alimentación 25 kg/*colmena
	1.750,00
	190,00
	332.500,00

	Control de varroa Api-life-var
	100,00
	900,00
	90.000,00

	Control malezas de los sitios
	4,00
	9.000,00
	36.000,00

	Cuarto de extracción y bodega
	1,00
	1.750.000,00
	1.750.000,00

	Centrífuga de 5 marcos acero inoxidable
	1,00
	300.000,00
	300.000,00

	Batea para desopercular
	1,00
	55.000,00
	55.000,00

	Cuchillos desoperculadores
	2,00
	6.000,00
	12.000,00

	Cajas (cámara cría)
	42
	1.600,00
	67.200,00

	Cajas (alza)
	42
	1.850,00
	77.700,00

	Marcos
	378
	350,00
	132.300,00

	Láminas
	378
	600,00
	226.800,00

	Total
	 
	 
	8.654.500,00

	
	
	
	




ANEXO 3-1. Desglose del plan de inversiones para el Programa de Producción de Miel. Sector La Guaria. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Marzo. 2006
	Programa de Producción de Miel
	
	
	

	
	
	
	

	Colmenas (cámara de cría y alza)
	70,00
	65.000,00
	4.550.000,00

	Total
	 
	 
	4.550.000,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	Compra de equipo y materiales para la producción de miel
	

	
	
	
	

	Rubros
	Cantidad
	Precio
	Costo Total

	Ahumadores
	5
	28.500,00
	142.500,00

	Overoles blancos
	5
	20.000,00
	100.000,00

	Chamarras blancas
	5
	15.000,00
	75.000,00

	Casco plásticos para apicultura
	5
	8.500,00
	42.500,00

	Guantes americanos de cuero
	8
	15.500,00
	124.000,00

	Velos americanos con ziper
	8
	9.500,00
	76.000,00

	Espátulas de apicultura
	4
	4.500,00
	18.000,00

	Excluidores de reinas
	0
	10.000,00
	0,00

	Escobillas para sacudir abejas
	5
	2.500,00
	12.500,00

	Transformador para tablilla de pegar lámina
	2
	30.000,00
	60.000,00

	Alimentadores internos
	70
	1.850,00
	129.500,00

	Bancas de varilla de 1/4
	77
	2.500,00
	192.500,00

	Centrífuga de 5 marcos acero inoxidable
	1,00
	300.000,00
	300.000,00

	Batea para desopercular
	1,00
	55.000,00
	55.000,00

	Cuchillos desoperculadores
	2,00
	6.000,00
	12.000,00

	Cajas (cámara cría)
	42,00
	1.600,00
	67.200,00

	Cajas (alza)
	42,00
	1.850,00
	77.700,00

	Marcos
	378,00
	350,00
	132.300,00

	Láminas
	378,00
	600,00
	226.800,00

	Total
	 
	 
	1.843.500,00

	
	
	
	


ANEXO 3-2. Desglose del plan de inversiones para el Programa de Producción de Miel. Sector La Guaria. Asentamiento Junquillal, Santa cruz. Guanacaste. Marzo. 2006
	Mantenimiento de colmenas
	
	
	

	
	
	
	

	Alimentación 25 kg/*colmena
	1.750,00
	190,00
	332.500,00

	Control de varroa Api-life-var
	100,00
	900,00
	90.000,00

	Control malezas de los sitios
	4,00
	9.000,00
	36.000,00

	Examen microbiológicos
	5,00
	5.500,00
	27.500,00

	Total
	 
	 
	486.000,00

	
	
	
	

	Construcción de cuarto de extracción y bodega
	
	

	
	
	
	

	Cuarto de extracción y bodega
	1,00
	1.750.000,00
	1.750.000,00

	Total
	 
	 
	1.750.000,00

	
	
	
	

	Visitas a proyectos
	
	
	

	
	
	
	

	Inscripción apiario (sitio)
	2,00
	12.500,00
	25.000,00

	Visita proyectos
	3,00
	75.000,00
	225.000,00

	Total
	 
	 
	250.000,00

	
	
	
	

	Total General de la Inversión PPD
	 
	 
	8.879.500,00


COS/OP3/2/06/06
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