

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: 2

Número de Proyecto: COS / SGP / OP4 / Y3 / RAF / 10 / 15

Título: Manejo Comunitario Reserva Biológica EL COPAL

Organización: **Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible del COPAL**

Director del Proyecto o Responsable: Gerardo Chaves Mora, Presidente

Dirección de la Organización: De la represa de Cachí, 100 m doblar a la izquierda, 16 km carretera hacia Tucurrique, El Humo de Pejibaye, Reserva Biológica EL COPAL

Teléfono: (506) 8880 - 0432 Fax: (506) 2531-21-24

Correo electrónico: el.copal98@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Del 29 de junio 2010

Cambios en las fechas de inicio y terminación: No Debido a que no se concluyó el proyecto en la fecha indicada **solicitamos que nos amplíen la fecha** para finalizar dicho proyecto con un aproximado de seis meses. A partir de que nos entreguen el último desembolso.

Periodo que cubre el reporte: Enero 2011 a Diciembre 2011

N° de Beneficiarios: 40	Hombres: 20	Mujeres: 20
-------------------------	-------------	-------------

Solicitud de Desembolso	Colones	Dólares
Monto de la donación:	11.195.475,00	\$21.995,00
Fondos Recibidos del PPD hasta la fecha:	8.673.000,00	\$17.000,00
Fondos del PPD Gastados hasta la fecha:	7.366,310,00	\$14.586,75
Balance	1.306.690,00	\$2.413,25
Desembolso solicitado al PPD	2.522.475,00	\$4.995,00

Informe hecho por: falta llenar este cuadro

Nombre: Patricia Gómez Bonilla - Gerardo Chaves Mora <i>geh.</i>
Cargo: Tesorera - Presidente
Firma: Ileana Patricia Gómez Bonilla - Gerardo Chaves Mora
Fecha: 17/01/2012

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: 29/2/2012

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: PA

Fecha revisado: _____

primera
4/11/2

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales

Objetivo General: Apoyar la conservación y protección de la Reserva Biológica La Selva, ubicada dentro del Corredor Biológico Tapantí Parque Nacional Macizo de la Muerte y el Parque Internacional La Amistad mediante el fortalecimiento de la actividad de turismo rural comunitario que realiza la Asociación Conservacionista El Copal.

Objetivos Específicos

1. Contribuir con acciones para la sostenibilidad ambiental del Albergue el Copal mediante la investigación y la puesta en práctica de un plan de manejo ambiental para la Reserva.
2. Promover la certificación turística bajo la modalidad de Posada Rural mediante el desarrollo de infraestructura turística que permite el acceso a ésta.
3. Mejorar la calidad de los servicios de turismo que brinda El Copal mediante la implementación de mejoras a la infraestructura existente del Albergue

2. Actividades Planificadas

- 1.2.1. Estudiante de Licenciatura de la UCR realiza giras al Copal y realiza el análisis de viabilidad para implementar un plan para el manejo ambiental del Albergue.
- 1.2.2. Investigación sobre el manejo ambiental del Albergue es presentada a los socios del Copal.
- 1.2.4. Se implementan tres acciones para promover la sostenibilidad ambiental del Albergue.
- 2.1.5. Construcción de las cabañas.
- 2.1.6. Equipamiento de las cabañas. Actualmente el Albergue cuenta en cada habitación con tres camarotes. Es por ello que dos de los camarotes se trasladarán a las nuevas cabañas y se construirán 2 camas individuales.
- 2.1.7. Finiquitar detalles para el equipamiento de las cabañas.
- 2.2.1. Negociación con la Municipalidad para la donación de perlín y otros materiales para la construcción.
- 2.2.2. Gestionar ante el ICE la donación de dos paneles solares para la iluminación de las cabañas
- 2.2.3. Visita al INBIO para ver como se establecen calentadores de agua y cuál es su costo e implementación.
- 2.2.4. Gestionar ante Fuerza y Luz calentadores de agua para los baños del Albergue y de las dos cabañas.
- 2.2.5. Realizar los trámites necesarios para adquirir la certificación de Posada Rural para el Albergue
- 2.2.6. Gestión presentada ante ICT de Certificación de Sostenibilidad Turística.
- 3.1. Compra de materiales y traslado al Copal.
- 3.2.1. Remoción de los pilotes.

3. Actividades realizadas:

- Se construyeron las dos cabañas. Están equipadas, y con sus respectivas medidas que se requiere para la ley 7.600.
- La rampa está terminada con pasamanos.
- Se reforzaron los pilotes del albergue en concreto. Quedando así un piso más firme.
- Las hendidias del piso se han tapado algunas.
- Ya contamos con el permiso de funcionamiento del ministerio de salud y la patente.
- La casa que está en el parqueo se remodelo Se construyo la recepción en dicha casa y cuenta con su respectivo baño.

<p>3.2.2. Colocación de los nuevos pilotes y cierre de aperturas en el piso de madera del albergue.</p> <p>3.2.3 Reforzamiento de las vigas del piso del albergue</p> <p>3.3.1 Diseño de la rampa para acceso al comedor y albergue para discapacitados.</p> <p>3.3.2 Construcción de la rampa para acceso al albergue para discapacitados.</p> <p>3.3.2. Colocación del sistema del Fuerza y Luz para proveer de agua caliente a las duchas.</p> <p>3.4.1 pintura de los techos, pintura de la cabaña de entrada y compra de laminas transparentes para dar luz a las habitaciones y al pasadillo, otros.</p>	
<p>4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: No se enfrentó ninguna dificultad en la implementación de la iniciativa.</p>	
<p>5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protección, conservación y mantenimiento de 164 ha de reserva biológica, gracias al proyecto por más de 10 años. • Se cuenta con la patente municipal y con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, uno de los primeros en la zona del Humo. • Remodelada en un 85% la casa que se encuentra frente al parqueo: se le cambió toda la madera, se acondicionó en este lugar la recepción, cuenta con dos habitaciones, baño, inodoro, una pila y un corredor. Para terminarla se necesita piso, pintura, escritorio, sillas y estantes. • Dos socios José Luis Rivera y Patricia Gómez participaron activamente en el taller sobre el plan de Emergencias, realizado en Palmichal de Acosta. ACTUAR colaboró con el hospedaje, alimentación y transporte. • Como parte de las actividades de comercialización y mercadeo del albergue, se participó en la IX Feria de Turismo Rural Comunitario, en diciembre del 2011. Participaron: Gerardo Chaves Mora y fue acompañado por las estudiantes de la Universidad de Costa Rica: Verónica Brenes, María Angélica Madrigal y Yendry Rodríguez 	
<p>6. Solicitudes: <i>Ninguna</i></p>	
<p>7. Información Adicional</p> <p>No en este periodo.</p>	

REPORTE DE GASTOS:

Materiales Construcción de Cabañas		
# de factura y / o recibo	Descripción del gasto	Monto en colones
276	3 ¼ x 8 x4 VRS; 1 x 2 x 4 VRS	374.400,00
284	½ x 8 x 3 V; ½ x 8 x 2 ½ V; 1 x 2 x 4 V; 2 x 3	215.000,00
289	1 x 8 x 4 VRS; 1 x 6 x 3 VRS	242.400,00
396	25 piezas de madera 1 ½ pulgadas	233.600,00
7812	Clavos, thinner, brochas, guantes, varilla, alambre negro	74.160,00
8322	Clavos, te, sellador, aguarrás, xilobor, barniz, gasolina, etc	186.590,00
8324	Tornillos, arandelas, gazas para tubo, etc	32.480,00
8325	Clavos, sellador, thinner, xilobor, pliegos de lija, cemento, te	109.200,00
8326	Xilobor, clavos	23.300,00
8359	Cemento, varilla, alambre negro	55.350,00
8429	Alambre negro	2.000,00
8548	Reducciones, tubos, codos, clavos, varillas, llave chorro, etc	111.570,00
8664	Aguarrás, barniz, cemento, clavos, bisagras, tubos, codos	223.040,00
8736	Pintura	15.470,00
8737	Lija, brochas, aguarrás, thinner, clavos, tornillos, machos, etc	75.510,00
8810	Arena cuartilla, xilobor, venilla, clavos, pliegos de lija, sellador	113.360,00
8861	Codos, te, machos, reducción, pasamanos, tornillos, bondex	261.085,00
9080	Escobetas	5.700,00
1399	Otros	430.000,00
1453	Otros	80.000,00
	Total	2.864.215,00

Mano de Obra		
# de factura y / o recibo	Descripción del gasto	Monto en colones
395	Juan Carlos Alfaro 51 hrs	51.000
404	Juan Carlos Alfaro 41 hrs	41.000
405	Gerardo Chaves Mora 10 jornales	70.000
408	Juan Carlos Alfaro 38 hrs	38.000
410	Juan Carlos Alfaro 41 hrs	41.000
411	Gerardo Chaves Mora Viáticos para VIII Feria del Turismo	44.000
413	Gerardo Chaves Mora 8 días	56.000
416	Juan Carlos Alfaro 50 hrs	50.000
417	Gerardo Chaves Mora 10 días	70.000
418	Juan Carlos Alfaro 34 hrs	34.000
427	Gerardo Chaves Mora 4 días	28.000
433	Juan Carlos Alfaro	27.000
443	Juan Carlos Alfaro 50 hrs	50.000
447	Juan Carlos Alfaro 32 hrs	32.000
449	Gerardo Chaves Mora 3 días	21.000
452	Viáticos y Día de Trabajo para registrar fincas Patricia Gómez Bonilla	10.000
455	Gerardo Chaves Mora 5 días	35.000
457	Gerardo Chaves Mora 4 días	28.000
458	Juan Carlos Alfaro 38 hrs	38.000
459	Erick Corrales Mora 27 hrs	27.000
461	Juan Carlos Alfaro 28 ½ hrs	28.500
462	Erick Corrales Mora 33 hrs	33.000
477	Juan Carlos Alfaro 52 hrs	52.000
478	Erick Corrales Mora 52 hrs	52.000
500	Juan Carlos Alfaro 39 hrs	39.000
501	Erick Corrales Mora 37 hrs	37.000
504	Erick Corrales Mora	41.000
509	Erick Corrales Mora	10.000
516	Juan Carlos Alfaro Camacho 37 ½ hrs	37.500
517	Gerardo Chaves Mora 4 días	28.000
521	Juan Carlos Alfaro Camacho 23 hrs	23.000
530	Juan Carlos Alfaro Camacho 29 hrs	29.000
531	Gerardo Chaves Mora 3 días	21.000
532	José Luis Rivera 3 días	21.000
	Total	1.243.000

Construcción de los pilotes		
# de factura y / o recibo	Descripción del gasto	Monto en colones
540	Juan Carlos Alfaro Camacho 29 hrs	29.000
542	José Luis Rivera 3 días	21.000
543	Luis Diego Víquez Mora. Transporte de Materiales	12.000
545	Gerardo Chaves Mora 5 días	35.000
546	Juan Carlos Alfaro Camacho 39 hrs	39.000
549	José Luis Rivera 7 días	49.000
550	Juan Carlos Alfaro Camacho 37 hrs	37.000
555	Gerardo Chaves Mora 5 días	35.000
557	Gerardo Chaves Mora 5 días	35.000
559	Juan Carlos Alfaro Camacho 28 hrs	28.000
561	Gerardo Chaves Mora 3 días	21.000
565	Juan Carlos Alfaro Camacho	30.000
570	Gerardo Chaves Mora 4 días	28.000
9104	Pintura, fragua, bandejas, rodillos, cemento, varilla $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{4}$	244.310
	Total	643.310

Construcción de la rampa		
Número de factura y / o recibo	Descripción del gasto	Monto en colones
482	Erick Corrales Mora 37 hrs	37.000
483	Juan Carlos Alfaro 35 hrs	35.000
486	Gerardo Chaves Mora 10 días	70.000
503	Juan Carlos Alfaro	38.000
506	Gerardo Chaves Mora	56.000
507	Gerardo Chaves Mora	35.000
508	Juan Carlos Alfaro 19 hrs	19.000
512	Gerardo Chaves Mora	35.000
510	Erick Corrales Mora 46 hrs	46.000
511	Juan Carlos Alfaro Camacho 39 hrs	39.000
8844	Varillas, cemento, malla electro soldada, tubo hg, bloc, etc	407.750
	Total	817.750

Informe de Gasto Acumulado

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de presupuesto	Monto aprobado	Gasto I Informe	Gasto II Informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Construida infraestructura 2 cabañas	4.500.000,00	2.478.960,00	2.864.215,00		5.343.175,00	-843.175,00
Mano de obra técnica construcción 2 cabañas	3.808.363,30	630.000,00	1.243.000,00		1.873.000,00	1.935.363,30
Equipamiento de las cabañas	70.000,00				0,00	70.000,00
Gestionada ante el ICT la Declaratoria turística bajo la modalidad de Posada Rural y establecidas relaciones institucionales con el ICE, Fuerza y Luz, INBIO	400.000,00					400.000,00
Reforzados los pilotes que soportan la estructura del albergue	1.848.186,00		643.310,00		643.310,00	1.204.876,00
Rampa de acceso a la cocina y a las habitaciones con acceso a personas con discapacidad	350.000,00		817.750,00		817.750,00	-467.750,00
Incorporación de agua caliente a los baños	150.000,00				0,00	150.000,00
Estándares de calidad aplicados y con medidas correctivas en el albergue	200.000,00				0,00	200.000,00
Imprevistos	68.657,30				0,00	68.657,30
Total	11.395.206,60	3.108.960,00	5.568.275,00	0,00	8.677.235,00	2.717.971,60

Sección D: Solicitud de Desembolso	Colones	Dólares
Monto total de la donación:	₡11.195.475,00	\$21.995,00
Fondos Recibidos hasta la fecha:	₡8.673.000,00	\$17.000,00
Fondos Gastados hasta la fecha:	₡7.366,310,00	\$14.586,75
Balance	₡1.306.690,00	\$2.413,25
Desembolso solicitado	₡2.522.475,00	\$4.995,00

Sección E: Cofinanciamiento aportado / recibido			
Fuente	Detalle	Monto \$	
		Especie	Efectivo
Asociación El COPAL	Construcción de dos cabañas		\$1.670
Asociación El COPAL	Construcción de la rampa		\$926
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica	Cuatro estudiantes voluntarias	52 horas	\$104
Aporte de asociados.	Gerardo Chaves Mora	80 horas	₡80.000
	José Luis Rivera	50 horas	₡50.000
	Estrella Suárez	12 horas	₡12.000
	Patricia Gómez Bonilla	40 horas	₡40.000
Voluntario	Carlos Andrés Rodríguez	18 horas	₡18.000
Operario	Juan Carlos Alfaro Camacho	26 horas	₡26.000

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha revisado: _____

Informe de Gasto Acumulado

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de presupuesto	Monto aprobado	Gasto I Informe	Gasto II Informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Construida infraestructura 2 cabañas	4.500.000,00	2.478.960,00	2.864.215,00		5.343.175,00	-843.175,00
Mano de obra técnica construcción 2 cabañas	3.808.363,30	630.000,00	1.243.000,00		1.873.000,00	1.935.363,30
Equipamiento de las cabañas	70.000,00				0,00	70.000,00
Gestionada ante el ICT la Declaratoria turística bajo la modalidad de Posada Rural y establecidas relaciones institucionales con el ICE, Fuerza y Luz, INBIO	400.000,00					400.000,00
Reforzados los pilotes que soportan la estructura del albergue	1.848.186,00		643.310,00		643.310,00	1.204.876,00
Rampa de acceso a la cocina y a las habitaciones con acceso a personas con discapacidad	350.000,00		817.750,00		817.750,00	-467.750,00
Incorporación de agua caliente a los baños	150.000,00				0,00	150.000,00
Estándares de calidad aplicados y con medidas correctivas en el albergue	200.000,00				0,00	200.000,00
Imprevistos	68.657,30				0,00	68.657,30
Total	11.395.206,60	3.108.960,00	5.568.275,00	0,00	8.677.235,00	2.717.971,60

Sección D: Solicitud de Desembolso	Colones	Dólares
Monto total de la donación:	¢11.195.475,00	\$21.995,00
Fondos Recibidos hasta la fecha:	¢8.673.000,00	\$17.000,00
Fondos Gastados hasta la fecha:	¢7.366.310,00	\$14.586,75
Balance	¢1.306.690,00	\$2.413,25
Desembolso solicitado	¢2.522.475,00	\$4.995,00

Sección E: Cofinanciamiento aportado / recibido

Fuente	Detalle	Monto \$	
		Especie	Efectivo
Asociación El COPAL	Construcción de dos cabañas		\$1.670
Asociación El COPAL	Construcción de la rampa		\$926
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica	Cuatro estudiantes voluntarias	52 horas	\$104
Aporte de asociados.	Gerardo Chaves Mora	80 horas	¢80.000
	José Luis Rivera	50 horas	¢50.000
	Estrella Suárez	12 horas	¢12.000
	Patricia Gómez Bonilla	40 horas	¢40.000
Voluntario	Carlos Andrés Rodríguez	18 horas	¢18.000
Operario	Juan Carlos Alfaro Camacho	26 horas	¢26.000

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____

Mano de Obra		
Factura	Detalle	Monto
395	Juan Carlos Alfaro 51 hrs	₡ 51.000
404	Juan Carlos Alfaro 41 hrs	₡ 41.000
405	Gerardo Chávez Mora. 10 jornales	₡ 70.000
408	Juan Carlos Alfaro Camacho 38 hrs	₡ 38.000
410	Juan Carlos Alfaro 41 hrs	₡ 41.000
411	Gerardo Chaves Mora Viáticos para VIII Feria del turismo	₡ 44.000
413	Gerardo Chaves Mora 8 días	₡ 56.000
416	Juan Carlos Alfaro 50 hrs	₡ 50.000
417	Gerardo Chaves Mora 10 días	₡ 70.000
418	Juan Carlos Alfaro Camacho 34 hrs	₡ 34.000
427	Gerardo Chávez Mora 4 días	₡ 28.000
433	Juan Carlos Alfaro	₡ 27.000
443	Juan Carlos Alfaro 50 hrs	₡ 50.000
447	Juan Carlos Alfaro 32 hrs	₡ 32.000
449	Gerardo Chávez Mora 3 Días	₡ 21.000
452	Viáticos y Día de Trabajo para registrar fincas Patricia Gómez Bonilla	₡ 10.000
455	Gerardo Chávez Mora 5 Días	₡ 35.000
457	Gerardo Chávez Mora 4 días	₡ 28.000
458	Juan Carlos Alfaro 38 hrs	₡ 38.000
459	Erick Corrales Mora 27 hrs	₡ 27.000
461	Juan Carlos Alfaro 28 ½ hrs	₡ 28.500
462	Erick Corrales Mora 33 hrs	₡ 33.000
477	Juan Carlos Alfaro 52 hrs	₡ 52.000
478	Erick Corrales Mora 52 hrs	₡ 52.000
482	Erick Corrales Mora 37 hrs	₡ 37.000
483	Juan Carlos Alfaro 35 hrs	₡ 35.000
486	Gerardo Chávez Mora 10 días	₡ 70.000
500	Juan Carlos Alfaro 39 hrs	₡ 39.000
501	Erick Corrales Mora 37 hrs	₡ 37.000
503	Juan Carlos Alfaro	₡ 38.000
504	Erick Corrales Mora	₡ 41.000
506	Gerardo Chaves Mora	₡ 56.000
507	Gerardo Chávez Mora	₡ 35.000
508	Juan Carlos Alfaro 19 hrs	₡ 19.000
509	Erick Corrales Mora	₡ 10.000
510	Erick Corrales Mora 46 hrs	₡ 46.000
511	Juan Carlos Alfaro Camacho 39 hrs	₡ 39.000
512	Gerardo Chávez Mora	₡ 35.000
516	Juan Carlos Alfaro Camacho 37 ½	₡ 37.500
517	Gerardo Chávez Mora 4 días	₡ 28.000
521	Juan Carlos Alfaro Camacho 23 hrs	₡ 23.000
530	Juan Carlos Alfaro Camacho 29 hrs	₡ 29.000
531	Gerardo Chávez Mora 3 días	₡ 21.000
532	José Luis Rivera 3 Días	₡ 21.000
540	Juan Carlos Alfaro Camacho 29 hrs	₡ 29.000

EL COPAL

Reporte de Gastos

542	José Luis Rivera 3 Días	₡ 21.000
545	Gerardo Chávez Mora 5 Días	₡ 35.000
546	Juan Carlos Alfaro Camacho 39 hrs	₡ 39.000
549	José Luis Rivera 7 Días	₡ 49.000
550	Juan Carlos Alfaro Camacho 37 hrs	₡ 37.000
555	Gerardo Chávez Mora 5 Días	₡ 35.000
557	Gerardo Chávez Mora 5 días	₡ 35.000
559	Juan Carlos Alfaro Camacho 28 hrs	₡ 28.000
561	Gerardo Chávez Mora 3 días	₡ 21.000
565	Juan Carlos Alfaro Camacho	₡ 30.000
570	Gerardo Chávez Mora 4 Días	₡ 28.000
Total		₡ 2.040.000

Materiales Construcción Cabañas		
Factura	Detalle	Monto
276	3 $\frac{1}{4}$ x 8 x 4 VRS; 1 x 2 x 4 VRS	₡ 374.400
284	$\frac{1}{2}$ x 8 x 3 V; $\frac{1}{2}$ x 8 x 2 $\frac{1}{2}$ V; 1 x 2 x 4 V; 2 x 3	₡ 215.000
289	1 x 8 x 4 VRS ; 1 x 6 x 3 VRS	₡ 242.400
396	25 piezas de Madera 1 $\frac{1}{2}$ Pulgadas	₡ 233.600
543	Luis Diego Viquez M. Transporte de Materiales	₡ 12.000
7812	Clavos, Thinner, Brochas, Guantes, varilla, Alambre negro.	₡ 74.160
8322	Clavos, Tee, sellador, Aguarras, Xilobor, Varnis, Gasolina, tornillos, etc	₡ 186.590
8324	Tornillos, Arandelas, Gazas para tubo, etc.	₡ 32.480
8325	Clavos, Sellador, Thinner, Xilobor, Pliegos de Lija, cemento, tee	₡ 109.200
8326	Xilobor, Clavos	₡ 23.300
8359	Cemento, Varilla, Alambre negro	₡ 55.350
8429	Alambre negro	₡ 2.000
8548	Reducciones, tubos, codos, clavos, Varillas, Llave Chorro, Par de Visagras, Llavines, Llave de paso, Soldadura	₡ 111.570
8664	Aguarraz, Varnish, cemento, clavos, visagras, tubos, codos.	₡ 223.040
8736	Pintura	₡ 15.470
8737	Lija, brochas, aguarras, Thinner, Clavos, tornillos, machos, Unión, Tubos, pegamento, Llave paso, tee, codos.	₡ 75.510
8810	Arena Cuartilla, Xilobor, Venilla, Clavos, Pliegos de lija, Sellador	₡ 113.360
8844	Varillas, Cemento, Malla Electrosoldada, Tubo HG, Bloc, Alambre negro, Thinner, Sellador, Brocha, Venillas.	₡ 407.750
8861	Codos, Tee, machos, Reducción, Pasa Manos, Tornillos, Bondex, Cemento, Pintura.	₡ 261.085
9080	Escobetas	₡ 5.700
9104	Pintura, Fragua; Bandejas; Rodillos, Cemento, Varilla $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{4}$, Alambre negro.	₡ 244.310
1399	Otros	₡ 430.000
1453	Otros	₡ 80.000
Total		₡ 3.528.275

FERRETERÍA PEJIVALLE

RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA DIA 26 MES 04 AÑO 11

Cliente: Asociación el Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	escobetas P/Pinter	5700
TOTAL ₡ 5700		

Recibido Conforme:

Nº 9880 FACTURA CONTADO CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971

FERRETERÍA PEJIVALLE

RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA DIA 01 MES 04 AÑO 11

Cliente: Asociación el Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
6	codas 72 PVC	900
3	tee 2" 1/2	2805
3	codas 2"	1995
2	machos 72 PVC	400
1	Reducción 1 1/2 x 2	285
2	Pasa Manos 20"	17200
2	Tornillos 1"	60
4	border	8000
5	sacos de cemento	29000
2	escobetas pinter losrestyl	140000
2	galona pinter Zilcozider	34000
4	border	8000
4	galones de versol	18440
TOTAL ₡		261085

Recibido Conforme:

Nº 8861 FACTURA CONTADO CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971



EL COPAL

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

RECIBO POR DINERO

Nº 0510

Día 3 Mes Abril Año 2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: Cuarenta y Seis mil Colones.

₡ 46.000 colones ₡ 46.000

Por concepto de: 46 horas a ₡ 1000/h. haciendo rampa.

Frick Corrales Mora

Recibido Efectivo Cheque Nº 232-9 Banco

Saldo Anterior ₡	46.000
Este Abono ₡	~
Saldo Actual ₡	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
3-356707
FIRMA AUTORIZADA



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00396

DIA	MES	AÑO
14	11	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: Doscientos treinta y tres mil seicientos
colones

Por concepto de: Compra de madera 25 piezas de 1/4
pulgadas. Víctor Julio Mora Pereira.

Efectivo Cheque No. Banco

CANCELADO

Saldo Anterior	¢ 233.600
Abono	¢ _____
Saldo Actual	¢ _____

Julio
Mora.

327.879
Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ
Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	10	10

Cliente: Asociación el Copal

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	K clavos 3	2200
2	x u 4	2200
10	Tee 1/2 PVC	2000
1	galon	4750
2	Pl/tape	2.320
1	boquilla	1875
4	sellador concentrador	17000
1/2	galon de agua	7045
2	dragón P/cometa	10400
2	litro	8900
4	galones Vernis Mate	126.800
2	galones de gasolina	5400
10	Tornillos carros 4x3	700
TOTAL		¢ 186.590

CANCELADO

Recibido Conforme: _____

Nº 8322

FACTURA
CONTADO
CRÉDITO



EL COPAL

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00408

DIA	MES	AÑO
27	11	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: ₡ 38.000

Treinta y ocho mil colones

Por concepto de: Trabajo en construcción Cabañas 38 horas a ₡ 1.000 c/u

Efectivo Cheque No. Banco

Saldo Anterior	₡	38.000
Abono	₡	~~~~~
Saldo Actual	₡	~~~~~

Juan Carlos Alfredo Camacho
Juan Carlos Alcazar
3367005 Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT./2: TESORERIA

CANCELADO



EL COPAL

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00405

DIA	MES	AÑO
14	11	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: ₡ 70.000

Setenta mil colones

Por concepto de: 10 Jornales en construcción de Cabañas a ₡ 7000 Cada día.

Efectivo Cheque No. 179-0 Banco

Saldo Anterior	₡	70.000
Abono	₡	~~~~~
Saldo Actual	₡	~~~~~

3270777
Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT./2: TESORERIA

CANCELADO



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00411

DIA	MES	AÑO
18	11	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: ₡ 44.000
Cuarenta y cuatro mil colones.

Por concepto de: Viaticos para asistir a feria VIII de Turismo 19-20 y 21 Noviembre. 2010.

Efectivo Cheque No. Banco

Saldo Anterior	₡	<u>44.000</u>
Abono	₡	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual	₡	<u>~~~~~</u>

[Firma] 3270743

Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT. / 2: TESORERIA

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ
Céd.: 3-296-763
Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	11	10

Cliente: Asociación el Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
5 k	de clavo 2 1/2	5000
3	galenas salledor Plancha	31200
1	galen Thairer corriente	5100
3	galenas Xilober	13350
12 k	clavas 1 1/2	1000
20	Plie de Lija #120	4000
10	" #80	1900
2	agarrador Plancha	1200
14	X clavos	500
3	dragón	15.600
5	sacos de cemento	28500
1	tee 70 Preción	1280
1	tee 1 1/2	570
TOTAL		₡ 108.700

CANCELADO

Recibido Conforme: **NO**

FACTURA CONTADO CRÉDITO

8325

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telefax: 2552-5971



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Recibo por Dinero

Nº 00410

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

DIA	MES	AÑO
11	12	2010

Recibimos de: Asociación EL Copal.

La suma de: ₡ 41.000
Cuarenta y un mil colones

Por concepto de: Construcción de Cabanas a \$1000 la hora Cuarenta y un horas.

Efectivo Cheque No. 1867 Banco

Juan Carlos Alfaro C.
3567005 Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT. / 2: TESORERIA



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00413

DIA	MES	AÑO
30	11	2010

Recibimos de: <i>Asociación EL COPAL</i>	<i>CANCELADO</i>
La suma de: <i>\$ 56.000</i>	
<i>Cincuenta y Seis mil colones</i>	
Por concepto de: <i>Trabajo en construcción de Cabinas 8 días</i> <i>a \$ 7000 clu</i>	
Efectivo <input type="radio"/> <input type="radio"/> Cheque No. _____	Banco _____

Saldo Anterior ₡	<i>56.000</i>
Abono ₡	<i>~~~~~</i>
Saldo Actual ₡	<i>~~~~~</i>

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

[Signature]
Firma

1: CLIENTE / 2: CONT / 2: TESORERIA



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00408

DIA	MES	AÑO
27	11	2010

Recibimos de: <i>Asociación EL COPAL</i>	<i>CANCELADO</i>
La suma de: <i>\$ 38.000</i>	
<i>Treinta y ocho mil colones</i>	
Por concepto de: <i>Trabajo en construcción Cabinas 38 horas</i> <i>a \$ 1.000 clu</i>	
Efectivo <input type="radio"/> <input type="radio"/> Cheque No. _____	Banco _____

Saldo Anterior ₡	<i>38.000</i>
Abono ₡	<i>~~~~~</i>
Saldo Actual ₡	<i>~~~~~</i>

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Juan Carlos Alfaro Camacho
Juan Carlos Alfaro C
3367005 Firma

1: CLIENTE / 2: CONT / 2: TESORERIA

**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**



Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

EL COPAL

DIA	MES	AÑO
18	12	2010
CANCELADO		
Recibimos de: <u>Asociación El Copal</u>		
La suma de: <u>\$ 34.000</u>		
<u>Trenta y cuatro mil Colones</u>		
Por concepto de: <u>Construcción de Cabañas 34 horas a \$10000 c/u</u>		
<u>Juan Carlos Alfaro Comacho</u>		
Banco		
Efectivo <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Cheque No. _____		

Saldo Anterior ¢	34.000	
Abono ¢	~	
Saldo Actual ¢	~	

<u>Juan Carlos Alfaro Comacho</u> 3367005 Firma	1: CLIENTE / 2: CONT / 2: TESORERIA
--	-------------------------------------

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

EL COPAL

Recibo por Dinero

Nº 00417

DIA	MES	AÑO
13	12	2010

Recibimos de: <u>Asociación El Copal</u>		
La suma de: <u>\$ 70.000</u>		
<u>Setenta mil Colones.</u>		
Por concepto de: <u>Construcción de Cabañas 10 dias a \$7000 c/u</u>		
<u>Gerardo Chaves Mora.</u>		
Efectivo <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Cheque No. <u>188-1</u>		
		Banco

Saldo Anterior ¢	70.000	
Abono ¢	~	
Saldo Actual ¢	~	

 3270723 Firma	1: CLIENTE / 2: CONT / 2: TESORERIA
-------------------	-------------------------------------

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

CORTA Y ASERRIO DE MADERA

Viquez Mora Joaquín Céd. 03-0242-0483 CONTADO

Teléfono: 8836 - 3462
Ciud. 2 de Julio-Nº35, El Humo, Pejiballe

Día	Mes	Año
25	12	2010

Céd. <u>3002253004</u>		
Señor: <u>Asociación El Copal</u>		
Dirección: _____		
CANT	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DEBE ¢
90	<u>3 1/4 x 8 x 4 VRS 14000 c/u</u>	1360.000
12	<u>1 x 2 x 4 VRS 11200 c/u</u>	134.400
		1374.400
<u>Joaquín Viquez M.</u> 31242483		
Original: Cliente / Copia : Contabilidad		TOTAL ¢ <u>1374.400</u>

22108 ARCA 2556 - 6190
AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº3-0028-97 DE
30/09/97 DE LA ADM. REGIONAL TRIBUTARIA DE
CARTAGO

Nº 0276



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00416

DIA	MES	AÑO
12	12	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: ₡ 50.000
Cincuenta mil Colones

Por concepto de: Construcción de cabinas 50 horas a ₡1.000
cl. Juan Carlos Alfaro Canacho.

Efectivo Cheque No. 187-3 Banco

Saldo Anterior	₡	<u>50.000</u>
Abono	₡	<u>~</u>
Saldo Actual	₡	<u>~</u>

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Juan Carlos Alfaro Canacho
3367005 Firma

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

Recibo por Dinero

Nº 00427

DIA	MES	AÑO
24	12	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: ₡ 28.000
Veintiocho mil Colones.

Por concepto de: Trabajo en construcción 4 días a ₡7.000 cl.

Efectivo Cheque No. 191-0 Banco

Saldo Anterior	₡	<u>28.000</u>
Abono	₡	<u>~</u>
Saldo Actual	₡	<u>~</u>

3270723
Firma

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez



FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ
Céd.: 3-296-763
Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	12	10

Cliente: Asociación el Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
10	Tornillos 7/8 x 1 1/2 carrax	500
20	arandelas 7/8	400
1	juego Angular, Pluma	1260
11	gomas 2" tubo	2500
13	cable blanco	8580
1	Boga manual 2"	1800
24	Soportes 1/2"	15.240
1	Torro de 1/2"	2200
TOTAL		₡ 32480

Recibido Conforme:

Nº 8324 FACTURA
CONTADO
CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00433

DIA	MES	AÑO
16	1	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: ₡ 27-000
Veintisiete mil Colones.

Por concepto de: Trabajo Construcción de Cabañas
Juan Carlos Alfaro Camacho

Efectivo Cheque No. 193-3 Banco

CANCELADO

Saldo Anterior	₡	<u>27.000</u>
Abono	₡	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual	₡	<u>~~~~~</u>

Juan Carlos Alfaro Camacho
Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA

Recibo por Dinero

Nº 00452

DIA	MES	AÑO
17	1	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: ₡ 10-000
Diez mil Colones

Por concepto de: Viáticos y día de trabajo para ir al banco
a registrar firmas

Efectivo Cheque No. Banco

5-246-906
Patricia Gómez Bonilla.
Firma

Saldo Anterior	₡	<u>10.000</u>
Abono	₡	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual	₡	<u>~~~~~</u>

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez



EL COPAL

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	1	11

Cliente: Asociación EL COPAL

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
25	vrs. 1 x 1/2	5.375
3	Mts Cuartilla	66000
90	Urs. venilla	10350
2	gls. xilobar	8900
1	Pegamento PVC	2200
1 1/2 k	Clavos 2"	1500
7	Pliegos lija #180 madera	1540
8	Pliegos lija #150 "	1600
10	Pliegos lija #100 madera	2000
5	Pliegos lija #180 agua	1725
5	Pliegos lija #150 agua	1725
1	galon de sellador	10.445
TOTAL		113.360

Recibido Conforme: **8810** **FACTURA**
 CONTADO CRÉDITO

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971



EL COPAL

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

N° 00455

DIA	MES	AÑO
24	1	2010

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: \$ 35.000

Treinta y cinco mil Colones

Por concepto de: trabajo construcción de Cabañas 5 días a \$ 7.000 clu.

Efectivo Cheque No. Banco

Saldo Anterior	€	35.000
Abono	€	~
Saldo Actual	€	~

[Signature] 3270 773
 Firma



EL COPAL

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

N° 00447

DIA	MES	AÑO
30	1	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: \$ 32.000

Treinta y dos mil Colones

Por concepto de: Construcción Cabañas 32 horas a \$ 1000 clu.

Efectivo Cheque No. 200-1 Banco

Saldo Anterior	€	32.000
Abono	€	~
Saldo Actual	€	~

[Signature]
 Firma

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

EL COPAL

DIA	MES	AÑO
16	01	2011
<i>CANCELADO</i>		
Recibimos de: Asociación El Copal		
La suma de: \$ 21.000		
Veintiun mil Colones		
Por concepto de: Trabajo construcción 3 días a 7000.		
Efectivo <input type="radio"/>	Cheque No. 195-6	
Banco		

Saldo Anterior	¢	21.000
Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Firma	3270 773
-------	----------

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00443

DIA	MES	AÑO
24	1	2011

Recibimos de: Asociación El Copal.
La suma de: \$ 50.000
Cincuenta mil Colones
Por concepto de: Construcción de cabinas 50 horas a \$1000 c/u del 18 al 22 Enero 2011. Juan Carlos Alfaro C.
Efectivo <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Cheque No. 197-9 Banco

Saldo Anterior	¢	50.000
Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Firma	Juan Carlos Alfaro Camacho 3362005
-------	---------------------------------------

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA

FERRETERÍA PEJIVALLE

RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués



FECHA	DIA	MES	AÑO
	10	01	11

Cliente:	Asociación el Copal
Dirección:	

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	galones de tlober	8800
2	Dragar	10400
1	K clavos 1 1/2 stc	2000
1	K " 2" c/c	1000
1	K " 2 1/2 c/c	1000

CANCELADO

TOTAL ¢ 23.300

Recibido Conforme:	Nº 8326	FACTURA CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>
--------------------	---------	---

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	02	11

Cliente: *Asociación el Copal*
 Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	Pinzura oculto Negro 14 Tradi	6.700
2	" " Profesional 14	8.770
TOTAL		15.470

CANCELADO

CANCELADO

Recibido Conforme:

Nº 8736 FACTURA CONTADO CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	02	2011

Cliente: *Asociación el Copal*
 Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
20	varillas #3	39000
5	varillas #2	4200
8	sacos de cemento	46.400
1	malla electrosoldada	17.500
9	tubos HG 172	142.785
1	Tubo HG 174	17.140
300	blor	115.500
1	K de alambre Negro	990
1	galon Thinner Fino	5800
1	galon sellador	10445
2	brachas 3" Truper	2650
1	Tronca Alderman	1200
36	V venillas 1/2x1/2	4140
TOTAL		407.780

CANCELADO

Recibido Conforme:

Nº 8844 FACTURA CONTADO CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971

CORTA Y ASERRIO DE MADERA

CONTADO

Viquez Mora Joaquín Céd. 03-0242-0483
 Teléfono: 8836 - 3462
 Ciudad. 2 de Julio Nº35, El Humo, Pejivalle
 Céd. 3002253009

Día	Mes	Año
19	02	2011

CANT	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DEBE \$
40	1x8 (4VRS) 13500cm	140.000
32	1x6 (3VRS) 13200cm	102.240
		242.240
Señor: <i>Joaquín Viquez M.</i>		
Dirección: <i>3/242 1483</i>		
TOTAL		242.240

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

22108 ARCA 2556 - 6190

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº3-0028-97 DE 30/09/97 DE LA ADM. REGIONAL TRIBUTARIA DE CARTAGO

Nº 0289

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ
Céd.: 3-296-763
Telefax: 2535-0468
Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	Feb	2011

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	K. clavos 1 1/2 s/c	4000
1	K clavos 2 1/2"	1100
1	K clavos 2"	1100
1	Galón Thinner	5120
2	Brochas 4"	4680
2	Galones Thinner	10240
1	Dragnet	5200
1	galon de dilabos	4400
15	varillas # 3	29250
7	varillas # 2	5880
1	Par de guantes cuero	1390
2	K. de pintura negro	1800
TOTAL		74160

CANCELADO

Recibido Conforme: **FACTURA**
 No. 7812 **CONTADO**
 CRÉDITO

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telefax: 2552-5971

Recibo por Dinero
 N° 00477

**Asociación de Conservación y
 Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez



EL COPAL

DIA	MES	AÑO
25	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal
 La suma de: 52.000
Cincuenta y dos mil Colones
 Por concepto de: Detalles de la Cabecera 52 horas a
\$1000 C/u. Juan Carlos Alfaro Camacho.
 Efectivo Cheque No. 218-6 Banco

Saldo Anterior	52.000
Abono	—
Saldo Actual	—

Juan Carlos Alfaro
3367005 Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT. / 2: TESORERIA



EL COPAL

**Asociación de Conservación y
 Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

N° 00462

DIA	MES	AÑO
12	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal
 La suma de: \$ 33.000
Treinta y tres mil Colones
 Por concepto de: lijando y vernizando las cabañas
33 horas a \$1000 C/u Erick Corrales Mora.
 Efectivo Cheque No. 206-B Banco

Saldo Anterior	33.000
Abono	—
Saldo Actual	—

Erick Corrales Mora
3356702
 Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT. / 2: TESORERIA



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero
Nº 00459

DÍA	MES	AÑO
5	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: ¢ 27.000
Veintisiete mil Colones

Por concepto de: Lijando y Varnizando Cabañas 27 horas a ¢1000 Clu Erick Corrales Mora.

Efectivo Cheque No. 206-8 Banco

Saldo Anterior	¢	27.000
Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Erick Corrales Mora
Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

EL COPAL

Recibo por Dinero

Nº 00461

DÍA	MES	AÑO
13	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: ¢ 28.500
veintiocho mil quinientos

Por concepto de: Construcción Cabañas 28 horas y media a ¢1000 Clu - del 8 al 10 febrero 2011 Juan Carlos Alfaro Cancho

Efectivo Cheque No. 205-1 Banco

Saldo Anterior	¢	28.500
Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Juan Carlos Alfaro C
3367005 Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT/ 2: TESORERIA



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible El Copal

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero
Nº 00457

DÍA	MES	AÑO
5	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: ¢ 28.000
veintiocho mil Colones

Por concepto de: Construcción de cabañas a ¢7000 Clu 4 días Gerardo Chaves Mora.

Efectivo Cheque No. 207-4 Banco

Saldo Anterior	¢	28.000
Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Gerardo Chaves Mora
Firma

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez



DÍA	MES	AÑO
25	2	2011
RECIBIMOS DE: Asociación El Copal		
La suma de: \$ 52.000		
Cincuenta y dos mil Colones		
Por concepto de: Varnizando las Cabañas 52 horas a Erick Corrales Mora.		
Efectivo <input type="radio"/> Cheque No. 219-2 <input checked="" type="radio"/> Banco		

Saldo Anterior \$ 52.000	Firma <i>Erick Corrales Mora</i> 3-256702
Abono \$	
Saldo Actual \$	

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Saldo Anterior \$	38.000
Abono \$	~
Saldo Actual \$	~

Juanca

Juan Carlos Alfaro C 3367005 Firma	CANCELADO
--	-----------

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00458

DÍA	MES	AÑO
13	2	2011

Recibimos de: Asociación El Copal	CANCELADO
La suma de: \$ 38.000	
Treinta y ocho mil Colones	
Por concepto de: Trabajo construcción en Cabañas 38 horas a \$1000 clu. Juan Carlos Alfaro Camacho	
Efectivo <input type="radio"/> Cheque No. 204-5 <input checked="" type="radio"/> Banco	

Saldo Anterior \$	38.000
Abono \$	~
Saldo Actual \$	~

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	02	2011

Cliente: Asociación El Copal		
Dirección:		
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
3	Pliegas de Lija #120 M	750
3	brochas Truper 2"	2190
1 1/2	Litro agujetas	2185
1	Thinper	21910
2	lc clavos 2"	2400
3	Tornillos mm #6	315
8	Machos 1/2	1600
6	Unión Lisa 1/2	900
3	Tubos 1" HB	52600
1	Pegamento PVC	2725
2	Waver Pejo 1"	2200
4	Tec 1" PVC	2280
1	codo 1" PVC	455
TOTAL \$		75510

Recibido Conforme:	8737	FACTURA
		CONTADO <input type="checkbox"/>
		CRÉDITO <input type="checkbox"/>

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Tel/fax: 2552-5971



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: \$ 56.000

Cinuenta y seis mil colones \$ 56.000

Por concepto de: hacienda rampa.

Gerardo Chaves Mora

Banco

Cheque N° 228-1

Recibido Efectivo

Saldo Anterior \$ 56.000

Este Abono φ

Saldo Actual φ

Imprenta Cerdas - Turrialba

Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente

Copia Contabilidad

[Firma] 3270 773
FIRMA AUTORIZADA



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de:

Cuarenta y un mil

colones \$ 41.000

Por concepto de: Barnizado cubiertas

Erick Corrales Mora

Banco

Cheque N° 227-5

Recibido Efectivo

Saldo Anterior \$ 41.000

Este Abono φ

Saldo Actual φ

Imprenta Cerdas - Turrialba

Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente

Copia Contabilidad

[Firma] 3-356 702
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

N° 0506

Día	Mes	Año
20	3	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: \$ 56.000

Cinuenta y seis mil colones \$ 56.000

Por concepto de: hacienda rampa.

Gerardo Chaves Mora

Banco

Cheque N° 228-1

Recibido Efectivo

Saldo Anterior <u>\$ 56.000</u>	<p>Imprenta Cerdas - Turrialba</p> <p>Tels.: 2556-3333 / 2556-2296</p> <p>Original Cliente</p> <p>Copia Contabilidad</p>
Este Abono <u>φ</u>	
Saldo Actual <u>φ</u>	

[Firma] 3270 773
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

N° 0504

Día	Mes	Año
20	3	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de:

Cuarenta y un mil

colones \$ 41.000

Por concepto de: Barnizado cubiertas

Erick Corrales Mora

Banco

Cheque N° 227-5

Recibido Efectivo

Saldo Anterior <u>\$ 41.000</u>	<p>Imprenta Cerdas - Turrialba</p> <p>Tels.: 2556-3333 / 2556-2296</p> <p>Original Cliente</p> <p>Copia Contabilidad</p>
Este Abono <u>φ</u>	
Saldo Actual <u>φ</u>	

[Firma] 3-356 702
FIRMA AUTORIZADA



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

RECIBO POR DINERO

N° 0507

Día	Mes	Año
27	3	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de:

Treinta y cinco mil colones \$ 35.000

Por concepto de: hacienda rampa

Gerardo Chaves Mora

Recibido Efectivo

Cheque N° 231-2

Banco

Saldo Anterior <u>\$ 35.000</u>	<p>Imprenta Cerdas - Turrialba</p> <p>Tels.: 2556-3333 / 2556-2296</p> <p>Original Cliente</p> <p>Copia Contabilidad</p>
Este Abono <u>φ</u>	
Saldo Actual <u>φ</u>	

Imprenta Cerdas - Turrialba

Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente

Copia Contabilidad

[Firma] 3270 773
FIRMA AUTORIZADA

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	03	11

Cliente: Asociación el copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	reducciones 1 1/2	570
8	codos de 1/2 PVC	1200
2	K clavos 1 1/2 slc	4000
10	varillas # 03	21500
1	llave chorro	1980
1	Par de bisagras (presión)	6250
2	llaves Male	45600
2	llave de peso 1	12600
1	Tubo PVC 4"	11980
2	K soldadura	5880
TOTAL		111,570

Recibido Conforme: **8548** **FACTURA**
 CONTADO
 CRÉDITO

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	03	11

Cliente: Asociación El Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	galones de aguarras	9560
3	galones de varnish	100.155
10	sacos cemento	57000
2	K clavos 3"	2400
2	" " 2"	2400
2	" " 2 1/2	2400
1	K " 1 1/2	1500
3	pares de viragra 4"	5730
83	vbs de virilla	10.375
3	Pares viragra doble	20.550
2	tubos de 1/2 PVC P/g	5630
1	codo 4" sanitario	3240
14	Codos 1/2	2100
TOTAL		223,040

Recibido Conforme: **8664** **FACTURA**
 CONTADO
 CRÉDITO

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

RECIBO POR DINERO

N° 0501

Día	Mes	Año
12	3	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: 37.000 treinta y siete mil colones
 colones **37.000**

Por concepto de: banalizando las cabañas 37 horas a \$10000
Erick Corrales Mora.

Recibido Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Anterior	¢	37.000
Este Abono	¢	_____
Saldo Actual	¢	_____

Imprenta Ceddas - Turrialba
 Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
 Copia Contabilidad

Erick Corrales Mora
 3-356 707

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Nº 0503

Día	Mes	Año
20	3	2011

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de:

treinta y ocho mil colones 38.000

Por concepto de: pagando compra

Recibido Efectivo Cheque Nº 226-9 Banco Juan Carlos Alfaro Concha

Saldo Anterior	¢	<u>38.000</u>
Este Abono	¢	<u>~</u>
Saldo Actual	¢	<u>~</u>

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro Concha
FIRMA AUTORIZADA

~~CANCELADO~~

FERRETERÍA PEJIVALL

RONNY ARAYA PORTUGUÉ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Port



FECHA	DIA	MES	AÑO
	26	03	11

Cliente: Asociación el Copal

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
5	sacos de cemento	2900
15	varillas #2	1260
5	" #3	1075
3	K de alambre Negro	300
TOTAL		¢ 5535

Recibido Conforme:

Nº 8359

FACTURA
CONTADO
CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Tel/fax: 2552-5971

FERRETERÍA PEJIVALLE

RONNY ARAYA PORTUGUÉ

Céd.: 3-296-763

Telefax: 2535-0468

Pejivalle Centro, detrás del Salón Portuguéz



FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	03	11

Cliente: <u>Asociación el COPAL</u>	VALOR	
Dirección:		
CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<u>2 K Alambre Negro 2000</u>	
TOTAL		¢ 2000

Recibido Conforme:

Nº 8429

FACTURA
CONTADO
CRÉDITO

Autorizado mediante oficio Nº03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Tel/fax: 2552-5971



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00483

DÍA	MES	AÑO
4	3	2011

Recibimos de: Asociación El COPAL

La suma de: \$ 35.000

Treintay cinco mil Colones

Por concepto de: haciendo rampa 35 horas a \$1000cl.

Juan Carlos Alfaro C.

Efectivo Cheque No. 221-7 Banco

Saldo Anterior	₡	35.000
Abono	₡	—
Saldo Actual	₡	—

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Juan Carlos Alfaro C.
3367005 Firma

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00486

DÍA	MES	AÑO
6	3	2011

Recibimos de: Asociación El COPAL

La suma de: \$ 70.000

Setenta mil Colones

Por concepto de: haciendo rampa 10 dias a \$7000cl.

Gerardo Chaves Mora

Efectivo Cheque No. Banco

Saldo Anterior	₡	70.000
Abono	₡	—
Saldo Actual	₡	—

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Gerardo Chaves Mora
3270-723 Firma

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2535-2036

Cels: 8878-0216 / 8884-0811

La Selva de Jiménez

Recibo por Dinero

Nº 00482

DÍA	MES	AÑO
4	3	2011

Recibimos de: Asociación El COPAL

La suma de: \$ 37.000

Treintay siete mil Colones

Por concepto de: haciendo rampa 3 # horas a \$1000cl.

Frick Corrales Mora

Efectivo Cheque No. 220-0 Banco

Saldo Anterior	₡	37.000
Abono	₡	—
Saldo Actual	₡	—

6468 MACO 10 / 50 x 3 Tel: 2278-6585 4-08

Frick Corrales Mora
3-356 707 Firma

1: CLIENTE / 2: CONT./ 2: TESORERIA

CANCELADO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

RECIBO POR DINERO

N° 0509

Día	Mes	Año
27	marzo	2011

Recibimos de: Asociación El Copal

La suma de: 10.000 colones

Diez mil

Por concepto de: Barnizando

Recibido Efectivo Erick Carrales Mora. Banco

Saldo Anterior	¢	10.000
Este Abono	¢	—
Saldo Actual	¢	—

Imprenta Erbas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Erick Carrales
3-56707
FIRMA AUTORIZADA

~~CANCELADO~~



**Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible El Copal**

Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2535-2036
Cels: 8878-0216 / 8884-0811
La Selva de Jiménez

EL COPAL

Recibimos de: Asociación El Copal.

La suma de: ¢ 39.000

Treinta y nueve mil Colones

Por concepto de: Construcción Cabanas: haciendo puertas y
ventanas 39 horas a ¢1000 c/h. Juan Carlos Alfaro C.

Efectivo Cheque No. 224-6

Saldo Anterior	¢	39.000
Abono	¢	—
Saldo Actual	¢	—

Juan Carlos Alfaro C
3367005 Firma

Recibo por Dinero

N° 00500

DIA	MES	AÑO
12	3	2011

~~CANCELADO~~

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

RECIBO POR DINERO

N° 0508

Día	Mes	Año
27	3	2011

Recibimos de: Asociación El Copal.

La suma de:

Diecinueve mil

colones ¢ 19.000

Por concepto de: haciendo rampa.

19 horas a ¢1000 c/h.

Recibido Efectivo Juan Carlos Alfaro C. Banco

Saldo Anterior	¢	19.000
Este Abono	¢	—
Saldo Actual	¢	—

Imprenta Erbas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C
FIRMA AUTORIZADA

~~CANCELADO~~

RECIBO POR DINERO

Nº 0550

Día	Mes	Año
21	Mayo	2011

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
 Céd.: 3-002-253004
 Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
 La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL

La suma de: \$ 37.000

Treinta y siete mil colones \$ 37.000

Por concepto de: hacienda pilotes. 37 horas a

\$ 1000 clu. Juan Carlos Alfaro.

Recibido Efectivo Cheque Nº 251-3 Banco

Saldo Anterior	¢	37.000
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
 Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
 Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C
 3367005 FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO

RECIBO POR DINERO

Nº 0549

Día	Mes	Año
21	Mayo	2011

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
 Céd.: 3-002-253004
 Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
 La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL

La suma de: \$ 49.000

Cuarenta y nueve mil colones \$ 49.000

Por concepto de: hacienda pilotes y pintando techo. 7 días a \$ 7000 clu. José Luis Rivera.

Recibido Efectivo Cheque Nº 249-9 Banco

Saldo Anterior	¢	49.000
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
 Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
 Copia Contabilidad

José Luis Rivera
 3142556 FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL

La suma de: \$ 30.000

Treinta mil colones \$ 30.000

Por concepto de: hacienda pilotes.

Recibido Efectivo Cheque Nº 256-5 Banco Juan Carlos Alfaro C.

Saldo Anterior	¢	30.000
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
 Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
 Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C
 3367005 FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Nº 0565

Día	Mes	Año
4	Junio	2011



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago

RECIBO POR DINERO

Nº 0570

Día	Mes	Año
9	Junio	2011

Recibimos de:	ASociación EL COPAL.		
La suma de:	₡ 28.000		
	Veintiocho mil	colones	₡ 28.000
Por concepto de:	4 días haciendo pilotes y sacando tierra. a ₡ 7000 clu.		
Recibido Efectivo	<input type="checkbox"/>	Cheque Nº 257-1	Banco _____

CANCELADO

Saldo Anterior	₡	28.000
Este Abono	₡	~~~~~
Saldo Actual	₡	~~~~~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

 3270773
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Nº 0531

Día	Mes	Año
30	4	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: \$ 21.000

Por concepto de: Veintin mil colones \$ 21.000

Paintando techo 3 dias a \$7000 c/u.

Gerardo Chapes Mora

Recibido Efectivo Cheque Nº 242-4. Banco _____

Saldo Anterior ¢	<u>21.000</u>
Este Abono ¢	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual ¢	<u>~~~~~</u>

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
3270773
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Nº 0557

Día	Mes	Año
21	5	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: \$ 35.000

Por concepto de: Treinta y cinco mil colones \$ 35.000

Paintando techo y haciendo pilotes

5 dias a \$7000

Recibido Efectivo Cheque Nº 252-1 Banco _____

Saldo Anterior ¢	<u>35.000</u>
Este Abono ¢	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual ¢	<u>~~~~~</u>

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
3270773
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Nº 0532

Día	Mes	Año
30	4	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL.

La suma de: \$ 21.000

Por concepto de: Veintin mil colones \$ 21.000

Paintando techo 3 dias a \$7000 c/u

Recibido Efectivo Cheque Nº 241-8 Banco _____

Saldo Anterior ¢	<u>21.000</u>
Este Abono ¢	<u>~~~~~</u>
Saldo Actual ¢	<u>~~~~~</u>

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO

FERRETERÍA PEJIVALLE



RONNY ARAYA PORTUGUÉZ
Céd.: 3-296-763
Telefax: 2535-0468
Pejivalle Centro, detrás del Salón Portugués

FECHA DIA MES AÑO
30 04 11

Cliente: Asociación el copal
Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Galon Pintura Siliconizer	16200
74	Galon "	9200
6	bolsas Fragua	5610
3	Felpa P/Techo	7140
2	Bardajos	2780
1	Podillo	1200
10	Sacos Cemento	57000
56	Varilla	117600
36	Varilla 1/4	29880
3 x	Alambre Negro	2700
TOTAL		¢ 244310

Recibido Conforme:

Nº 9104 FACTURA
CONTADO
CRÉDITO

Autorizado mediante oficio N°03-0011-97 del 30/09/97 de la D.G.T.D., Cartago
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD / Imprenta y Lit. Bersa Telfax: 2552-5971

RECIBO POR DINERO

Nº 0559

Día Mes Año
27 5 2011

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: Asociación EL COPAL.
La suma de: Veintiocho mil Colones colones ¢ 28.000
Por concepto de: haciendo pilotes. 28 horas a
¢ 1000 clu. Juan Carlos Alfaro.
Recibido Efectivo Cheque Nº 254-2 Banco Can Celado

Original Cliente
Copia Contabilidad
Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296
Juan Carlos Alfaro Canacho
3367 FIRMAS AUTORIZADA

Saldo Anterior	¢ 28.000
Este Abono	¢
Saldo Actual	¢



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

RECIBO POR DINERO

Nº 0555

Día Mes Año
13 5 2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL.
La suma de: ¢ 35.000
Trenta y cinco mil colones ¢ 35.000
Por concepto de: 5 dias haciendo pilotes a
¢ 7000 clu.
Recibido Efectivo Cheque Nº 250-4 Banco _____

Saldo Anterior	¢ 35.000
Este Abono	¢
Saldo Actual	¢

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

3270773
FIRMA AUTORIZADA

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Día	Mes	Año
27	5	2011

RECIBO POR DINERO
N° 0561

Recibimos de: **Asociación EL COPAL**

La suma de: \$ 21.000

Veintiun mil colonos \$ 21.000

Por concepto de: 3 días haciendo pilotes.

Recibido Efectivo Cheque N° 255-9.

Banco

Gerardo Chaves Mora

Saldo Anterior	\$	21.000
Este Abono	\$	~
Saldo Actual	\$	~

Imprenta Erbas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
3270743

RECIBO POR DINERO
N° 0540

N° 0540

Día	Mes	Año
6	5	2011

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

Recibimos de: **Asociación EL COPAL**

La suma de: \$ 29.000

Veintinueve mil colonos \$ 29.000

Por concepto de: haciendo pilotes.

29 horas a \$ 1000 c/u

Recibido Efectivo Cheque N°

Banco

Saldo Anterior	\$	29.000
Este Abono	\$	~
Saldo Actual	\$	~

Imprenta Erbas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
33670743



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

RECIBO POR DINERO
N° 0545

N° 0545

Día	Mes	Año
6	Mayo	2011

Recibimos de: **Asociación EL COPAL**

La suma de: \$ 35000

Trintay cinco mil colonos \$ 35.000

Por concepto de: haciendo pilotes 5 días a \$ 7000 c/u.

Recibido Efectivo Cheque N° Banco

Saldo Anterior	\$	35.000
Este Abono	\$	~
Saldo Actual	\$	~

Imprenta Erbas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA
3270743

RECIBO POR DINERO

Nº 0542

Día	Mes	Año
6	5	2011

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
 Céd.: 3-002-253004
 Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
 La Selva de Jiménez - Cartago

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: 21.000

Veintun mil colones 21.000

Por concepto de: Pintando Zing y ha ciendo pilotes

3 dias a \$ 7000 c/u José Luis Rivera.

Recibido Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior \$ 21.000

Este Abono \$ _____

Saldo Actual \$ _____

Imprenta Certbas - Turrialba
 Tel.: 2556-3333 / 2556-2296

[Signature]
 Original Cliente
 Copia Contabilidad
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Nº 0543

Día	Mes	Año
10	5	2011

Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
 Céd.: 3-002-253004
 Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
 La Selva de Jiménez - Cartago

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: 12.000

Doce mil colones 12.000

Por concepto de: Transporte de materiales para hacer pilotes

del Humo al Copal. Luis Diego Viquez M.

Recibido Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior \$ 12.000

Este Abono \$ _____

Saldo Actual \$ _____

Imprenta Certbas - Turrialba
 Tel.: 2556-3333 / 2556-2296

[Signature]
 Original Cliente
 Copia Contabilidad
 FIRMA AUTORIZADA



Asociación de Conservación y Desarrollo Sostenible EL COPAL
 Céd.: 3-002-253004
 Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
 La Selva de Jiménez - Cartago

RECIBO POR DINERO

Nº 0546

Día	Mes	Año
13	Mayo	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: \$ 39.000

Treinta y nueve mil colones \$ 39.000

Por concepto de: haciendo pilotes 39 horas a \$ 1000 c/u

Juan Carlos Alfaro C.

Recibido Efectivo Cheque No. 248-2 Banco _____

Juan Carlos Alfaro C.
 FIRMA AUTORIZADA

Imprenta Certbas - Turrialba
 Tel.: 2556-3333 / 2556-2296

Saldo Anterior	\$ 39.000
Este Abono	\$ _____
Saldo Actual	\$ _____

CANCELADO

3367005

RECIBO POR DINERO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Nº 0521

Día	Mes	Año
16	4	2011

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL.

La suma de: _____

Por concepto de: Veintitres mil colones \$ 23.000
pegando piso 23 horas a \$1000 clu
Juan Carlos Alfaro C.

Recibido Efectivo Cheque Nº 237-0 Banco _____

Saldo Anterior	¢	23.000
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C.
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Nº 0516

Día	Mes	Año
9	Abril	2011

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL.

La suma de: _____

Por concepto de: Treintay siete mil quinientos colones \$ 37.500
pegando piso de Cabanas 37.5 a
\$ 1000 clu.
Juan Carlos Alfaro C.

Recibido Efectivo Cheque Nº 236-4 Banco _____

Saldo Anterior	¢	37.500
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C.
FIRMA AUTORIZADA



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL

Céd.: 3-002-253004

Tel.: 2531-2124 / 8880-0432

La Selva de Jiménez - Cartago

EL COPAL

RECIBO POR DINERO

Nº 0530

Día	Mes	Año
30	4	2011

Recibimos de: ASOCIACIÓN EL COPAL.

La suma de: \$ 29.000

Por concepto de: Veintinueve mil colones \$ 29.000
pegando piso y azulejo 29 horas a
\$ 1000 clu
Juan Carlos Alfaro C.

Recibido Efectivo Cheque Nº 240-1 Banco _____

Saldo Anterior	¢	29.000
Este Abono	¢	~
Saldo Actual	¢	~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

Juan Carlos Alfaro C.
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Nº 0512

Día	Mes	Año
3	Abril	2011

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: Treinta y cinco mil colones **¢ 35.000**

Por concepto de: 35.000 hacienda rampa. Gerardo Chaves Mora.

Recibido Efectivo Cheque Nº 234-1 Banco _____

~~CANCELADO~~

Saldo Anterior	¢	35.000
Este Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature] 3270773
FIRMA AUTORIZADA

RECIBO POR DINERO

Nº 0511

Día	Mes	Año
3	Abril	2011

Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago



EL COPAL

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: Treinta y nueve mil colones **¢ 39.000**

Por concepto de: 39 horas hacienda rampa y pagado piso a \$1000 c/u Juan Carlos Alfaro Canche

Recibido Efectivo Cheque Nº 233-5 Banco _____

~~CANCELADO~~

Saldo Anterior	¢	39.000
Este Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature] A. Keros
FIRMA AUTORIZADA



Asociación de Conservación y
Desarrollo Sostenible EL COPAL
Céd.: 3-002-253004
Tel.: 2531-2124 / 8880-0432
La Selva de Jiménez - Cartago

RECIBO POR DINERO

Nº 0517

Día	Mes	Año
9	Abril	2011

Recibimos de: Asociación EL COPAL

La suma de: Veintiocho mil colones **¢ 28.000**

Por concepto de: pegando piso. Cabinas a \$7000 c/u. Medias Gerardo Chaves Mora.

Recibido Efectivo Cheque Nº 236-4 Banco _____

~~CANCELADO~~

Saldo Anterior	¢	28.000
Este Abono	¢	~~~~~
Saldo Actual	¢	~~~~~

Imprenta Cerdas - Turrialba
Tels.: 2556-3333 / 2556-2296

Original Cliente
Copia Contabilidad

[Signature] 3270773
FIRMA AUTORIZADA