

OK: *[Handwritten signature]*
aprobado informe
narrativo y financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: 2

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/05

Título: "Fortalecimiento del Concejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC), Fase II: Desarrollando capacidades locales, programas de monitoreo y bases financieras".

Organización: Asociación Instituto de Monteverde

Director del Proyecto o Responsable: Noé Vargas Leitón
Dirección de la Organización: Debra Hamilton

Teléfono: 2645-5053 Fax: 2645-5053 correo-electrónico: coordinacion@cbpc.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 01/02/2012-01/02/2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 01/05/2012 al 01/05/2014

Periodo que cubre el reporte: 01/12/2012 al 30/07/2013

N° de Beneficiarios: 20	Hombres: 8	Mujeres: 12
-------------------------	------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20.000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢8,931,800.00/\$18.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢8,369,229.99/\$16.738.45
Balance	¢1,634,469.80/\$3.269.00
Desembolso Solicitado al PPD	\$2.000.00

Informe hecho por:

Nombre: Noé Vargas
Cargo: Coordinador Corredor Biológico
Firma: <i>Noé Vargas L</i>
Fecha: 30 Julio 2013

Para uso del PPD:	
Fecha Recibido: <u>14-8-2013</u>	
Revisado por: <u>EDUARDO MATA</u>	Cargo: <u>C.N.</u>
Firma: <i>Eduardo Mata</i>	Fecha revisado: <u>21-8-2013</u>