

OK: *[Signature]*  
Aprobado informe  
Narrativo y Financiero.

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

**1. ANTECEDENTES**

Numero de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/05

Título: "Fortalecimiento del Concejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana (CBPC), Fase II: Desarrollando capacidades locales, programas de monitoreo y bases financieras".

Organización: Asociación Instituto de Monteverde

Director del Proyecto o Responsable: Noé Vargas Leitón

Dirección de la Organización: Debra Hamilton

Teléfono: 2645-5053 Fax: 2645-5053 correo-electrónico: coordinacion@cbpc.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 01/02/2012-01/02/2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación 01/05/2012 al 01/05/2014

Periodo que cubre el reporte: 01/05/2012 al 30/11/2012

N° de Beneficiarios: 20	Hombres: 8	Mujeres: 12
-------------------------	------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20.000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.991.000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢3,679,901.39
Balance	¢6,323,798.61
Desembolso Solicitado al PPD	\$8.000.00

**Informe hecho por:**

Nombre: Noé Vargas

Cargo: Coordinador Corredor Biológico

Firma: *Noé Vargas L*

Fecha: 30 Noviembre 2012

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: EDUARDO MATA

Cargo: Coordinador Adj. PPD

Firma: *Eduardo Mata*

Fecha revisado: 29-12-12