



OK: *[Signature]*  
Aprobado informe  
Narrativo y Financiero



## INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

### 1. ANTECEDENTES

Número de Informe: I informe

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09

Título: "Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico "Bosque de Agua", zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó"

Organización: ASOCIACIÓN UNIÓN DE AMIGOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (UNAPROA)

Director del Proyecto o Responsable: Yamileth Solís Lezcano.

Dirección de la Organización: LONGO MAI DE VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS

Teléfono: 8811-9855 Fax: 2770-6283

Correo-electrónico: [unaproa@pueblerino.info](mailto:unaproa@pueblerino.info)

Fecha de inicio y finalización del proyecto (1 de marzo del 2012)  
Terminación setiembre 2013

Periodo que cubre el reporte: 12/marzo/2012 al 30/setiembre/2012

Nº de Beneficiarios:	Hombres: 12	Mujeres: 11
----------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.991.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢2.348.199,74
Balance	¢2.642.800,26
Desembolso Solicitado al PPD	\$9.000