



### INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

#### 1. ANTECEDENTES

Número de Informe: II informe

*OK: Afondo  
Aprobado informe  
narrativo y financiero*

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/09

Título: "Capacitación del Consejo Local y promoción de la iniciativa Corredor Biológico "Bosque de Agua", zona de amortiguamiento del PN La Amistad y PN Chirripó"

Organización: ASOCIACIÓN UNIÓN DE AMIGOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA (UNAPROA)

Director del Proyecto o Responsable: Yamileth Solís Lezcano.

Dirección de la Organización: LONGO MAI DE VOLCÁN DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS

Teléfono: 8811-9855 Fax: 2770-6283

Correo-electrónico: [lapitarojacr1@gmail.com](mailto:lapitarojacr1@gmail.com)

Fecha de inicio y finalización del proyecto (1 de marzo del 2012)  
Terminación setiembre 2013

Periodo que cubre el reporte: 13/setiembre /2012 al 31 /julio2012

<b>N° de Beneficiarios:</b>	<b>Hombres: 12</b>	<b>Mujeres: 11</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢8.128.000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢8.623.295.44
Balance	¢495.295,44
Desembolso Solicitado al PPD	\$4.000

#### Informe hecho por:

Nombre: Yamileth Solís Lezcano.

Cargo: Administradora de Proyecto

Firma:

Fecha: 31 .7.2013

*firma!*

*Ⓝ\* Revisar modificación presupuestaria*