



Están ampliando Informe Final y elaborando la evaluación final y Auditoría.

Effredo
Anexo C

INFORME FINAL DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: **Informe Final**

Número de Proyecto: **COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17**

Título: **Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar**

Organización: **Asociación desarrollo integral del Territorio Indígena Cabecar Talamanca (ADITICA)**

Director del Proyecto o Responsable: **Víctor Reyes Reyes**

Dirección de la Organización: **ADITICA, EL progreso, territorio cabecar 2 km NorOeste de la delegación de policía de Shiroles, Bratsi, Talamanca Limón C.R**

Teléfono **40400007**

Fax:

correo-electrónico: **aditica@hotmail.com**

Fecha de inicio y finalización del proyecto. **15 de marzo 2012 al 31 de diciembre 2013**

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: **30/11/2012 al 01/07/2015**

Nº de Beneficiarios: 15	Hombres 10	Mujeres 5
--------------------------------	-------------------	------------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	¢10450.000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢10450.000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢9.760,631.00
Balance.	¢689,369.00
Desembolso Solicitado al PPD	\$

Informe hecho por:

Nombre: Yahaira Reyes Villanueva / Levi Sucre Romero
Cargo: Coordinadora técnica
Firma:
Fecha: 20/04/2016

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MAYA

Cargo: C.N.

Firma: Eduardo Maya

Fecha revisado: 29/4/2016

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. Objetivos Principales

2. Objetivo General:

Mediante la finca tradicionales culturales establecer un sistema que aporte la continuidad delos espacio de cobertura forestal del PILA ,viabilizando el corredor Biológico Talamanca Caribe que además genere recursos para viene estar económico ,social, económico, cultural y ambiental de las familias de la comunidad cabecar de los Ángeles

3. Objetivo específico.

- Establecer parcela de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural.
- Ejecutar de manera participativa en plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización.
- Acompañar y asesorar a las familias en el diseño de un plan de negocio o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos.

2. Actividades Planificadas

- Plan de trabajo con las familias
- Preparación del vivero y mantenimiento
- Limpiar el terreno.
- Estaquillado.
- Adquisición de Semilla.
- Siembra.
- Mantenimiento.
- Transporte
- Dar seguimiento y asistencia al productor
- Promocionar el cacao a los compradores.
- Promover el sistema tradicional de producción
- La gestión de ADITICA en el reconocimiento del aporte ambiental del sistema de producción ante proyectos e instituciones del Estado
- Manejo eficiente a los recursos del proyecto.
- Asistencia de los mediadores culturales de ADITICA
- Analizar las alternativas de comercialización

3. Actividades realizadas.

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

- ✓ Se realizó reuniones con los beneficiarios para definir el plan de implementación del proyecto.
- ✓ Se instaló un vivero de cacao.
- ✓ Se contrató un asistente promotor con experiencia en la producción de cacao, para que asistiera a los productores
- ✓ Se contrató la asistencia de un agrónomo para el manejo del vivero y el proceso de enjertación de las plantas.
- ✓ Se trabajó en un plan de siembras
- ✓ Se clasifíco las variedades de los clones
- ✓ Se elaboró y se ejecutó un plan de injertos.

- ✓ Se ejecutó con plan de siembra de cacao en las parcelas de los productores
- ✓ Se dio acompañamiento técnico en los primeros meses de plantación

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

El proyecto ya tiene un año de ejecución durante este proceso los beneficiarios han enfrentado muchas dificultades como se comentó en el primer informe, ya que el terreno es muy pobre de suelo, y además el clima influyó, dando como resultado la muerte del 60% de matas de cacao en el vivero

Se logró resolver el problema con más producción de plantas, generando esto un retraso considerable en los tiempos de implementación del proyecto

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Resultado: Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao.

- El vivero produjo 12.000 plantas de cacao en total, de los cuales 10,276 lograron ser injertado y plantados exitosamente en el campo para un rendimiento efectivo del proyecto de un 86 % con relación al componente cacao, con respecto a la finca donde el cacao interactúan con otras especies se muestra el siguiente cuadro.

	Especies que acompañan el cacao		Plantas Cacao	ESPECIES		
	Beneficiario	Cedula		Frutales	Maderables	Otros
1	Samuel Villanueva	901010719	576	6	2	
2	Jeanneth Uva Granados	701420028	700	6		
3	Claudia Vargas Fernández	701940960	700	4	2	
4	Tobías Villanueva Cabrera	600680533	700	2	1	3
5	Francisco Ademir Vargas F.	701820830	700	3		3
6	Roberto Vargas Fernández	110850758	700			4
7	Silvia Vargas Fernández	602670015	700	3	1	
8	Carmen M Villanueva	901020230	600	2	2	1
9	Marieth Vargas Fernández	111920100	700	2		3
10	Guiselle Uva Granados	702680280	700	6	2	
11	José Luis Villanueva Ríos	108880517	700	5		2
12	Pedro Vargas Fernández	601910893	700	2		3
13	Fabián Villanueva Granados	701330135	700	4		3
			700			
			700			
			10,276			

Anexo #1 Manifiesto de los beneficiarios

6. Solicitudes Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.

7. Información Adicional,

Los resultados relacionados a la comercialización aun no es posible determinarlo ya que las plantas de cacao no están en tiempo de producción, más sin embargo como resultados de impacto del proyecto podemos citar

- ✓ El conocimiento de los participantes en la producción de cacao para injerto en vivero.
- ✓ La habilidad de injertar sus propias plantas de cacao aprendido en el proceso.
- ✓ En sus fincas cuentan con suficiente material para hacer más injertos y ampliar su parcela y capacidad productiva.

8. Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales.		
B. Equipo.		
+		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac.		
E. Imprevistos (2%).		
TOTAL		

ANEXO D

INFORME FINANCIERO DE AVANCE

AL 30 de Agosto 2013

SECCIÓN A: DETALLE DEL PROYECTO	
1. Informe Numero:	Final
2. Numero de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17
3. Título del Proyecto:	<i>Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar</i>
4. Organización:	ADITICA
5. Total de fondos aprobados según MOA:	
6. Periodo que cubre el reporte:	30/11/2012al 01/07/2015

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Material.	₡ 8.745.000	₡1.284.706	₡2,663,384	₡2.225,903	₡6.173,993	₡2.571,007
Seguimiento y Evaluación	₡1.000.000	₡435.427	₡94,600	₡3.056,611	₡3.586,638	₡-2586,638
Auditoria	₡250.000					₡250.000
Promoción y Divulgación	₡455.000					₡455.000
TOTAL	₡10.450.000	₡1.720.133	₡2.757.984	₡5.382,514	₡9.860,631	₡689,369.00

Anexo#2. Lista de Cheques emitido para el Proyecto

Anexo#3. Lista de Cheques emitido por Rubros

Anexo#4. Lista de Cheques liquidados por factura

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Mediadores cultural		\$2635
Asistente administrativo beneficiario		\$2.377
		\$9.196
	Total	\$14.212

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____ Cargo: _____

Firma: _____ Fecha revisado: _____

Anexo #1 Manifiesto de los beneficiarios

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 576 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como: Laureles, pilones, pebaye, guanabanas, naranjas, limones, banana, limones y otros.

Nombre: Samuel Villaverde Pinos Firma: [Firma]

Cedula 9101719 Fecha 7 de abril del año 2016.

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto CACAO de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 hectara Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

naranja manzana guava guanabana nance platanos

Nombre: Geanneth Uva Granados Firma: [Firma]

Cedula 7-142-028 Fecha 07-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Limon - Pitoste - guabo - bananos laurel - Pilon - mandarin

Nombre: Claudio Vargas Fernandez Firma: Claudio Vargas F

Cedula 7194-960 Fecha: 7/11/2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Uocafe, 15 arasa, 12 cas, 10 guaba, 20 laurel, 10 peribaye.

Nombre: Tobias Villanueva Cabrera Firma: Tobias Villanueva C

Cedula 6068533 Fecha: 06-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

70 Naranja, Araca 30, guaba 20, viriba 10, banana 50.

Nombre: Francisco Ademar Vargas Ferral Firma: Francisco A. Vargas F

Cedula 1192930 Fecha: 06 04 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

banana 100 naranja 20 Cofe 13 melon 35

Nombre: Roberto Vargas Ferral Firma: RVF

Cedula 110850758 Fecha: 6-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo

tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

20 de naranja 30 de guanabana 15 de caña 10 de manzano

Nombre: Silvia Vargas Jiménez Firma: Silvia Vargas Jiménez

Cedula 26705 Fecha: 6 de 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 600 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo

tradicional en área de 2 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

laural, mango, puerco, maracuyá, banana, caña

Nombre: Carmen M Villanueva Firma: Carmen M Villanueva

Cedula 9109230 Fecha: Mercoledì, 1 de Abril del 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 7.00 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

30. naja 50 cacaya 20 mandarina 40 banana mango

Nombre: Mariceth Vargas Escobar Firma: Mariceth Vargas E

Cedula 11192-100 Fecha: 6-4-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 300 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Laurel, Mango, papaya aguacate, cas. cedra, naranja, patate entre otras

Nombre: Guissette Ulla Granados Firma: GUG

Cedula 7-0268-280 Fecha: Miércoles 6 de Abril 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto F00 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

50 Araya 30 Cas 2 guanabana 19 Mamon 10 Naranja 20 Pejibate
50 mandarina Chirilla

Nombre: José Luis Villanueva Pires Firma: Pires

Cedula 1888517 Fecha: 7-4-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto F00 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

40 Naranja, 30 banana, 20 Araya, 15 Limón, 20 Piña.

Nombre: Pedro Vargas Fernandez Firma: Pedro Vargas Fernandez

Cedula 6.191.893 Fecha: 07.04.2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

30 Avronja, Sobanao, 20 piña, 30 Ansa, 40 Viriba, 15 nance, 10 Cas

Nombre: Fabian Villanueva Granada Firma: Fabian Villanueva Granada

Cedula 7.133.135 Fecha: 07.04.2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del
proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo
tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

5 nance, naranjas, frutas de pan y árbol madroños

Nombre: Cristian Zuñiga Morales Firma: Cristian Zuñiga Morales

Cedula _____ Fecha: 22 abril 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Guindas, Naranjas, Fruta Pan y árboles Madresabales

Nombre: Encarnación Jiménez Díaz Firma: Encarnación Jiménez Díaz

Cedula 6126-589 Fecha: 14/12/2016

Anexo#2. Lista de Cheques emitido para el Proyecto

INFORME MANEJO FINANCIERO PROYECTO LOS ANGELES AL 01 JULIO 2015.				22/11/2012	€3940,800.00	Segundo desembolso
					€1518,200.00	Tercer desembolso
					€10450,000.00	Total de donacion
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Detalle	Rubro	Cheque	Saldo
22-11-12		Ingreso total del PPD				€10450,000.00
19-07-12	276-6	Yahaira Reyes Villanueva.	Pago M. Obra Vivero	Materiales	€700,000.00	€9750,000.00
19-07-12	277-2	Yahaira Reyes Villanueva.	Insumos de Vivero	Materiales	€257,030.00	€9492,970.00
09-08-12	278-9	Yahaira Reyes Villanueva,	Insumos de Vivero	Materiales	€35,000.00	€9457,970.00
09-08-12	279-5	Dany Umaña,	Asist. tecnica Profesional	Evaluacion	€50,000.00	€9407,970.00
06-09-12	280-3	Yahaira Reyes Villanueva,	Compra semilla de cacao	Materiales	€20,000.00	€9387,970.00
06-09-12	281-1	comercializadora Gerald Talamanca	Viveres para vivero	Materiales	€31,130.00	€9356,840.00
14-009-12	282-6	Yahaira Reyes Villanueva,	Viveres para vivero	Materiales	€50,000.00	€9306,840.00
16-10-12	283-2	Yahaira Reyes Villanueva,	Compra semilla de cacao	Materiales	€30,000.00	€9276,840.00
09-11-12	285-5	comercializadora Gerald Talamanca,	Materiales Injerto	Materiales	€89,290.00	€9187,550.00
09-11-12	286-1	comercializadora Gerald, compra de alimento.	Viveres para vivero	Materiales	€53,100.00	€9134,450.00
09-11-12	287-8	dany Umaña, servicio de rofeccional de ingeniero	Asist. tecnica Profesional	Evaluacion	€50,000.00	€9084,450.00
15-11-12	288-4	Yahaira Reyes Villanueva, compra de Materiales F#1710,7042,0772,1020,1021,1022,0738,7037,0693,8538.8534,1118,1255,1258,1665,7043,7047,8517,0679,335,0654,0655,0680,0677,06786281,3920	Insumos de Vivero	Materiales	€323,633.00	€8760,817.00
11-11-12	289-0	Yahaira Reyes Villanueva.	Viaticos-viaticos viveros.	Evaluacion	€40,000.00	€8720,817.00
05-12-13	295-0	Yahaira Reyes Villanueva, compra de materiales para inicio del proyecto.F4275,1560,1750753,		Materiales	€50,000.00	€8670,817.00
05-12-13	296-7	Yahaira Reyes Villanueva, mano de obra, 85,86,88,89,90,91,92,93,95,94,87	Pago M. Obra Vivero	Materiales	€700,000.00	€7970,817.00
11-11-12	297-3	Jorge fernandez Rios, pago de Injertacion proyecto	Servicio de injertacion.	Materiales	€85,000.00	€7885,817.00
11-11-13	298-1	pastor Uva Hidalgo, pago de injertacion proyecto los Angeles, 0698	Servicio de injertacion.	Materiales	€75,000.00	€7810,817.00
11-11-12	299-6	Yahaira Reyes Villanueva, mano de obra, 0684	Pago M. Obra Vivero	Materiales	€50,000.00	€7760,817.00
11-12-13	300-4	Emiliano Uva Villanueva, pago de ingertacion, f#9174	Servicio de injertacion.	Materiales	€65,000.00	€7695,817.00
14-12-12	304-1	Yahaira Reyes Villanueva, pago de yemas de cacao, 4278, 171	Compra yemas	Materiales	€40,000.00	€7655,817.00
11-01-13	307-9	Ricardo Rios Calderon, pago de llemas de cacao, F#0788	Compra yemas	Materiales	€123,000.00	€7532,817.00
11-01-13	308-5	Emiliano Uva Villanueva, pago de cuidio de injerto, F#787	M. Obra Vivero	Materiales	€59,000.00	€7473,817.00
15-01-13	310-1	Mairo Arce, compra de materiales, f#808,807,848,316,315,545919,548,7900108676,06	Compra de materiales	Materiales	€380,000.00	€7093,817.00
30-001-13	312-2	Mairo Arce, compra de materiales, f#607,01 (devolucion 100 mil)	Compra Materiales	Materiales	€30,000.00	€7063,817.00
	313-9	Mairon Arce, compra de materiales, 180,998,200,708	Compra Materiales	Materiales	€100,000.00	€6963,817.00
08-12-13	314-5	Walter estrada Rios, pago trabajo en proyecto,	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€6763,817.00
01-03-13	318-0	Walter estrada Rios, pago trabajo en proyecto, 042	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€6563,817.00
26-03-13	320-5	walter Estrada Rios, promotor de proyecto cacao F#715	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€6438,817.00
08-04-13	322-8	Comercial Arstia SA, F#1545	Compra Materiales	Materiales	€25,755.00	€6413,062.00
15-04-13	323-4	Mairon Fernandez, compra de materiales para vivero,	Compra Materiales	Materiales	€55,300.00	€6358,062.00
30-04-13	324-0	walter Estrada Rios, promotor de proyecto cacao F#863	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€6233,062.00
	327-	mairon Fernandez, compra de materiales para vivero, F#711, 710, 939	Compra Materiales	Materiales	€54,040.00	€6179,022.00
28-06-13	329-2	Walter estrada Rios, pago de promotor de cacao- F#947	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€6054,022.00
02-07-13	331-7	Mairon Arce, pago de yemas y alimentacion	Compra yemas	Materiales	€470,000.00	€5584,022.00
	332-3	Mairon Arce, pago de yemas y alimentacion ago de alimento para proyec	Compra yemas	Materiales	€56,690.00	€5527,332.00
14-07-13	333-1	Juan Carlos Barrantes, yicita profesional proyecto cacao	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€5402,332.00
09-09-13	335-2	walter Estrada Rios, Promotor de cacao, 8754	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€5277,332.00
30-09-13	338-1	walter Estrada Rios, trabajadores promotor,	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€5152,332.00
03-12-13	339-8	walter Estrada Rios, trabajadores promotor,	Asistencia tecnica	Evaluacion	€5027,332.00	€5027,332.00
30-09-13	337-5	Walte Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€125,000.00	€4902,332.00
10-12-13	341-2	Yahaira Reyes Villanueva/ Delver Obando	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€4702,332.00
10-12-13	342-9	Yahaira Reyes Villanueva	Materiales	Materiales	€148,233.00	€4554,099.00
19-12-13	343-5	Walter Estrada Villanueva	Asistencia tecnica	Evaluacion	€115,350.00	€4438,749.00
17-01-14	344-1	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Compra Viveres reunion	Evaluacion	€60,000.00	€4378,749.00
15-01-14	345-8	Yahaira Reyes Villanueva	Compra Varetas/ Semillas	Materiales	€80,000.00	€4298,749.00
03-02-14	346-4	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€4098,749.00
17-02-14	347-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Transporte, semillas, varetas/ comunicacion	Gastos varios Materiales	Materiales	€444,274.00	€3654,475.00
17-02-14	348-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra Varetas yemas de injerto	Yemas de Injerto	Materiales	€71,000.00	€3583,475.00
08-02-14	349-3	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€3383,475.00
31-03-14	350-1	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€200,000.00	€3183,475.00
05-05-14	351-8	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€90,000.00	€3093,475.00
06-06-14	352-4	Walter Estrada Rios/ Compra de semilla de cacao	Compra Yemas	Materiales	€21,000.00	€3072,475.00
06-06-14	353-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	€120,000.00	€2952,475.00
26-06-14	354-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	€180,000.00	€2772,475.00
04-07-14	355-3	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	€120,000.00	€2652,475.00
28-07-14	357-6	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Reunion de coordinacion	Evaluacion	€75,359.00	€2577,116.00
20-08-14	362-1	Yahaira Reyes Villanueva/ Viaticos de gestion cks y compras	Viaticos compras varias	Materiales	€20,000.00	€2557,116.00
01-09-14	363-6	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra de Bolsas e insumos varios	Materiales	Materiales	€92,818.00	€2464,298.00
12-09-14	364-2	Yahaira Reyes Villanueva	Mano de Obra	Materiales	€1289,000.00	€1175,298.00
12-12-14	365-9	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€235,929.00	€939,369.00
03-06-15	366-5	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	€250,000.00	€689,369.00
						€689,369.00

Anexo#3. Lista de Cheques emitido por Rubros

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Rubro	Cheque
09-08-12	279-5	Dany Umaña,	Evaluacion	€50,000.00
09-11-12	287-8	dany Umaña,servicio de rofecnal de ingeniero	Evaluacion	€50,000.00
15-11-12	289-0	Yahaira Reyes Villanueva.	Evaluacion	€40,000.00
08-12-13	314-5	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,	Evaluacion	€200,000.00
01-03-13	318-0	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,042	Evaluacion	€200,000.00
26-03-13	320-5	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#715	Evaluacion	€125,000.00
30-04-13	324-0	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#863	Evaluacion	€125,000.00
28-06-13	329-2	Walter estrada Rios,pago de promotor de cacao-F#947	Evaluacion	€125,000.00
04-07-13	333-1	Juan Carlos Barrantes ,victa profesional proyecto cacao	Evaluacion	€125,000.00
09-09-13	335-2	walter Estrada Rios,Promotor de cacao,8754	Evaluacion	€125,000.00
30-09-13	338-1	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Evaluacion	€125,000.00
03-12-13	339-8	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Evaluacion	€125,000.00
30-09-13	337-5	Walte Estrada Rios	Evaluacion	€125,000.00
10-12-13	341-2	Yahaira Reyes Villanueva/ Deiver Obando	Evaluacion	€200,000.00
19-12-13	343-5	Walter Estrada Villanueva	Evaluacion	€115,350.00
17-01-14	344-1	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Evaluacion	€60,000.00
03-02-14	346-4	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€200,000.00
08-02-14	349-3	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€200,000.00
31-03-14	350-1	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€200,000.00
05-05-14	351-8	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€90,000.00
06-06-14	353-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	€120,000.00
26-06-14	354-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	€180,000.00
04-07-14	355-3	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	€120,000.00
28-07-14	357-6	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Evaluacion	€75,359.00
12-12-14	365-9	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€235,929.00
03-06-15	366-5	Walter Estrada Rios	Evaluacion	€250,000.00
				€3586,638.00

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Rubro	Cheque
19-07-12	276-6	yahaira Reyes Villanueva.	Materiales	Q700,000.00
19-07-12	277-2	yahaira Reyes Villanueva.	Materiales	Q257,030.00
09-08-12	278-9	Yahaira Reyes Villanueva,	Materiales	Q35,000.00
06-09-12	280-3	Yahaira Reyes Villanueva,	Materiales	Q20,000.00
06-09-12	281-1	comercializadora Gerald Talamanca	Materiales	Q31,130.00
14-009-12	282-6	Yahaira Reyes Villanueva,	Materiales	Q50,000.00
16-10-12	283-2	yahaira Reyes villanueva,	Materiales	Q30,000.00
09-11-12	285-5	comercializadora Gerald Talamanca,	Materiales	Q89,290.00
09-11-12	286-1	comercializadora Gerald, compra de alimento.	Materiales	Q53,100.00
15-11-12	288-4	yahaira Reyes Villanueva, compra de Materiales	Materiales	Q323,633.00
05-12-13	295-0	yahaira Reyes Villanueva, compra de materiales	Materiales	Q50,000.00
05-12-13	296-7	yahaira Reyes Villanueva, mano de obra	Materiales	Q700,000.00
11-11-12	297-3	jorge fernandez Rios, pago de injertacion proyecto	Materiales	Q85,000.00
11-11-13	298-1	pastor Uva Hidalgo, pago de injertacion proyecto los Angeles	Materiales	Q75,000.00
11-11-12	299-6	yahaira Reyes Villanueva, mano de obra, 0684	Materiales	Q50,000.00
11-12-13	300-4	Emiliano Uva Villanueva, pago de ingertacion, f#9174	Materiales	Q65,000.00
14-12-12	304-1	yahaira Reyes Villanueva, pago de yemas de cacao, 4278, 171	Materiales	Q40,000.00
11-01-13	307-9	Ricardo Rios Calderon, pago de llemas de cacao, F#0788	Materiales	Q123,000.00
11-01-13	308-5	Emiliano Uva Villanueva, pago de cuidio de injerto, F#787	Materiales	Q59,000.00
15-01-13	310-1	Mairo Arce, compra de materiales	Materiales	Q380,000.00
30-001-13	312-2	mairo Arce, compra de materiales, f#607,01	Materiales	Q30,000.00
	313-9	Mairon Arce, compra de materiales, 180,998,200,708	Materiales	Q100,000.00
08-04-13	322-8	Comercial Aristia SA, F#1545	Materiales	Q25,755.00
15-04-13	323-4	Mairon Fernandez, compra de materiales para vivero,	Materiales	Q55,000.00
	327-	mairon Fernandez, compra de materiales para vivero, F#711	Materiales	Q54,040.00
02-07-13	331-7	Mairon Arce, pago de yemas y allmentacion	Materiales	Q470,000.00
	332-3	Mairon Arce, pago de yemas y alimentacion ago de aliment	Materiales	Q56,690.00
10-12-13	342-9	Yahaira Reyes Villanueva	Materiales	Q148,233.00
15-01-14	345-8	Yahaira Reyes Villanueva	Materiales	Q80,000.00
17-02-14	347-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Transporte, semillas, varetas/ co	Materiales	Q444,274.00
17-02-14	348-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra Varetas yemas de injert	Materiales	Q71,000.00
06-06-14	352-4	Walter Estrada Rios/ Compra de semilla de cacao	Materiales	Q21,000.00
20-08-14	362-1	Yahaira Reyes Villanueva/ Viaticos de gestion cks y compra	Materiales	Q20,000.00
01-09-14	363-6	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra de Bolsas e insumos var	Materiales	Q92,818.00
12-09-14	364-2	Yahaira Reyes Villanueva	Materiales	Q1289,000.00
				Q6173,993.00

INFORME MANEJO FINANCIERO PROYECTO LOS ANGELES AL 01 JULIO 2015.

		Primer desembolso				
		Segundo desembolso				
		Tercer desembolso				
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Detalle	Rubro	Cheque	Saldo
22-11-12		Ingreso total del PPD				10.450.000,00
19-07-12	276-6	yahaira Reyes Villanueva.	Pago M. Obra Viviero	Material	700.000,00	9.750.000,00
19-07-12	277-2	yahaira Reyes Villanueva.	Insumos de Viviero	Material	257.030,00	9.492.970,00
09-08-12	278-9	Yahaira Reyes Villanueva,	Insumos de Viviero	Material	35.000,00	9.457.970,00
09-08-12	279-5	Dany Umaña,	Asist. tecnica Profesional	Evaluacion	50.000,00	9.407.970,00
06-09-12	280-3	Yahaira Reyes Villanueva,	Compra semilla de cacao	Material	20.000,00	9.387.970,00
06-09-12	281-1	comercializadora Gerald Talamanca	Viveres para viviero	Material	31.130,00	9.356.840,00
14-09-12	282-6	Yahaira Reyes Villanueva,	Viveres para viviero	Material	50.000,00	9.306.840,00
16-10-12	283-2	yahaira Reyes villanueva,	Compra semilla de cacao	Material	30.000,00	9.276.840,00
09-11-12	285-5	comercializadora Gerald Talamanca,	Material Injerto	Material	89.290,00	9.187.550,00
09-11-12	286-1	comercializadora Gerald, compra de alimento.	Viveres para viviero	Material	53.100,00	9.134.450,00
09-11-12	287-8	dany Umaña, servicio de rofecnal de ingeniero	Asist. tecnica Profesional	Evaluacion	50.000,00	9.084.450,00
		yahaira Reyes Villanueva, compra de Material				
		F#1740,7042,0772,1020,1021,1022,0738,7037,0693,8538,8534,1118,1255,12	Insumos de Viviero			
15-11-12	288-4	58.1665,7043,7047,8517,0679,335,0654,0655,0680,0677,0678,6281,3920		Material	323.633,00	8.760.817,00
15-11-12	289-0	Yahaira Reyes Villanueva.	Viatcos-vicitas viveros.	Evaluacion	40.000,00	8.720.817,00
		yahaira Reyes Villanueva.compra de materiales para inicio del				
05-12-13	295-0	proyecto.F4275,1560,1750753,		Material	50.000,00	8.670.817,00
05-12-13	296-7	yahaira Reyes Villanueva mano de obra,85,86,88,89,90,91,92,93,95,94,87	Pago M. Obra Viviero	Material	700.000,00	7.970.817,00
11-11-12	297-3	jorge fernandez Rios,pago de injertacion proyecto	Servicio de injertacion.	Material	85.000,00	7.885.817,00
11-11-13	298-1	pastor Uva Hidalgo,pago de injertacion proyecto los Angeles,0698	Servicio de injertacion.	Material	75.000,00	7.810.817,00
11-11-12	299-6	yahaira Reyes Villanueva,mano de obra,0684	Pago M. Obra Viviero	Material	50.000,00	7.760.817,00
11-12-13	300-4	Emiliano Uva Villanueva,pago de ingertacion,F#9174	Servicio de injertacion.	Material	65.000,00	7.695.817,00
14-12-12	304-1	yahaira Reyes Villanueva,pago de yemas de cacao,4278,171	Compra yemas	Material	40.000,00	7.655.817,00
11-01-13	307-9	Ricardo Rios Calderon,pago de llemas de cacao,F#0788	Compra yemas	Material	123.000,00	7.532.817,00
11-01-13	308-5	Emiliano Uva Villanueva,pago de cuido de injerto, F#787	M. Obra Viviero	Material	59.000,00	7.473.817,00
		Mairo Arce, compra de				
15-01-13	310-1	materiales,F#808,807,848,316,315,545919,548,7900108676,06	Compra de materiales	Material	380.000,00	7.093.817,00
0-001-13	312-2	mairo Arce, compra de materiales,F#607,01 (devolucion 100 mil)	Compra Materiales	Material	30.000,00	7.063.817,00
	313-9	Maitron Arce, compra de materiales,180,998,200,708	Compra Materiales	Material	100.000,00	6.963.817,00
18-12-13	314-5	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,	Asistencia tecnica	Evaluacion	200.000,00	6.763.817,00
11-03-13	318-0	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,042	Asistencia tecnica	Evaluacion	200.000,00	6.563.817,00
16-03-13	320-5	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#715	Asistencia tecnica	Evaluacion	125.000,00	6.438.817,00
18-04-13	322-8	Comercial Artistia SA.F#1545	Compra Materiales	Material	25.755,00	6.413.062,00
15-04-13	323-4	Mairon Fernandez, compra de materiales para viviero,	Compra Materiales	Material	55.000,00	6.358.062,00
10-04-13	324-0	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#863	Asistencia tecnica	Evaluacion	125.000,00	6.233.062,00
	327-	mairon Fernandez, compra de materiales para viviero,F#711,710,939	Compra Materiales	Material	54.040,00	6.179.022,00
18-06-13	329-2	Walter estrada Rios,pago de promotor de cacao-F#947	Asistencia tecnica	Evaluacion	125.000,00	6.054.022,00

02-07-13	331-7	Mairon Arce,pago de yemas y alimentacion	Compra yemas	Materiales	Q470.000,00	Q5.584.022,00
	332-3	Mairon Arce,pago de yemas y alimentacion ago de alimento para proyecto	Compra yemas	Materiales	Q56.690,00	Q5.527.332,00
04-07-13	333-1	Juan Carlos Barrantes ,victa profesional proyecto cacao	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q125.000,00	Q5.402.332,00
09-09-13	335-2	walter Estrada Rios,Promotor de cacao,8754	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q125.000,00	Q5.277.332,00
30-09-13	338-1	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q125.000,00	Q5.152.332,00
03-12-13	339-8	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q125.000,00	Q5.027.332,00
30-09-13	337-5	Walte Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q125.000,00	Q4.902.332,00
10-12-13	341-2	Yahaira Reyes Villanueva/ Deiver Obando	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q200.000,00	Q4.702.332,00
10-12-13	342-9	Yahaira Reyes Villanueva	Materiales	Materiales	Q148.233,00	Q4.554.099,00
19-12-13	343-5	Walter Estrada Villanueva	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q115.350,00	Q4.438.749,00
17-01-14	344-1	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Compra Viveres reunion	Evaluacion	Q60.000,00	Q4.378.749,00
15-01-14	345-8	Yahaira Reyes Villanueva	Compra Varetas/ Semillas	Materiales	Q80.000,00	Q4.298.749,00
03-02-14	346-4	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q200.000,00	Q4.098.749,00
17-02-14	347-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Transporte, semillas, varetas/ comunicacion	Gastos varios Materiales	Materiales	Q444.274,00	Q3.654.475,00
17-02-14	348-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra Varetas yemas de injerto	Yemas de Injerto	Materiales	Q71.000,00	Q3.583.475,00
08-02-14	349-3	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q200.000,00	Q3.383.475,00
31-03-14	350-1	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q200.000,00	Q3.183.475,00
05-05-14	351-8	Walter Estrada Rios		Evaluacion	Q90.000,00	Q3.093.475,00
06-06-14	352-4	Walter Estrada Rios/ Compra de semilla de cacao	Compra Yemas	Materiales	Q21.000,00	Q3.072.475,00
06-06-14	353-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q120.000,00	Q2.952.475,00
26-06-14	354-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q180.000,00	Q2.772.475,00
04-07-14	355-3	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q120.000,00	Q2.652.475,00
28-07-14	357-6	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Reunion de coordinacion	Evaluacion	Q75.359,00	Q2.577.116,00
20-08-14	362-1	Yahaira Reyes Villanueva/ Viaticos de gestion cks y compras	Viaticos compras varias	Materiales	Q20.000,00	Q2.557.116,00
01-09-14	363-6	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra de Bolsas e insumos varios	Materiales	Materiales	Q92.818,00	Q2.464.298,00
12-09-14	364-2	Yahaira Reyes Villanueva	Mano de Obra	Materiales	Q1.289.000,00	Q1.175.298,00
12-12-14	365-9	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q235.929,00	Q939.369,00
03-06-15	366-5	Walter Estrada Rios	Asistencia tecnica	Evaluacion	Q250.000,00	Q689.369,00
						Q689.369,00

ME MANEJO FINANCIERO PROYECTO LOS ANGELES AL 09 DICIEMBRE

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION
19-07-12	276-6	yahaira Reyes Villanueva.
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
		Pgo de maono de obra proyecto
19-07-12	277-2	yahaira Reyes Villanueva.
		compras de insumos
09-08-12	278-9	Yahaira Reyes Villanueva,
		compra de materiales
		viatico de asistencia tecnica
09-08-12	279-5	Dany Umaña,
		servicio profecional
06-09-12	280-3	Yahaira Reyes Villanueva,
		compra de semillas
		compra de semillas
06-09-12	281-1	comercializadora Gerald Talamanca
		compra de viveres
		compra de viveres
14-009-12	282-6	Yahaira Reyes Villanueva,
		vcompra de vivere
		compra de vivere
		viatico de asistencia tecnica
16-10-12	283-2	yahaira Reyes villanueva,
		compra de abono
		compra de sellas
		viaticos de asitencia tecnica
09-11-12	285-5	comercializadora Gerald Talamanca,
		compra de materiales
09-11-12	286-1	comercializadora Gerald, compra de alimento.
		compra de vivere
		compra de vivere
		compra de vivere
09-11-12	287-8	dany Umaña, servicio de rofecional de ingeniero
		dany Umaña, servicio de rofecional de ingeniero
		compra de bolsa almacigo
		compra de inceptecida

		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
11-11-12	297-3	jorge fernandez Rios,pago de injertacion proyecto
11-11-13	298-1	pastor Uva Hidalgo,pago de injertacion proyecto los Angeles
11-11-12	299-6	yahaira Reyes Villanueva,mano de obra,0684
11-12-13	300-4	Emiliano Uva Villanueva,pago de ingertacion,f#9174
14-12-12	304-1	yahaira Reyes Villanueva,pago de yemas de cacao,4278,1
11-01-13	307-9	Ricardo Rios Calderon,pago de llemas de cacao,F#0788
11-01-13	308-5	Emiliano Uva Villanueva,pago de cuidado de injerto, F#787
15-01-13	310-1	Mairo Arce,compra de materiales
		compra de material
		compra de material
		compra de material
		compra de material
		compra de vivere
		comprar material para vivero
		comprar material para vivero
		comprar material para vivero
		comprar material para vivero
		comprar material para vivero
		viatico de asistente tecnico
		viatico de asistente tecnico
		Viatico de chofer de aditica traslado de material
		viatico de asistencia tecnica
30-001-13	312-2	mairo Arce,compra de materiales (dev 100 mil)
		compra de materiales
		viatico de vicitas viveros
		servicio de comunicaci3n
	313-9	Mairon Arce,compra de materiales,180,998,200,708
		compra de materiale para vivero
		compra de materiale para vivero
		servicio de recarga
		viatico de asitencia tecnica
		viatico y transporte traslado material
08-12-13	314-5	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,
01-03-13	318-0	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,042

26-03-13	320-5	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#715
08-04-13	322-8	Comercial Aristia SA.F#1545
15-04-13	323-4	Mairon Fernandez,compra de materiales para vivero, material para vivero viatico de vicia a campo servicio de comunicaci3n transporte
30-04-13	324-0	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#863
		pago de transporte
	327-	mairon Fernandez,compra de materiales para vivero,F#7
		viatico de chofer para tarnslado de material
		viatico de tramite a banco y vicia a vivero
		material para vivero
		material para vivero
		servicio de preparacion de alimentos taller
28-06-13	329-2	Walter estrada Rios,pago de promotor de cacao-F#947
02-07-13	331-7	Mairon Arce,pago de yemas y alimentacion
	332-3	Mairon Arce,pago de yemas y alimentacion ago de alime
04-07-13	333-1	Juan Carlos Barrantes ,vicia profesional proyecto cacao
09-09-13	335-2	walter Estrada Rios,Promotor de cacao
30-09-13	338-1	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,
03-12-13	339-8	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,
30-09-13	337-5	Walte Estrada Rios
10-12-13	341-2	Yahaira Reyes Villanueva/ Deiver Obando
10-12-13	342-9	Yahaira Reyes Villanueva
19-12-13	343-5	Walter Estrada Villanueva
17-01-14	344-1	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo
15-01-14	345-8	Yahaira Reyes Villanueva
03-02-14	346-4	Walter Estrada Rios
17-02-14	347-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Transporte, semillas, varetas/ c
17-02-14	348-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra Varetas yemas de inje
08-02-14	349-3	Walter Estrada Rios
31-03-14	350-1	Walter Estrada Rios
05-05-14	351-8	Walter Estrada Rios
06-06-14	352-4	Walter Estrada Rios/ Compra de semilla de cacao
06-06-14	353-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto
26-06-14	354-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto
04-07-14	355-3	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto
28-07-14	357-6	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo
20-08-14	362-1	Yahaira Reyes Villanueva/ Viaticos de gestion cks y comp

01-09-14	363-6	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra de Bolsas e insumos v
12-09-14	364-2	Yahaira Reyes Villanueva
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
		mano de obra
12-12-14	365-9	Walter Estrada Rios
03-06-15	366-5	Walter Estrada Rios

22/11/2012

10.200.979

€4.991.000,00	primer desembolso
€3.940.800,00	segundo desembolso
€1.429.990,00	tercer desembolso

Factura	Monto	Total
Materiales		€500.000,00
280665	€50.000,00	
280666	€50.000,00	
280667	€50.000,00	
280668	€50.000,00	
280671	€50.000,00	
280672	€50.000,00	
280662	€50.000,00	
280659	€50.000,00	
280660	€50.000,00	
280661	€50.000,00	
1961929	€50.000,00	
1961930	€50.000,00	
1961931	€50.000,00	
1961932	€50.000,00	
Materiales		€257.030,00
176342	€257.030,00	
Materiales		€35.000,00
15679	€23.985,00	
1552752	€11.015,00	
Evaluacion		€50.000,00
45	€50.000,00	
Materiales		€20.000,00
280652	€8.800,00	
280653	€11.200,00	
Materiales		€31.130,00
1244	€3.815,00	
1245	€27.315,00	
Materiales		€50.000,00
1365	€7.510,00	
1364	€38.270,00	
1552753	€4.220,00	
Materiales		€30.000,00
5951	€10.000,00	
2800656	€15.000,00	
1552654	€5.000,00	
Materiales		€89.290,00
1000516116	€89.290,00	
Materiales		€53.100,00
1466	€4.990,00	
1465	€26.390,00	
1464	€21.720,00	
Evaluacion		€50.000,00
254383	€50.000,00	
1000486218	€10.560,00	
1000493920	€4.895,00	


1000488538	₱9.878,00	
21255	₱5.150,00	
21258	₱7.850,00	
1665	₱13.025,00	
280654	₱22.000,00	
280655	₱17.500,00	
1000480693	₱32.546,00	
1000483678	₱51.654,00	
1532	₱4.880,00	
38532	₱5.000,00	
738533	₱5.000,00	
927043	₱5.000,00	
927047	₱10.000,00	
738517	₱2.000,00	
280679	₱3.000,00	
372	₱3.335,00	
280680	₱5.000,00	
28067	₱5.000,00	
2800678	₱5.000,00	
1000478981	₱5.488,00	
1022	₱25.610,00	
1020	₱22.805,00	
1021	₱16.035,00	
927037	₱5.000,00	
927042	₱5.000,00	
289772	₱3.000,00	
35620	₱8.607,00	
738534	₱3.815,00	
Evaluacion		₱40.000,00
280682	₱5.000,00	
1961935	₱5.000,00	
280673	₱5.000,00	
280674	₱25.000,00	
Materiales		₱50.000,00
1284275	₱10.000,00	
1560	₱6.385,00	
	₱4.880,00	
109175	₱10.000,00	
753	₱6.600,00	
1961902	₱12.125,00	
Materiales		₱700.000,00
280685	₱40.000,00	
280686	₱70.000,00	
280688	₱70.000,00	
280289	₱70.000,00	
280690	₱80.000,00	
280691	₱80.000,00	
280692	₱80.000,00	

280693	₱80.000,00	
280694	₱40.000,00	
290695	₱20.000,00	
280687	₱70.000,00	
Materiales		₱85.000,00
280700	₱85.000,00	
Materiales		₱75.000,00
280698	₱75.000,00	
Materiales		₱50.000,00
280684	₱50.000,00	
Materiales		₱65.000,00
109174	₱65.000,00	
Materiales		₱40.000,00
284278	₱20.000,00	
109171	₱20.000,00	
Materiales		₱123.000,00
280788	₱123.000,00	
Materiales		₱59.000,00
280787	₱59.000,00	
Materiales		₱380.000,00
10808	₱1.000,00	
10807	₱57.200,00	
846	₱13.700,00	
63545	₱21.025,00	
368753	₱70.830,00	
31442	₱40.000,00	
1000	₱83.527,00	
121790	₱1.397,50	
11010	₱6.250,00	
105386	₱32.756,00	
280706	₱25.000,00	
1560	₱5.000,00	
1556	₱5.000,00	
1961903	₱17.314,50	
Materiales		₱30.000,00
10535607	₱23.400,00	
280701	₱5.000,00	
2987607	₱1.600,00	
Materiales		₱100.000,40
10537180	₱5.400,00	
119998	₱41.825,40	
515200	₱5.000,00	
280708	₱10.000,00	
2987608	₱37.775,00	
Evaluacion		₱200.000,00
42613	₱200.000,00	
Evaluacion		₱200.000,00
42635	₱200.000,00	

Evaluacion		€125.000,00
42715	€125.000,00	
Materiales		€25.755,00
1551545	€25.755,00	
Materiales		€55.000,00
10553545	€7.407,00	
290709	€10.000,00	
376063	€2.300,00	
2897609	€35.293,00	
Evaluacion		€125.000,00
70863	€125.000,00	
Materiales		€54.040,00
280711	€5.000,00	
280710	€10.000,00	
631495	€2.000,00	
1939	€4.740,00	
2987610	€32.300,00	
Evaluacion		€125.000,00
299947	€125.000,00	
Materiales		€470.000,00
2	€18.000,00	
201	€3.550,00	
1961927	€448.450,00	
Materiales		€56.690,00
2100	€38.755,00	
2105	€17.935,00	
19619334		€150.000,00
1961921		€125.000,00
1961923		€125.000,00
1961922		€125.000,00
1961924		€125.000,00
1552751		€200.000,00
	€148.233,00	
1961915		€115.350,00
Evaluacion	€60.000,00	
Materiales	€80.000,00	
1961916		€200.000,00
Materiales	€444.274,00	
Materiales	€71.000,00	
1961917		€200.000,00
1961918		€200.000,00
1961917		€90.000,00
19619112		€21.000,00
Evaluacion	€120.000,00	
Evaluacion	€180.000,00	
1961911		€120.000,00
Evaluacion	€75.359,00	
1961933		€20.000,00

Material	92.818,00	
		1.289.000,00
998908	80.000,00	
998909	80.000,00	
998910	80.000,00	
998911	80.000,00	
998912	80.000,00	
998913	80.000,00	
998914	80.000,00	
998915	80.000,00	
998916	80.000,00	
998917	80.000,00	
998918	80.000,00	
998919	80.000,00	
998920	80.000,00	
998921	80.000,00	
998922	80.000,00	
1961910		235.929,00
1961919		250.000,00

10



Facturas por rubro

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Rubro	Cheque
09-08-12	279-5	Dany Umaña,	Evaluacion	¢50.000,00
09-11-12	287-8	dany Umaña,servicio de rofeccional de ingeniero	Evaluacion	¢50.000,00
15-11-12	289-0	Yahaira Reyes Villanueva.	Evaluacion	¢40.000,00
08-12-13	314-5	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,	Evaluacion	¢200.000,00
01-03-13	318-0	Walter estrada Rios,pago trabajo en proyecto,042	Evaluacion	¢200.000,00
26-03-13	320-5	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#715	Evaluacion	¢125.000,00
30-04-13	324-0	walter Estrada Rios,promotor de proyecto cacaoF#863	Evaluacion	¢125.000,00
28-06-13	329-2	Walter estrada Rios,pago de promotor de cacao-F#947	Evaluacion	¢125.000,00
04-07-13	333-1	Juan Carlos Barrantes ,yicita profesional proyecto cacao	Evaluacion	¢125.000,00
09-09-13	335-2	walter Estrada Rios,Promotor de cacao,8754	Evaluacion	¢125.000,00
30-09-13	338-1	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Evaluacion	¢125.000,00
03-12-13	339-8	walter Estrada Rios,trabajadores promotor,	Evaluacion	¢125.000,00
30-09-13	337-5	Walte Estrada Rios	Evaluacion	¢125.000,00
10-12-13	341-2	Yahaira Reyes Villanueva/ Deiver Obando	Evaluacion	¢200.000,00
19-12-13	343-5	Walter Estrada Villanueva	Evaluacion	¢115.350,00
17-01-14	344-1	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Evaluacion	¢60.000,00
03-02-14	346-4	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢200.000,00
08-02-14	349-3	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢200.000,00
31-03-14	350-1	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢200.000,00
05-05-14	351-8	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢90.000,00
06-06-14	353-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	¢120.000,00
26-06-14	354-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	¢180.000,00
04-07-14	355-3	Yahaira Reyes Villanueva/ Asistencia en injerto	Evaluacion	¢120.000,00
28-07-14	357-6	Comercializadora Gerald/ Reunion del Grupo	Evaluacion	¢75.359,00
12-12-14	365-9	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢235.929,00
03-06-15	366-5	Walter Estrada Rios	Evaluacion	¢250.000,00
				¢3.586.638,00
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	Rubro	Cheque
19-07-12	276--6	yahaira Reyes Villanueva.	Materiales	¢700.000,00
19-07-12	277-2	yahaira Reyes Villanueva.	Materiales	¢257.030,00
09-08-12	278-9	Yahaira Reyes Villanueva,	Materiales	¢35.000,00

06-09-12	280-3	Yahaira Reyes Villanueva,	Material	20.000,00
06-09-12	281-1	comercializadora Gerald Talamanca	Material	31.130,00
14-09-12	282-6	Yahaira Reyes Villanueva,	Material	50.000,00
16-10-12	283-2	yahaira Reyes villanueva,	Material	30.000,00
09-11-12	285-5	comercializadora Gerald Talamanca,	Material	89.290,00
09-11-12	286-1	comercializadora Gerald, compra de alimento.	Material	53.100,00
15-11-12	288-4	yahaira Reyes Villanueva, compra de Materiales	Material	323.633,00
05-12-13	295-0	yahaira Reyes Villanueva. compra de materiales	Material	50.000,00
05-12-13	296-7	yahaira Reyes Villanueva, mano de obra	Material	700.000,00
11-11-12	297-3	jorge fernandez Rios, pago de injertacion proyecto	Material	85.000,00
11-11-13	298-1	pastor Uva Hidalgo, pago de injertacion proyecto los Angeles, 069	Material	75.000,00
11-11-12	299-6	yahaira Reyes Villanueva, mano de obra, 0684	Material	50.000,00
11-12-13	300-4	Emiliano Uva Villanueva, pago de injertacion, f#9174	Material	65.000,00
14-12-12	304-1	yahaira Reyes Villanueva, pago de yemas de cacao, 4278, 171	Material	40.000,00
11-01-13	307-9	Ricardo Rios Calderon, pago de llemas de cacao, F#0788	Material	123.000,00
11-01-13	308-5	Emiliano Uva Villanueva, pago de cuido de injerto, F#787	Material	59.000,00
15-01-13	310-1	Mairo Arce, compra de materiales	Material	380.000,00
30-001-13	312-2	mairo Arce, compra de materiales, f#607,01	Material	30.000,00
	313-9	Mairon Arce, compra de materiales, 180,998,200,708	Material	100.000,00
08-04-13	322-8	Comercial Aristia SA. F#1545	Material	25.755,00
15-04-13	323-4	Mairon Fernandez, compra de materiales para vivero,	Material	55.000,00
	327-	mairon Fernandez, compra de materiales para vivero, F#711,710,9	Material	54.040,00
02-07-13	331-7	Mairon Arce, pago de yemas y alimentacion	Material	470.000,00
	332-3	Mairon Arce, pago de yemas y alimentacion ago de alimento para	Material	56.690,00
10-12-13	342-9	Yahaira Reyes Villanueva	Material	148.233,00
15-01-14	345-8	Yahaira Reyes Villanueva	Material	80.000,00
17-02-14	347-0	Yahaira Reyes Villanueva/ Transporte, semillas, varetas/ comunic	Material	444.274,00
17-02-14	348-7	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra Varetas yemas de injerto	Material	71.000,00
06-06-14	352-4	Walter Estrada Rios/ Compra de semilla de cacao	Material	21.000,00
20-08-14	362-1	Yahaira Reyes Villanueva/ Viaticos de gestion cks y compras	Material	20.000,00
01-09-14	363-6	Yahaira Reyes Villanueva/ Compra de Bolsas e insumos varios	Material	92.818,00
12-09-14	364-2	Yahaira Reyes Villanueva	Material	1.289.000,00
				6.173.993,00