

## INFORME FINAL

## 1. ANTECEDENTES

<b>Numero de Proyecto</b>	<b>Informe III Final</b>
<b>Título</b>	<i>Herencia para el buen vivir: Producción Tradicional Cultural Indígena Cabecar COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/17</i>
<b>Organización</b>	<i>Asociación desarrollo integral del Territorio Indígena Cabecar Talamanca. (ADITICA)</i>
<b>Director del Proyecto o Responsable</b>	<b>Víctor Reyes Reyes</b>
<b>Dirección de la Organización</b>	ADITICA, EL progreso, territorio cabecar 2 km NorOeste de la delegación de policía de Shiroles, Bratsi, Talamanca Limón C.R
<b>No. De Teléfono(s): 2453-0091</b>	<b>40400007</b>
<b>Correo electrónico:</b>	<b>aditica@hotmail.com</b>
<b>Ubicación del proyecto:</b>	<b>Comunidad de Los Ángeles, Territorio Cabecar Talamanca</b>
<b>Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):</b>	<b>15 de marzo 2012 al 31 de diciembre 2013</b>

<b>Solicitud de desembolso</b>	<b>Moneda Local (colones)</b>
Monto de la donación	<b>₡10.450.000.00</b>
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	<b>₡10.450.000.00</b>
Fondos PPD gastados hasta la fecha	<b>₡9.760,631.00</b>
Balance	<b>₡689,369.00</b>

**Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:**

<b>Fuente</b>	<b>Tipo (en efectivo o especie)</b>	<b>Monto ofrecido</b>		<b>Monto recibido</b>	
		<b>Moneda Local</b>	<b>Equivalente US\$</b>	<b>Moneda Local</b>	<b>Equivalente US\$</b>
ADITICA, mediadores culturales	Especie		<b>\$ 2.635</b>		<b>\$ 2.635</b>
Asistente Administrativo ADITICA	Especie		<b>\$2.377</b>		<b>\$2.377</b>
Mano obra y terrenos de los Beneficiarios Los Ángeles	Especie		<b>\$9.196</b>		<b>\$9.196</b>
<b>Total</b>			<b>\$14.212</b>		<b>\$14.212</b>

**Informe hecho por:**

Nombre: Yahaira Reyes Villanueva / Levi Sucre Romero
Cargo: Coordinadora técnica
Firma:
Fecha: 20/04/2016

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

**I. INFORME NARRATIVO****OBJETIVOS DEL PROYECTO****OBJETIVO GENERAL**

Mediante la finca tradicionales culturales establecer un sistema que aporte la continuidad delos espacio de cobertura forestal del PILA, viabilizando el corredor Biológico Talamanca Caribe que además genere recursos para viene estar económico, social, económico, cultural y ambiental de las familias de la comunidad Cabecar de los Ángeles

**OBJETIVO ESPECÍFICO.**

- Establecer parcela de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural.
- Ejecutar de manera participativa en plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización.
- Acompañar y asesorar a las familias en el diseño de un plan de negocio o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos.

**NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS**

El proyecto logro su objetivo general que es buscar mediante un sistema productivo una continuidad aceptable de la cobertura boscosa que amplíe zonas donde las especies puedan transitar sin mucha dificultad, además que la variedad de productos del sistema genera alimentos para la fauna, esto no ocurriría si la dinámica fuera hacer potreros que es común para terrenos y condiciones como la que presenta la comunidad de Los Ángeles.

A nivel de objetivos específicos se logró la implementación de las 15 has de cacao bajo el sistema previsto, generando esto una base productiva a la comunidad, pero además logrando un alto grado de conocimiento sobre nuevas técnicas de manejo de las plantaciones de cacao.

El objetivo que por el tiempo de producción aún está en proceso aun es del acompañamiento en el mercadeo y mercado de los productos de los sistemas, actualmente ADITICA está en negociaciones con el MAG, para establecer una plan a nivel territorial que le de soporte en mercado a los productos que se dan en todas la comunidades cabecares. Mas sin embargo al día de hoy 3 de los productores ya están vendiendo cacao en baba a un intermediario del lado del Valle de la Estrella, en un aproximado de 100 kilo de cacao mojado por mes, otro productor del grupo inició una experiencia de procesamiento de cacao y está vendiendo cacao procesado en lo que conocemos como bolas de cacao para hacer chocolate

### **OBSTÁCULOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS**

Hubo dos factores fundamentales que se enfrentaron y que se sobrellevaron para que el proyecto hoy sea un éxito, el primero fue la distancia, el mal camino y las condiciones que dificultaban el traslado de materiales y otros insumos que se requería en el proyecto. El segundo factor y que muy difícil de superar fue el Clima, en medio de la siembra del vivero se vino una sequía, que prácticamente acabo con toda la semilla plantada, sin embargo los beneficiarios redoblaron esfuerzos y lograron recupera de nuevo la totalidad del vivero, pero para lograr esto se llevó más tiempo de lo estimado y los rubros como asistencia y evaluación así como el rubro de materiales se duplicaron, dejando sin ejecutar otros como el promoción

### **COMO EVITAR LOS OBSTACULOS ENFRENTADOS, Y CONSEJOS A OTRAS ORGANIZACIONES PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS SIMILARES**

Uno elemento muy importante es que los tiempos previstos en los procesos de gestión y negociación del proyecto no tiene un periodo definido y cuando llega el recurso se puede haber pasado las condiciones óptimas para iniciar el proyecto, por lo que se debe procesar los tiempos muy cuidadosamente según el producto del proyecto. El otro factor es el cambio climático pero con eso solo debemos aprender a mitigar sus efectos, y las experiencias como el de este proyecto nos deja muchas lecciones al respecto.

### **PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO.**

- ✓ La inclusión de un producto nuevo que se adaptó a la zona, hay que recordar que la comunidad de los Ángeles es una de las que se ubica en las partes altas de la montaña.
- ✓ La unidad de los productores en el proyecto, que a pesar de enfrentar problemas con la siembra del vivero y que los injertos fueran exitosos por el cambio fuerte del clima, se mantuvieron juntos y redoblaron esfuerzos y hoy el proyecto es todo un éxito.
- ✓ La generación de conocimiento a los productores en el manejo de cacao desde el vivero, la injertación fue muy positivo.

- ✓ El involucramiento de la familia completa fue quizás un resultado que tendrá mayor proyección en el tiempo porque los niños vieron y aprendieron de sus padres no solo como se produce cacao, sino unidad, perseverancia y verlos alcanzar sus metas.

## PRINCIPALES DEFICIENCIAS DEL PROYECTO.

El acceso que fue difícil y el cambio brusco en el Clima que atraso el tiempo para injertos y siembra en el campo, atrasando esto todo el cronograma establecido para el proyecto

## BENEFICIOS ALCANZADOS POR LOS/LAS PARTICIPANTES DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El hecho de haber adquirido conociendo en vivero, injerto y plantación de cacao son beneficios tangibles, pero lo más importante es que ahora los productores tienen un banco de yemas, de calidad con los cuales pueden seguir reproduciendo el cacao mediante injerto con la misma calidad de lo plantado en el proyecto

## PRODUCTOS GENERADOS POR EL PROYECTO

### PREVISTOS:

- ✓ Las implementación de las 15 has de cacao bajo sistema Tradicional

	Especies que acompañan el cacao		Plantas	ESPECIES		
	Beneficiario	Cedula	Cacao	Frutales	Maderables	Otros
1	Samuel Villanueva	901010719	576	6	2	
2	Jeanneth Uva Granados	701420028	700	6		
3	Claudia Vargas Fernández	701940960	700	4	2	
4	Tobías Villanueva Cabrera	600680533	700	2	1	3
5	Francisco Ademir Vargas F.	701820830	700	3		3
6	Roberto Vargas Fernández	110850758	700			4
7	Silvia Vargas Fernández	602670015	700	3	1	
8	Carmen M Villanueva	901020230	600	2	2	1
9	Marieth Vargas Fernández	111920100	700	2		3
10	Guiselle Uva Granados	702680280	700	6	2	
11	José Luis Villanueva Ríos	108880517	700	5		2
12	Pedro Vargas Fernandez	601910893	700	2		3
13	Fabián Villanueva Granados	701330135	700	4		3
14	Cristian Zúñiga Morales		700	3	2	
15	Encarnacion Zúñiga Rios	601260589	700	3	3	
			10,276			

**NO PREVISTOS:**

- ✓ Banco de yemas de cacao para reproducir via injertos

**PREVISTOS Y NO REALIZADOS:**

- ✓ Promoción y divulgación que sería parte de la estrategia de comercialización

**IMPACTO DEL PROYECTO EN EL AREA FOCAL DEL FMAM**

Área Focal del FMAM: \_\_\_\_\_

AREA FOCAL/TEMATICA	INDICADOR	LINEA DE BASE	META	LOGRO	METODO CALCULO VALOR

**IMPACTO DEL PROYECTO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EMPODERAMIENTO**

Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Indicadores	Línea Base	Meta	Valor alcanzado	Método medición	Impacto del proyecto
Establecer parcela de cacao, bajo el concepto de la finca tradicional cultural.	Al finalizar el proyecto contar con al menos 15 has de producción en sistema tradicional basado en cacao	Parcelas plantadas en una hectárea en sistema tradicional con un máximo de 700 plantas de cacao	0	15 has	15 has	Inspección de campo in situ y por medio de manifiesto firmado de los beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer una base productiva viable para las condiciones de la Comunidad.</li> <li>• Generar capacidades en los productores en el manejo técnico y tecnológico del cacao.</li> <li>• Dejar una base de yemas de cacao de</li> </ul>

Objetivos Específicos	Resultados Esperados	Indicadores	Línea Base	Meta	Valor alcanzado	Método medición	Impacto del proyecto
							calidad en las fincas que se convierten en fuentes de injerto para seguir reproduciendo el sistema
Ejecutar de manera participativa en plan para el establecimiento del sistema tradicional de producción de cacao que incluye la comercialización	Que 15 familias se integren al proyecto y salgan con éxito al finalizar	Los 15 productores jefes de familia logran plantar sus parcelas de cacao	0	15	15	Listas de participación a talleres.  Recibos de pagos de subsidios de mano obra para el trabajo  Manifiestos de finalización firmado	El aporte del proyecto en la organización y unidad comunitaria que los ha inspirado a gestionar otros proyectos como la monumental obra de abrir una trocha desde la comunidad de San Miguel hasta los Ángeles.
Acompañar y asesorar a las familias en el diseño de un plan de negocio o mercado de los excedentes de la producción de cacao y los otros productos.	Un plan de comercialización y negocio para los productores de cacao	Los productores tienen alternativas para comercializar los excedentes de la producción	0	Venta de cacao	Venta a intermediarios.  Una primera experiencia de transformación del cacao	Verificar con los productores sobre sus ventas	A pesar que el proyecto apenas inicia su producción ya al menos 3 de ellos venden su cacao a un intermediario.  Un productor está procesando el cacao en bolas de chocolate que comercializa en el mercado local

### Resultados adicionales:

Otros resultados de impacto del proyecto podemos citar

- ✓ El conocimiento de los participantes en la producción de cacao para injerto en vivero.
- ✓ La habilidad de injertar sus propias plantas de cacao aprendido en el proceso.
- ✓ En sus fincas cuentan con suficiente material para hacer más injertos y ampliar su parcela y capacidad productiva.
- ✓ Ha generado unidad en la comunidad que les dio fortaleza para luchar por otros proyectos de la comunidad como caminos, canchas etc.

## **PLANES FUTUROS PARA CONTINUAR, EXTENDER O REPLICAR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

Como se puede desprender de aún la incipiente producción de cacao generado por el proyecto ya se está vinculando con el mercado, conforme la producción aumente se orientara al procesamiento básico del producto que en lugar de vender cacao mojado lo hagan al menos secado, pero además ir aumentando las áreas de siembra mediante el sistema de injertación

## **ANEXOS**

- Anexo #1 Manifiesto de los beneficiarios**
- Anexo#2. Lista de Cheques emitido para el Proyecto**
- Anexo#3. Lista de Cheques emitido por Rubros**
- Anexo#4. Lista de Cheques liquidados por factura.**
- Anexo #5. Fotos de las parcelas de cacao**

## II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO

A. Capacitación:
B. Intercambios
C. Compra de Equipo o herramientas:
D. Compra de Materiales y hechura de obras de conservación:
E. Promoción y Divulgación
F. Seguimiento y Evaluación:
G. Auditoría:
H. Imprevistos:
TOTAL:

### REPORTE DE GASTOS

Por ser tanta información se presenta el detalle de esta sección en [Anexo#3](#)

Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
	<b>A. Capacitación</b>	
	Subtotal A.	
	<b>B. Intercambios</b>	
	Subtotal B.	0
	<b>C. Compra de Equipo o herramientas</b>	
	Subtotal C.	0
	<b>D. Compra de Materiales</b>	¢6.173,993
	Subtotal D.	0
	<b>E. Promoción y Divulgación</b>	
	Subtotal E	
	<b>F. Seguimiento y Evaluación</b>	¢3.586,638
	Subtotal F	
	<b>G. Auditoría</b>	
	Subtotal G	
	<b>H. Imprevistos</b>	
	Subtotal H	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢9.860,631</b>

## REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Material.	₡ 8.745.000	₡1.284.706	₡2,663,384	₡2.225,903	₡6.173,993	₡2.571,007
Seguimiento y Evaluación	₡1.000.000	₡435.427	₡94,600	₡3.056,611	₡3.586,638	₡-2586,638
Auditoria	₡250.000					₡250.000
Promoción y Divulgación	₡455.000					₡455.000
<b>TOTAL</b>	<b>₡10.450.000</b>	<b>₡1.720.133</b>	<b>₡2.757.984</b>	<b>₡5.382,514</b>	<b>₡9.860,631</b>	<b>₡689,369.00</b>

Solicitud de desembolso	Moneda Local (colones)
Monto de la donación	₡10.450.000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	₡10.450.000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	₡9.760,631.00
Balance	₡689,369.00

### ANEXO 1

#### DOCUMENTACIÓN Y CÁLCULO DE LAS CONTRAPARTIDAS APORTADAS POR LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y POR LA ORGANIZACIÓN LOCAL

- A. Contrapartida de las instituciones gubernamentales
- B. Contrapartida de la organización local:
- C. Otras contrapartidas:

## Anexo #1 Manifiesto de los beneficiarios

### MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR: PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 576 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Laureles, pilones, peibaye, guanabanas, naranjas, limones, banana, limones y otros.

Nombre: Samuel Villanueva Pios Firma. 

Cedula 9101719 Fecha. 7 de abril del año 2016.

### MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR: PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto cacao de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 hectara Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

naranja manzan guava guanabana nance platanos

Nombre: seanneth Uva Coronados Firma. 

Cedula 7-142-028 Fecha. 07-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Limon - Patate - guabo - banana - laurel - piler - mandarina

Nombre: Claudia vergas Fernandez Firma: Claudia vergas F

Cedula 7/94-960 Fecha: 7/11/2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

4 cafe, 15 arasa, 12 cas, 10 guaba, 20 Laurel, 10 peñibaye.

Nombre: Tobias Villanueva Cabrera Firma: Tobias Villanueva C

Cedula 6068533 Fecha: 06-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

70 Naranja, Araca 30, guaba 20, viriba 10, banano 50.

Nombre: Francisco Ademir Vargas Fernández Firma: Francisco A. Vargas F.

Cedula 7192930 Fecha: 06-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

banano 100 naranja 20 Cote 13 melonja 35

Nombre: Reberto Vargas Fernández Firma: RVF

Cedula 110850758 Fecha: 6-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

20 d naranja 30 de guanabana 15 d caoba 10 de mansana

Nombre: Silvia Vargas Estanislao Firma: Silvia Vargas Estanislao

Cedula 626905 Fecha: 6 4 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 600 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 2 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

laurel, mango, aguacate, naranja, banana, caoba

Nombre: Carmen M Villanueva Firma: Carmen M Villanueva

Cedula 9102230 Fecha: Miércoles 6 de Abril del 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 7.00 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

30. araza 50 naranja 20 mandarina 40 banano, mango

Nombre: Marieth Vargas Fernandez Firma. Marieth Vargas F

Cedula 11192-100 Fecha. 6-4-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 300 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Laurel, Mango, papaya aguacate, cas, cedro, naranja, patate entre otros

Nombre: Guiselle Uva Grandos Firma. GUG

Cedula 7-0268-280 Fecha. Miércoles 6 de Abril 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del

proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultive en mi finca bajo el modelo

tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

50 Araza 30 Cas 2 guanabana 19 Mamón 10 Naranja 20 peji balle  
50 mandarina chriolla

Nombre: José Luis Villanueva Pías Firma. Pías

Cedula 1888517 Fecha. 7-4-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del

proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultive en mi finca bajo el modelo

tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

40 Naranja, 30 banana, 20 Araza, 15 Limón, 20 piña.

Nombre: Pedro Vargas Fernandez Firma. Pedro Vargas Fernandez

Cedula 6.191.893 Fecha. 07-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

30 Naranja, Sobanango, 20 piña, 30 Anac, 40 Viribay, 15 nance, 10 Cas

Nombre: Fabian Villanueva Granada Firma: Fabian Villanueva Granada

Cedula 7.133.135 Fecha: 07-04-2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 7 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Guabas, naranjas, frutas de pan y arbol maderables

Nombre: Cristian Zuñiga Morales Firma: Cristian Zuñiga Morales

Cedula \_\_\_\_\_ Fecha: 12 abril 2016

**MANIFIESTO DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO HERENCIA PARA EL BUEN VIVIR:  
PRODUCCIÓN TRADICIONAL CULTURAL INDÍGENA CABECAR FINANCIADO POR EL PPD**

Por medio de este manifiesto indico que al finalizar el proyecto mencionado he recibido del proyecto 700 de plantas de Cacao, con el cual cultivo en mi finca bajo el modelo tradicional en área de 1 Hectáreas. Además cuento en la finca otras especies como:

Guabas, Naranjas, fruta Pan y árboles Maderables

Nombre: Encarnación Zúñiga Rojas Firma: Encarnación Zúñiga Rojas

Cedula 6126-589 Fecha: 14/abril/2016