

OK: *Effredo*
Aprobado informe
narrativo y financiero

Anexo D

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: primer informe

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo)
COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/18

Título: “Disminuir la degradación de la tierra en la cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas agro-conservacionistas en la comunidad de Berlín”

Organización: Asociación De Desarrollo Integral de Berlín de San Ramón

Director del Proyecto o Responsable: Carlos Chavarría Hernández

Dirección de la Organización: Caserío Berlín, Distrito San Rafael, Cantón San Ramón

Teléfono: 2453-46-51, 8762-89-06 Fax: correo-electrónico:

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

INICIO: 20 de Julio de 2012

FINALIZACIÓN: 30 de junio de 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cambios

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año **al** día/mes/año
Del 20 de julio 2012 a 15 de noviembre del 2012

N° de Beneficiarios:	Hombres: 12	Mujeres:8
	Niños:0	Niñas:0

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20.204.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.926.000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢4.685.765.00
Balance	¢240.235.00
Desembolso Solicitado al PPD	\$8.000