

OK: *[Handwritten signature]*
Aprobado informe
Narrativo y Financiero
* Rubros del Reporte de gastos deben ser los mismos del Presupuesto.
Anexo D

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo informe

Número de Proyecto:
COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/22.

Título: Disminución de la degradación de la tierra en la comunidad de Llano Brenes, parte alta de la cuenca del Río Jesús María.

Organización: Asociación de Agricultores Ramonenses Bruma y Sol de Llano Brenes

Director del Proyecto o Responsable: José Joaquín Jiménez Alfaro, *Presidente*, (8867-7983)

Dirección de la Organización: 17 km al sur de la Parroquia de San Ramón, Llano Brenes, San Ramón, Alajuela

Teléfono: 2453-0091 (8752-5207), 8867-7983 Fax: (506) 2453-00-91 / correo-electrónico:
gpc787@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente)

INICIO: 9 de Julio del 2012

FINALIZACIÓN: 30 junio 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: **no hay cambios**

Periodo que cubre el reporte: día/mes/año al día/mes/año.

Del 19 de Noviembre 2012 al 30 Julio 2013

N° de Beneficiarios:	Hombres: 11	Mujeres: 7
	Niños: 0	Niñas: 0

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	(US\$)20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 8.901.800
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 8.401.305
Balance	¢ 500.495
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 2.000