

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: PRIMER INFORME DE AVANCE

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/23

Título: Apopo a CADETI para la aplicación del PAN-Cuenca del Jesús María

Organización: Centro Agrícola Cantonal de San Mateo

Director del Proyecto o Responsable: Jorge Vargas Bolaños

Dirección de la Organización: Oficinas del MAG - San Mateo

Teléfono: 24 28 86 94 Fax: 24 28 86 94 correo-electrónico: cebarboza@costarricense.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto 07-08-2012 al 31-12-2014


Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 07-08-2012 al 30-11-2012

N° de Beneficiarios: 99	Hombres: 83	Mujeres: 16
-------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 50.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 12.315.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 3.873.504,48
Balance	¢ 8.441.495,52
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 20.000

Informe hecho por:

Nombre:	Carlos Edo. Barboza Gómez
Cargo:	Jefe ASA MAG San Mateo
Firma:	
Fecha:	30-11-2012



Para uso del PPD:

Fecha Recibido:	_____
Revisado por:	<u>EDUARDO MATA MONTERO</u>
Firma:	<u>Eduardo Mata Montero</u>
Cargo:	<u>Coordinador Nacional PPD</u>
Fecha revisado:	<u>14-12-12</u>