

ASVO



ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS
PARA EL SERVICIO EN LAS
ÁREAS PROTEGIDAS

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

“Consolidación y equipamiento de la Brigada de Bomberos Forestales Voluntaria de ASVO”



Al servicio
de las personas
y las naciones

Noviembre 2012

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: 001

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/28

Título:

Organización: Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas

Director del Proyecto o Responsable:

Dirección de la Organización: Gilberto Carvajal Gutierrez

Teléfono: 2258-4430

Fax: 22584430

correo-electrónico: info@asvocr.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto 09 julio 2012 a 30 de junio 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: no hay cambios

Periodo que cubre el reporte: 10/08/2012 al 23/11/2012

N° de Beneficiarios:	Hombres: 28	Mujeres: 14
	Niños:	Niñas:

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$24.950.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢6.188.847.50
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢2.893.619.00
Balance	¢3.295.228.00
Desembolso Solicitado al PPD	\$9.980.00

Informe hecho por:

Nombre: Greivin Fallas Bonilla

Cargo: Coordinador de Voluntariado Nacional

Firma:

Fecha: 21 de noviembre 2012

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____

I. Informe Narrativo.

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO	
<p>1. Objetivos Principales</p> <p>General: Fortalecer la Brigada Voluntaria de Bomberas y Bomberos Forestales de ASVO para dar soporte a las acciones de la Estrategia Nacional del Manejo Integral del Fuego y contribuir a la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.</p> <p>Específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamiento de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales para mejorar las capacidades de administración y gestión. • Capacitar, entrenar y preparar a las Bomberas y Bomberos Forestales de ASVO para que trabajen de una manera efectiva y eficiente en la prevención, control y liquidación de incendios forestales. • Implementar actividades de difusión y proyección en comunidades aledañas a ASP con mayor incidencia de incendios forestales. 	
<p>2. Actividades Planificadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotización y selección de equipos de cómputo y sus periféricos. • Cotización y selección de equipos. • Recopilación y selección de material informativo. • Diseño de artículos promocionales (llaveros, tazas, camisetas, gorras, calcomanías, parches en tela, entre otros) para crear un negocio de venta. • Contacto, selección y planificación con capacitadores en temática. Planificación logística de cursos. • Planificación y logística de dos Cursos de Primeros Auxilios. • Desarrollo de dos capacitaciones en Sistema de Comando de Incidentes. • Desarrollo de una capacitación en Uso efectivo del agua. • Desarrollo de dos capacitaciones en Cartografía y uso de GPS. • Desarrollo de dos capacitaciones en Curso de Bombero forestal. • Compra del material divulgativo. clasificación y distribución del material por comunidad. • Selección de las comunidades por AC que influyen directamente sobre las ASP en el tema de incendios. • Compra de los insumos para talleres 	<p>3. Actividades realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotización y selección de equipos de cómputo y sus periféricos. • Cotización y selección de equipos. • Diseño de artículos promocionales (llaveros, tazas, camisetas, gorras, calcomanías, parches en tela, entre otros) para crear un negocio de venta. • Contacto, selección y planificación con capacitadores en temática. Planificación logística de cursos. • Planificación y logística de uno de los dos Cursos de Primeros Auxilios. • Desarrollo de una capacitación en Uso efectivo del agua. • Desarrollo de uno de las dos capacitaciones en Curso de Bombero forestal.

de educación ambiental en incendios forestales con niños y jóvenes.	
4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto: Muchos de los equipos que requiere la BRIF se cotizan en los Estados Unidos, por lo que algunas compras no se han podido realizar, pues hay desconocimiento de como tener las cotizaciones y pago respectivo, pues ASVO no cuenta con una tarjeta de crédito a su nombre. Esto ha ocasionado que los insumos requeridos tengan un costo más elevado, pues se deben conseguir en Costa Rica. Precisamente al punto anterior, existe en el país pocos locales comerciales en donde se consiguen los equipos e implementos, lo que reduce la cantidad de cotizaciones requeridas.	
5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto: <ul style="list-style-type: none">• Mejorados procesos de administración y gestión del personal de coordinación de la brigada a través del equipo técnico necesario para sus operaciones.• Conformado un fondo para la sostenibilidad de las actividades de la Brigada que financie actividades rentables que capitalicen ingresos y soporten nuevas actividades y proyectos.• Equipada la brigada para la toma de información de campo para apoyar las labores de evaluación de los incendios forestales.• Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales en temas de atención de accidentes y primeros auxilios.• Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales.• Capacitados los 35 integrantes de la Brigada Voluntaria Contra Incendios Forestales en el uso efectivo del agua.	
6. Solicitudes: No se requiere de ayuda técnica.	
7. Información Adicional (opcional): La brigada de ASVO apoya labores durante la época lluviosa en áreas protegidas como lo son control y protección, vigilancia de puestos, así como colaboración en los proyectos de conservación de tortugas marinas de ASVO. ASVO forma parte de la CONIFOR, por lo tanto la BRIF participa en ferias y campañas de sensibilización hacia la población en prevención de incendios forestales. También participa en las reuniones que la CONIFOR realiza para el seguimiento y planificación de las labores a nivel país que se llevan a cabo, en materia de incendios forestales. Las actividades de voluntariado que realiza ASVO se enfocan también en proporcionar a la comunidad nacional una herramienta de conservación activa en las áreas protegidas, para ello lleva a cabo la implementación de convenios con instituciones gubernamentales, empresas y grupos organizados, que permitan el involucramiento de la sociedad en la solución de problemas ambientales, tales como: cacería ilegal, tala ilegal, manejo de residuos sólidos, efecto de borde y cambio de paisaje. En ASVO los voluntarios colaboran en proporcionar mano de obra en áreas protegidas, el cual es un problema muy evidente, la falta de mantenimiento de infraestructura, de senderos, de atención a turistas y educación ambiental son carencias palpables en las diferentes áreas de conservación del país.	

8. Solicitud para la revisión del presupuesto: Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales		
B. Equipo		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac		
E. Imprevistos (2%)		
TOTAL		

INFORME FINANCIERO DE AVANCE
A Noviembre del 2012

SECCION A: DETALLE DEL PROYECTO		
1. Informe Numero:	001	
2. Numero de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/CC/12/28	
3. Titulo del Proyecto:	"Consolidación y equipamiento de la Brigada de Bomberos Forestales Voluntaria de ASVO"	
4. Organización:	Asociación de Voluntarios para el Servicio en las Áreas Protegidas	
5. Total de fondos aprobados según MOA:	\$ 24.950.00	
6. Periodo que cubre el reporte:	10/08/2012 al 23/11/2012	
SECCION B. REPORTE DE GASTOS		
Numero de Factura y/o recibo	Descripción del gasto	Monto Colones
751	Servicio de alimentación curso primeros auxilios	228.000.00
42101	Fotocopias y empastes del manual del curso Bombero Forestal (CBF)	61.920.00
7345	Copias para el CBF	1.900.00
384741	Gafetes para el CBF	3.750.00
339551	Alimentación para el CBF (refrigerios)	32.852.00
33130	Gafetes para el CBF	3.500.00
120799	Alimentación para el CBF (refrigerios)	15.115.00
3537	Copias para el CBF	1.425.00
1639	Servicio de Alimentación curso CBF	288.000.00
3803654	Combustible (logística CBF)	15.000.00
586886	Alimentación CBF (refrigerios)	9.935.00
523794	Combustible (logística CBF)	10.000.00

7427	Copias para el CBF	2.160.00
515276	Alimentación prueba práctica CBF	119.013.00
649856	Alimentación prueba práctica CBF	26.344.00
43957	Copias manual curso uso efectivo del agua	42.145.00
147	Transporte curso CBF San José- Prusia	120.000.00
	Subtotal A. Capacitación	981.059.00
1665	Adelanto para compra de los artículos promocionales de la BRIF	390.000.00
	Subtotal B. Capital semilla	390.000.00
64495	Compra de computadora portátil e impresora	422.830.00
75281	Compra de 4 radios portátil TK2302K	506.240.00
1070203	Compra de GPS MAP62S Garmin	305.100.00
192	Estuche para computadora portátil	13.390.00
6230	Adelanto chamarras para la BRIF	275.000.00
	Subtotal C. Compra de equipo	1.522.560.00
	Subtotal D. Compra de materiales	
	Subtotal E. Promoción y divulgación	
	Subtotal F. Seguimiento y evaluación	
	Total	2.893.619.00

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTO ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Monto Aprobado	Gasto I informe	Gasto II informe	Gasto Informe final	Gasto Acumulado	Balance
Capacitación	2.550.000	981.059.00			981.059.00	1.568.941.00
Equipo	5.661.000	1.522.560.00			1.522.560.00	4.138.440.00
Materiales	765.000	0.00				
Promoción y divulgación	1.555.000	0.00				
Evaluación	255.000	0.00				
Capital semilla	1.938.000	390.000.00			390.000.00	1.548.000.00
TOTAL	12.724.500	2.893.619.00			2.893.619.00	9.830.881.00

Explicaciones:

Algunos de los gastos en capacitación y compra de equipo están en trámite, ya que están programados para finales del mes de noviembre y a lo cual no estarían listos para la entrega de este informe. Las facturas que corresponden a adelantos, no se Presenta el original debido a atrasos por parte de la empresa con el recibo original.

Sección D: Solicitud de Desembolso	colones	Dólares
Monto total de la donación:	12.724.000.00	24.950
Fondos Recibidos hasta la fecha:	6.188.847.00	12.475
Fondos Gastados hasta la fecha:	2.893.619.00	5.881
Balance	3.295.228.00	6.594
Desembolso solicitado:	4.910.160.00	9.980

Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
ASVO	Aporte de la organización para actividades de la BRIF en apoyo a las áreas protegidas de agosto a octubre.	800
ASVO	Pago de personal que ha atendido las labores para realizar, ejecutar y planificar el proyecto de agosto a octubre.	1000
Sector Prusia, Volcán Irazú	Préstamo de instalaciones para los cursos de CBF y uso efectivo del agua. Mes de noviembre.	180
Academia de Bomberos de CR.	Préstamo de aula para curso teórico de CBF	180
Total		2160

<p>Para uso del PPD:</p> <p>Fecha Recibido: _____</p> <p>Revisado por: _____ Cargo: _____</p> <p>Firma: _____ Fecha revisado: _____</p>

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AGOSTO-NOVIEMBRE

Capacitación en primeros auxilios





Capacitación en el curso de Bomberos Forestales







Preparación para la época seca



