



OK: E. Pardo
Aprobado informe
Narrativo y Financiero
** Se ha solicitado varias aclaraciones a productores y consultores de la TOR de productores se a comentarlos del PPD*
Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Segundo Informe

Número de Proyecto: (como se indica en el Memorando de Acuerdo) COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/35

Título: Fortalecimiento Institucional, promoción e incidencia política de la Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario.

Organización: Asociación Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario

Director del Proyecto o Responsable: Marieloz Bonilla Moya, Presidenta

Dirección de la Organización: Barrio Escalante, San José. Del Centro Cultural Norteamericano 100 al norte y 15 al oeste. Oficinas de Ecole Travel.

Teléfono: 87304967

Fax:

correo-electrónico: info@canturural.org

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 10-08-2012 / 10/08/2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 30/11/2012 al 30/06/2013

Nº de Beneficiarios: 32	Hombres: 17	Mujeres: 15
-------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 50 000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 22 254 500
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 11384153
Balance	¢ 10870347
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 5000

Informe hecho por:

Nombre: Karol Casasola Guerrero
Cargo: Asistente Ejecutiva
Firma:
Fecha: 30 de junio del 2013