

Anexo C
Formulario de Verificación de Informe de Avance

| | |
|---------|---|
| Fecha: | 4 de Noviembre del 2012 |
| De: | Eduardo Mata, Coordinador Nacional PPD |
| A: | Yoriko Yasukawa, Representante Residente PNUD |
| Copia: | Kifah Sasa, Oficial de Ambiente, PNUD |
| Asunto: | Informe de Avance del Proyecto |

| | |
|------------------------------|--|
| Número de Proyecto: | COS/SGP/FSP/OP5/BD/12-39 |
| Título del Proyecto: | "Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica". |
| Organización: | Asociación Centro Científico Tropical |
| Persona Contacto: | "Fortalecimiento de la Red Nacional de Corredores Biológicos de Costa Rica" |
| Monto del Proyecto: | \$ 50.000.00 |
| Fecha de inicio del proyecto | 9 de Julio del 2012 |
| Reporte Numero: | Primer Informe de Avance |

Estado de Avance del Proyecto (marcar donde corresponda):

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. El proyecto se ajusta al calendario y las actividades previstas para el período que se examina se han completado totalmente. Un pago de \$ 20.000 00 que es equivalente al 100% del pago que se hará este período, de conformidad con el calendario de pagos está autorizado. |
| <input type="checkbox"/> | 2. El proyecto presenta retrasos y las actividades previstas para el período que se examina están completadas en un [inserte el % estimado de los progresos realizados]. Un pago de \$ [insertar monto de pago] que es equivalente a [insertar% estimado de los progresos realizados] del desembolso que se debería efectuar en este período, de conformidad con el calendario de pagos, está autorizado. |

Estoy satisfecho con el progreso del proyecto basado en la información disponible y lo mejor de mi conocimiento.

| | |
|---|---------|
|  | 9-11-12 |
| Coordinador Nacional PPD | Fecha |

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | A. El proyecto no ha comenzado o no se ha alcanzado el progreso planificado desde el último período. Una carta de advertencia fue emitida para el beneficiario. Se ha acordado por escrito con el beneficiario, una nueva fecha para el termino del proyecto |
| <input type="checkbox"/> | B. No se han logrado progresos desde el último período y no se cumplirá con la fecha acordada para el término del proyecto. Se recomienda que el proyecto y el acuerdo con el beneficiario se dé por terminado. |