



OK: [Signature]
Aprobado informe narrativo y Financiero

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: II Informe de Avances.

Número de Proyecto:

Título: Apoyo a los procesos de prevención y control de incendios forestales en el sur de la Península de Nicoya a través de la participación de brigadas de voluntarios locales.

Organización: **ASEPALECO**

Director del Proyecto o Responsable: Luis Angel Mena Aguilar

Dirección de la Organización: Frente al Colegio Técnico. Edificio del Centro Agrícola de Jicaral

Teléfono: 2650-0607 Fax: 2650-0201 Correo-electrónico: asepapec@racsa.co.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto De Setiembre 2012 a Setiembre 2013.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 12 Noviembre 2012 al 31 julio 2013

N° de Beneficiarios: 120	Hombres: 85	Mujeres: 35
--------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 8.866.800
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 5.175.042
Balance	¢ 3.691.758
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 2.266

Informe hecho por:

Nombre: **Ronald Chavarría Viales**

Cargo: Director Ejecutivo

Firma:

Fecha: 09 Setiembre de 2013

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA

Cargo: C. N.

Firma: Eduardo Mata

Fecha revisado: 29-9-13

* Revisar Reporte de gastos acumulados
* Falta factura de RESUSA por \$346.500 1