



OK e Efectivo
aprobado Informe
Narrativo y Financiero

** Falta facturas originales*

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: Primer informe de avance técnico y financiero

Número de Proyecto: *COS/SGP/FSP/OP5/Y2/CC/12/47*

Título: *"Planta procesadora para cacao orgánico de Talamanca: Cero CO², Cero desechos, Mayor productividad de los sistemas agro-ecológicos de alta biodiversidad"*

Organización: *Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA)*

Director del Proyecto o Responsable: *Leonel Torres Buitrago, Presidente APPTA*

Dirección de la Organización: *4 km al Este del centro de Bribri, carretera a Sixaola, a mano derecha inmediatamente después del puente sobre el Río Sandbox. Talamanca, Limón*

Teléfono: *(506) 2751 0118 y 2751 0072*, Fax: *(506) 2751 0118 y 2751 0072 en la extensión 102*, correo-electrónico: *info@appta.org, leonel@appta.org y walter@appta.org*

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) del 1 de septiembre del 2012 al 31 de agosto del 2013.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: *día/mes/año al día/mes/año*

Nº de Beneficiarios:	Hombres:	Mujeres:
----------------------	----------	----------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 50.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 22.167.000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 5.229.681,00
Balance	¢16.937.319,00
Desembolso Solicitado al PPD	\$

Informe hecho por:

Nombre: *Walter Rodriguez Vargas*

Cargo: *Coordinador General*

Firma: 

Fecha: *26-02-2013*

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____