



INFORME FINAL
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/55

Título: Protección y aprovechamiento sostenible del recurso marino en el área de pesca responsable Palito- Montero, Isla de Chira.

Organización: Asociación de Pescadores Mixta de Montero, isla de Chira

Director del Proyecto o Responsable: Feliciano García García

Dirección de la Organización: 500 Este del Bar Capiate en Montero, Isla Chira, Golfo de Nicoya, Puntarenas

No. De Teléfono(s): 8760 6993 No. De Fax: _____

Correo electrónico:

Ubicación del proyecto: Montero, isla de Chira, Puntarenas

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 22 de octubre 2012 finaliza: 30 abril 2014

Solicitud de desembolso	Moneda Local Colones
Monto de la donación	¢9.822.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢9.822.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢9.822.000
Balance	0

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

Fuente	Tipo (en efectivo o especie)	Monto	
		Moneda Local	Equival. \$US
Universidad Nacional	Especie	2.000.000	8.000

Informe hecho por:

Nombre: Feliciano García y junta directiva

Cargo: Presidente

Firma:

Fecha:

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Fecha revisado: _____

I. INFORME NARRATIVO (*favor utilizar tanto espacio como sea necesario*).

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación. Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

- Breve descripción de los objetivos del proyecto:

Objetivo Principal: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la comunidad de Montero por medio del uso responsable de los recursos marinos permitiendo a la vez la recuperación de las especies de la zona.

Objetivos específicos:

- **1.** Facilitar y mejorar la capacidad de vigilancia por medio de la demarcación y la movilización adecuada dentro del sitio.
- **2.** Fomentar en la comunidad de Montero y otras comunidades de la isla una conciencia de pesca responsable a través de las prácticas sostenibles.
- **3.** Procurar el mejoramiento de la situación socioeconómica de los miembros de la asociación y la comunidad en general por medio del uso responsable de los recursos marinos.
- **4.** Gestionar alianzas y participar del desarrollo de proyectos que permitan implementar prácticas sostenibles y medir los avances en la recuperación de las poblaciones marinas en los diversos ecosistemas del área de pesca responsable.
- ¿Se lograron estos objetivos?

Claro que fueron logrados porque ahora contamos con una demarcación adecuada en nuestra área marina de pesca responsable, hay 20 bolas instaladas con sus respectivos anclajes, también contamos con una embarcación y su motor que nos permite realizar tareas de vigilancia dentro del área en todo momento.

Todo esto ha contribuido a que los pobladores de comunidades vecinas respeten las reglas que rigen dentro del área y para nosotros eso es de gran ayuda ya que, nos evita problemas al tener que realizar denuncias en contra de nuestros propios compañeros.

Por otra parte ya vemos que muchas de las especies de importancia comercial que extraemos del área se han ido recuperando y con esto nuestra economía también se ve mejorada ya que, extraemos individuos de mejor tamaño.

Las mejoras no solo se ven en la parte marina, el manglar que bordea gran parte de nuestra comunidad también se ha visto beneficiado con el proyecto porque hemos logrado reforestar gran parte con las principales especies que se encuentran en la zona. Esto con ayuda de otras organizaciones como Conservación Internacional que nos brindó asesoría para que este proyecto fuera exitoso.

Adicional a esto también logramos la construcción de lo que muy pronto será nuestro centro de visitas y recibidor de productos, para esto contamos con la ayuda de INCOPECA, SENASA y Alimentos Pro Salud.

- Si no, ¿cuales fueron los principales obstáculos?

El principal obstáculo que debimos enfrentar fue la aceptación de los demás pescadores ya que sentían que los estábamos “sacando” del área y que no podían pescar ahí, cosa que no era real porque lo único que pretendíamos era que se respetaran las reglas que ahí se aplican, las cuales son muy simples y no representan mayor impedimento para que todas aquellas personas que desean pescar responsablemente lo puedan hacer.

- Como se pueden evitar estos obstáculos? Que consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

La forma en que logramos superar el obstáculo fue informando a los pescadores sobre la importancia de las áreas marinas de pesca responsable así como de la normativa que rige a éstas, tuvimos reuniones con varias comunidades de la isla para que todos juntos unamos esfuerzos para mejorar las condiciones del producto pesquero. Dichas reuniones surgieron efecto, tal fue así que dos comunidades más se están preparando para lograr la creación de dos nuevas áreas, esto nos parece fantástico porque estamos seguros que estos son los primeros pasos para lograr grandes cosas.

A las dos organizaciones que en este momento están iniciando los trámites para la creación de nuevas áreas de pesca responsable los consejos que les dimos es que deben de trabajar muy duro y ser constantes porque esto no es un proceso de unos días, esto se puede llevar mucho tiempo pero vale la pena porque no hay duda que es para nuestro bien y el de las futuras generaciones.

- ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

El contar con área marina para la pesca responsable delimitada y en funcionamiento, así como el equipo para realizar la vigilancia ya que sin esto nos sería muy difícil lograr que se respete el área.

Otro aspecto importante que hemos logrado es el hecho de que en este momento nos sentimos mucho más empoderados para desarrollar proyectos productivos que mejoren las condiciones socioeconómicas de nuestra organización y de otros miembros de la comunidad. Consideramos que este punto en particular es de suma importancia ya que, es el que os va a permitir seguir adelante con éxito, emprendiendo nuevas actividades y proyectos por el bien nuestro y el de los recursos marinos.

- ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

La mayor deficiencia que hemos encontrado es el poco apoyo recibido por el ente rector de temas marinos (INCOPECA) para el tema de la comercialización del producto, en un inicio cuando arrancamos con el proyecto se dejó claro que este tema debía de ser prioridad ya que, nuestro producto es de mejor calidad que el capturado con otras artes de pesca por lo que debería de comercializarse de forma diferenciada y darle un valor agregado a este.

Otra deficiencia que consideramos se presentó en este proyecto fue el hecho de que en este país no se cuenta con materiales de calidad para realizar los anclajes de las boyas por lo que tuvimos que mandarlos a conseguir a Panamá y esto tras de que significó un atraso también significó problemas al escoger bien los materiales, y eso lo estamos sufriendo ahora con la ruptura de varias boyas debido a la cuerda que se utilizó.

- Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Principalmente el empoderamiento a nivel personal y grupal, antes de iniciar este proyecto teníamos problemas graves de comunicación se nos complicaba expresar lo que deseábamos y cómo lo deseábamos cosa que ahora no sucede, porque logramos desarrollar una comunicación más asertiva entre nosotros mismos con otras organizaciones o instituciones.

También logramos hacer uniones importantes con otras organizaciones para ayudar a mejorar las condiciones ambientales en las que vivimos, el hecho de trabajar en recuperar zonas de manglar ya significa un avance importante porque de este ecosistema dependen muchos otros organismos en estados juveniles.

Algunas de las mujeres pertenecientes a la organización incursionaron en el turismo ofreciendo tours educativos guiados por las zonas de reforestación del manglar para que los turistas conozcan un poco de las características de estos ecosistemas además de su importancia para otros ecosistemas.

Otro beneficio fue que la organización participó en conjunto con la Universidad Nacional en un programa de educación ambiental donde se nos educó en temas relacionados a reciclaje y buenas prácticas ambientales en actividades productivas.

- Detalle los productos generados por el proyecto
(*Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto*)

Primeramente se confeccionaron 20 boyas con sus respectivos sistemas de anclaje que incluían una pesa de una tonelada de peso, además se construyó una embarcación y se compró un motor los cuales se van a utilizar para la vigilancia, para esto se estableció un sistema de vigilancia entre la mayoría de los socios con el fin de que se mantenga vigilancia las 24 horas del día.

También se inició con la construcción de un local que va a funcionar como centro de reuniones y visitantes así como un centro de acopio de producto pesquero, lo cual nos va a permitir comercializar nuestro producto a mejores precios.

Un programa de reciclaje de materiales sólidos para lo cual se instalaron recipiente rotulados para la separación así como el establecimiento de sitios específicos para la recolección de aceites de motor y limpieza de los mismos.

- Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento?

Sin duda alguna nuestro mayor beneficio fue mostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de lograr lo que nos proponemos con trabajo en equipo y constancia, también nos ayudó a tener una mejor visión de hacia dónde queremos dirigir nuestro proyecto en el futuro.

Además gracias a las capacitaciones que hemos recibido durante todo este tiempo nos ha dado las herramientas necesarias para sacar adelante todas las actividades en las que vamos incursionando, ahora aparte de la pesca responsable estamos trabajando en turismo educativo, reforestación y estamos trabajando duro para lograr iniciar con la comercialización de nuestros productos directamente con los intermediarios.

- Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay)

Esperamos en un futuro no muy lejano mejorar la demarcación para acabar con la invasión indebida de pescadores ilegales, sentimos la necesidad de mejorar la vigilancia con la participación del servicio nacional de guardacostas y fuerza pública para así evitar problemas con otros pescadores.

También esperamos iniciar un proyecto de extracción de moluscos pero de forma responsable con todo un sistema de zonificación y monitoreo de las especies. Es importante establecer de una manera adecuada la extracción ya que, podríamos terminar poniendo en riesgo a las especies.

Estamos buscando financiamiento para acondicionar adecuadamente el centro de reuniones y el de acopio. Necesitamos equipo básico como hieleras mesas adecuadas y sistemas de enfriamiento para empezar a operar satisfactoriamente.

- Información Adicional:

II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
(favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

Número de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en colones)
	Capacitación	
0015	Encuentro de organizaciones dedicadas a la pesca responsable	80.000
	Subtotal A.	¢80.000
	Compra de materiales	
280625	Materiales de construcción	110.846
117756	Compra de madera	5.000
8604	Compra de madera	100.000
8619	Aserrio de madera	5.000
8606	Aserrio de madera	47.500
117751	Aserrio de madera	50.000
8607	Compra de madera	52.000
125293A	Materiales de construcción	12.003,36
126145A	Materiales de construcción	13.178,67
	Subtotal B.	¢395.528.03
	Transporte	
385871	Transporte de materiales	100.000
220	Transporte marítimo	50.000
8611	Transporte de material	20.000
117757	Transporte de material	15.000
117753	Transporte de material	50.000
385873	Transporte de material	50.000
205	Transporte marítimo	100.000
206	Transporte marítimo	100.000
	Subtotal C.	¢485.000
	Seguimiento y evaluación	
054	Evaluación y auditoría	250.000
	Subtotal D.	¢250.000

		TOTAL
		₺1.210.528.03

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

- Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
- Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
- Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
- Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

(1) Categoría de Presupuesto	(2) Presupuesto Aprobado	(3) Gastos I Informe de Avance	(4) Gastos II Informe de Avance	(5) Gastos Informe Final (III)	(6) Gastos Acumulados	(7) Balance
Capacitación	210.000	19.795	81.381	80.000	181.176	28.824
Compra de equipo	4.900.000	0	4.292.500	0	4.292.500	607.500
Compra de materiales	3.700.000	1.757.606	1.991.213	395.528.03	4.144.347.03	-444.347.03
Transporte	500.000	118.000	418.000	485.000	1.021.000	-521.000
Promoción y divulgación	250.000	0	0	0	0	250.000
Seguimiento y evaluación	100.000	0	0	250.000	0	-150.000
Imprevistos	180.000	32.460	136.270	0	168.730	11.270
Total	9.840.000	1.927.861	6.919.364	1.210.528.03	10.057.753,03	-217.753.03

Nota: Nuestra organización aportó el monto de 217.000 colones para poder concluir con todas las actividades que estaban planteadas en el proyecto.

MATERIALES

Jicaral, Puntarenas
 Agrocomercial Vesim Ltda.
 Ced. 3-102-033032-07
 Jicaral, Costado Este de la Iglesia la Caribica
 Tel: 2650-0105 / Fax: 2650-0105
FACTURA #: ---280625
 Forma de Pago: Contado
 Fecha: 28/04/2014 Hora: 10:26:14 AM
 Cliente: ASOC. PESC. MONTERO I
 SLA CHIRA
 Can Descripción Total

Codigo: 111981	MERCAL		
10	CINTA REFLECTIVA 3M	15,530.97	
	#983/326 ROJO/BLANCO		
Codigo: 915076	Jicaral, Puntarenas		
1	TUBO SDR13.5 12MM(1	2,889.38	
	1/2"X6mts PVC GR		
Codigo: 1071268			
10	VARILLA DEFORM. GRAD13,500.00		
	O 40 # 3X6mts 3/8 #1		
Codigo: CEM SAN UG			
10	CEMENTO SANSON UG (SB, 205.31		
	IS 50 Kgs		
Codigo: 37			
1	TRANSP. JICARAL KIA-	3,000.00	
Codigo: 7049012	MERCAL		
1	ALAMBRE NEGRO 1.68 m	960.18	
	m #15 123015 kilo		
Codigo: 130091	Jicaral, Puntarenas		
10	BOLSA QUINTALERA 24X	1,681.42	
	40		

SUBTOTAL EX: 22,600.00
 SUBTOTAL GR: 19,867.26
 DESCUENTO: 1,684.96
 IMP. VENTAS: 10,163.70
 TOTAL: 110,846.00
 Paga Con: 120,000.00
 Su Vuelto: 9,154.00

AGROCOMERCIAL
 Vendedor: MARYLIZ VENEGAS
 Le abastio: DUNIA VENEGAS
 Jicaral, Puntarenas
 CAMARONERA BONA MARCIANO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 NO SE ACEPTAN REVISIONES
 PLAZO DE PAGOS: 15 DIAS MAXIMO
 Email: vesim@vesim.com.ec
 Autorizado por el Director General de la
 Dirección General de Regulación e Inspección
 R&R Soporte y Desarrollo - Sistema de Inf.
 Sitio Web: http://www.vesim.com.ec
 Jicaral, Puntarenas

CANCELADO
 28 APR 2014
 AGROCOMERCIAL VESIM LTD

RECIBO POR

DINERO ALQUILER DIA MES AÑO
 10 10 14

RECIBIMOS DE: Asociación de pescadores
 LA SUMA DE: Cinco mil Colones
 COLONES e

POR CONCEPTO DE: Compra de 1 pieza para el bote

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior	Abono	TOTAL
c	c	

FIRMA: Aparicia Montes G. 6231 831

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO
 No. 0117756

RECIBO POR

DINERO ALQUILER DIA MES AÑO
 24 10 14

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores de montero
 LA SUMA DE: Cincuenta mil colones
 COLONES e 50,000

POR CONCEPTO DE: transporte material para El Local

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior	Abono	TOTAL
c	c	

FIRMA: Jesus medina medina
 Jesus Medina Cond.
 Cedula = 6 0115, 0401

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO
 No. 0117753

RECIBO POR

DINERO
 ALQUILER

DIA MES AÑO
25 / 10 / 14

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores MIXTA Montego ch

LA SUMA: \$ 100,000.00 COLONES ₡

CONCEPTO DE: Compra De Material para Local



EFFECTIVO CHEQUE BANCO

SALDO ANTERIOR
ESTE ABONO
SALDO ACTUAL

Recibido Conforme
099
Belisario Prudencio
6115030

RECIBO No. 0008604

RECIBO POR

DINERO
 ALQUILER

DIA MES AÑO
25 - 10 / 14

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores Montego

LA SUMA: \$ Cinco mil Colones COLONES ₡

CONCEPTO DE: Aserrio de Madera para Local

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

SALDO ANTERIOR
ESTE ABONO
SALDO ACTUAL

Recibido Conforme
Raúl Garrillo Garrillo
602350520

RECIBO No. 0008619

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 26 MES: 10 AÑO: 2014

RECIBIMOS DE: Asociación Pescadores MIXTA Montero ch

LA SUMA: \$ 47,500 ⁰⁰ COLONES c.

POR CONCEPTO DE: Aserrio de Madera para Local

APMMIC
ASOCIACIÓN DE PESCADORES MIXTA Montero - Isla Chiriquí

EFECTIVO CHEQUE BANCO

SALDO ANTERIOR: _____

ESTE ABONO: _____

SALDO ACTUAL: _____

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA/ARCHIVO

Recibido Conforme
RAÚL
6.235570

Raúl Carrillo Carrillo X
84943351

RECIBO No. 0008606

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 28 MES: 10 AÑO: 14

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores Montero

LA SUMA DE: Cincuenta mil Colones COLONES c.

POR CONCEPTO DE: Aserrio de Madera
Para trabajo del Local

EFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior: _____ Abono: _____ TOTAL: _____

FIRMA: Ignacio Medina Carrillo
6111888

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA - ARCHIVO

No. 0117751

7443003093195

Ignacio Medina Carrillo

RECIBO POR DINERO ALQUILER

DIA: 30 / MES: 10 / AÑO: 2014

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores Mixta

LA SUMA: Montero chira \$ 52,000 COLONES

CONCEPTO DE: Compra madera para local

APMMIC

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

SALDO ANTERIOR: _____

ESTE ABONO: _____

SALDO ACTUAL: _____

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ARCHIVO

RECIBIDO CONFORME
Sindolfo Medina Medina
6034357

RECIBO No. 0008607

MATERIALES CONSTRUCCION AYC
Ced. Jur: 3-101-057047-06
Costado Sur del Parque Carmona
Tel: 2657-7094/9010 FX: 2657-7239

Factura de CONTADO
Fecha: 30/10/14
Nro 000125293A

Cliente: XXXXX
ASO MIXTA DE ISLA CHIRA

Factura: 02 DIEGO

Codigo	Descripcion	Cant.	Pr. Venta	TOTAL
00003594	PLASTICO NEGRO 2 MTS DOBLE KILO=2.70	12.00	1,000.28	12,003.36

-----> Ultima linea <-----

Gra	Subtotal...\$	12,003.36
Exe	Descuentos...\$	0.00
	Impuesto...\$	0.00
	Acarreo...\$	0.00
	Total...\$	12,003.36

UCHAS GRACIAS POR SU VISITA
evoluciones solo con factura
aximo 3 dias, en buen estado

No se aceptan devoluciones
de partes Electricas

Resol.#11-97 Gaceta 171-05-09-97
Direccion General de Tribuacion

MATERIALES CONSTRUCCION AYC
Ced. Jur: 3-101-057047-06
Costado Sur del Parque Carmona
Tel: 2657-7094/9010 FX: 2657-7239

Factura de CREDITO
Fecha: 15/11/14 Vence: 15/12/14
Nro 000126145A

Cliente: 00925
ASOCIACION DE PESCADORES MIXTA DE MONTERO-I

Factura: 04 EDO

Codigo	Descripcion	Cant.	Pr. Venta	TOTAL
00000016	LAM ZINC ONDULADO #2	3.00	4,392.89	13,178.67

-----> Ultima linea <-----

Gra	Subtotal...\$	13,178.67
Exe	Descuentos...\$	0.00
	Impuesto...\$	0.00
	Acarreo...\$	0.00
	Total...\$	13,178.67

Firma/Cedula

UCHAS GRACIAS POR SU VISITA
evoluciones solo con factura
aximo 3 dias, en buen estado

No se aceptan devoluciones
de partes Electricas

Resol.#11-97 Gaceta 171-05-09-97
Direccion General de Tribuacion

RECIBO POR DINERO ALQUILER DIA MES AÑO
16 / 10 / 2014

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores mixta Montech

LA SUMA: # 20,000 COLONES ₡

CONCEPTO DE: transporte de material Nandayure a San Pablo

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

SALDO ANTERIOR _____ ESTE AONO _____ SALDO ACTUAL _____

Recibido Conforme [Signature]
Aparicia montes Garcia
6231831
tel 84784016

RECIBO No. 0008611

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - ARCHIVO

RECIBO POR DINERO ALQUILER DIA MES AÑO
18 / 10 / 14

RECIBIMOS DE: Asociación pescadores Montero

LA SUMA DE: quince mil Colones COLONES ₡

POR CONCEPTO DE: transporte de Material para el local

EFFECTIVO CHEQUE BANCO

Saldo anterior _____ Abono _____ TOTAL _____

FIRMA [Signature] Feliciano Garcia
6115030

 ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - ARCHIVO No. 0117757

DINERO ALQUILER

RECIBO No. 0385873



DIA MES AÑO
18 10 2014

RECIBIMOS DE: Asociacion mixta monterro
 LA SUMA DE: 50000
 COLONES **¢**
 POR CONCEPTO DE: transporte de materiales
terrestre

EFECTIVO **¢** _____
 CHEQUE **¢** _____
 BANCO _____

Saldo anterior **¢** _____
 Abono **¢** _____
 Saldo actual **¢** _____

599
FIRMA

Delmaro Jorjio Jimenez 6115030

Marcela Medina Carmona
 Céd. 6-122-583
 Tels: 2661-2013 / Fax: 2661-4805
 Isla de Chira, Puntarenas

No. 0205

DIA MES AÑO
13 11 2014

Señor: _____
 Dirección: Monterro
 CANT. DESCRIPCIÓN VALOR

1	Plata a SAN Roblo Tiger materiales construcción Em paqueros	80.000
	1 So ber Rocomo dar Pesol - Por doce galones de gasolina y el resto en dinero - Efectivo	20000
TOTAL ¢ 100.000		

Impresora y Litografía Vimar Tel: 2661-4407 4x50x2 101 a 300
 Autorizado mediante oficio No. 452100001402 del 24-9-2004 de la A.R.T. de Puntarenas Original Cliente - Copia Contabilidad

ORTE DE CARGA MARITIMO Fact. Contado

Marcela Medina Carmona
 Céd. 6-122-583
 Tels. 2661-2013 / Fax: 2661-4805
 Isla de Chira, Puntarenas

No. 0206

DIA MES AÑO
13 11 2014

Señor: ASOCIACION MIXTA Monterro
 Dirección: 1518 CHIRA
 CANT. DESCRIPCIÓN VALOR

1	Traslado de Materiales construcción con Valor 80000 Colones y Reconocido de Bays - Por aporte de gasolina y efectivo \$50.000	100.000
TOTAL ¢ 100.000		

Impresora y Litografía Vimar Tel: 2661-4407 4x50x2 101 a 300
 Autorizado mediante oficio No. 452100001402 del 24-9-2004 de la A.R.T. de Puntarenas Original Cliente - Copia Contabilidad

Bach. Alexander José Araya Vargas

Cédula N°: 2-688-031

Palmares, Alajuela

Celular: 8982-12-92

E-mail: alexaqua66@gmail.com

**FACTURA POR
Servicios Profesionales**

N° 000054

DIA	MES	AÑO
19	08	2015

Señor: *Asociación Mixta de Pescadores de Montero*
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	<i>Evaluación de proyecto y auditoría</i>	<i>250 000</i>

Autorizado mediante oficio N° 02-012-97 del 01-10-97 de la D.G. de la T. D.
De la 001 a la 100 2x2x50 Imprenta y Litografía Hnos. Ledezma S. A.
Calle 3 Av. 3-101-146904 Tel: 2433-37-35
ORIGINAL: Cliente / COPIA: Contabilidad (27 fac # 9 nueva 98) 27/01/15

TOTAL € 250 000