



OK: *[Signature]*  
*Aprobado informe Narrativo y Financiero*

**INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**  
 (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/55

Título: Protección y aprovechamiento sostenible del recurso marino en el área de pesca responsable Palito- Montero, Isla de Chira.

Organización: Asociación de Pescadores Mixta de Montero, isla de Chira

Director del Proyecto o Responsable: Oswaldo Sequeira Medina

Dirección de la Organización: 500 Este del Bar Capiate en Montero, Isla Chira, Golfo de Nicoya, Puntarenas

Teléfono: 8627 8989/84908149 correo-electrónico: osvalsequeiramedina@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto 22 de octubre 2012 finaliza: 30 abril 2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 22 de octubre al 30 de mayo de 2013

N° de Beneficiarios: 15	Hombres: 19	Mujeres: 11
-------------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$ 20.000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4.941.000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 1.927.861
Balance	¢3.013.139
Desembolso Solicitado al PPD	\$8.000

**Informe hecho por:**

Nombre: Oswaldo y junta directiva
Cargo: Presidente
Firma:
Fecha: 25 de abril 2013

*[Signature]*

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Fecha revisado: \_\_\_\_\_

**I. Informe Narrativo** (favor usar tanto espacio como sea necesario).

**SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO**

**1. Objetivos Principales** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la comunidad de Montero por medio del uso responsable de los recursos marinos permitiendo a la vez la recuperación de las especies de la zona.

**Objetivos específicos:** 1. Facilitar y mejorar la capacidad de vigilancia por medio de la demarcación y la movilización adecuada dentro del sitio.

2. Fomentar en la comunidad de Montero y otras comunidades de la isla una conciencia de pesca responsable a través de las prácticas sostenibles.

3. Procurar el mejoramiento de la situación socioeconómica de los miembros de la asociación y la comunidad en general por medio del uso responsable de los recursos marinos.

4. Gestionar alianzas y participar del desarrollo de proyectos que permitan implementar prácticas sostenibles y medir los avances en la recuperación de las poblaciones marinas en los diversos ecosistemas del área de pesca responsable.

**2. Actividades Planificadas**

Confección e instalación de boyas y pesas.  
Construcción de bote

Compra de equipo para vigilancia.

Establecimiento y ejecución de un plan de vigilancia con sus respectivos roles.

Uso, en el área de pesca responsable, de los artes establecidos en el plan de manejo.

Capacitarse en manipulación del recurso desde la captura hasta la venta del producto para mejorar calidad.

Participar en proyectos que permitan el levantamiento de información para tomar acciones que contribuyan a la recuperación de especies.

**3. Actividades realizadas:**

Construcción de la embarcación para poder realizar la vigilancia y también se confeccionaron las boyas para delimitar el área de pesca.

Estamos solicitando las cotizaciones para comprar el motor adecuado para la vigilancia, estamos interesados en buscar también unos 3 focos que nos ayuden a vigilar de una mejor manera.

Con respecto al rol de vigilancia que se estableció éste todavía no se ha puesto en práctica a pesar de que ya está establecido las personas y los turnos en que se vigilará el área, el motivo por el cual aun no se ha podido iniciar con dicha tarea es que no hemos logrado colocar las boyas, esto porque estamos a la espera de las recomendaciones técnicas de parte de una especialista que nos está ayudando para determinar cuál es el mejor material para anclar las boyas.

A partir desde la ampliación del área de pesca responsable y especialmente cuando la dimos a conocer a los pobladores de la comunidad se ha respetado el utilizar solo el arte de pesca permitido. Ya iniciamos las capacitaciones con la ayuda del INA

	<p>y la primera capacitación fue para la adecuada manipulación de productos pesqueros.</p> <p>Por último ya establecimos con las personas de la Universidad Nacional los pasos a seguir para el proyecto de investigación, en los próximos días se tomarán las coordenadas geográficas de los puntos donde se encontrarán todos los individuos sembrados.</p>
<p><b>4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:</b> Hacerle entender a las personas de las comunidades la importancia de la protección del área ha sido uno de los mayores problemas que hemos enfrentado, la medida que optamos fue hacerlos parte de las actividades que estamos realizando como el embellecimiento de la comunidad.</p> <p>Otro aspecto importante que nos ha costado es de hacerles entender a los mismos compañeros de la asociación que el trabajo debe ser entre todos ya que, en muchas ocasiones todo se recarga sobre la junta directiva.</p> <p>Por último otra dificultad que debimos enfrentar es el hecho de que no todos los materiales que necesitamos para construir las boyas están a nuestro alcance esto es porque la cadena más adecuada para colocar las boyas ahorita no la encontramos en el país y hay que traerla desde Panamá.</p>	
<p><b>5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:</b> Ya con la construcción de las boyas es solo cuestión de tiempo de poder hacer el demarcado del área, para que los pobladores de la comunidad y todos aquellos pescadores que deseen pescar en el área estén conscientes de que deben de respetar las condiciones de uso de esa área aparte de que ya está bien rotulada la playa.</p> <p>La embarcación ya está lista solo falta la compra del motor y con esto iniciamos la vigilancia del área y así ponemos en marcha el rol de vigilancia que desarrollamos.</p> <p>Algo que nos alegra es que ya varios de los vecinos han tomado consciencia y han decidido utilizar artes de pesca responsables con el ambiente por lo que ahora van a pescar al área y nos han externado que les parece muy bien las acciones que hemos implementado para cuidar el recurso que ahí se encuentra.</p> <p>En el caso de las capacitaciones estamos contentos porque nos enseñaron a manipular de una forma adecuada los productos pesqueros, esto nos ayuda a que el producto se mantenga en optimas condiciones a la hora de venderlo.</p>	

## Anexo D

### II. Reporte financiero y de gastos durante el periodo

#### *REPORTE DE GASTOS - detalle brevemente los costos incurridos.*

SECCION D: REPORTE DE GASTOS		
Numero de factura o recibo	Descripción del gasto Transporte	Costo (en moneda local)
269752	Transporte para firmar contrato	30.000
269753	Transporte para abrir la cuenta	30.000
269754	Transporte para material	25.000
412431	Transporte de material	29.500

0886	Transporte de materiales	3.500
	<b>SUBTOTAL A.</b>	<b>118.000</b>
	<b>Capacitación</b>	
169855	Capacitación productos pesqueros	8.525
169867	Capacitación	11.270
	<b>SUBTOTAL B.</b>	<b>19.795</b>
	<b>Materiales</b>	
20365	Materiales para boyas y bote	966.096
20509	Material para boyas y bote	371.697
244959	Materiales para bote	4.240
237262	Materiales de construcción para bote	126.657
251138	Materiales para construcción de bote	35.770
0725	Materiales para construcción de bote	78.985
0758	Materiales de construcción para bote	25.870
277955	Materiales de construcción para bote	148.291
	<b>SUBTOTAL C.</b>	<b>1.757.606</b>
	<b>Imprevistos</b>	
452243	Compra de materiales de oficina	18.130
452244	Compra de materiales de oficina	2.450
169879	Compra de abarrotes para trabajar en la construcción de la panga	11.880
	<b>Subtotal</b>	<b>32.460</b>
	<b>Total</b>	<b>1.927.861</b>

#### **REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO**

Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.

Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.

Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.

Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

(1) Categoría de Presupuesto	(2) Presupuesto Aprobado	(3) Gastos I Informe de Avance	(4) Gastos II Informe de Avance	(5) Gastos Informe Final (III)	(6) Gastos Acumulados	(7) Balance
Capacitación	210.000	19.795			19.795	190.205
Compra de equipo	4.900.000	0			0	4.900.000
Compra de materiales	3.700.000	1.757.606			1.757.606	1.942.394
Transporte	500.000	118.000			118.000	382.000
Promoción y divulgación	250.000	0			0	250.000

Seguimiento y evaluación	100.000	0			0	100.000
Imprevistos	180.000	32.460			32.460	147.540
<b>Total</b>	<b>9.840.000</b>	<b>1.927.861</b>			<b>1.927.861</b>	<b>7.912.139</b>

<b>Sección E: Cofinanciamiento aportado/recibido</b>		
Nombre fuente	En especie o Efectivo	Monto \$
Universidad Nacional	Especie	1000
<b>Total</b>		<b>1000</b>