



OK: *[Signature]*
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: Primer Informe

Número de Proyecto: Ref.: FSP/GEF/SGP-CDN IV-Res (como se indica en el Memorando de Acuerdo) *COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/58*

Título: FORTALECIMIENTO DE UNA INICIATIVA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE TULÍN

Organización: Asociación Integral de Desarrollo de San Antonio de Turrubares

Director del Proyecto o Responsable: Johny Calderón Fallas - Presidente Asociación

Dirección de la Organización: Johny Calderón Fallas

Teléfono: 8579-0032 Fax correo-electrónico: jonnon13@gmail.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente): 12 meses a partir de enero 2013.

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: En la práctica se inició a partir de febrero, se solicitó una prórroga de dos meses para entregar el primer informe. Es decir, el primer informe se debía entregar el 30 de abril del 2013, pero con la prórroga se entrega el 30 de junio del 2013.

Periodo que cubre el reporte: 1/02/2013 al 30/06/2013

N° de Beneficiarios: 215 personas.	Hombres: 40%	Mujeres: 60%
------------------------------------	--------------	--------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$20 000
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4 926 000
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢3 703 801,93
Balance	¢1 222 198,07
Desembolso Solicitado al PPD	\$10 000 <i>\$ 8.000.00</i>

Informe hecho por:

Nombre: Johny Calderón Fallas	<i>[Signature]</i>
Cargo: Presidente	
Firma:	
Fecha:	