



OK: *[Signature]*

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: 1 (01-2013)

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/Y2/DT/12/72

Título: Conservación y protección de los recursos naturales en los sistemas silvopastoriles, para mejorar la sostenibilidad de las fincas ganaderas de la cuenca del río Jesús María

Organización: CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE ESPARZA

Director del Proyecto o Responsable: Eduardo Badilla Loría

Dirección de la Organización: Esparza, Puntarenas, Costa Rica. 50 metros al este de Coopesparta.

Teléfono: 2636-69-62 Fax: 2636-90-86 correo-electrónico: eduardcace1ahoo.com

Fecha de inicio y finalización del proyecto Fecha Inicio: 12/11/2012. Fecha Final: 30/4/2014

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Periodo que cubre el reporte: 12/11/2012 al 30/04/2013o ✓

N° de Beneficiarios:	Hombres: 85	Mujeres: 15
----------------------	-------------	-------------

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$150,000.00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢ 36,945,000.00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢ 275,000.00
Balance	¢ 36,670,000.00
Desembolso Solicitado al PPD	\$ 60,000.00

Informe hecho por:

Nombre: Eduardo Badilla Loría y Carlos Barboza Gómez

Cargo: Gerente y Jefe ASA San Mateo

Firma: *[Signature]*

Fecha: 30/04/2013

Para uso del PPD:

Fecha Recibido:

Revisado por: *EDUARDO MATA*

Firma: *Eduardo Mata*

Cargo: *CN*

Fecha revisado: *10-7-2013*