

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

OK: Efectivo
Aprobado informe
Narrativo y Financiero

1. ANTECEDENTES

Numero informe: primer informe de avance

Numero de proyecto:

Titulo: organización: Asociación Avancemos

Director del proyecto o responsable: Olga Chavarría Rodríguez

Dirección de la Organización: Provincia: Puntarenas, Cantón: Golfito, Distrito: Puerto Jiménez Barrió, Guadalupe de la Palma.

Teléfono: 27351270 Fax _____

Correo-electrónico: morphogadalupe@live.com

8984 37 27 => Olga Chavarría

N° de Beneficiario	Hombres: 14	Mujeres: 13
	Niños: 9	Niñas: 8

Solicitud de desembolso	Colones/\$
Monto de la donación	\$23,419.50
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢5,773.707
Fondos gastados PPD hasta la fecha	¢5,773.707
Balance	€6006293 <i>0</i>
Desembolso solicitado al PPD	\$5935.07

Informe Hecho por:

Nombre: Wenyuri Porras Chavarría

Cargo: Secretaria

Firma: *Wenyuri Porras Chavarría*

Fecha: jueves 25 de abril de 2013

Para uso del PPD:

Fecha recibido: _____

Revisado por: _____

Firma: _____

Cargo : _____

Fecha revisado: _____

I. INFORME NARRATIVO

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1 Objetivos Principales

- 1) Acondicionar un mariposario para la venta de pupas y recibo de visitantes
- 2) Generar facilidades para la recepción de turismo que ingresa a Corcovado por Los Patos
- 3) Fortalecer las capacidades y conocimientos de las integrantes de la asociación para la recepción de turistas.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de la comunidad de Guadalupe de La Palma, mediante la implementación de iniciativas socio productivas.

2 Actividades planificadas

Descripción de las Actividades Principales del Proyecto:

Actividades para acondicionar el mariposario para la venta de pupas y recibo de visitantes:

1.1 Compra de sarán, tubos galvanizados, cemento, arena, varilla de construcción. Esto para la construcción de las jaulas.

1.2 Recolección de plantas y semillas, elaboración de estantes para colocar plantas enriquecidas, preparación de compost y fertilizante para obtener plantas enriquecidas para producir pupas de calidad. Esto para la construcción del vivero.

1.3 Compra de materiales, cemento, madera, zinc, cielorraso, arena, cable para electricidad, alambre de construcción, tornillos para techo, maya galvanizada, cedazo. Esto para la construcción del laboratorio.

1.4 Compra de herramientas para el trabajo del grupo de mujeres: palas, carretillo, cuchillos, rastrillos, manguera, bomba carpí, guaraña.

Actividades para generar facilidades para la recepción de turismo que ingresa a Corcovado por Los Patos:

2.1. Compra de materiales: madera para la plataforma, compra de lonas, tiendas para acampar, colchones, tela para las sobrecamas y cobijas, toallas

2.2. Elaboración de la plataforma.

2.3 Compra de materiales; cemento, servicios sanitarios, varillas de construcción, lavamanos, láminas de zinc, cerámica, construcción de servicios sanitarios.

2.4. Compra de materiales y utensilios para la cocina, construcción del rancho para brindar los servicios


Actividades para fortalecer las capacidades y conocimientos de las integrantes de la Asociación Avancemos, para la recepción de turismo acorde a los estándares de calidad:

3.1. Organizar y solicitar los cursos y capacitaciones; administración de empresas, servicio al cliente, cocina criolla, producción y comercialización de pupas de mariposas, manipulación de alimentos.

3.2. Participar en las capacitaciones

3 Actividades realizadas:

En esta primera etapa del proyecto la asociación ha realizado actividades tales como compra de materiales, para realizar la compra de materiales se cotizaron dos ferreterías cercanas y se tomo la decisión de hacer las compras en la **FERRETERIA CERRO DE ORO**, ubicada en la comunidad de la palma por tener los precios más cómodos y brindar el transporte de los materiales, En esta ferretería se ha realizado la compra de la mayoría de los materiales como materiales para la construcción del laboratorio, herramientas.





Para la construcción se contrato un maestro de obra y un ayudante con la mano de obra de las integrantes de la asociación y algunos voluntarios el laboratorio se construyo el laboratorio,











