



Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: # 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OSP/Y2/77

Título: **Control y Mitigación de incendios Forestales como Medida para Disminuir los efectos del Cambio Climático en la cuenca del río San Rafael en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón.**

Organización: **Asociación de turismo ENA (ATURENA)**

Director del Proyecto o Responsable: **Alexis Quirós Solís**

Dirección de la Organización: **300 metros norte de la Escuela San Jerónimo**

Teléfono: 8311-4808 Fax: correo-electrónico: **alexquiros19@hotmail.com**

Fecha de inicio y finalización del proyecto (28/05/2013 al 30/10/2014)

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Período que cubre el reporte: 28/05/2013 al 30/10/2013

N° de Beneficiarios:	Hombres:	Mujeres:
----------------------	----------	----------

Informe hecho por:

Nombre: Alexis Quirós Solís
Cargo: Coordinador de proyecto
Firma: <i>Alexis Quirós Solís</i> 6096 970.
Fecha: 30/10/2013

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. **Objetivos Principales** (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)

Objetivo General

Contribuir con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y con el mantenimiento de los sumideros de carbono mediante procesos de capacitación, organización y equipamiento de brigadas de bomberos forestales, y obras de mitigación en la cuenca del río San Rafael.

Objetivo1: Establecer capacidad de respuesta eficiente y efectiva ante incendios forestales en la Cuenca del Río San Rafael, al crear, capacitar y equipar una brigada de 16 bomberos forestales voluntarios con el fin de controlar y mitigar los incendios forestales en la comunidad de San Jerónimo en un período de 18 meses.

Objetivo 2: Minimizar y mitigar los incendios forestales a través del establecimiento de 2 barreras físicas para evitar que el fuego ingrese al área boscosa, en un período de 18 meses.

2. Actividades Planificadas

Actividades planificadas según el documento de proyecto.

1. Implementar un proceso de reclutamiento.
2. Crear una brigada de bomberos forestales.
3. Compra de equipo de protección personal y de control de incendios forestales.
4. Implementar curso de Bomberos Forestales.
5. Implementar curso de uso efectivo del agua.
6. Implementar una práctica de control de incendios forestales para Bomberos Forestales.
7. Mejorar 10 kms de senderos de acceso a la zona crítica.
8. Construir 10 kms de líneas cortafuego en la zona crítica.

3. Actividades realizadas:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha.

1 Implementar un proceso de reclutamiento

Se invitaron 25 miembros de la comunidad de San Jerónimo y de comunidades vecinas para exponerles la idea de ser parte de la brigada de bomberos forestales.

2 Crear una brigada de bomberos forestales

Después de hacer un escrutinio de las invitadas y que asistieron a la convocatoria, se seleccionaron 16 personas para ser miembros de la nueva brigada de Bomberos Forestales.

3 Compra de equipo de protección personal y de control de incendios forestales.

Se inició la compra del equipo de protección personal, Herramientas y accesorios para la brigada de bomberos forestales.

4 Implementar curso de Bomberos Forestales

Se realizó el curso de bomberos forestales para los miembros de la nueva brigada. Además, se participó en una charla motivacional para bomberos forestales, la cual se llevó a cabo en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro, de Pérez Zeledón.

4. Problemas y dificultades en la implementación del proyecto:

Provea una breve descripción de los problemas y dificultades encontrados y la forma en que fueron resueltos.

Hasta el momento no hemos tenido ningún problema en la ejecución de este proyecto. Sin embargo, hemos

aprendido que todavía nos hacen falta recursos económicos para poder adquirir equipo necesario para el control y mitigación de incendios forestales y sus respectivos accesorios.

5. Logro de los resultados basados en los indicadores del proyecto:

Referirse a los planteados en el documento de proyecto y en la tabla de indicadores (Anexo II) y agregar otros que no estaban planeados, si los hay.

El primer indicador

Como resultado de los indicadores planteados, se ha reclutado un grupo de 16 Bomberos Forestales, los cuales conforman la nueva brigada que se planteó crear.

Se ha comprado equipo de control de incendios forestales como una moto bomba, modelo Mini Striker, una motosierra marca Impuma, equipo de protección personal como uniformes, equipo de oficina como un video bean y una pantalla, y accesorios para moto bombas.

Además, se han implementado actividades de capacitación y motivación, como parte de una campaña motivacional. Dicha actividad se financió con fondos de contrapartida del proyecto de Canje de deuda.

Los miembros de la brigada de Bomberos Forestales han sido capacitados en el tema de uso de moto bombas (Mini Striker y Mark 3), en conjunta con la administración del Parque Nacional Chirripo, como parte de un convenio estratégico.

La primera etapa de la construcción de las líneas cortafuego y la rehabilitación de senderos ha sido concluida.

6. Solicitudes: *Indicar si requiere de asistencia técnica adicional, revisión en la duración del proyecto o de las actividades, indicando las razones.*

No se necesitará de asistencia técnica adicional.

7. Información Adicional (opcional): *Cualquier información sobre experiencias valiosas o lecciones aprendidas que puedan ser útiles en la implementación de proyectos similares. Puede indicar aquí actividades relevantes que realiza la organización.*

1. Estado actual de ejecución del proyecto

Inicio de la ejercitación del proyecto 01/02/2013

Con motivo de conclusión de los cinco primeros meses de ejecución del proyecto **Control y Mitigación de incendios forestales como Medida para Disminuir los efectos del Cambio Climático en la cuenca del río San Rafael en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón** y de acuerdo con lo establecido en los objetivos de este proyecto; se presenta el primer informe de ejecución. Se plantea la ejecución de 4 actividades que llevan al alcance de 2 resultados específicos: 1. Una brigada de bomberos forestales conformada, en la comunidad de San Jerónimo. Dicho resultado está formado por 3 actividades; de las cuales, la primera se concluyó al 100% (Formación de la brigada de Bomberos Forestales. Las otras 2 actividades se han ejecutado en un 50% (Compra de parte del equipo de protección personal y herramientas).y (capacitación del curso CBF y una práctica para el uso de motobombas).

8. **Solicitud para la revisión del presupuesto:** Favor indicar aquí si usted desea autorización para incrementar cualquier línea de presupuesto y cual línea se reducirá producto de este cambio, considerando que el costo total del proyecto deberá mantenerse al mismo nivel. Usar el formato siguiente:

Categoría de Presupuesto	Monto aprobado	Modificación propuesta
A. Materiales		
B. Equipo		
C. Mano de Obra		
D. Seguimiento/Evaluac		
E. Imprevistos (2%)		
TOTAL		

** Toda modificación ya sea en presupuesto o actividades del proyecto, así como cambio en fecha de terminación, requieren de una enmienda al Convenio firmado con y la Oficina de Servicios a Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS).

Anexo D

Informe financiero de avance.

SECCION A :DETALLE DEL PROYECTO	
1. INFORME #	1
2. Número del proyecto.	COS/SGP/FSP/OSP/Y2/77
3. Titulo del proyecto	Control y Mitigación de incendios forestales como Medida para Disminuir los efectos del Cambio Climático en la cuenca del rio San Rafael en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón.
4. Organización.	Asociación de turismo ENA (ATURENA)
5. Total de fondos aprobados	¢9,738,725
6. periodo que cubre el reporte:	28/05/2013 al 30/10/2013

REPORTE DE GASTOS - detalle brevemente los costos incurridos.

SECCION B: REPORTE DE GASTOS		
Numero de factura o recibo	Descripción del gasto	Costo (en moneda local)
	SUBTOTAL A.	
542338 Asociación de Cámara de cañeros	Moto sierra Impuma Ms -381 ser 07212	¢277 000,00
0007 Cónsul soluciones S.A	Se compraron artículos Equipamiento de protección de bomberos forestales 16 camisas,- 16 pantalones, pantalla de video ben, -video	¢ 2.551.869, 96

TOTAL	19,756,000.00	4.329 118,35				
--------------	----------------------	---------------------	--	--	--	--

EXPLICACIONES

SECCION D: SOLISITUD DEL DESEMBOLSO		
	Colones ¢	Dólares \$
Monto total de la donación	¢9,738,725	19,751.00
Fondos recibidos hasta la fecha	¢4,869,362.50	9,857.00
Fondos gastados hasta la fecha	¢4. 329 118,35	8,763.39
Balance	¢5.409,606.65	10,950.62
Desembolso solicitado		

SECCION: E COFINANCIAMIENTO aportado /o resivido		
Nombre de Fuente	En especie o efectivo	Monto\$
ATURENA	Especie ¢938,740.00	1,900.28
ASDI	Efectivo ¢ 87.212,85	176.54
FICACLAP	Efectivo ¢ 532,885.71.	1,078.71
CANJE DE DEUDA POR NATURALEZA CR-USA	Efectivo ¢15,782,454.37	31,948,28
TOTAL		35,103.81

Para uso exclusivo de PPD:
 Fecha de recibido _____
 Recibido por: _____ cargo _____
 Firma _____ fecha de recibido _____

REPORTE DE GASTOS -

SECCION B: REPORTE DE GASTOS Facturas escaneadas compra de equipo



FACTURA

ConsulSoluciones S.A.
200 mts. norte de la Casona Del Pueblo.San Antonio, Coronado, San José, Costa Rica

Asociación de Turismo Ena (ATURENA)
San Jerónimo de San Pedro Perez Zeledon, San Jose
Costa Rica

No. de Factura: 0007
Fecha: 18/10/2013

Descripción	Precio Neto	I.V	Total
Motobomba Portatil Mini Striker Motobomba Portatil Mini Striker Marca WildFire	c1.150.000.00	c149.500.00	c1.299.500.00
Manguera Succión 1.5 Manguera de Succión de 1.5 pulgadas para Motobomba Mini Striker	c71.792.51	c9.333.03	c81.125.54
Manguera Succión 2.0 Manguera de Succión de 2 pulgadas para motobomba Mark 3.	c82.422.23	c10.714.89	c93.137.12
Check Pascon 1.5 Filtro, Check pascon de 1.5 pulgadas para manguera de succión de de Mini Stricker.	c8.488.70	c1.103.53	c9.592.23
Check Pascon 2.0 Filtro, check pascón de 2.0 pulgadas para manguera de succión de motobomba Mark 3.	c14.950.00	c1.943.50	c16.893.50
Total	c1,327,653.44	c172,594.95	c1,500,248.39

Monto Neto:	c1,327,653.44
I.V @ 13.00%	c172,594.95
Monto Adeudado:	c1,500,248.39

Paid in Full. Thank you.

Autorizado mediante resolución No 11-17 del 12/08/97 de la D.G.T.D. Esta factura constituye título ejecutivo y se rige por el artículo 460 del código de comercio.

ConsulSoluciones S.A.

200 mts. norte de la Casona Del Pueblo.San Antonio, Coronado, San José, Costa Rica

Asociación de Turismo Ena (ATURENA)
San Jerónimo de San Pedro Perez Zeledon, San Jose
Costa Rica

No. de Factura: 0008
Fecha: 28/10/2013

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Neto	I.V	Total
Camisa Amarilla Camisas manga larga para Bombero Forestal Amarilla. 100% tela de algodón.	c13.050.00	17	c221,850.00	c28,840.50	c250,690.50
Pantalón Fatiga Verde Pantalones Fatiga. Color Verde Oliva. con elastico en la cintura y velcro en los ruedos.	c17.400.00	17	c295,800.00	c38,454.00	c334,254.00
Pantalla Para Video Beam Pantalla para Video Beam. Tipo tripode. 86 x 86	c130,500.00	1	c130,500.00	c16,965.00	c147,465.00
Video Beam Epson Video Beam Epson VS220 SVGA 2700 lumens color brigh	c261,000.00	1	c261,000.00	c33,930.00	c294,930.00
Mangueras de 1.5 pulgada para incendios forestales Manguera de 1.5 pulgada para incendios forestales con acople rapido	c139,228.37	5	c696,141.85	c90,498.44	c786,640.29
Manguera de 1 pulgada para incendios forestales	c113,000.03	5	c565,000.15	c73,450.02	c638,450.17
Piton Twin Tip de 1.5 pulgada Pitón Twin Tip 1.5 pulgada rojo de polycarbonato.	c22,000.00	2	c44,000.00	c5,720.00	c49,720.00
Piton de 1 pulgada combinación Piton de 1 pulgada con combinacion de chorro para manguera de incendio forestal	c22,000.00	2	c44,000.00	c5,720.00	c49,720.00
Total			c2,258,292.00	c293,577.96	c2,551,869.96