



Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO (para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Número de Informe: # 1

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OSP/Y2/77

Título: **Control y Mitigación de incendios Forestales como Medida para Disminuir los efectos del Cambio Climático en la cuenca del río San Rafael en San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón.**

Organización: **Asociación de turismo ENA (ATURENA)**

Director del Proyecto o Responsable: **Alexis Quirós Solís**

Dirección de la Organización: **300 metros norte de la Escuela San Jerónimo**

Teléfono: 8311-4808 Fax: correo-electrónico: **alexquiros19@hotmail.com**

Fecha de inicio y finalización del proyecto (28/05/2013 al 30/10/2014)

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación

Período que cubre el reporte: 28/05/2013 al 30/10/2013

N° de Beneficiarios:	Hombres:	Mujeres:
----------------------	----------	----------

Informe hecho por:

Nombre: Alexis Quirós Solís
Cargo: Coordinador de proyecto
Firma: <i>Alexis Quirós Solís</i> 6096 970.
Fecha: 30/10/2013

I. Informe Narrativo (favor usar tanto espacio como sea necesario).

SECCION C: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

1. **Objetivos Principales** (Insertar los objetivos principales detallados en el documento de proyecto, tanto el general como los específicos)